
Stavba:

ZMĚNOVÝ LIST

Objednatel: 

Zhotovitel:

ZL zpracoval za zhotovitele :                        Datum :   

Popis změny: 

zpoždění o: 25  dní

Předpoklad dopadu do ceny : 684 985,30 Kč

Seznam příloh:

1. Rozpočet

Za Zhotovitele : Za objednatele: 

 schváleno schváleno

Datum : Datum : 

Podpis, razítko : Podpis, razítko : 

Za AD: Za TDS: 

schváleno schváleno

Datum : Datum : 

Podpis, razítko : Podpis, razítko : 

Michal Maiwald Ing. Ladislav Procházka

autorský dozor a projektant

Ing. Jaroslav Kovář

jednatel společnosti

B.B.D., s.r.o. PROCHÁZKA - stavební firma spol, s r.o.

Realizace změny bude mít dopad na konečný termín dokončení díla. 

zvýšení: bez DPH

Sdružení HOMOLA holding s.r.o. a DRŽIK s.r.o.

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 

s.r.o.

Zdůvodnění:

Řešení: 

Vratimovská 624/11, Ostrava Kunčičky 718 00

Ing. Vojtěch Bureček

Dle zápisu statika byla zastavena stavba do doby doplnění táhel do původního stavu a stroje musely zůstat na stavbě

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

Ostrava-Poruba, Čkalova 6144/20, PSČ 708 00

Sdružení HOMOLA holding s.r.o. a DRŽIK s.r.o.

Rekonstrukce chladícího zařízení a ledových ploch – Multifunkční areál v Ostravě 

Porubě

ZL - 47

Dotčená část díla: II. Ledová plocha

Předmět změny: Prostoje při přerušení prací



S:

O:

R:

ZL47  celkem 684 985,30 Kč         

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem 

010130100300R Rypadlo lopatové kolové 20-25 t Sh 400 1 380,28 552 110,09

054552000101R Kladivo hydraulické Sh 400 332,19 132 875,22

2 x 25 dní x 8 h = 400 Sh

Poznámka

zastavení stavby od 26.4.2024 do 20.5.2024 tj. na 25 dní

koeficient dle SoD 103 950 000 / 115 000 000 = 0,903913

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce chladícího zařízení a ledových ploch – Multifunkční areál v Ostravě Porubě



Harmonogram

Dle zápisu statika byla zastavena stavba do doby doplnění táhel do původního stavu a stroje musely zůstat na stavbě


