Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. 1647524
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „smlouva” a „ObčZ”)
mezi:
1. Smluvní strany – identifikační údaje

0. Objednatel: 

	Název obchodní firmy:
	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

	Sídlo:	
	Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

	IČO:
DIČ:                                  
	49455168
CZ 49455168

	Zastoupen ve věcech smluvních:
Zastoupen ve věcech technických:
	Milan Vojta, MBA, MA, ředitel společnosti
Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení
Ing. Zdeněk Adámek, provozně-technický náměstek 

	Telefon:
	519 304 632 

	E-mail:
bankovní spojení: 
číslo účtu:  
	
	hrabal@vak-bv.cz; adamek@vak-bv.cz
Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
1908651/0100


(dále také jen „objednatel”)

a 

0. Zhotovitel: 

	Název obchodní firmy:
	AQUA PROCON s.r.o.

	Sídlo:	
	Palackého třída 768/12, 612 00 Brno

	IČO:
DIČ:                                  
	46964371
CZ46964371

	Zastoupen ve věcech smluvních:
Zastoupen ve věcech technických:
Kontaktní osoba:
	Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

	Telefon:
	541 426 014

	E-mail:	
	info@aquaprocon.cz


  bankovní spojení:                              Komerční banka, a.s.
  číslo účtu:    			         24301641/0100   
  
(dále také jen „zhotovitel”)


Smluvní strany se dohodly na vypracování dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1647524 (dále také jen „dodatek č. 1”) na akci
„HUSTOPEČE - ČOV“
Dodatek č. 1 je uzavřen na pokyn objednatele z důvodu změny rozsahu prací a zapracování požadavků objednatele z výrobních výborů.
Při zpracování projektové dokumentace zhotovitel řešil nad původně uvažovaný rozsah:
· Návrh nového objektu pro čerpání provozní vody (VV 08/2024)
· Doplnění technologie pro zvíření obsahu lapáku štěrku (jednání 09/2024)
· Změna v jemném předčištění, - původní česle budou nainstalovány do obtoku místo uvažovaných ručních) (jednání 09/2024)
· Výměna původních dmychadel pro AN1 a AN2, ověření potřebného množství vzduchu (upozornění provozovatele na možné předimenzování ve stávajícím stavu), (jednání 09/2024)
· Požadavek na repasi šnekových čerpadel vratného kalu (jednání 09/2024)
· Požadavek na elektropohon vjezdové brány (jednání 09/2024)
· Řešení požadavku na přesun nové hlavní rozvodny (VV 10/2024)
· Rekonstrukce zakrytí odlehčovací komory na přítoku na ČOV (VV 10/2024)
· Odstranění stávající čerpací stanice v příjezdové komunikaci do nové části areálu ČOV, nahrazení původního výtlaku novou gravitační kanalizací (nejprve prověření možnosti gravitace) do spojné šachty v nové části areálu ČOV včetně související úpravy splaškové kanalizace v nové části areálu ČOV. (VV 10/2024)
· Zapracování požadavku na rozšíření kamerového systému (VV 10/2024)
· Změna rozsahu zpevněných ploch dle požadavku provozovatele (VV 10/2024)

III.   Doba a místo plnění

Z důvodu navýšení prací se mění termíny v čl. III. odst. 3.1 takto:

3.1 Vypracování projektové dokumentace včetně projednání bude probíhat dle následujících dílčích    termínů:   
Zahájení: Ihned po podpisu smlouvy o dílo (SoD) - červenec 2024.
Ukončení:
Zadávací dokumentace – do 20.12. 2024
Zapracování připomínek – do 10-ti dní od obdržení připomínek 
Soupis prací a rozpočet – do 20.01.2025    
                                                                           

Ostatní ujednání dodatku č. 1
1. Znění původní smlouvy o dílo č. 1647524 nedotčené dodatkem č. 1 zůstává v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1647524 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb., které zajistí objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1647524 obsahuje dvě strany, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.

V Břeclavi dne 	29.10.2024				V Brně dne 29.10.2024


________________________				________________________
Milan Vojta, MBA, MA				         Ing. Jan Polášek
   ředitel společnosti					        jednatel společnosti
      za objednatele	                				 za zhotovitele
