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DODATEK Č. 3 Smlouvy o dílo
na zhotovení stavby na akci
 „Oprava sociálních zařízení“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 



SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	:	Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín
Sídlo	:	Tyršova 1069, 75501 Vsetín
Statutární orgán	:	Mgr. Martin Metelka – ředitel školy
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	Mgr. Martin Metelka – ředitel školy
b) ve věcech technických	:	Mgr. Martin Metelka – ředitel školy
		
IČO	:	008 43 351
DIČ	:	CZ00843351
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	2133851/0100
Telefon	:	+420 604 262 056
E-mail	:	mailto:reditel@mgvsetin.cz 
ID DS	:	mumvtbm
		


Zhotovitel	:	Pavel Škrabánek
Sídlo	:	Rokytnice 240, 755 01 Vsetín
Statutární orgán	:	---
Zapsán v obchodním rejstříku	:	---
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	Pavel Škrabánek
b) ve věcech technických	:	Pavel Škrabánek
 	
IČO	:	68349742
DIČ	:	CZ7607225868
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	94-2592870227/0100
Tel. / Fax	:	+420 604 833 553
E-mail	:	faspas@centrum.cz
ID DS	:	d5h7emk




PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany uzavřely dne 13. 08. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby: Oprava sociálních zařízení (dále jen „Smlouva“). Dne 30. 8. 2024 byl uzavřen dodatek č. 1 ke Smlouvě. Dne 4. 11. 2024 byl uzavřen dodatek č. 2 ke Smlouvě.
Důvodem pro uzavření dodatku č. 2 Smlouvy bylo prodloužení doby trvání Smlouvy za účelem vyhotovení podkladů pro vynucenou změnu technologického řešení stropních částí.
K dnešnímu dni jsou vyhotoveny veškeré podklady pro vynucenou změnu technologického řešení stropních částí, jak předvídá dodatek č. 2 Smlouvy. Současně vznikla potřeba dalších víceprací specifikovaných ve změnovém listu č. 1.
Z uvedených důvodů dohází k uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě.
ZMĚNA SMLOUVY
3.1 Dosavadní text odst. 5.2 v čl. 5 CENA DÍLA se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:
[bookmark: _Ref319912246][bookmark: _Ref74655513]3.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl.2 této smlouvy a navazujících dodatků č. 1, 2, 3 této smlouvy, která činí:
7 042 764,31 Kč (bez DPH)
1 478 980,51 Kč DPH 21%
8 521 744,82 Kč (včetně DPH)   
(slovy: osmmiliónůpětsetdvacetjednatisícsedmsetčtyřicetčtyřikorunčeskýchosmdesátdvahaléřů)
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
0. Výše uvedená změna Smlouvy je považována za změnu nepodstatnou dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
0. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran, účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv. 
0. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení (nebude-li podepsáno elektronicky).
0. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

· změnový list č. 1 - jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 ZZVZ, změna činí 12,29 % původní ceny díla






Ve Vsetíně dne 21. 11. 2024	Ve Vsetíně dne 21. 11. 2024

Objednatel:	Zhotovitel:
		
….……………………………………	.………………………………………
Mgr. Martin Metelka
Ředitel školy	Pavel Škrabánek
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