
  

Ucelená část, fakturační celek MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 
1)

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 72 120 8 640 30.04.2013

1.1.a Aktualizace rozboru současného stavu ks 1 3 900 3 900 31.05.2021

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh 

na doplnění
bod 0 X X X

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 

stabilizace
ha 0 X X X

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území, včetně 

druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření
ha 72 540 38 880 31.03.2013

1.3.a Aktualizace polohopisného zaměření zájmového 

území, vč. druhů pozemků, potřebné výškopisné 

zaměření

ks 1 3 900 3 900 31.5.2021

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního 

obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, 

včetně  GP, ZMPZ,  stabilizace
100 bm 31 910 28 210 31.01.2013

1.4.a Aktualizace geometrického a polohového určení 

vnějšího a vnitřního obvodu
ks 1 3 900 3 900 31.07.2021

1.4.b Vypracování elaborátu dokumentace ke změně 

vnějšího obvodu
ks 1 1 000 1 000 31.03.2023

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona 139/2002 Sb. 

vytyčení pozemků

stabilizace plastovou značkou     bod 0 X X X

1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování 

návrhu nového uspořádání (SOD čl. III. bod 1.6 ) ha 72 280 20 160 28.02.2022

108 590  

2. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení (vč. 

vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování)

Výškopisné zaměření zájmového území

Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně 

geol. průzkumu hlavních komunikací a dalších 

staveb

Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně 

geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro 

vodohospodářskou část plánu společných zařízení

2.1.a

Aktualizace PSZ, výškopisného zaměření a 

potřebných podélných a příčných profilů společných 

zařízení

ks 1 10 500 10 500 31.03.2022

31.08.201372

100 bm

420 30 240

1.2.

Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH

1.5.

X X

2.1. ha

Příloha č. 1 k dodatku č. 7 k SOD obj. č. 1 - 290-2012-130744, č. zhotov. 014 60/12

Konečný položkový výkaz činností - "Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Slatiňany a Škrovád"

0 X



  

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
ha 72 680 48 960 30.09.2023

2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
ks 4 4 000 16 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

105 700  

3.

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ
100bm 0 720 0

Stabilizace hranic pozemků bod 0 80 0

3.2. Zpracování mapového díla (geometrického plánu) a 

veškerých podkladů potřebných pro zavedení 

výsledků KPÚ do KN

ha 72 250 18 000 do 2 měsíců

18 000  

 

 

18 000 Kč

V Chrudimi dne 21. 11. 2024 Ve Vysokém Mýtě dne 12. 11. 2024

          …………………………………………………………………

232 290 Kč

105 700 Kč

Celková cena díla včetně DPH
280 370,20 Kč

Ing. Iva Bosáková

vedoucí Pobočky Chrudim                         jednatel společnosti

          …………………………………………

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 15. 11. 2024 

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) 

bez DPH

Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH

Ing. Bohumil Vebr

ředitel Správy Pardubice ŘSD  s. p.

Celková cena bez DPH

                    Ing. Jaroslav Jakoubek

          …………………………………………

DPH 21 % ze základu 162 202,- Kč
34 062,20 Kč

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
108 590 Kč

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH

Rekapitulace

DPH 20 % ze základu 70 088,- Kč 14 018 Kč

do 2 měsíců

Termín ukončení v měsících

od výzvy zadavatele

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez 

DPH

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo


