

Název akce:	„NZM Praha – rekonstrukce MF sálu, 2.etapa – realizace“


ZMĚNOVÝ LIST č. 01
NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, s.p.o., 
NZM Praha
Ze dne : 
            1.
SMLUVNÍ VZTAH:

	 SMLOUVA:
 SOD č. SML360/007/2024,  č.j.: NZM/2024/1476 ze dne 30.08.2024, datum uveřejnění 02.09.2024

	CENA DÍLA dle SOD v Kč:  bez DPH: 8 535 047,02 Kč , 21% DPH: 1 792 359,87 vč. DPH: 10 327 406,89 Kč




           2.
PŘEDMĚT DÍLA:

	NZM Praha – rekonstrukce multifunkčního sálu v 1.NP. – II.etapa realizace díla 

	 Termín zahájení díla: ze smlouvy  - 09.09.2024

	 Termín dokončení díla: ze smlouvy: 30.11. 2024

	 Nově navržený termín dokončení díla: 15.12.2024 






          3.
                                                                 PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:

	 Předmětem změnového listu je: 
 Popis méně prací a víceprací vyplývajících ze skutečností stavby odsouhlasených a projednaných 
 v rámci KD.
 Rozpis a ocenění prací viz Příloha č. 1 tohoto Změnového listu č.1
 Změnový list bude podkladem pro Dodatek č.1 upravující celkovou cenu díla a termín dokončení díla.
 



        4.
                                                                 POPIS VÍCEPRACÍ:

	 POPIS MÉNĚ A VÍCE PRACÍ: 
 Viz. příloha č.2 – Stanovisko TDI ke Změnovému listu č.1 s popisem více a méně prací






        5.
                                                                         FINANČNÍ VYROVNÁNÍ:


	 Cena Méně prací a Víceprací činí:     845 060,46 Kč bez DPH 
                                                            +   177 462,70 Kč 21% DPH
                                      Cena celkem 1 022 523,16 Kč vč.DPH




                                                                            6.
                                                                                   ZÁVĚREM:


	 Celková cena díla daná SOD se mění ZMĚNOVÝM LISTEM č. 1, který bude podkladem pro Dodatek č.1 
 Celková cena díla = SOD + Dodatek č.1 
                                 =     8 535 047,02 Kč  +     845 060,46 Kč =     9 380 107,48 Kč bez DPH 
                                        1 792 359,87 Kč  +     177 462,70 Kč  =    1 969 822,57 Kč 21% DPH
                                 =   10 327 406,89 Kč  + 1 022 523,16 Kč =   11 349 930,05 Kč vč. DPH
 Termín dokončení díla se přiměřeně rozsahu méně prací a více prací prodlužuje do 15.12. 2024



                                                                           7.
                                                                          SEZNAM PŘÍLOH:


	 Příloha č. 1  -  Oceněný soupis méně prací a víceprací
 Příloha č.2 – Stanovisko TDI k rozsahu a ocenění více a méně prací





ZA ZHOTOVITELE:
Jméno, funkce: xxx   
datum:                podpis:







ZA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:
Jméno, funkce: xxx
datum:                  podpis: 






ZA OBJEDNATELE:
Jméno, funkce: xxx  
datum:                 podpis:



