
HARMONOGRAM
OPRAVA MONTÁŽNÍCH JAM 1-4 V HALE OPRAV /1., GARÁŽE KAČEROV
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PROVÁDĚNÉ PRÁCE měsic
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Převzetí staveniště
vedlejší rozpočtové náklady 1 1 :

I.ETAPA -JÁMA 3 a 4

Zemní práce
Demolice " ,
Betonáž a izolace
Zámečnické konstrukce
Elektroinstalace
Vzduchotechnika
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II.ETAPA -JÁMA 1 a 2

Zemni práce
Demolice
Betonáž a izolace
Zámečnické konstrukce
Elektroinstalace
Vzduchotechnika
Povrchové úpravý

Předáni díla
Doba prováděni 151 kalendářních dní
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