HARMONOGRAM
Oprava Zlabu v pojezdové plose - gardze Repy

A . rok 2024
nazev cinnosti -
tyden 1. | 2 6. |7 10. | 11. | 12.
Stavebni rozpocet
Zemni prace
Zakladani
Komunikace

Trubni vedeni

Ostatni konstrukce a prace, bourani

Pfesun suté

Pfesun hmot

PFiloha €. 3. Smlouvy



