
List č. 1

„II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice“

SO 101.2.1 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 1,290-KÚ - Obnova vozovky

Objednatel č. 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Objednatel č. 2: Město Černošice
Karlštejnská 259, Černošice 252 28
IČ: 00241121

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

1 -1 660 953,94 499 732,16 -1 161 221,78

0,00

ZBV č./ 
SUMA

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00

101.2.1/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list

0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.3 -1 660 953,94 499 732,16 -1 161 221,78

ZBV č./
Skupina

Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
IČ: 48035599

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

1

List €. 1 

  

  

Kryci list ZBV 

Nazev Stavby dle SoD: Cislo SO/PS / Cislo ZBV: 

L1115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. isek - oblast Cernosice / pofadi Zmény SO/PS: 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 1 

SO 101.2.1 Rekonstrukce komunikace, 1. usek, km 1,290-KU - Obnova vozovky   101.2.11   
  

Objednatel €. 1: Krajska sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, pfispévkova organizace 

Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

IC: 00066001 

Objednatel €. 2: Mésto Cernosice 
Karlstejnska 259, Cernosice 252 28 

IC: 00241121 

  

Zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o. 

Prazska ti. 495/58, Ceské Budé&jovice 3, 370 04 Ceské Budé&jovice 
IC: 48035599 

  

Rekapitulace ZBV ¢. 1 dle Skupin1, 2, 3,4, 5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.1 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.2 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.3 -1 660 953,94 499 732,16 -1 161 221,78 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

14 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.5 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

SUMA zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1 -1 660 953,94 499 732,16 -1 161 221,78       

Casti ZBV se &isluji &islem ZBV, za kterym je tecka a index udavajici &islo Skupiny. 

Stejny systém Cislovani se pouziva pro jednotlivé Zménové listy (02) 

a pro Rozpis ocenéni zmén polozek (04). 

    ZBV - kryci list 

  
 



Příloha č. 2

1. Krycí list 1 počet listů
2. Změnový list 2 počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů
6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis praci SO po všech změnách 14 počet listů
   Další doklady dle přehledu dokladů 65 počet listů

Objednatel

Zhotovitel

 Iniciátor Změny: Zhotovitel
 Předmět Změny: Změna konstrukčních vrstev

Název (dílčí) Změny: 
Změna konstrukčních vrstev navrhované komunikace v km 2,249 - km 1,747

Popis a zdůvodnění Změny: 
Součástí SO 101.2.1 byla dle zadávací dokumentace stavby (PDPS) plná rekonstrukce vozovky včetně aktivní zóny v úsecích km 1,290 - km 1,596 a km 
1,747 - km 2,249. Navrhovaná skladba vozovky byla následující - ACO tl. 40 mm, ACL tl. 60 mm, ACP tl. 50 mm, MZK tl. 150 mm a ŠDA min. tl. 150 mm. 

Po odfrézování asfaltového souvrství byla v úseku km 1,747 - km 2,249 zastižena původní dlážděná vozovka (mimo krajnice v šírce cca 1 m) a podloží 
tvořené štětovou vrstvou s příměsí štěrku o mocnosti 20 - 25 cm. Po ověření kopanou sondou a výkopem pro vodovodní řád bylo zjištěno, že vrstva odpovídá 
niveletě plánované nové vrstvy ŠD (o min. tl. 150 mm), proto byla ověřena její únosnost pomocí SZZ (příloha č. 10) a bylo zjištěno, že hodnoty deformačního 
modulu Edef2 = 115 - 122 Mpa splňují požadovanou min. hodnotu Edef2 = 90 Mpa dle PDPS. Vzhledem k tomu, že se jedná o dostatečně únosnou a 
homogenní vrstvu zajišťující potřebné ochranné a stabilitní vlastnosti jako původně uvažovaná nová vrstva štěrkodrti, byla na KD č. 1 dne 06.08.2024 (příloha 
č. 11) navržena změna konstrukčních vrstev vozovky oproti PDPS. Návrh spočíval v ponechání zjištěné štětové vrstvy, která konstrukčně nahradí původně 
navrženou novou vrstvu štěrkodrti o mocnosti 150 mm uvedenou v PDPS. Ostatní vrstvy v tomto úseku budou provedeny v souladu s původním návrhem v 
PDPS. Změna konstrukčních vrstev zachová požadovanou životnost konstrukce vozovky 25 let (příloha č. 14) dle požadavku v PDPS. V případě krajnic, u 
kterých byly zjištěny pevnostní nedostatky, bude provedena vrstva ŠD dle PDPS v min. šířce 1 m. 

Po ověření výškových kót zastižených vozovkových vrstev po plošném odkrytí došlo k upřesnění zastižené štětové vrstvy v úseku km 1,747 - km 1,954. 
Štětová vrstva byla zastižena ve vyšší poloze oproti předchozímu úseku (km 1,954 - km 2,249). Neumožňuje tak bez jejího odstranění původně navrženou 
pokládku MZK dle PDPS. Po provedení statické zkoušky na místě (příloha č. 10) byla zjištěna hodnota na povrchu vrstvy Edef2 až 150 Mpa, přičemž min. 
požadavek byl 120 Mpa. Opět se tedy jedná o dostatečně únosnou a homogenní vrstvu zajišťující potřebné ochranné a stabilitní vlastnosti odpovídající min. 
vlastnostem vrstvy ŠD 240 mm a MZ 250 mm. Štětovou vrstvu lze ponechat za předpokladu navýšení vrstvy ACP 16S o 10 mm (původní tl. 50 mm), tak bude 
zachována návrhová životnost vozovky 25 let (viz příloha 14).

Nově navržená skladba vozovky je následující: 
km 1,954 - km 2,249: MZK tl. 150 mm, ACP tl. 50 mm, ACL tl. 60 mm, ACO tl. 40 mm

km 1,747 - km 1,954 : ACP tl. 60 mm, ACL tl. 60 mm, ACO tl. 40 mm

Tato změna se promítla do stávajícího soupisu prací vznikem nové položky č. 87 a snížením množství stávajících položek č. 3, 19, 21, 25, 34, 37 a 47. Nová 
položka č. 87 byla naceněna dle OTSKP 2024.

Iniciátorem výše uvedené dílčí změny je zhotovitel. Předmět změny byl odsouhlasen jak autorským dozorem (příloha č. 09 a 13), tak technickým dozorem 
investora (příloha č. 16).

Projektant (AD)

Stavební dozor

V souladu s článkem 22.2. Směrnice R-SM-36 (verze 3.3.) účinné od 21.08.2024 se předmětné změny závazků řídí touto Směrnicí a zákonem č. 134/2016 ve 
znění novely č. 166/2023 účinné od 16.7.2023.
Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 
21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. 

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna 
nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0778/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 30.07.2024 (dále jen Smlouva): 

Objednatel č. 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel č. 2: Město Černošice, Karlštejnská 259, Černošice 252 28

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV / Skupina změny:
„II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice“

1 . 3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
101.2.1/1

SO 101.2.1 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 1,290-KÚ - Obnova vozovky

Priloha €. 2 

  

Zménovy list 
  

Nazev Stavby dle SoD: Gislo SO/PS / Cislo ZBV / Skupina zmé&ny: 

/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. Gsek - oblast Cernosice* / poradi Zmény SO/PS: 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): ) 101.2.11 1.3 

SO 101.2.1 Rekonstrukce komunikace, 1. usek, km 1,290-KU - Obnova vozovky       
Strany smlouvy o dilo €. SMLD-0778/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzaviené dne 30.07.2024 (dale jen Smlouva): 

Objednatel €. 1: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, pfispévkova organizace se sidlem Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

Objednatel &. 2: Mésto CernoSice, Karlstejnska 259, Cernosice 252 28 

Zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o., PraZska t. 495/58, Ceské Budéjovice 3, 370 04 Ceské Budéjovice 
  

  

  

      

Prilohy Zménového listu: Prijemce 

1. Kryci list 1 pocet listl Objednatel 

2. Zménovy list 2 pocet listl Zhotovitel 

3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci 1 pocet listl Projektant (AD) 

4. Rozpis ocenéni Zmén polozek 1 pocet listl Stavebni dozor 

5. Pfehled zafazeni zmén do Skupin 1 pocet listl 

6. Prehled dokladu 1 pocet listl 

7. Soupis praci SO po vSech zménach 14 pocet listl 

DalSi doklady dle prehledu dokladu 65 pocet listl     

Iniciator Zmény: Zhotovitel 

Pfedmét Zmény: Zména konstrukénich vrstev 
  

Nazev (dil¢i) Zmény: 

Zména konstrukcnich vrstev navrhované komunikace v km 2,249 - km 1,747 
  

Popis a zdlvodnéni Zmény: 

Soucasti SO 101.2.1 byla dle zadavaci dokumentace stavby (PDPS) plna rekonstrukce vozovky v&etné aktivni zény v Usecich km 1,290 - km 1,596 a km 

1,747 - km 2,249. Navrhovana skladba vozovky byla nasledujici - ACO tl. 40 mm, ACL tl. 60 mm, ACP l. 50 mm, MZK t. 150 mm a SDA min. tl. 150 mm. 

  

Po odfrézovani asfaltového souvrstvi byla v Useku km 1,747 - km 2,249 zastizena plivodni dlazdéna vozovka (mimo krajnice v Sirce cca 1 m) a podloZi 

tvofené stétovou vrstvou s pfimési §térku o mocnosti 20 - 25 cm. Po ovéfeni kopanou sondou a vykopem pro vodovodni fad bylo zjiSténo, Ze vrstva odpovida 

nivelet& planované nové vrstvy SD (o min. tl. 150 mm), proto byla ovéFena jeji inosnost pomoci SZZ (pfiloha &. 10) a bylo zji§té&no, Ze hodnoty deformaéniho 

modulu Edef2 = 115 - 122 Mpa splfiuji poZzadovanou min. hodnotu Edef2 = 90 Mpa dle PDPS. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o dostate¢né unosnou a 

homogenni vrstvu zajist'ujici potfebné ochranné a stabilitni vlastnosti jako plivodné uvazovana nova vrstva stérkodrti, byla na KD ¢. 1 dne 06.08.2024 (pfiloha 

¢. 11) navrzena zména konstrukénich vrstev vozovky oproti PDPS. Navrh spodival v ponechani zji§téné stétové vrstvy, ktera konstrukéné nahradi plivodné 

navrzenou novou vrstvu $térkodrti o mocnosti 150 mm uvedenou v PDPS. Ostatni vrstvy v tomto Useku budou provedeny v souladu s plvodnim navrhem v 

PDPS. Zména konstrukénich vrstev zachova poZadovanou Zivotnost konstrukce vozovky 25 let (pfiloha €. 14) dle poZadavku v PDPS. V pfipadé krajnic, u 

kterych byly zjistény pevnostni nedostatky, bude provedena vrstva SD dle PDPS v min. &ifce 1 m. 

Po ovéfeni vyskovych kot zastizenych vozovkovych vrstev po ploSném odkryti doslo k upfesnéni zastiZzené Stétové vrstvy v Useku km 1,747 - km 1,954, 

Stétova vrstva byla zastizena ve vy$si poloze oproti pfedchozimu Useku (km 1,954 - km 2,249). NeumozZiuje tak bez jejiho odstran&ni plivodné navrzenou 

pokladku MZK dle PDPS. Po provedeni statické zkousky na misté (pfiloha &. 10) byla zjiSténa hodnota na povrchu vrstvy Edef2 az 150 Mpa, pficemz min. 

pozadavek byl 120 Mpa. Opét se tedy jedna o dostatecné unosnou a homogenni vrstvu zajiStujici potfebné ochranné a stabilitni viastnosti odpovidajici min. 

vlastnostem vrstvy SD 240 mm a MZ 250 mm. Stétovou vrstvu Ize ponechat za pfedpokladu navy$eni vrstvy ACP 16S o 10 mm (pGvodni tl. 50 mm), tak bude 

zachovana navrhova zivotnost vozovky 25 let (viz pfiloha 14). 

Nové navrZzena skladba vozovky je nasledujici: 

km 1,954 - km 2,249: MZK tl. 150 mm, ACP tl. 50 mm, ACL tl. 60 mm, ACO tI. 40 mm 
km 1,747 - km 1,954 : ACP tI. 60 mm, ACL tl. 60 mm, ACO tl. 40 mm 

Tato zména se promitla do stavajiciho soupisu praci vznikem nové polozky €. 87 a sniZzenim mnozstvi stavajicich poloZek €. 3, 19, 21, 25, 34, 37 a 47. Nova 

polozka €. 87 byla nacenéna die OTSKP 2024. 

Iniciatorem vySe uvedené dil¢i zmény je zhotovitel. Pfedmét zmény byl odsouhlasen jak autorskym dozorem (pfiloha &. 09 a 13), tak technickym dozorem 

investora (pfiloha €. 16). 

V souladu s ¢lankem 22.2. Smérnice R-SM-36 (verze 3.3.) Gi¢inné od 21.08.2024 se pfedmétné zmény zavazkd Fidi touto Smérnici a zakonem ¢. 134/2016 ve 

znéni novely &. 166/2023 ucinné od 16.7.2023. 

Jedna se 0 Zménu nepredvidanou, ktera je tak podle § 5, odst. 1, pism.c) Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a udrzby silnic Stfedoeského kraje (U¢innost od 

21.08.2024) upfesiiujici provadéni zmén zavazku dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek zafazena do Skupiny 3. 

Zaroven se jedna o prace, které neméni celkovou povahu vefejné zakazky. Z hlediska Zakona o zadavani vefejnych zakazek ¢. 134/2016 Sb. tato Zména 

nepfedstavuje vznik podstatné zmény zavazku a dle § 222, odst. 6) se jedna o zménu nepfedvidanou.        







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 014103.R1
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU 
VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO T 3 596,112 1 826,261 -1769,851 44,520 160 098,91 -78 793,77 0,00 81 305,14 -78 793,77 -49,22%

19 123738.1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 989,000 1 010,100 -978,900 166,950 332 063,55 -163 427,36 0,00 168 636,19 -163 427,36 -49,22%

21 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - DOPRAVA M3KM 39 780,000 20 202,000 -19578,000 7,160 284 824,80 -140 178,48 0,00 144 646,32 -140 178,48 -49,22%

25 17120.2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3 5 633,500 4 654,600 -978,900 22,260 125 401,71 -21 790,31 0,00 103 611,40 -21 790,31 -17,38%

34 56313.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 6 144,000 4 798,500 -1345,500 339,470 2 085 703,68 -456 756,89 0,00 1 628 946,79 -456 756,89 -21,90%

37 56334.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM M2 6 144,000 2 881,000 -3263,000 147,440 905 871,36 -481 096,72 0,00 424 774,64 -481 096,72 -53,11%

47 574E46.1 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 6 144,000 4 798,500 -1345,500 237,020 1 456 250,88 -318 910,41 0,00 1 137 340,47 -318 910,41 -21,90%

Nové položky

87 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 0,000 1345,500 1345,500 371,410 0,00 0,00 499 732,16 499 732,16 499 732,16 100,00%

Celkem - 1 660 953,94   499 732,16 - 1 161 221,78

Za Zhotovitele:     Petr Šuráň, (stavbyvedoucí)

Podpis: Podpis: 

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Podíl cen 
celkem 

v %

Za Objednatele:     Ing. Marek Zukal , (TDS/TDI)

Množství 
rozdílu

Cena za 

m.j. v Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě 
v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem 

po Změně 
v Kč

Množství po 
Změně

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Číslo a název rozpočtu: SO 101.2.1 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 1,290-KÚ - Obnova vozovky Skupina změn 3

Rozpis položek a cen Změny
Název stavby dle SoD: II/115 hr. m. Prahy – Lety, rekonstrukce 1. úsek – oblast Černošice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 101.2.1 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 1,290-KÚ - Obnova vozovky  SO 101.2.1

  

Rozpis polozek a cen Zmény 
  

Nazev stavby dle SoD: I11/115 hr. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 1. Usek — oblast Cernosice 

CI’S|O a nazev SO/PS SO 101.2.1 Rekonstrukce komunikace, 1. Usek, km 1,290-KU - Obnova vozovky 

Cislo a nazev rozpoctu: SO 101.2.1 Rekonstrukce komunikace, 1. Gsek, km 1,290-KU - Obnova vozovky 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 

SO 101.2.1 
  

Skupina zmén 3 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              

    

v ., ., ., Cena celkem . , , Emény Cena celkem Rozdil cen Podil cen 
Por.cC.| , . B . . Mnozstvi ve | MnoZstvi po Mnozstvi Cena za . | Zmény zaporné , . 

Kéd polozky Nazev polozky m.j. . . , . . ve Smlouvé . kladné po Zméné celkem celkem 
pol. Smlouvé Zmeéné rozdilu m.j. v K¢ . v K¢ . . . 

v K¢ v K¢ v KC v KC v % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ULOZENi ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU 
. . NP 26,261 -17 1 44,52 1 1 -78 793,77 B 1 ,14 -78 793,77 -49,229 3|(014103.R1 VYUZITI - RECYKLAZNI STREDISKO T 3596,112 1 826,26 69,85 ,520 60 098,9 8793, 0,00 81305 8793 9,22% 

19]123738.1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 989,000 1 010,100 -978,900 166,950 332 063,55 -163 427,36 0,00 168 636,19 -163 427,36 -49,22% 

21|12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | - DOPRAVA M3KM| 39 780,000 | 20 202,000 -19578,000 7,160 284 824,80 -140 178,48 0,00 144 646,32 -140 178,48 -49,22% 

25(17120.2 ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN( M3 5 633,500 4 654,600 -978,900 22,260 125 401,71 -21 790,31 0,00 103 611,40 -21 790,31 -17,38% 

34156313.2 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 6 144,000 4 798,500 -1345,500 339,470 2085 703,68 -456 756,89 0,00] 1628946,79 -456 756,89 -21,90% 

37156334.2 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 6 144,000 2 881,000 -3263,000 147,440 905 871,36 -481 096,72 0,00 424 774,64 -481 096,72 -53,11% 

47(574E46.1 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADN/ VRSTVY ACP 16+, 165 TL. 50MM M2 6 144,000 4 798,500 -1345,500 237,020 1 456 250,88 -318 910,41 0,00] 1137340,47 -318 910,41 -21,90% 

Nové polozky 

87 |574E56 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADN/ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 0,000 1345,500 1345,500 371,410 0,00 0,00 499 732,16 499 732,16 499 732,16 100,00% 

Celkem | | | | | | | -1660953,94| 499 732,16/ [ -1161221,78] 
  

Odpovédny zastupce Objednatele i odpovédny zastupce Zhotovitele odsouhlasuji skladbu mé&nénych polozek i novych polozek, v€etné jejich vymér, vyjadfujicich predkladanou zménu. 

Potvrzuji zaroven skutecné provedeni praci a opradvnénost zmény. 

Za Zhotovitele: 

Podpis: 

Petr Suran, (stavbyvedouci) Za Objednatele: 

Podpis: 

Ing. Marek Zukal , (TDS/TDI) 

 



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  36 360 021,41 6=32+36 -1 161 221,78 12=(1)*0,15 5 454 003,21

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 35 198 799,63 7=(6/1)*100 -3,19% 13=(39)/(1) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 42 590 547,55 8=1*0,3 10 908 006,42 14=ABS(37)+(38) 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 96,81%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18
19=

23+26+29+33+37

20=

24+27+30+34+38
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 37 38 39=ABS(37)+38

„II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice“ - 1 660 953,94   499 732,16 - 1 161 221,78    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 660 953,94   499 732,16 -1 161 221,78    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101.2.1 1

Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 1,290-KÚ - Obnova vozovky / 
Změna konstrukčních vrstev navrhované komunikace v km 2,249 - km 
1,747

- 1 660 953,94   499 732,16 - 1 161 221,78    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 660 953,94   499 732,16 -1 161 221,78    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

- 1 - - 2 - - 3 -

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona 
č. 134/2016 Sb.)

Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 
134/2016 Sb.)

- 4 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny de minimis 
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle 

§222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

- 5 -

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Hodnota skupiny 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

„II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice“
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Limit 

Sledování limitu v %
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Priloha €. 5 

  

Nazev a evidenéni Cislo Stavby: 
  

—_
 

Prijata smluvni ¢astka bez rezervy a DPH 36 360 021,41 

  

2=1+19+20     Aktualni smluvni ¢astka (cena stavby)   35198 799,63   

  

3=(2/1)*100 Procento zmény Prijaté smluvni ¢astky 96,81% 

  

4=(25/1)*100   
      

Sledovani vyhrazenych zmén (Skupina 1)   0,00% 

    

  

411115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. Gsek - oblast Cernosice* 
  

  

6=32+36 

8=1*0,3   

    

Suma Zmén kladnych a Zmén zapornych Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Zakonny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4   

-1 161 221,78 

10 908 006,42   
  

    
13=(39)/(1) Sledovani limitu v % 0,00% 

  

14=ABS(37)+(38) Hodnota skupiny 5 

        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  

Vyhrazené zmény (Domérky) (dle §100 zakona €. Zmény nepiedvidané (dle §222 odst. (6) zakona | Zmény nezbytné (dle §222 odst. (5) zakona &. 

134/2016 Sb.) €. 134/2016 Sb.) 134/2016 Sb.) 

- . . Zmény Zmény . . . 
Zmény zaporné . . . . A . Zmény zaporné L 

. zaporné . Suma Zmén zaporné Suma Zmén i . Suma Zmén 
. . . . . (zadavat se . , . Zmény ) i . . A . B (zadavat se Zmény . , 

SO | ZBV ¢. Nazev SO/PS / predmét Zmény , Zmény kladné | Hodnota ZBV | (zadavat se . zapornych a (zadavat se |Zmény kladné| zapornych a ) . zapornych a 
znaménkem ) kladné . , ) . ., znaménkem kladné . ., 

. znaménkem Zmén kladnych znaménkem Zmén kladnych , Zmén kladnych 
minus) , , minus) 

minus) minus) 

16 17 18 19= 20= 21=19+20 23 24 25=23+24 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 
23+26+29+33+37 | 24+27+30+34+38 - 

»11/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. usek - oblast Cernosice* -1660 953,94 499 732,16 -1161 221,78 0,00 0,00 0,00 -1660 953,94 499 732,16 -1 161 221,78 0,00 0,00 0,00 

Rekonstrukce komunikace, 1. isek, km 1,290-KU - Obnova vozovky / 

101.2.1 1 Zmeéna konstrukénich vrstev navrhované komunikace v km 2,249 - km - 1660 953,94 499 732,16 -1161221,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1660 953,94 499 732,16 -1161 221,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,747     
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

14

3

3

7

5

3

5

2

1

2

1

4

29

65

07 Soupis prací SO 101.2.1 po změnách

08 II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice: návrh 
změny č. 1 ze dne 09.08.2024
09 II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice: Vyjádření 
zástupce autorského dozoru ze dne 07.08.2024
10 II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice: Protokol o 
statické zatěžovací zkoušce ze dne 06.08.2024
11 II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice: Zápis z 
kontrolního dne stavby ze dne 06.08.2024
12 II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice: upřesnění 
návrhu změny č. 1 ze dne 14.08.2024 
13 II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice: Vyjádření 
zástupce autorského dozoru ze dne 09.08.2024

Počet listů celkem

15 II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice: Vyjádření 
TDI ze dne 23.08.2024

14 Ověření změny skladby na návrhovou životnost

16 Stanovisko KSÚS - bude doplněno

17 RDS - D.1.1.2.4a Vzorové příčné řezy 

19 Zpráva z diagnostického průzkumu vozovky

18 II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice: 
Fotodokumentace

počet listůDoklad 

Přehled dalších dokladů

1

„II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice“

SO 101.2.1 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 1,290-KÚ - Obnova vozovky

101.2.1/1

Pfiloha €. 6 

Prehled dalSich dokladu 

  

Cislo ZBV: 

  

Nazev stavby: II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. tisek - oblast Cernogice” 

  

Nazev stavebniho objektu / provozniho 

souboru (SO/PS): 
SO 101.2.1 Rekonstrukce komunikace, 1. usek, km 1,290-KU - Obnova vozovky 

  

Cislo SO/PS / &islo zmény SO/PS:   101.2.1/1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Doklad pocet listu 

07 Soupis praci SO 101.2.1 po zménach 14 

08 II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. usek - oblast CernoS§ice: navrh 3 

zmény C. 1 ze dne 09.08.2024 

09 II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. usek - oblast CernoS$ice: Vyjadreni 3 

zastupce autorského dozoru ze dne 07.08.2024 
10 II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. usek - oblast Cernosice: Protokol o 7 

statické zatézovaci zkousce ze dne 06.08.2024 
11 II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. usek - oblast CernoSice: Zapis z 5 

kontrolniho dne stavby ze dne 06.08.2024 
12 TI/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. usek - oblast CernoSice: uptesnéni 3 

navrhu zmény €. 1 ze dne 14.08.2024 
13 II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. usek - oblast CernoS§ice: Vyjadreni 5 

zastupce autorského dozoru ze dne 09.08.2024 

14 Ovéfeni zmeény skladby na navrhovou zivotnost 2 

15 II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. usek - oblast CernoS$ice: Vyjadreni | 

TDI ze dne 23.08.2024 

16 Stanovisko KSUS - bude doplnéno 2 

17 RDS - D.1.1.2.4a Vzorové pti¢né fezy 1 

18 II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. usek - oblast Cernosice: 4 

Fotodokumentace 

19 Zprava z diagnostického prizkumu vozovky 29 

Pocet listu celkem 65        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 Všeobecné konstrukce a práce    299 839,90 -   78 793,77     0,00    221 046,13 -   78 793,77 -    0,49

1 014102

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - 
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO t    1 218,355    1 218,355     0,000     44,52    54 241,16     0,00     0,00    54 241,16     0,00     0,00

17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 
03

Nepotřebný výkopek - zemina, kamení - nevhodný materiál pro tuto stavbu. Vhodný pro další 
použí na jiné stavbě
Z pol. 113336 - podkladní vrstvy vozovky, 12970, 129958
Koef. 2,035

(596.7+2)*2.035 = 1218,355 [A] 

 Celkové množství 1218.355000 = 1218,355 [B]
Položka zahrnuje : 
- Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí 
dodaného typu odpadu. 
- Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o 
uložení tzv Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího 
využí odpadu). Tuto průvodku odsouhlasí zástupci smluvních stran.

2 014102

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - 
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO t     7,500     7,500     0,000     205,91    1 544,33     0,00     0,00    1 544,33     0,00     0,00

17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné)
17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 
03

BETONOVÉ OBRUBNÍKY Z POL. Č. 113524.2 - 5m3
koef. 1.5

5*1.5 = 7,500 [A] 

 Celkové množství 7.500000 = 7,500 [B]
Položka zahrnuje : 
- Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí 
dodaného typu odpadu. 
- Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o 
uložení tzv Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího 
využí odpadu). Tuto průvodku odsouhlasí zástupci smluvních stran.

3 014103

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - 
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO t    3 596,112 1 826,261 -   1 769,851     44,52    160 098,91 -   78 793,77     0,00    81 305,14 -   78 793,77 -    0,49

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Nepotřebný výkopek - zemina, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě
Odtížení AZ - odpad z pol. 123738
Koef. 1.808

1989*1.808 = 3596,112 [A]

 Celkové množství 3596.112000 = 3596,112 [B]
ZBV č. 1 : množství vychází z pol. č. 19 (kód 123738)
objem v m3 x obj. hm.: -978,9*1,808 = -1769,851 [C]

Celkem ZBV č. 1: B + C = 3596,112-1769,851 = 1826,261 [D]
Položka zahrnuje : 
- Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí 
dodaného typu odpadu. 
- Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o 
uložení tzv. Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího 
využí odpadu). Tuto průvodku odsouhlasí zástupci smluvních stran.

6 015240

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ 
KOMUNÁLNÍMU ODPADU T     5,000     5,000     0,000    1 208,74    6 043,70     0,00     0,00    6 043,70     0,00     0,00

Odpad, který vzníka po dobu výstavby
5 = 5,000 [A] 

 Celkové množství 5.000000 = 5,000 [B]

Číslo a název rozpočtu:   SO 101.2.1 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 1,290-KÚ - Obnova vozovky celkem po všech změnách

Soupis prací SO 101.2.1 po všech změnách
Název stavby:   II/115 hr. m. Prahy – Lety, rekonstrukce 1. úsek – oblast Černošice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:        SO 101.2.1 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 1,290-KÚ - Obnova vozovky SO 101.2.1

Poř. 
č. 

pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství po 

Změnách
Rozdíl cen celkem 

v Kč
Podíl cen celkem 

v %
Množství rozdílu Cena za m.j. 

v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě 
v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem po 

Změnách 
v Kč

  

Soupis praci SO 101.2.1 po vSech zménach 
  

Nazev stavby: 11/115 hr. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 1. Gsek — oblast Cernogice 

Cislo a nazev SO/PS: SO 101.2.1 Rekonstrukce komunikace, 1. Gsek, km 1,290-KU - Obnova vozovky 

Cislo a nazev rozpoétu: SO 101.2.1 Rekonstrukce komunikace, 1. Gsek, km 1,290-KU - Obnova vozovky 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 
SO 101.2.1 
  

celkem po vSech zménach 
  

Pof. 

¢. 

pol. 

Kéd polozky Nazev polozky m.j. 
Mnoizstvi ve 

Smlouvé 

Mnozstvi po 

Zménach 
Mnozstvi rozdilu 

Cena za m.j. 

v K¢ 

Cena celkem ve 

Smlouvé 

v K¢ 

Zmény Cena celkem po 

kladné Zménach 

v K¢ v K¢ 

Zmény zaporné 

v K¢ 

Rozdil cen celkem 

v K¢ 

Podil cen celkem 

v % 
  

1 5 6   

0 Vseobecné konstrukce a prace 

8 9 10 11 12 13 14 
  

299 839,90 - 78793,77 0,00 221 046,13 - 78793,77 - 0,49 
  

—_
   014102 

ULOZENi ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITI - 
RECYKLACNI STREDISKO   1218,355   1218,355   0,000   44,52   54 241,16   0,00 0,00 54 241,16       0,00   0,00 
  

17 09 04 - Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 

03 
Nepotiebny vykopek - zemina, kameni - nevhodny material pro tuto stavbu. Vhodny pro dal$i 

pouzi na jiné stavbé 

Z pol. 113336 - podkladni vrstvy vozovky, 12970, 129958 

Koef. 2,035   
(596.7+2)*2.035 = 1218,355 [A] 

Celkové mnoZstvi 1218.355000 = 1218,355 [B] 
  
Polozka zahrnuje : 

- Néaklad na ulozeni do recyklaéniho strediska €i na sklddku s opravnénim k opétovnému vyuziti 

dodaného typu odpadu. 

- Zhotovitel dolozi platné opravnéni opraviiujici ho k nakladani s odpady. Déle predlozi doklady o 

uloZeni tzv Privodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnozZstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dal$iho 

vyuzi odpadu). Tuto privodku odsouhlasi zastupci smluvnich stran. 
  

  014102 

ULOZENi ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITI - 
RECYKLACNI STREDISKO   7,500   7,500   0,000   205,91   1544,33       0,00 0,00 1.544,33   0,00   0,00 
  

17 01 01 - BETON z vybouranych konstrukci (obrubniky, propusty, panely a jiné) 

17 09 04 - Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 

03 
BETONOVE OBRUBNIKY Z POL. C. 113524.2 - 5m3 
koef. 1.5   
5*1.5=7,500 [A] 

Celkové mnoZstvi 7.500000 = 7,500 [B] 
  

Polozka zahrnuje : 

- Néaklad na ulozeni do recyklaéniho strediska €i na sklddku s opravnénim k opétovnému vyuziti 

dodaného typu odpadu. 

- Zhotovitel dolozi platné opravnéni opraviiujici ho k nakladani s odpady. Déle predlozi doklady o 

uloZeni tzv Privodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnozZstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dal$iho 

vyuZzi odpadu). Tuto privodku odsouhlasi zastupci smluvnich stran. 
  

  014103 
ULOZENi ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITI - 
RECYKLACNI STREDISKO   3 596,112   1 826,261   - 1769,851   44,52   160 098,91       - 7879377 0,00 81 305,14   - 7879377   - 049 
  

17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 

Nepotiebny vykopek - zemina, kameni - nevhodny material pro dali pouzi na této stavbé 

Odtizeni AZ - odpad z pol. 123738 

Koef. 1.808   
1989*1.808 = 3596,112 [A] 

Celkové mnoZstvi 3596.112000 = 3596,112 [B] 

ZBV ¢. 1: mnoZstvivychdzi z pol. ¢. 19 (kéd 123738) 

objem v m3 x obj. hm.: -978,9*1,808 = -1769,851 [C] 

Celkem ZBV ¢. 1: B+ C=3596,112-1769,851 = 1826,261 [D] 
  

Polozka zahrnuje : 

- Néaklad na ulozeni do recyklaéniho strediska €i na sklddku s opravnénim k opétovnému vyuziti 

dodaného typu odpadu. 

- Zhotovitel dolozi platné opravnéni opraviiujici ho k nakladani s odpady. Déle predlozi doklady o 

uloZeni tzv. Privodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnozstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dal$iho 

vyuZzi odpadu). Tuto privodku odsouhlasi zastupci smluvnich stran. 
  

  015240 
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNY 
KOMUNALNIMU ODPADU   5,000   5,000   0,000   1208,74   6 043,70       0,00 0,00 6 043,70   0,00   0,00 
    Odpad, ktery vznika po dobu vystavby 
    5=5,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 5.000000 = 5,000 [B]     

  

  

  

 



1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadu související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, 
recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
2. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znení.

7 02700 POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT STABILITY DROBNÝCH KONSTRUKCÍ KPL     1,000     1,000     0,000    11 130,26    11 130,26     0,00     0,00    11 130,26     0,00     0,00

Ochrana stávajících drobných konstrukcí (pomocné bednění, opěry).
POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!
1 = 1,000 [A] 

 Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zarízeními

8 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL     1,000     1,000     0,000    55 651,28    55 651,28     0,00     0,00    55 651,28     0,00     0,00

U SO 101.2.1 provádí se zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady 
za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání pro všechny 
SO jejich správcům.
1 = 1,000 [A] 

 Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

9 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - PASPORTIZACE RD KPL     1,000     1,000     0,000    11 130,26    11 130,26     0,00     0,00    11 130,26     0,00     0,00

Rozpr. foto dokumentace před a po rekonstr. pracích
1 = 1,000 [A] 

 Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

1 Zemní práce   3 476 024,45 -   325 396,15     0,00   3 150 628,30 -   325 396,15 -    1,16

11 113336 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3    2 585,700    2 585,700     0,000     456,64   1 180 734,05     0,00     0,00   1 180 734,05     0,00     0,00

Selektivní ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM v 
tl. 390 mm na ploše 7900-1320=6580 m2 (měřeno z výkresu) - vrstva neobsahuje PAU – část 
odstraněného materiálu bude odvezeno na skládku k opětovnému použití na jiné stavbě a část 
materiálů bude využito upraveno a následně použito pro vrstvy AZ na této stavbě.
Výpočet: 6630 m2 (uvedená větší plocha komunikace se liší z důvodu nepravidelné šířky a 
tloušťky stávající konstrukce vozovky)  * 0.39 m = 2585.7 m – odvoz celkového množství 
odebraného materiálu je zohledněn v položce č. 17120.2
Množství materiálu k odvozu na mezideponii (středisko s oprávněním k recyklací odpadu) na 
vzdálenost 12 km k použití na jiné stavbě - 2585,7 m3 - 1989 m3 (viz výpočet níže)=596.7 m3
ULOŽENÍ MATERIÁLU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - 
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO (pol. 014102.R1) – uvedené množství materiálu 596.7 m3  na jiné 
stavbě!
Množství materiálu, které bude použito na této stavbě: úprava materiálu a následné použití v AZ - 
6630*0.3=1989 m3 (viz pol. č. 17171).
6630*0.39 = 2585,700 [A] 

 Celkové množství 2585.700000 = 2585,700 [B]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 113374 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNENÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 5KM M3     65,000     65,000     0,000    1 428,81    92 872,65     0,00     0,00    92 872,65     0,00     0,00

Odstr. podkladu z velkých dlažeb. kostek 100x100x100 mm na ploše 100*6.5=650 m2
Očíštění dlažeb. kostek a zpětné použití v pol. č. 58212 pro odvod. proužek - 102 m2 (10.2 m3)
Povinný odkup materiálu Zhotovitelem - 548 m2 (54.8 m3) - použití na jiné stavbě Zhotovitelé
650*0.1 = 65,000 [A] 

 Celkové množství 65.000000 = 65,000 [B]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce).

13 113524

ODSTRANENÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNICNÍCH OBRUBNÍKU BETONOVÝCH, ODVOZ DO 
5KM M     50,000     50,000     0,000     94,16    4 708,00     0,00     0,00    4 708,00     0,00     0,00

Odstranění poškozených Zhotovitelem stávajících betonových obrubníků - 50 m (20%) z celkové 
délky 4+73+40+25+40+50+18=250 m stávajících betonových obrubníků, které v rámci 
rekonstrukce budou ponechaný
Včetně betonového lože
Odvoz materiálů na skládku k recyklaci- 5 m3
50 = 50,000 [A]

  

1. Polozka obsahuje: 

— veSkeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zarizeni na zpracovani 

nebo likvidaci odpadu souvisejici s prevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu 

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, 

recyklacni linky nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu 

2. Zpusob mereni: 

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytrideného v souladu se zakonem c. 541/2020 Sb., o 

nakladani s odpady, v platném zneni. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

  

  

  

  

  

  

  

7] 02700|POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST STABILITY DROBNYCH KONSTRUKCI KPL | 1,000 | 1,000 | 0,000 11 130,26 | 11 130,26 | 0,00 000 | 11130,26 | 0,00 0,00 
Ochrana stavajicich drobnych konstrukci (pomocné bednéni, opéry). 

POLOZKA BUDE CERPANA NA ZAKLADE VYJADRENI AD A TDS A SOUHLASU TDI! 
1=1,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 1.000000 = 1,000 [B] 

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zarizenimi 

8| 02730{POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITI KPL | 1,000 | 1,000 | 0,000f 55651,28 | 5565128 | 0,00 0,00 [  55651,28 | 0,00 0,00 
U SO 101.2.1 provadi se zajisténi vytyCeni veSkerych stavajicich inzenyrskych siti (v€éetné thrady 

za vytyCeni), odpovédnost za jejich neporuseni béhem vystavby a zpétné predani pro viechny 

SO jejich spravcim. 

1=1,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 1.000000 = 1,000 [B] 

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi 

9| 02940{OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE - PASPORTIZACE RD KPL | 1,000 | 1,000 | 0,000[ 11 130,26 | 11 130,26 | 0,00 0,00 [ 1113026 | 0,00 0,00 
Rozpr. foto dokumentace pred a po rekonstr. pracich 

1=1,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 1.000000 = 1,000 [B] 

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi 

1|Zemni prace 3 476 024,45 - 325 396,15 0,00 3150628,30| - 325396,15 1,16 

11 113336|ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3 | 2585700 | 2585,700 | 0,000] 456,64 1180 734,05 0,00 0,00 1180 734,05 0,00 0,00 

Selektivni ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM v 
tl. 390 mm na ploSe 7900-1320=6580 m2 (mé&feno z vykresu) - vrstva neobsahuje PAU — ¢ast 

odstranéného materidlu bude odvezeno na skladku k op&tovnému pouziti na jiné stavbé a &ast 

materialt bude vyuZito upraveno a nasledné pouzito pro vrstvy AZ na této stavbé. 

Vypocet: 6630 m2 (uvedena vétsi plocha komunikace se li$i z divodu nepravidelné $irky a 

tloustky stavajici konstrukce vozovky) * 0.39 m = 2585.7 m — odvoz celkového mnozstvi 

odebraného materialu je zohlednén v polozce €. 17120.2 

Mnozstvi materialu k odvozu na mezideponii (stfedisko s opravnénim k recyklaci odpadu) na 

vzdalenost 12 km k pouziti na jiné stavbé - 2585,7 m3 - 1989 m3 (viz vypocet nize)=596.7 m3 

ULOZENI MATERIALU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITI ; 
RECYKLACNI STREDISKO (pol. 014102.R1) — uvedené mnozstvi materialu 596.7 m3 na jiné 
stavbé! 

Mnozstvi materialu, které bude pouzito na této stavbé&: uprava materialu a nasledné pouziti v AZ - 

6630*0.3=1989 m3 (viz pol. €. 17171). 

6630*0.39 = 2585,700 [A] 

Celkové mnoZstvi 2585.700000 = 2585,700 [B] 

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vc. ulozeni 

na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou 

malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce). 

12| 113374|ODSTRAN PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ DO 5KM M3 | 65,000 | 65,000 | 0,000 142881 | 9287265 | 0,00 000 | 9287265 | 0,00 0,00 
Odstr. podkladu z velkych dlazeb. kostek 100x100x100 mm na plo$e 100*6.5=650 m2 

Ocisténi dlazeb. kostek a zpétné pouziti v pol. €. 58212 pro odvod. prouzek - 102 m2 (10.2 m3) 

Povinny odkup materidlu Zhotovitelem - 548 m2 (54.8 m3) - pouziti na jiné stavbé& Zhotovitelé 

650*0.1 = 65,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 65.000000 = 65,000 [B] 

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vc. ulozeni 

na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou 

malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourani — tento fakt musi byt uveden v doplnujicim textu k polozce). 

ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU BETONOVYCH, ODVOZ DO 

13 113524 |5KM M 50,000 50,000 0,000 94,16 4 708,00 0,00 0,00 4 708,00 0,00 0,00                           Odstranéni poSkozenych Zhotovitelem stavajicich betonovych obrubnikt - 50 m (20%) z celkové 

délky 4+73+40+25+40+50+18=250 m stavajicich betonovych obrubnikd, které v ramci 

rekonstrukce budou ponechany 

V¢etné betonového loze 

Odvoz materialt na skladku k recyklaci- 5 m3 
      50 = 50,000 [A] 
  

  

 



Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce).

14 11352B ODSTRANENÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNICNÍCH OBRUBNÍKU BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm     262,500     262,500     0,000     7,23    1 897,88     0,00     0,00    1 897,88     0,00     0,00

Odvoz materiálů na skládku k recyklaci- 5 m3 z pol. 113524 do 35 km
5*1.5*35 = 262,500 [A] 

 Celkové množství 262.500000 = 262,500 [B]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se urcí jako soucin 
hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

15 11360

ROZRYTÍ VOZOVKY - ROZFRÉZOVÁNÍ PODKLADU  A PŘEDRCENÍ NA MÍSTĚ, ÚČINNOST 
DO 300MM (DENNÍ VÝKON DO 3.400 M2) M2     500,000     500,000     0,000     176,00    88 000,00     0,00     0,00    88 000,00     0,00     0,00

POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!
Položka přidaná na základě provedené diagnostického průzkumu vozovky kvůli přítomností v 
podkladních vrstvách balvanité sypaniny
500 = 500,000 [A]

Zahrnuje potrebné mechanizmy a odklizení prebytecného materiálu
16 11360.RD ROZRYTÍ VOZOVKY - NÁKLADY NA DOPRAVU STROJNÍ SESTAVY NA STAVBU KS     3,000     3,000     0,000    50 656,00    151 968,00     0,00     0,00    151 968,00     0,00     0,00

POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!
Položka přidaná na základě provedené diagnostického průzkumu vozovky kvůli přítomností v 
podkladních vrstvách balvanité sypaniny
3 = 3,000 [A]

zahrnuje potrebné mechanizm
17 113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3     397,800     397,800     0,000     947,67    376 983,13     0,00     0,00    376 983,13     0,00     0,00

Selektivní ODFRÉZOVÁNÍ ASF. OBRUSNÉ VRSTVY v tl. 60 mm - vrstva neobsahuje PAU - 
7900-1320=6580 m2 (měřeno z výkresu)
Plocha je odetčená ze situačního výkresu 
Odvoz na mezideponii - 12 km

Povinný odkup materiálů Zhotovitelem.
6630*0.06 = 397,800 [A] 

 Celkové množství 397.800000 = 397,800 [B]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce).

19 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM M3    1 989,000 1 010,100 -    978,900     166,95    332 063,55 -   163 427,36     0,00    168 636,19 -   163 427,36 -    0,49

Odtěžení zeminy v aktivně zóně v tl. 300 mm
Výkopové práce budou probíhat v zeminách I. tř. těžitelnosti (klasifikace ČSN 73 6133)
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - 
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO
6630*0.3 = 1989,000 [A]

ZBV č. 1 : snížení množství odkopů v km 1,954 - km 2,249 dle Vyjádření zástupce AD (příloha č. 
13 ZBV)

dl. x š. x tl.: -295*6,5*0,3 = -575,250 [B]
ZBV č. 1: snížení množství odkopů v km 1,747 - km 1,954 dle Vyjádření zástupce AD (příloha č. 
13 ZBV)

dl. x š. x tl.: -207*6,5*0,3 = -403,650 [C]
ZBV č. 1 Celkem: A + B + C = 1010,100 [D]

  
Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vc. ulozeni 

na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou 

malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourani — tento fakt musi byt uveden v doplnujicim textu k polozce). 
  

14 113528 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU BETONOVYCH - DOPRAVA tkm 262,500 | 262,500 | 1 897,88 [ 000 | 0,00 1897,88 | 0,00 0,00 
  

Odvoz materialt na skladku k recyklaci- 5 m3 z pol. 113524 do 35 km 
  

5%1.5%35 = 262,500 [A] 

Celkové mnoZstvi 262.500000 = 262,500 [B] 
  
Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se urci jako soucin 

hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].   

  15 11360 
ROZRYTI VOZOVKY - ROZFREZOVANI PODKLADU A PREDRCENTNA MISTE, UCINNOST 
DO 300MM (DENNi VYKON DO 3.400 M2) M2     500,000   500,000   0,000 176,00   88 000,00     0,00 0,00     88 000,00 0,00   0,00 
  

POLOZKA BUDE CERPANA NA ZAKLADE VYJADRENI AD A TDS A SOUHLASU TDI! 
PoloZka pridana na zakladé provedené diagnostického priizkumu vozovky kvili pfitomnosti v 

podkladnich vrstvach balvanité sypaniny 
  

500 = 500,000 [A] 
  
Zahrnuje potrebné mechanizmy a odklizeni prebytecného materialu   

11360.RD ROZRYT| VOZOVKY - NAKLADY NA DOPRAVU STROJNI SESTAVY NA STAVBU KS 3,000 | 3,000 | 0,000] 50 656,00 | 151 968,00 [ 000 | 0,00 151 968,00 | 0,00 0,00 
  

POLOZKA BUDE CERPANA NA ZAKLADE VYJADRENI AD A TDS A SOUHLASU TDI! 
PoloZka pridana na zakladé provedené diagnostického priizkumu vozovky kvili pfitomnosti v 

podkladnich vrstvach balvanité sypaniny   
3=3,000 [A] 
  
zahrnuje potrebné mechanizm 
  

17] 113726 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 12KM M3 397,800 | 397,800 | 0,000] 94767 | 376 983,13 [ 000 | 0,00 376 983,13 | 0,00 0,00 
  

Selektivni ODFREZOVANI ASF. OBRUSNE VRSTVY v tl. 60 mm - vrstva neobsahuje PAU - 
7900-1320=6580 m2 (méreno z vykresu) 

Plocha je odet€ena ze situaéniho vykresu 

Odvoz na mezideponii - 12 km 

Povinny odkup materialt Zhotovitelem.   
6630*0.06 = 397,800 [A] 

Celkové mnoZstvi 397.800000 = 397,800 [B] 
  
Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vc. ulozeni 

na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou 

malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourani — tento fakt musi byt uveden v doplnujicim textu k polozce).   
123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |, ODVOZ DO 20KM M3 1.989,000 | 1010100 | - 978,900 166,95 | 332 063,55 | - 163427,36 | 0,00 168 636,19 | 163 427,36 0,49   

  
Odtézeni zeminy v aktivné z6né v tl. 300 mm 

V/ykopové prace budou probihat v zeminach I. tf. téZitelnosti (klasifikace CSN 73 6133) 

ULOZEN|i ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITI - 
RECYKLACNI STREDISKO     6630*0.3 = 1989,000 [A] 

ZBV ¢. 1: sniZeni mnoZstvi odkopt v km 1,954 - km 2,249 dle Vyjadreni zdstupce AD (pfiloha ¢. 

13 ZBV) 
dl. xs. xtl.: -295%6,5*0,3 =-575,250 [B] 

ZBV ¢. 1: snizeni mnoZstvi odkopl v km 1,747 - km 1,954 dle Vlyjadreni zdstupce AD (priloha ¢. 

13 ZBV) 
dl. x $. x tl.: -207*6,5*0,3 = -403,650 [C] 

ZBV ¢. 1 Celkem: A+ B+ C=1010,100 [D]     

 



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného 
zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 
1151,2)

- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- zhutnení podloží, prípadne i svahu vc. svahování
- zrízení stupnu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zrízena samostatná položka
- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce c.0141**

21 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - DOPRAVA M3KM    39 780,000 20 202,000 -   19 578,000     7,16    284 824,80 -   140 178,48     0,00    144 646,32 -   140 178,48 -    0,49

Odvoz zeminy z AZ (doprava dodatečné 20 km) 
pol. č. 123738.1
1989*20 = 39780,000 [A]

Celkové množství 39780.000000 = 39780,000 [B]
ZBV č. 1 : množství vychází z pol. č. 19 (kód 123738)
objem v m3 x km: -978,900*20 = -19578,000 [C]

Celkem ZBV č. 1: A + C = 39780,000 - 19578,000 = 20202,000 [D]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se urcí jako soucin kubatutry [m3] a 
požadované vzdálenosti [km].

22 12970 CIŠTENÍ KANALIZACNÍCH ŠACHET KUS     1,000     1,000     0,000    3 005,17    3 005,17     0,00     0,00    3 005,17     0,00     0,00

Čištění horské vpustí - vtok z propustku v km 1,76511
Odpad k recyklací - 1 m3
1 = 1,000 [A] 

 Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B]
Soucástí položky je vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s materiálem 
a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt 
musí být uveden v doplnujícím textu k položce)

23 129958 CIŠTENÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M     25,000     25,000     0,000     723,47    18 086,75     0,00     0,00    18 086,75     0,00     0,00

V trase úpravy v km 1,76511 se nachází propustek s vtokem horskou vpustí s výtokem do řeky 
Berounky. V rámci tohoto objektu bude propustek pročištěn.
Odpad k recyklací - 1 m3
25 = 25,000 [A] 

 Celkové množství 25.000000 = 25,000 [B]
Soucástí položky je vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s materiálem 
a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt 
musí být uveden v doplnujícím textu k položce)

25 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3    5 633,500 4 654,600 -    978,900     22,26    125 401,71 -   21 790,31     0,00    103 611,40 -   21 790,31 -    0,17

Odtěžená zemina (AZ) z pol. č. 123738
Materiál z pol. č. 113336 – uložení celkového množství odtěženého materiálu bez ohledu na další 
využití.
Materiál z pol. č. 113726.1 
Materiál z pol. 129958
Materiál z pol. č. 113524
Velké dlažeb. kostky z pol. 113374

  

polozka zahrnuje: 

- vodorovna a svisla doprava, premisteni, preloZzeni, manipulace s vykopkem 

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené 

- oSetreni vykopiste po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni 

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vc. jejich docasného 

zajisteni 

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnenych prostorech a pod. 

- priplatek za lepivost 

- tezeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach) 

- cerpani vody vc. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 

1151,2) 
- potrebné snizeni hladiny podzemni vody 

- tezeni a rozpojovani jednotlivych balvanu 

- vytahovani a no3eni vykopku 

- svahovani a presvah. svahu do konecného tvaru, vymena hornin v podlozi a v plani 

znehodnocené klimatickymi vlivy 

- rucni vykopavky, odstraneni korenu a napadavek 

- pazeni, vzepreni a rozepreni vc. prepazovani (vyjma Stetovych sten) 

- Upravu, ochranu a ocisteni dna, zakladové spary, sten a svahu 

- zhutneni podlozi, pripadne i svahu vc. svahovani 

- zrizeni stupnu v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zrizena samostatna polozka 

- udrzovani vykopiste a jeho ochrana proti vode 

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopiste a ve vykopisti 

- trideni vykopku 

- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, 

leSeni, podper. konstr., premosteni, zpevnené plochy, zakryti a pod.) 

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v 

polozce ¢c.0141** 
  

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | - DOPRAVA 39 780,000 | 20202,000 | - 19578,000] 284 824,80 144 646,32 | 
  

Odvoz zeminy z AZ (doprava dodate¢né 20 km) 

pol. €. 123738.1 
  

1989*20 = 39780,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 39780.000000 = 39780,000 [B] 

ZBV ¢. 1: mnoZstvivychdzi z pol. ¢. 19 (kéd 123738) 

objem v m3 x km: -978,900*%20 = -19578,000 [C] 

Celkem ZBV ¢. 1: A+ C =39780,000 - 19578,000 = 20202,000 [D] 
  

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Mnozstvi se urci jako soucin kubatutry [m3] a 

pozadované vzdalenosti [km]. 
  

CISTENI KANALIZACNICH SACHET 
  

Cisténi horské vpusti - vtok z propustku v km 1,76511 

Odpad k recyklaci - 1 m3 
  

1=1,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 1.000000 = 1,000 [B] 
  

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, premisteni, prelozeni, manipulace s materiadlem 

a ulozeni na skladku. 

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého 

mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt 

musi byt uveden v doplnujicim textu k polozce) 
  

CISTENI POTRUBI DN DO 600MM 18 086,75 | 
  

V trase upravy v km 1,76511 se nachazi propustek s vtokem horskou vpusti s vytokem do feky 

Berounky. V ramci tohoto objektu bude propustek progistén. 

Odpad k recyklaci - 1 m3 
  

25 =25,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 25.000000 = 25,000 [B] 
  

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, premisteni, prelozeni, manipulace s materiadlem 

a ulozeni na skladku. 

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého 

mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt 

musi byt uveden v doplnujicim textu k polozce) 
  

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI 5633,500 | 4654,600 | - 21 790,31 103611,40 | - 21790,31 
      Odtézena zemina (AZ) z pol. &. 123738 

Material z pol. €. 113336 — ulozeni celkového mnozstvi odtézeného materialu bez ohledu na dalSi 

vyuziti. 

Material z pol. €. 113726.1 

Material z pol. 129958 

Material z pol. €. 113524 

Velké dlazeb. kostky z pol. 113374    



5+4+1989+2585.7+397.800+650+1+1 = 5633,500 [A]

ZBV č. 1 : množství vychází z pol. č. 19 (kód 123738)
objem v m3: -978,900 [B]

Celkem ZBV č. 1: A + B = 5633,500 - 978,900 = 4654,600 [C]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetrení úložiště po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištení
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- úprava, očištení a ochrana podloží a svahu
- svahování, uzavírání povrchu svahu
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

26 17171 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU VRSTEVNATÝCH SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3    1 989,000    1 989,000     0,000     328,34    653 068,26     0,00     0,00    653 068,26     0,00     0,00

Uložení sypaniny (úpraveného materiálu, vytíženého z podkladních vrstev vozovky) v AZ - 
sanace AZ - tl. 0,30 m

(7950-1320)*0.3 = 1989,000 [A] 

 Celkové množství 1989.000000 = 1989,000 [B]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné 
úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení 
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží
- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží
- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu
- zrízení lavic na svazích
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

27 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3     75,000     75,000     0,000     732,74    54 955,50     0,00     0,00    54 955,50     0,00     0,00

Humožní vrstva (na svahy) včetně dopravy
Včetně nákladu na nákup a dodání materiálu!
500*0.15 = 75,000 [A] 

 Celkové množství 75.000000 = 75,000 [B]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového telesa vcetne aktivní zóny) vcetne nákupu 
a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné 
úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení 
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží
- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží
- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu
- zrízení lavic na svazích
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

28 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3     196,000     196,000     0,000     406,25    79 625,00     0,00     0,00    79 625,00     0,00     0,00

  

5+4+1989+2585.7+397.800+650+1+1 = 5633,500 [A] 

ZBV ¢. 1: mnoZstvivychdzi z pol. ¢. 19 (kéd 123738) 

objem v m3:-978,900 [B] 

Celkem ZBV ¢. 1: A+ B = 5633,500 - 978,900 = 4654,600 [C] 
  

polozka zahrnuje: 

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru 

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatfeni 

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich doCasné zajiSteni 

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech 

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu 

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vc. dosypavek 

- spousteni a noSeni materialu 

- Uprava, ociSteni a ochrana podlozi a svahu 

- svahovani, uzavirani povrchu svahu 

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé 

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloziSte a v ulozisti 

- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, 

najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.) 
  

26| 17171 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU VRSTEVNATYCH SE ZHUT SE ZLEPSENIM ZEMINY M3 1.989,000 | 1.989,000 | 0,000] 328,34 | 653 068,26 0,00 0,00 653 068,26 | 0,00 0,00 
  

Ulozeni sypaniny (Upraveného materialu, vytizeného z podkladnich vrstev vozovky) v AZ - 

sanace AZ-1l. 0,30 m 
  

(7950-1320)*0.3 = 1989,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 1989.000000 = 1989,000 [B] 
  

polozka zahrnuje: 

- kompletni provedeni zemni konstrukce vc. vyberu vhodného materialu 

- uprava uklddaného materidlu vihcenim, tridenim, promichanim nebo vysouSenim, prip. jiné 

Upravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti 

- hutneni i ruzné miry hutneni 

- oSetreni uloziste po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni 

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajiSteni 

- ztizeni provadeni vc. hutneni ve ztizenych podminkach a stisnenych prostorech 

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu 

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vc. dosypavek 

- spousteni a noSeni materialu 

- vymena casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy 

- rucni hutneni a vyplin jam a prohlubni v podlozi 

- Uprava, ocisteni, ochrana a zhutneni podlozi 

- svahovani, hutneni a uzavirani povrchu svahu 

- zrizeni lavic na svazich 

- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vode 

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloziSte a v ulozisti 

- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, 

najezdy, leSeni, podperné konstrukce, premosteni, zpevnené plochy, zakryti a pod.) 
  

27] 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 75,000 | 75000 | 0,000] 732,74 | 54 955,50 0,00 0,00 54 955,50 | 0,00 0,00 
  

Humozni vrstva (na svahy) v€etné dopravy 

VCEetné ndkladu na nakup a dodani materialu! 
  

500*0.15 = 75,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 75.000000 = 75,000 [B] 
  

polozka zahrnuje: 

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového telesa vcetne aktivni zény) vcetne nakupu 

a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace 

- uprava uklddaného materidlu vihcenim, tridenim, promichanim nebo vysouSenim, prip. jiné 

Upravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti 

- hutneni i ruzné miry hutneni 

- oSetreni uloziste po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni 

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajiSteni 

- ztizeni provadeni vc. hutneni ve ztizenych podminkach a stisnenych prostorech 

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu 

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vc. dosypavek 

- spousteni a noSeni materialu 

- vymena casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy 

- rucni hutneni a vyplin jam a prohlubni v podlozi 

- Uprava, ocisteni, ochrana a zhutneni podlozi 

- svahovani, hutneni a uzavirani povrchu svahu 

- zrizeni lavic na svazich 

- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vode 

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloziSte a v ulozisti 

- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, 

najezdy, leSeni, podperné konstrukce, premosteni, zpevnené plochy, zakryti a pod.) 
    28] 17380   ZEMN| KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU   M3 196,000 | 196,000 | 0,000] 406,25 | 79 625,00 0,00 0,00 79 625,00 | 0,00 0,00 
 



DOSYPÁVKA KRAJNIC MIN. PODM. VHODNÝM MAT. DLE ČSN 73 6133 - nezamrzavý 
materiál (včetně zhutnění)
Včetně nákladu na nákup a dodání materiálu!
Délka úseku 980 m
980*0.2 = 196,000 [A] 

 Celkové množství 196.000000 = 196,000 [B]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné 
úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení 
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

29 18120

ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNENÍM V HORNINE TR. II - ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM, 
ÚČINNOST DO 300MM M2    1 000,000    1 000,000     0,000     27,83    27 830,00     0,00     0,00    27 830,00     0,00     0,00

POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!
Položka je přidaná na základě provedené diagnostického průzkumu vozovky kvůli přítomností v 
podkladních vrstvách balvanité sypaniny
1000 = 1000,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláne vcetne vyrovnání výškových rozdílu. Míru zhutnení urcuje projekt.
2 Základy    733 227,00     0,00     0,00    733 227,00     0,00     0,00

30 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I M    1 275,000    1 275,000     0,000     575,08    733 227,00     0,00     0,00    733 227,00     0,00     0,00

KONSTRUKCE PODÉLNÉ  DRENÁŽE DLE VL 2.2
DN150, celková délka je 1275 m
Uložení trativodu - hutněné lože ze štěrku 0/22 tl. 0,1 m v délce 580 m 
Uložení trativodu v nepříznivých podmínkách - min. podélný sklon - na délku 695 m -  dle TP 83 a 
VL - Podkladní vrstva z betonu C 8/0 X0 60-80mm
695 m * 0,4 m * 0,1 m = 27,8 m3 betonování
Separační geotextilie CBR>3KN G1 dle TP 97 (cca 1350 m2)
580+695 = 1275,000 [A] 

 Celkové množství 1275.000000 = 1275,000 [B]

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodu a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy predepsaného tvaru v dané tríde težitelnosti, výpln, zásyp trativodu vcetne dopravy, 
uložení prebytecného materiálu, dodávky predepsaného materiálu pro výpln a zásyp
- zrízení spojovací vrstvy
- zrízení podkladu a lože trativodu z predepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu predepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu predepsaným materiálem
- ukoncení trativodu zaústením do potrubí nebo vodotece, prípadne vybudování ukoncujícího 
objektu (kaplicky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- opláštení z geotextilie, fólie z předepsaného materiálu

4 Vodorovné konstrukce    196 782,90     0,00     0,00    196 782,90     0,00     0,00

31 461212 PATKY (A OPEVNĚNÍ) Z LOMOVÉHO KAMENE (ZDĚNÉ) NA cemento-betonovou maltu M3     30,000     30,000     0,000    5 787,73    173 631,90     0,00     0,00    173 631,90     0,00     0,00

Zpevněná plocha u výtoku ŠŽ a vtoku do HP (km 1,4)
Do cementobetonové malty
30 = 30,000 [A] 

 Celkové množství 30.000000 = 30,000 [B]
položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání a uložení lomového kamene predepsané frakce do predepsaného tavru s výplní maltou 
cemento-betonovou predepsané kvality, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

32 461212 ZPEVNĚNÉ PLOCHY (kromě vozovek) Z LOMOVÉHO KAMENE NA CM m2     20,000     20,000     0,000    1 157,55    23 151,00     0,00     0,00    23 151,00     0,00     0,00

Úprava natoku - vyuštění štěrbinových žlabů
20 = 20,000 [A] 

 Celkové množství 20.000000 = 20,000 [B]

  

DOSYPAVKA KRAJNIC MIN. PODM. VHODNYM MAT. DLE CSN 73 6133 - nezamrzavy 
material (v€etné zhutnéni) 

VCEetné ndkladu na nakup a dodani materialu! 

Délka useku 980 m 
  

980*0.2 = 196,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 196.000000 = 196,000 [B] 
  

polozka zahrnuje: 

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetne nadkupu a dopravy materialu dle zadavaci 

dokumentace 

- uprava uklddaného materidlu vihcenim, tridenim, promichanim nebo vysouSenim, prip. jiné 

Upravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti 

- hutneni i ruzné miry hutneni 

- oSetreni uloziste po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni 

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajiSteni 

- ztizeni provadeni vc. hutneni ve ztizenych podminkach a stisnenych prostorech 

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu 

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vc. dosypavek 

- spousteni a noSeni materialu 

- vymena casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy 

- svahovani, hutneni a uzavirani povrchu svahu 

- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vode 

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloziSte a v ulozisti 

- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, 

najezdy, leSeni, podperné konstrukce, premosteni, zpevnené plochy, zakryti a pod.) 
  

  

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. Il - UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM, 

                      

  

  

  

  

              
  

  

  

  

  

              
  

  

  

  

29 18120|UCINNOST DO 300MM M2 1 000,000 1 000,000 0,000 27,83 27 830,00 0,00 0,00 27 830,00 0,00 0,00 
POLOZKA BUDE CERPANA NA ZAKLADE VYJADRENI AD A TDS A SOUHLASU TDI! 
PoloZka je pfidana na zakladé provedené diagnostického prizkumu vozovky kvdli piitomnosti v 

podkladnich vrstvach balvanité sypaniny 

1000 = 1000,000 [A] 

polozka zahrnuje Gpravu plane vcetne vyrovnani vySkovych rozdilu. Miru zhutneni urcuje projekt. 

2(Zaklady 733 227,00 0,00 0,00 733 227,00 0,00 0,00 

30 212635|TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR | M | 1275000 | 1275,000 | 0,000] 575,08 733 227,00 0,00 0,00 733 227,00 0,00 0,00 
KONSTRUKCE PODELNE DRENAZE DLE VL 2.2 
DN150, celkova délka je 1275 m 

UloZeni trativodu - hutnéné loze ze Stérku 0/22 tl. 0,1 m v délce 580 m 

Ulozeni trativodu v nepfiznivych podminkach - min. podélny sklon - na délku 695 m - dle TP 83 a 

VL - Podkladni vrstva z betonu C 8/0 X0 60-80mm 

695m*04 m*0,1m= 27,8 m3 betonovani 

Separacni geotextilie CBR>3KN G1 dle TP 97 (cca 1350 m2) 

580+695 = 1275,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 1275.000000 = 1275,000 [B] 

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodu a zahrnuje zejména: 

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tride tezitelnosti, vypin, zasyp trativodu vcetne dopravy, 

ulozeni prebytecného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vypin a zasyp 

- zrizeni spojovaci vrstvy 

- zrizeni podkladu a loze trativodu z predepsaného materialu 

- dodavka a ulozeni trativodu predepsaného materialu a profilu 

- obsyp trativodu predepsanym materialem 

- ukonceni trativodu zaudstenim do potrubi nebo vodotece, pripadne vybudovani ukoncujiciho 

objektu (kaplicky) dle VL 

- veSkery material, vyrobky a polotovary, vcetne mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy 

- oplasteni z geotextilie, folie z pfedepsaného materialu 

4|Vodorovné konstrukce 196 782,90 0,00 0,00 196 782,90 0,00 0,00 

31 461212[PATKY (A OPEVNENI) Z LOMOVEHO KAMENE (ZDENE) NA cemento-betonovou maltu M3 | 30,000 | 30,000 | 0,000 578773 173 631,90 0,00 0,00 173 631,90 0,00 0,00 
Zpevnéna plocha u vytoku SZ a vtoku do HP (km 1,4) 

Do cementobetonové malty 

30 =30,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 30.000000 = 30,000 [B] 

polozka zahrnuje: 

- nutné zemni prace (hloubeni ryh a pod.) 

- dodani a ulozeni lomového kamene predepsané frakce do predepsaného tavru s vyplni maltou 

cemento-betonovou predepsané kvality, vcetne mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy 

32| 461212|ZPEVNENE PLOCHY (kromé vozovek) Z LOMOVEHO KAMENE NA CM m2 | 20,000 | 20,000 | 0,000/ 1157,55 | 23151,00 | 0,00 0,00 [  23151,00 | 0,00 0,00 
    Uprava natoku - vyusténi $térbinovych Zlabu 
    20 =20,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 20.000000 = 20,000 [B]     

  

  

 



položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání a uložení lomového kamene predepsané frakce do predepsaného tavru s výplní maltou 
cementovou predepsané kvality, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

5 Komunikace   8 570 375,96 -  1 256 764,02     0,00   7 313 611,94 -  1 256 764,02 -    0,97

33 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2     105,000     105,000     0,000     333,91    35 060,55     0,00     0,00    35 060,55     0,00     0,00

ODVODŇOVACÍ PROUŽEK dl. 140 m
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO - MZK 0/32 G/a tl. 150 mm
105 = 105,000 [A] 

 Celkové množství 105.000000 = 105,000 [B]
- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

34 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2    6 144,000 4 798,500 -   1 345,500     339,47   2 085 703,68 -   456 756,89     0,00   1 628 946,79 -   456 756,89 -    0,22

MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 0/32 G/a 150 mm ČSN 73 6126-1 ˇ E/def,2>90 
MPa

Měřeno z výkresu

6144 = 6144,000 [A]

ZBV č. 1 : zrušení pokládky v km 1,954 - km 2,249 dle Vyjádření zástupce AD (příloha č. 13 ZBV)
dl. x š.: -207*6,5 = -1345,500 [B]
Celkem ZBV č. 1: A + B = 6144,000 - 1345,500 = 4798,500 [C]
- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

79 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2     486,000     486,000     0,000     333,91    162 280,26     0,00     0,00    162 280,26     0,00     0,00

Napojení ostatních komunikací a ploch
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 0/32 G/a 150 mm ČSN 73 6126-1 ˇ E/def,2>90 
MPa

486 = 486,000 [A] 

 Celkové množství 486.000000 = 486,000 [B]
- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

35 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM M2     103,000     103,000     0,000     215,39    22 185,17     0,00     0,00    22 185,17     0,00     0,00

Obnová chodníku
103 = 103,000 [A] 

 Celkové množství 103.000000 = 103,000 [B]
- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

36 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM M2     105,000     105,000     0,000     175,96    18 475,80     0,00     0,00    18 475,80     0,00     0,00

ODVODŇOVACÍ PROUŽEK dl. 140 m
ŠTĚRKODRŤ ŠD/A 0/32 G/a min. 160 mm
105 = 105,000 [A] 

 Celkové množství 105.000000 = 105,000 [B]
- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

37 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM M2    6 144,000 2 881,000 -   3 263,000     147,44    905 871,36 -   481 096,72     0,00    424 774,64 -   481 096,72 -    0,53

ŠTĚRKODRŤ ŠD/A 0/32 G/e min. 150 mm ČSN 73 6126-1 ˇ E/def,2>60 MPa
Měřeno z výkresu

6144 = 6144,000 [A]

ZBV č. 1 : zrušení pokládky v km 1,954 - km 2,249 dle Vyjádření zástupce AD (příloha č. 13 ZBV)
dl. x š.: -295*6,5 = -1917,500 [B]
ZBV č. 1 : zrušení pokládky v km 1,747 - km 1,954 dle Vyjádření zástupce AD (příloha č. 13 ZBV)
dl. x š.: -207*6,5 = -1345,500 [C]
Celkem ZBV č. 1: A + B + C = 6144,000 - 1917,500 - 1345,500 = 2881,000 [D]
- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

  
polozka zahrnuje: 

- nutné zemni prace (hloubeni ryh a pod.) 

- dodani a ulozeni lomového kamene predepsané frakce do predepsaného tavru s vyplni maltou 

cementovou predepsané kvality, vcetne mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy 
  

Komunikace 8570 375,96 - 1256 764,02 0,00 7313 611,94 - 1256 764,02 
  

33   56313 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 105,000 | 105,000 | 0,000] 333,91   35 060,55   0,00   0,00   35 060,55   0,00     

ODVODNOVACI PROUZEK dI. 140 m 
MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO - MZK 0/32 G/a tl. 150 mm   

105 = 105,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 105.000000 = 105,000 [B] 
  

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostreni a zhutneni vrstvy v predepsané tloustce 

- zrizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach 

- nezahrnuje postriky, natery 
  

34| 56313 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 6 144,000 | 4 798,500 | - 1345,500| 339,47 | 2085 703,68 - 456 756,89 0,00 1628 946,79 | - 456 756,89 0,22 
  

MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO MZK 0/32 G/a 150 mm CSN 73 6126-1 * E/def,2>90 
MPa 

Méfeno z vykresu 
  

6144 = 6144,000 [A] 
ZBV ¢. 1: zruseni pokladky v km 1,954 - km 2,249 dle Vyjddreni zastupce AD (priloha ¢. 13 ZBV) 

dl. x$.:-207%6,5 =-1345,500 [B] 

Celkem ZBV ¢. 1: A+ B =6144,000 - 1345,500 = 4798,500 [C] 
  

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostreni a zhutneni vrstvy v predepsané tloustce 

- zrizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach 

- nezahrnuje postriky, natery 
  

79| 56313 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 486,000 | 486,000 | 0,000] 333,91 | 162 280,26 0,00 0,00 162 280,26 | 0,00 0,00 
  

Napojeni ostatnich komunikaci a ploch 

MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO MZK 0/32 G/a 150 mm CSN 73 6126-1 * E/def,2>90 
MPa 
  

486 = 486,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 486.000000 = 486,000 [B] 
  

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostreni a zhutneni vrstvy v predepsané tloustce 

- zrizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach 

- nezahrnuje postriky, natery 
  

35] 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 103,000 | 103,000 ] 0,000] 21539 | 2218517 0,00 0,00 22 185,17 | 0,00 0,00 
  

Obnova chodniku 
  

103 =103,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 103.000000 = 103,000 [B] 
  

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostreni a zhutneni vrstvy v predepsané tloustce 

- zrizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach 

- nezahrnuje postriky, natery 
  

36| 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 105,000 | 105,000 | 0,000] 175,96 | 18 475,80 0,00 0,00 18 475,80 | 0,00 0,00 
  

ODVODNOVACI PROUZEK dI. 140 m 
STERKODRT SD/A 0/32 G/a min. 160 mm 
  

105 = 105,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 105.000000 = 105,000 [B] 
  

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostreni a zhutneni vrstvy v predepsané tloustce 

- zrizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach 

- nezahrnuje postriky, natery 
  

37| 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 6 144,000 | 2881,000 | - 3263,000] 147 44 | 905 871,36 - 481096,72 0,00 424 774,64 | - 481096,72 0,53 
    STERKODRT SD/A 0/32 G/e min. 150 mm CSN 73 6126-1 * E/def,2>60 MPa 

Méfeno z vykresu 
  

6144 = 6144,000 [A] 

ZBV ¢. 1: zruseni pokladky v km 1,954 - km 2,249 dle Vyjddreni zastupce AD (priloha ¢. 13 ZBV) 

dl. x$.:-295%6,5 =-1917,500 [B] 

ZBV ¢. 1: zruseni pokladky v km 1,747 - km 1,954 dle Vlyjadreni zdstupce AD (priloha ¢. 13 ZBV) 

dl. x$.:-207%6,5 =-1345,500 [C] 

Celkem ZBV ¢. 1: A+ B + C=6144,000 - 1917,500 - 1345,500 = 2881,000 [D] 
    - dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostreni a zhutneni vrstvy v predepsané tloustce 

- zrizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach 

- nezahrnuje postriky, natery     

 



80 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM M2     486,000     486,000     0,000     175,96    85 516,56     0,00     0,00    85 516,56     0,00     0,00

Napojení ostatních komunikací a ploch
ŠTĚRKODRŤ ŠD/A 0/32 G/e min. 150 mm ČSN 73 6126-1 ˇ E/def,2>60 MPa
486 = 486,000 [A] 

 Celkové množství 486.000000 = 486,000 [B]
- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

39 572123 INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2    6 144,000    6 144,000     0,000     14,58    89 579,52     0,00     0,00    89 579,52     0,00     0,00

NFILTRAČNÍ POSŘIK Z ASFALTOVÉ EMULZE PI-C 1,0 kg/m2/ ČSN 73 6129 ˇ E/def,2>120 
MPa

Měřeno z výkresu
6144 = 6144,000 [A]

- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství
- provedení dle predepsaného technologického predpisu
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení

83 572123 INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2     486,000     486,000     0,000     14,58    7 085,88     0,00     0,00    7 085,88     0,00     0,00

Napojení ostatních komunikací a ploch
NFILTRAČNÍ POSŘIK Z ASFALTOVÉ EMULZE PI-C 1,0 kg/m2/ ČSN 73 6129 ˇ E/def,2>120 
MPa

486 = 486,000 [A] 

 Celkové množství 486.000000 = 486,000 [B]
- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství
- provedení dle predepsaného technologického predpisu
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení

41 572214 SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2    6 144,000    6 144,000     0,000     12,91    79 319,04     0,00     0,00    79 319,04     0,00     0,00

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTOVÉ EMULZE PS PMB 0,50 kg/m2/ ČSN 73 6129
Měřeno z výkresu
6144 = 6144,000 [A]

- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství
- provedení dle predepsaného technologického predpisu
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení

42 572214 SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2    6 144,000    6 144,000     0,000     12,91    79 319,04     0,00     0,00    79 319,04     0,00     0,00

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATION. ASF. EMULZE PS PMB 0,40 kg/m2/ ČSN 73 6129
Měřeno ze situace
6144 = 6144,000 [A]

- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství
- provedení dle predepsaného technologického predpisu
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení

81 572214 SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2     486,000     486,000     0,000     12,91    6 274,26     0,00     0,00    6 274,26     0,00     0,00

Napojení ostatních komunikací a ploch
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTOVÉ EMULZE PS PMB 0,50 kg/m2/ ČSN 73 6129
486 = 486,000 [A] 

 Celkové množství 486.000000 = 486,000 [B]
- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství
- provedení dle predepsaného technologického predpisu
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení

82 572214 SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2     486,000     486,000     0,000     12,91    6 274,26     0,00     0,00    6 274,26     0,00     0,00

Napojení ostatních komunikací a ploch
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATION. ASF. EMULZE PS PMB 0,40 kg/m2/ ČSN 73 6129
486 = 486,000 [A] 

 Celkové množství 486.000000 = 486,000 [B]
- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství
- provedení dle predepsaného technologického predpisu
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení

44 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM M2    6 144,000    6 144,000     0,000     201,67   1 239 060,48     0,00     0,00   1 239 060,48     0,00     0,00

ASFALTOVÝ KOBEREC PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ PmB 45/80-65   40 mm
Povrch vozovky bude odvodněn podélným a příčným sklonem do přilehlých příkopů, bodových 
vpustí a liniových žlabů.
6144 = 6144,000 [A]

  

80| 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 486,000 | 486,000 | 0,000] 175,96 85 516,56 0,00 0,00 85 516,56 | 0,00 0,00 
  

Napojeni ostatnich komunikaci a ploch 

STERKODRT SD/A 0/32 G/e min. 150 mm CSN 73 6126-1 ~ E/def,2>60 MPa   

486 = 486,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 486.000000 = 486,000 [B] 
  

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostreni a zhutneni vrstvy v predepsané tloustce 

- zrizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach 

- nezahrnuje postriky, natery 
  

39| 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 6 144,000 | 6 144,000 | 0,000] 14,58 89 579,52 0,00 0,00 89 579,52 | 0,00 0,00 
  

NFILTRACNI POSRIK Z ASFALTOVE EMULZE PI-C 1,0 kg/m2/ CSN 73 6129 ~ E/def,2>120 
MPa 

Méfeno z vykresu   
6144 = 6144,000 [A] 
  

- dodani v8ech predepsanych materidlu pro postriky v predepsaném mnozstvi 

- provedeni dle predepsaného technologického predpisu 

- zrizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach 

- Upravu napojeni, ukonceni 
  

83] 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 486,000 | 486,000 | 0,000] 14,58 7 085,88 0,00 0,00 7 085,88 | 0,00 0,00 
  

Napojeni ostatnich komunikaci a ploch 

NFILTRACNI POSRIK Z ASFALTOVE EMULZE PI-C 1,0 kg/m2/ CSN 73 6129 * E/def,2>120 
MPa   

486 = 486,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 486.000000 = 486,000 [B] 
  

- dodani v8ech predepsanych materidlu pro postriky v predepsaném mnozstvi 

- provedeni dle predepsaného technologického predpisu 

- zrizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach 

- Upravu napojeni, ukonceni 
  

41| 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 6 144,000 | 6 144,000 | 0,000] 12,91 79 319,04 0,00 0,00 79 319,04 | 0,00 0,00 
  

SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTOVE EMULZE PS PMB 0,50 kg/m2/ CSN 73 6129 
Méfeno z vykresu   
6144 = 6144,000 [A] 
  

- dodani v8ech predepsanych materidlu pro postriky v predepsaném mnozstvi 

- provedeni dle predepsaného technologického predpisu 

- zrizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach 

- Upravu napojeni, ukonceni 
  

42| 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 6 144,000 | 6 144,000 | 0,000| 12,91 79 319,04 0,00 0,00 79 319,04 | 0,00 0,00 
  

SPOJOVACI POSTRIK Z KATION. ASF. EMULZE PS PMB 0,40 kg/m2/ CSN 73 6129 

Méreno ze situace   
6144 = 6144,000 [A] 
  

- dodani v8ech predepsanych materidlu pro postriky v predepsaném mnozstvi 

- provedeni dle predepsaného technologického predpisu 

- zrizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach 

- Upravu napojeni, ukonceni 
  

81] 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 486,000 | 486,000 | 0,000] 12,91 6 274,26 0,00 0,00 627426 | 0,00 0,00 
  

Napojeni ostatnich komunikaci a ploch 

SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTOVE EMULZE PS PMB 0,50 kg/m2/ CSN 73 6129 
  

486 = 486,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 486.000000 = 486,000 [B] 
  

- dodani v8ech predepsanych materidlu pro postriky v predepsaném mnozstvi 

- provedeni dle predepsaného technologického predpisu 

- zrizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach 

- Upravu napojeni, ukonceni 
  

82] 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 486,000 | 486,000 | 0,000] 12,91 6 274,26 0,00 0,00 627426 | 0,00 0,00 
  

Napojeni ostatnich komunikaci a ploch 

SPOJOVACI| POSTRIK Z KATION. ASF. EMULZE PS PMB 0,40 kg/m2/ CSN 73 6129 
  

486 = 486,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 486.000000 = 486,000 [B] 
  

- dodani v8ech predepsanych materidlu pro postriky v predepsaném mnozstvi 

- provedeni dle predepsaného technologického predpisu 

- zrizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach 

- Upravu napojeni, ukonceni 
  

44] 574B34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM M2 6 144,000 | 6 144,000 | 0,000] 201,67 1239 060,48 0,00 0,00 1239 060,48 | 0,00 0,00 
    ASFALTOVY KOBEREC PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ PmB 45/80-65 40 mm 

Povrch vozovky bude odvodnén podéinym a pfiénym sklonem do prilehlych pfikopt, bodovych 

vpusti a liniovych Zlabu. 
    6144 = 6144,000 [A]    



- dodání smesi v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané 
tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, 
odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, 
odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

84 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM M2     486,000     486,000     0,000     370,88    180 247,68     0,00     0,00    180 247,68     0,00     0,00

Napojení ostatních komunikací a ploch
ASFALTOVÝ KOBEREC PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ PmB 45/80-65   40 mm
486 = 486,000 [A] 

 Celkové množství 486.000000 = 486,000 [B]

- dodání smesi v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané 
tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, 
odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, 
odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

46 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2    6 144,000    6 144,000     0,000     263,50   1 618 944,00     0,00     0,00   1 618 944,00     0,00     0,00

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MOD. ACL 16S, PMB 60 mm ČSN EN 13108-1
Měřeno z výkresu
6144 = 6144,000 [A]

- dodání smesi v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané 
tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, 
odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, 
odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

85 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2     486,000     486,000     0,000     453,70    220 498,20     0,00     0,00    220 498,20     0,00     0,00

Napojení ostatních komunikací a ploch
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MOD. ACL 16S, PMB 60 mm ČSN EN 13108-1
486 = 486,000 [A] 

 Celkové množství 486.000000 = 486,000 [B]
- dodání smesi v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané 
tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, 
odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, 
odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

47 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2    6 144,000 4 798,500 -   1 345,500     237,02   1 456 250,88 -   318 910,41     0,00   1 137 340,47 -   318 910,41 -    0,22

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16S 50 mm ČSN EN 13108-1
Měřeno z výkresu

6144 = 6144,000 [A]

ZBV č. 1 : zrušení pokládky v km 1,747 - km 1,954 dle Vyjádření zástupce AD (příloha č. 13 ZBV)
dl. x š.: -207*6,5 = -1345,500 [B]
Celkem ZBV č. 1: A + B = 6144,000 - 1345,500 = 4798,500 [C]

  

- dodani smesi v pozadované kvalite 

- ocisteni podkladu 

- ulozeni smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutneni vrstvy v predepsané 

tloustce 

- zrizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, vcetne pracovnich spar a spoju 

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, 

odvodnovacu, vpusti, Sachet a pod. 

- nezahrnuje postriky, natery 

- nezahrnuje tesneni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, 

odvodnovacu, vpusti, Sachet a pod. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

84| 574B34|ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM M2 | 486,000 | 486,000 | 0,000] 370,88 | 180 247,68 | 0,00 | 0,00 [ 180247,68 | 0,00 | 0,00 
Napojeni ostatnich komunikaci a ploch 

ASFALTOVY KOBEREC PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ PmB 45/80-65 40 mm 

486 = 486,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 486.000000 = 486,000 [B] 

- dodani smesi v pozadované kvalite 

- ocisteni podkladu 

- ulozeni smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutneni vrstvy v predepsané 

tloustce 

- zrizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, vcetne pracovnich spar a spoju 

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, 

odvodnovacu, vpusti, Sachet a pod. 

- nezahrnuje postriky, natery 

- nezahrnuje tesneni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, 

odvodnovacu, vpusti, Sachet a pod. 

46| 574D56|ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 [ 6144000 | 6 144,000 | 0,000 26350 [ 161894400 | 0,00 | 0,00 | 1618944,00] 0,00 | 0,00 
ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MOD. ACL 16S, PMB 60 mm CSN EN 13108-1 
Méfeno z vykresu 

6144 = 6144,000 [A] 

- dodani smesi v pozadované kvalite 

- ocisteni podkladu 

- ulozeni smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutneni vrstvy v predepsané 

tloustce 

- zrizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, vcetne pracovnich spar a spoju 

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, 

odvodnovacu, vpusti, Sachet a pod. 

- nezahrnuje postriky, natery 

- nezahrnuje tesneni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, 

odvodnovacu, vpusti, Sachet a pod. 

85| 574D56|ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 [ 486,000 | 486,000 | 0,000] 453,70 | 220 498,20 | 0,00 | 0,00 | 22049820 | 0,00 | 0,00 
Napojeni ostatnich komunikaci a ploch 

ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MOD. ACL 16S, PMB 60 mm CSN EN 13108-1 
486 = 486,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 486.000000 = 486,000 [B] 

- dodani smesi v pozadované kvalite 

- ocisteni podkladu 

- ulozeni smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutneni vrstvy v predepsané 

tloustce 

- zrizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, vcetne pracovnich spar a spoju 

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, 

odvodnovacu, vpusti, Sachet a pod. 

- nezahrnuje postriky, natery 

- nezahrnuje tesneni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, 

odvodnovacu, vpusti, Sachet a pod. 

47| 574E46|ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 [ 6144000 | 4798500 | - 1345500/ 237,02 | 145625088 | - 31891041 | 000 | 1137340,47[ - 31891041 | 0,22 
    ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16S 50 mm CSN EN 13108-1 

Méfeno z vykresu 
    6144 = 6144,000 [A] 
ZBV ¢. 1: zruseni pokladky v km 1,747 - km 1,954 dle Vlyjadreni zdstupce AD (priloha ¢. 13 ZBV) 

dl. x$.:-207%6,5 =-1345,500 [B] 

Celkem ZBV ¢. 1: A+ B =6144,000 - 1345,500 = 4798,500 [C]    



- dodání smesi v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané 
tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, 
odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, 
odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

86 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2     486,000     486,000     0,000     388,85    188 981,10     0,00     0,00    188 981,10     0,00     0,00

Napojení ostatních komunikací a ploch
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16S 50 mm ČSN EN 13108-1
486 = 486,000 [A] 

 Celkové množství 486.000000 = 486,000 [B]

- dodání smesi v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané 
tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, 
odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, 
odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

49 58212 DLÁŽDENÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO BETONOVÉHO LOŽE M2     105,000     105,000     0,000     517,16    54 301,80     0,00     0,00    54 301,80     0,00     0,00

ODVODŇOVACÍ PROUŽEK dl. 140 m
Plocha 140*0.75=105 m2

Zpětn. použ. Dlaž. kamenných kostek tl. 100 mm z pol. č. 113374 do betonového lože C20/25n-
XF3 tl. 40 mm s vyspárováním M25-XF4
105 = 105,000 [A] 

 Celkové množství 105.000000 = 105,000 [B]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalite, dodání materiálu pro predepsané  lože v 
tlouštce predepsané dokumentací a pro predepsanou výpln spar
- ocištení podkladu
- uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu vcetne predepsané podkladní vrstvy 
a predepsané výplne spar
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, 
odvodnovacu, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, 
odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

51 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2     2,000     2,000     0,000     548,68    1 097,36     0,00     0,00    1 097,36     0,00     0,00

Doplnění / výměná poškozených dlaždic při demonrtáži dopravních značek Z3, umístěných mímo 
oblouk.

2 = 2,000 [A] 

 Celkové množství 2.000000 = 2,000 [B]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalite, dodání materiálu pro predepsané  lože v 
tlouštce predepsané dokumentací a pro predepsanou výpln spar
- ocištení podkladu
- uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu vcetne predepsané podkladní vrstvy 
a predepsané výplne spar
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, 
odvodnovacu, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, 
odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

52 58920 VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M     296,000     296,000     0,000     83,48    24 710,08     0,00     0,00    24 710,08     0,00     0,00

Výplň spar mezí pref. tvárn. - příkopové žlaby z bet. tvarnic - dilatační spáry
V místě odv. proužku
Afaltová zálivka za horka TYP N2 DLE ČSN EN 14 188-1
10+140+146 = 296,000 [A] 

 Celkové množství 296.000000 = 296,000 [B]
položka zahrnuje:
- dodávku predepsaného materiálu
- vycištení a výpln spar tímto materiálem

53 58940 VÝPLN SPAR MC M     100,000     100,000     0,000     33,39    3 339,00     0,00     0,00    3 339,00     0,00     0,00

M25-XF4 - SPÁRY - PŘÍKOPVÉ TVÁRNICE

  

- dodani smesi v pozadované kvalite 

- ocisteni podkladu 

- ulozeni smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutneni vrstvy v predepsané 

tloustce 

- zrizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, vcetne pracovnich spar a spoju 

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, 

odvodnovacu, vpusti, Sachet a pod. 

- nezahrnuje postriky, natery 

- nezahrnuje tesneni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, 

odvodnovacu, vpusti, Sachet a pod. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

86| 574E46|ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 486,000 | 486,000 | 0,000] 388,85 | 188 981,10 | 0,00 0,00 [ 188981,10 | 0,00 0,00 
Napojeni ostatnich komunikaci a ploch 

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16S 50 mm CSN EN 13108-1 

486 = 486,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 486.000000 = 486,000 [B] 

- dodani smesi v pozadované kvalite 

- ocisteni podkladu 

- ulozeni smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutneni vrstvy v predepsané 

tloustce 

- zrizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, vcetne pracovnich spar a spoju 

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, 

odvodnovacu, vpusti, Sachet a pod. 

- nezahrnuje postriky, natery 

- nezahrnuje tesneni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, 

odvodnovacu, vpusti, Sachet a pod. 

49| 58212|DLAZDENE KRYTY Z VELKYCH KOSTEK DO BETONOVEHO LOZE M2 105,000 | 105,000 | 0,000| 517,16 | 54 301,80 | 0,00 0,00 | 5430180 | 0,00 0,00 
ODVODNOVACI PROUZEK dI. 140 m 
Plocha 140*0.75=105 m2 
Zpétn. pouz. Dlaz. kamennych kostek tl. 100 mm z pol. €. 113374 do betonového loze C20/25n- 

XF3 tl. 40 mm s vysparovanim M25-XF4 

105 = 105,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 105.000000 = 105,000 [B] 

- dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalite, dodani materialu pro predepsané loze v 

tlousStce predepsané dokumentaci a pro predepsanou vypln spar 

- ocisteni podkladu 

- ulozeni dlazby dle predepsaného technologického predpisu vcetne predepsané podkladni vrstvy 

a predepsané vyplne spar 

- zrizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach 

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, 

odvodnovacu, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak 

- nezahrnuje postriky, natery 

- nezahrnuje tesneni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, 

odvodnovacu, vpusti, Sachet a pod. 

51| 582611|KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 2,000 | 2,000 | 0,000] 548,68 | 1 097,36 | 0,00 0,00 [ 1097,36 | 0,00 0,00 
Doplnéni / vyména poSkozenych dlazdic pfi demonrtazi dopravnich znacek Z3, umisténych mimo 

oblouk. 

2=2,000[A] 

Celkové mnoZstvi 2.000000 = 2,000 [B] 

- dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalite, dodani materialu pro predepsané loze v 

tlousStce predepsané dokumentaci a pro predepsanou vypln spar 

- ocisteni podkladu 

- ulozeni dlazby dle predepsaného technologického predpisu vcetne predepsané podkladni vrstvy 

a predepsané vyplne spar 

- zrizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach 

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, 

odvodnovacu, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak 

- nezahrnuje postriky, natery 

- nezahrnuje tesneni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, 

odvodnovacu, vpusti, Sachet a pod. 

52| 58920(VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 296,000 | 296,000 | 0,000] 83,48 | 2471008 | 0,00 0,00 [  24710,08 | 0,00 0,00 
Vypli spar mezi pref. tvarn. - pfikopové zlaby z bet. tvarnic - dilatacni spary 

V misté odv. prouzku 

Afaltovéa zélivka za horka TYP N2 DLE CSN EN 14 188-1 

10+140+146 = 296,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 296.000000 = 296,000 [B] 

polozka zahrnuje: 

- dodavku predepsaného materialu 

- vycisteni a vypln spar timto materialem 

53| 58940(VYPLN SPAR MC M 100,000 | 100,000 | 0,000] 33,39 | 3 339,00 | 0,00 0,00 [ 3339,00 | 0,00 0,00 
      M25-XF4 - SPARY - PRIKOPVE TVARNICE    



100 = 100,000 [A] 

 Celkové množství 100.000000 = 100,000 [B]
položka zahrnuje:
- dodávku predepsaného materiálu
- vycištení a výpln spar tímto materiálem

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů    287 160,00     0,00     0,00    287 160,00     0,00     0,00

54 626112 REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANACNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM M2     150,000     150,000     0,000    1 914,40    287 160,00     0,00     0,00    287 160,00     0,00     0,00

Sanace propustku v km 1,76511

Úprava vtoku
150 = 150,000 [A]

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potrebného pro predepsanou úpravu v predepsané kvalite
nutné vyspravení podkladu, prípadne zatrení spar zdiva
položení vrstvy v predepsané tlouštce
potrebná lešení a podperné konstrukce

7 Přidružená stavební výroba    2 749,20     0,00     0,00    2 749,20     0,00     0,00

55 702212 KABELOVÁ CHRÁNICKA ZEMNÍ DN PRES 100 DO 200 MM M     20,000     20,000     0,000     137,46    2 749,20     0,00     0,00    2 749,20     0,00     0,00

Kabelové chráničky, ochranná trubka korugovaná, DN 160 (2x, min. hloubka uložení 1.0 m, 2x, 
min. hloubka uložení 1.0 m)
V místě přechodu pro chodce (2x přechod pro chodce).
10+10 = 20,000 [A] 

 Celkové množství 20.000000 = 20,000 [B]
1. Položka obsahuje:
 – prípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X

3. Zpusob merení:
Merí se metr délkový.

8 Potrubí    487 393,58     0,00     0,00    487 393,58     0,00     0,00

56 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M     250,000     250,000     0,000     489,73    122 432,50     0,00     0,00    122 432,50     0,00     0,00

Včetně napojení UV a HV na kanal.
250 = 250,000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 
tesnící  materiál a pod.), podperných, závesných a upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav
- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper
- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu
- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního 
zaslepení koncu a pod.
- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, 
vyvedení a upevnení odpad. výustí
- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem 
jiné položky
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chránickách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotesnosti a televizní prohlídku

78 895111 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCU ŠN 60 KUS     9,000     9,000     0,000    10 907,65    98 168,85     0,00     0,00    98 168,85     0,00     0,00

Revizní drenážní šachtice - 9 ks
Poklopy D 400 - pojízdní
9 = 9,000 [A]

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem predepsaného materiálu a tvaru
- dodání a osazení predepsaných skruží  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jejich  skladování,  
dopravu  vnitrostaveništní i mimostaveništní
- výpln, tesnení a tmelení spár a spoju,
- ocištení a ošetrení úložných ploch
- predepsané podkladní konstrukce

57 89712 VPUST KANALIZACNÍ ULICNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCU KUS     14,000     14,000     0,000    11 686,77    163 614,78     0,00     0,00    163 614,78     0,00     0,00

14 = 14,000 [A] 

 Celkové množství 14.000000 = 14,000 [B]

  

100 = 100,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 100.000000 = 100,000 [B] 
  

polozka zahrnuje: 

- dodavku predepsaného materialu 

- vycisteni a vypln spar timto materialem 
  

6 Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvori 287 160,00 0,00 0,00 287 160,00 0,00 0,00 
  

54 626112   REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNi MALTOU JEDNOVRST TL 20MM M2     150,000   150,000   0,000   1914,40 287 160,00   0,00   0,00   287 160,00   0,00   0,00 
  

Sanace propustku v km 1,76511 

Uprava vtoku 
  

150 = 150,000 [A] 
  

polozka zahrnuje: 

dodavku veSkerého materialu potrebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalite 

nutné vyspraveni podkladu, pripadne zatreni spar zdiva 

polozeni vrstvy v predepsané tloustce 

potrebna leSeni a podperné konstrukce 
  

7 Pridruzena stavebni vyroba 2 749,20 0,00 0,00 2 749,20 0,00 0,00 
  

  55 702212 KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DN PRES 100 DO 200 MM 20,000 | 20,000 | 0,000]   137,46 2749,20   0,00   0,00     2749,20 0,00   0,00 
  

Kabelové chrani¢ky, ochranna trubka korugovana, DN 160 (2x, min. hloubka ulozeni 1.0 m, 2x, 

min. hloubka ulozeni 1.0 m) 

V misté prfechodu pro chodce (2x pfechod pro chodce). 
  

10+10 = 20,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 20.000000 = 20,000 [B] 
  

1. Polozka obsahuje: 

— pripravu podkladu pro osazeni 

2. Polozka neobsahuje: 

X 
3. Zpusob mereni: 

Meri se metr délkovy. 
  

8 Potrubi 487 393,58 0,00 0,00 487 393,58 0,00 0,00 
  

  56 87433 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM 250,000 | 250,000 | 0,000]   489,73 122 432,50   0,00   0,00     122 432,50 0,00   0,00 
  

VEetné napojeni UV a HV na kanal. 
  

250 = 250,000 [A] 
  

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- vyrobni dokumentaci (vcetne technologického predpisu) 

- dodani veSkerého trubniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a 

tesnici material a pod.), podpernych, zavesnych a upevnovacich prvku, vcetne potrebnych Gprav 

- Uprava a priprava podkladu a podper, ocisteni a oSetreni podkladu a podper 

- zrizeni plne funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu 

- zrizeni potrubi i jednotlivych casti po etapach, vcetne pracovnich spar a spoju, pracovniho 

zaslepeni koncu a pod. 

- Uprava prostupu, pruchodu $achtami a komorami, okoli podper a vyusteni, zausteni, napojeni, 

vyvedeni a upevneni odpad. vyusti 

- ochrana potrubi naterem (vc. Upravy povrchu), pripadne izolaci, nejsou-li tyto prace predmetem 

jiné polozky 

- Uprava, ociSteni a oSetreni prostoru kolem potrubi 

- polozky plati pro prace provadené v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, 

chranickéach 

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadenim a cerpanim vody 

nezahrnuje zkousky vodotesnosti a televizni prohlidku 
  

78] 895111 DRENAZNI SACHTICE NORMALNI Z BETON DILCU SN 60 KUS 9,000 | 9,000 | 0,000] 10 907,65 | 98 168,85 0,00 0,00 98 168,85 | 0,00 0,00 
  

Revizni drenazni Sachtice - 9 ks 

Poklopy D 400 - pojizdni 
  

9=9,000 [A] 
  

polozka zahrnuje: 

- poklopy s ramem predepsaného materialu a tvaru 

- dodani a osazeni predepsanych skruzi pozadovaného tvaru a vlastnosti, jejich skladovani, 

dopravu vnitrostavenistni i mimostavenistni 

- vypln, tesneni a tmeleni spar a spoju, 

- ociSteni a oSetreni tloznych ploch 

- predepsané podkladni konstrukce 
  

57| 89712 VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DILCU KUS 14,000 | 14,000 | 0,000] 11 686,77 | 163 614,78 0,00 0,00 163 614,78 | 0,00 0,00 
      14 =14,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 14.000000 = 14,000 [B]     

  

  

 



položka zahrnuje:
- dodávku a osazení predepsaných dílu vcetne mríže
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,

- predepsané podkladní konstrukce
58 897726 CISTÍCÍ KUSY ŠTERBIN ŽLABU Z BETON DÍLCU SV. ŠÍRKY DO 400MM KUS     10,000     10,000     0,000    7 145,62    71 456,20     0,00     0,00    71 456,20     0,00     0,00

10 = 10,000 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení predepsaného dílce
nezahrnuje predepsané podkladní konstrukce

59 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU KUS     15,000     15,000     0,000    2 114,75    31 721,25     0,00     0,00    31 721,25     0,00     0,00

Rektifikaci a úpravu poklopů na stávajících revizních, šachtách, stávajících šoupátek, 
podzemních hydrantů, šoupátek na vodovodních přípojkách
15 = 15,000 [A] 

 Celkové množství 15.000000 = 15,000 [B]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení 
zarízení (vcetne nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce   1 619 585,88     0,00     0,00   1 619 585,88     0,00     0,00

60 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNICNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M     10,000     10,000     0,000    6 344,25    63 442,50     0,00     0,00    63 442,50     0,00     0,00

Zábradlí kolem vtoku u propustku v km 1,76511
Povinný odkup materiálu Zhotovitelem!
10 = 10,000 [A] 

 Celkové množství 10.000000 = 10,000 [B]
položka zahrnuje:
- dodání zábradlí vcetne predepsané povrchové úpravy
- osazení sloupku zaberanením nebo osazením do betonových bloku (vcetne betonových bloku a 
nutných zemních prací)
- prípadné bednení ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

61 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNICNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PRESUNEM M     10,000     10,000     0,000     696,75    6 967,50     0,00     0,00    6 967,50     0,00     0,00

Odstranění stávající zábradelní konstrukce kolem vtoku u propustku v km 1,76511
Povinný odkup materiálu Zhotovitelem
10 = 10,000 [A] 

 Celkové množství 10.000000 = 10,000 [B]
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranení zarízení
- jeho odvoz na predepsané místo

62 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEN ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M     35,000     35,000     0,000    1 502,58    52 590,30     0,00     0,00    52 590,30     0,00     0,00

!!!Položka NEBUDE čerpána (použitá) v případě uzavírky obou jízdních pruhu v úseku SO 
101.2.1!!!

V případě zachování provozu v úseku SO 101.2.1 behem stavebních prací, pro čerpání položky 
bude nutný souhlas TDI.
Zpětné vrácení svodidla (náhrada poškozených částí)
35 = 35,000 [A] 

 Celkové množství 35.000000 = 35,000 [B]
položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílu ocelového svodidla s predepsanou povrchovou úpravou vcetne 
spojovacích prvku
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupku zaberanením nebo osazením do betonových bloku 
(vcetne betonových bloku a nutných zemních prací
- ukoncení zapuštením do betonových bloku (vcetne betonového bloku a nutných zemních prací) 
nebo koncovkou

- prechod na jiný typ svodidla nebo pres mostní záver
- ochranu proti bludným proudum a vývody pro jejich merení
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

64 914131 DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS     5,000     5,000     0,000    3 511,54    17 557,70     0,00     0,00    17 557,70     0,00     0,00

Výměna v případě poškození / stáří
POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!
5 = 5,000 [A] 

 Celkové množství 5.000000 = 5,000 [B]
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž znacek v požadovaném provedení

65 914131 DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS     2,000     2,000     0,000    1 015,08    2 030,16     0,00     0,00    2 030,16     0,00     0,00

Vodicí tabule Z3 - nové značky
2 = 2,000 [A] 

 Celkové množství 2.000000 = 2,000 [B]
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž znacek v požadovaném provedení

  

polozka zahrnuje: 

- dodavku a osazeni predepsanych dilu vcetne mrize 

- vypln, tesneni a tmeleni spar a spoju, 

- opatreni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v castech, kde prijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- predepsané podkladni konstrukce 
  

58] 897726 CISTICI KUSY STERBIN ZLABU Z BETON DILCU SV. SIRKY DO 400MM KUS 10,000 10,000 0,000] 714562 | 71456,20 | 0,00 000 | 71 456,20 | 0,00 0,00 
  

10=10,000 [A] 
  

polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného dilce 

nezahrnuje predepsané podkladni konstrukce 
  

59] 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 15,000 15,000 0,000] 2 114,75 | 3172125 | 0,00 000 | 3172125 | 0,00 0,00 
  

Rektifikaci a Upravu poklopl na stavajicich reviznich, $achtach, stavajicich Soupatek, 

podzemnich hydrantl, Soupatek na vodovodnich pfipojkach 
  

15 =15,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 15.000000 = 15,000 [B] 
  

- polozka vySkové upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvy3eni nebo snizeni 

zarizeni (vcetne nutné Upravy stavajiciho povrchu vozovky nebo chodniku). 
  

9 Ostatni konstrukce a prace 1619 585,88 0,00 0,00 1619 585,88 0,00 0,00 
  

  60 9111A1 ZABRADLI SILNICNI § VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ 10,000 10,000 0,000]   6 344,25   63 442,50 0,00     0,00   63 442,50 0,00   0,00 
  

Zabradli kolem vtoku u propustku v km 1,76511 

Povinny odkup materialu Zhotovitelem! 
  

10=10,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 10.000000 = 10,000 [B] 
  

polozka zahrnuje: 

- dodani zabradli vcetne predepsané povrchové tpravy 

- osazeni sloupku zaberanenim nebo osazenim do betonovych bloku (vcetne betonovych bloku a 

nutnych zemnich praci) 

- pripadné bedneni ( trubku) betonové patky v gabionové zdi 
  

61| 9111A3 ZABRADLI SILNICNI § VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM 10,000 10,000 0,000] 696,75 | 6 967,50 | 0,00 0,00 | 6 967,50 | 0,00 0,00 
  

Odstranéni stavajici zabradelni konstrukce kolem vtoku u propustku v km 1,76511 

Povinny odkup materidlu Zhotovitelem 
  

10=10,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 10.000000 = 10,000 [B] 
  

polozka zahrnuje: 

- demontaz a odstraneni zarizeni 

- jeho odvoz na predepsané misto 
  

62| 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA A MONTAZ 35,000 35,000 0,000] 1502,58 | 52 590,30 | 0,00 0,00 | 52 590,30 | 0,00 0,00 
  

I1'Polozka NEBUDE ¢&erpdana (pouzita) v pfipadé uzavirky obou jizdnich pruhu v iseku SO 

101.2.1!1! 
V pfipadé zachovani provozu v iseku SO 101.2.1 behem stavebnich praci, pro ¢erpani polozky 

bude nutny souhlas TDI. 

Zpétné vraceni svodidla (ndhrada poSkozenych &asti) 
  

35 =35,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 35.000000 = 35,000 [B] 
  

polozka zahrnuje: 

- kompletni dodavku viech dilu ocelového svodidla s predepsanou povrchovou Upravou vcetne 

spojovacich prvku 

- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupku zaberanenim nebo osazenim do betonovych bloku 

(vcetne betonovych bloku a nutnych zemnich praci 

- ukonceni zapustenim do betonovych bloku (vcetne betonového bloku a nutnych zemnich praci) 

nebo koncovkou 

- prechod na jiny typ svodidla nebo pres mostni zaver 

- ochranu proti bludnym proudum a vyvody pro jejich mereni 

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni félie 
  

  64 914131 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ KUS   5,000   5,000     0,000   3 511,54   17 557,70 0,00     0,00   17 557,70 0,00   0,00 
  

Vyména v pfipadé poskozeni / stari 

POLOZKA BUDE CERPANA NA ZAKLADE VYJADRENI AD A TDS A SOUHLASU TDI! 
  

5=5,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 5.000000 = 5,000 [B] 
  

polozka zahrnuje: 

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni 
  

  65 914131 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ KUS   2,000   2,000     0,000   1015,08   2030,16 0,00     0,00   2030,16 0,00   0,00 
    Vodici tabule Z3 - nové znacky 
  

2=2,000[A] 

Celkové mnoZstvi 2.000000 = 2,000 [B] 
    polozka zahrnuje: 

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni     

  

  

 



66 914132

DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S 
PREMÍSTENÍM KUS     8,000     8,000     0,000     507,54    4 060,32     0,00     0,00    4 060,32     0,00     0,00

Zpětná montáž vodicích tabulí - 5 +3  ks (z položky 914133.2)
5+3 = 8,000 [A] 

 Celkové množství 8.000000 = 8,000 [B]
položka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skládky
- osazení a montáž znacky na míste urceném projektem
- nutnou opravu poškozených cástí
nezahrnuje dodávku znacky

67 914133 DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ KUS     5,000     5,000     0,000     95,16     475,80     0,00     0,00     475,80     0,00     0,00

Výměna v případě poškození / stáří
POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!
5 = 5,000 [A] 

 Celkové množství 5.000000 = 5,000 [B]

Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na predepsané místo
68 914133 DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ KUS     8,000     8,000     0,000     253,77    2 030,16     0,00     0,00    2 030,16     0,00     0,00

Demontáž vodicích tabulí Z3 (3 ks) - zružení vodicích tabulí, umístěných mimo oblouk (včetně 
sloupků - 3 ks - Povinný odkup materiálu Zhotovitelem!)
Demontáž vodicích tabulí Z3 (5ks) - včetně sloupků 5 ks (sloupky - Povinný odkup materiálu 
Zhotovitelem!). Značky (5 ks) se následně použijí zpět
Obnová povrchu (zámková dlažba) chodníku je zohledněna v pol. č. 582611.2
3+5 = 8,000 [A] 

 Celkové množství 8.000000 = 8,000 [B]

Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na predepsané místo

69 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS     5,000     5,000     0,000    1 786,96    8 934,80     0,00     0,00    8 934,80     0,00     0,00

Sloupky pro vodicí tabule Z3 - 5 ks
5 = 5,000 [A] 

 Celkové množství 5.000000 = 5,000 [B]
položka zahrnuje:
- sloupky a upevnovací zarízení vcetne jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

70 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2    3 500,000    3 500,000     0,000     285,49    999 215,00     0,00     0,00    999 215,00     0,00     0,00

Bíla barva. Předznačení a obnová po třech měsicích
Žlutá barva - vodorovné dopravní značení V 11a
Jedná se o následující vodorovné dopravní značení: V 1a, V1b, V 2a, V 2b, V 4, V 7, V 13a
3500 = 3500,000 [A] 

 Celkové množství 3500.000000 = 3500,000 [B]
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze natíraná plocha)
- predznacení a reflexní úpravu

71 915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA M2     175,000     175,000     0,000     502,25    87 893,75     0,00     0,00    87 893,75     0,00     0,00

Na žádost obce bude doplněna optická psychologická brzda (č. V 18) před směrovým obloukem 
(z obou stran) v km 2,120-2,166.

175 = 175,000 [A] 

 Celkové množství 175.000000 = 175,000 [B]
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze natíraná plocha)
- predznacení a reflexní úpravu

72 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ - PREDEM PRIPRAVENÉ SYMBOLY KUS     21,000     21,000     0,000     317,21    6 661,41     0,00     0,00    6 661,41     0,00     0,00

Bíla barva. Předznačení a obnová po třech měsicích
Jedná se o následující vodorovné dopravní značení: V 5, V 6a, V 9a
21 = 21,000 [A]

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku predepsaného symbolu
- zahrnuje predznacení a reflexní úpravu

73 917224 SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 150MM M     50,000     50,000     0,000     521,79    26 089,50     0,00     0,00    26 089,50     0,00     0,00

Nove silniční betonové obrubníky 25/15/100 C35/45 XF4 do betonového lože C 20/25 N-XF3
Stávající betonové obrubníky, které jsou ponecháné - 20% (50 m) nových betonových obrubníku, 
které budou poškozené pří rekonstrukčních pracích z celkové délky 4+73+40+25+40+50+18=250 
m

50 = 50,000 [A] 

 Celkové množství 50.000000 = 50,000 [B]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníku o rozmerech predepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i bocní betonovou operku.

74 919111 REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M     286,000     286,000     0,000     66,78    19 099,08     0,00     0,00    19 099,08     0,00     0,00

V místě odvodňovacího proužku a ŠŽ

  

  66 914132 

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S 
PREMISTENIM   KUS   8,000   8,000   0,000   507,54 4 060,32   0,00   0,00     4 060,32 0,00   0,00 
  

Zpétna montaz vodicich tabuli - 5 +3 ks (z polozky 914133.2)   
5+3=8,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 8.000000 = 8,000 [B] 
  

polozka zahrnuje: 

- dopravu demontované znacky z docasné skladky 

- osazeni a montaz znacky na miste urceném projektem 

- nutnou opravu posSkozenych casti 

nezahrnuje dodavku znacky 
  

67| 914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS | 5,000 | 5,000 | 0,000] 95,16 | 475,80 0,00 0,00 47580 | 0,00 0,00 
  

Vyména v pfipadé poskozeni / stari 

POLOZKA BUDE CERPANA NA ZAKLADE VYJADRENI AD A TDS A SOUHLASU TDI!   

5=5,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 5.000000 = 5,000 [B] 
  

Polozka zahrnuje odstraneni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto 
  

68| 914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS | 8,000 | 8,000 | 0,000] 253,77 | 2 030,16 0,00 0,00 2030,16 | 0,00 0,00 
  

Demontaz vodicich tabuli Z3 (3 ks) - zruzeni vodicich tabuli, umist€énych mimo oblouk (v&etné 

sloupkt - 3 ks - Povinny odkup materialu Zhotovitelem!) 

Demontaz vodicich tabuli Z3 (5ks) - véetné sloupki 5 ks (sloupky - Povinny odkup materidlu 

Zhotovitelem!). Znacky (5 ks) se nasledné pouziji zpét 

Obnova povrchu (zadmkova dlazba) chodniku je zohlednéna v pol. €. 582611.2 
  

3+5=8,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 8.000000 = 8,000 [B] 
  

Polozka zahrnuje odstraneni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto 
  

  69 914921 

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODAVKA A 
MONTAZ   KUS   5,000   5,000   0,000   1786,96 8 934,80   0,00   0,00     8 934,80 0,00   0,00 
  

Sloupky pro vodici tabule Z3 - 5 ks   
5=5,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 5.000000 = 5,000 [B] 
  

polozka zahrnuje: 

- sloupky a upevnovaci zarizeni vcetne jejich osazeni (betonova patka, zemni prace) 
  

70| 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 | 3 500,000 | 3 500,000 | 0,000| 285,49 | 999 215,00 0,00 0,00 999 215,00 | 0,00 0,00 
  

Bila barva. Pfedznaceni a obnova po tfech mésicich 

Zluta barva - vodorovné dopravni znageni V 11a 

Jedna se o nasledujici vodorovné dopravni znaeni: V 1a, V1b,V2a,V2b,V 4,V 7,V 13a   

3500 = 3500,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 3500.000000 = 3500,000 [B] 
  

polozka zahrnuje: 

- dodani a pokladku naterového materialu (meri se pouze natirana plocha) 

- predznaceni a reflexni Gpravu 
  

71| 915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - DOD A POKLADKA M2 | 175,000 | 175,000 | 0,000| 502,25 | 87 893,75 0,00 0,00 87 893,75 | 0,00 0,00 
  

Na zadost obce bude doplnéna opticka psychologicka brzda (€. V 18) pfed smérovym obloukem 

(z obou stran) v km 2,120-2,166.   
175 =175,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 175.000000 = 175,000 [B] 
  

polozka zahrnuje: 

- dodani a pokladku naterového materialu (meri se pouze natirana plocha) 

- predznaceni a reflexni Gpravu 
  

72] 91551 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI - PREDEM PRIPRAVENE SYMBOLY KUS | 21,000 | 21,000 | 0,000] 317,21 | 6 661,41 0,00 0,00 666141 | 0,00 0,00 
  

Bila barva. Pfedznaceni a obnova po tfech mésicich 

Jedna se o nasledujici vodorovné dopravni znaceni: V 5, V 6a, V 9a   

21=21,000 [A] 
  

polozka zahrnuje: 

- dodani a pokladku predepsaného symbolu 

- zahrnuje predznaceni a reflexni Gpravu 
  

73] 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SIR 150MM 50,000 | 50,000 | 0,000| 521,79 | 26 089,50 0,00 0,00 26 089,50 | 0,00 0,00 
  

Nove silni¢ni betonové obrubniky 25/15/100 C35/45 XF4 do betonového loze C 20/25 N-XF3 

Stavajici betonové obrubniky, které jsou ponechané - 20% (50 m) novych betonovych obrubniku, 

které budou po3kozené pri rekonstrukénich pracich z celkové délky 4+73+40+25+40+50+18=250 

m 
  

50 =50,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 50.000000 = 50,000 [B] 
  
Polozka zahrnuje: 

dodani a pokladku betonovych obrubniku o rozmerech predepsanych zadavaci dokumentaci 

betonové loze i bocni betonovou operku. 
  

74| 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 286,000 | 286,000 | 0,000] 66,78 | 19 099,08 0,00 0,00 19 099,08 | 0,00 0,00 
      V misté odvodriovaciho prouzku a SZ     

  

 



140+146 = 286,000 [A] 

 Celkové množství 286.000000 = 286,000 [B]
položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v predepsané tlouštce, vcetne spotreby vody

75 93513 ŠTERBINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCU ŠÍR 500MM VÝŠ 500MM M     118,000     118,000     0,000    2 242,65    264 632,70     0,00     0,00    264 632,70     0,00     0,00

umístění viz. situační výkres
118 = 118,000 [A]

položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovnež presuny), vcetne naložení a složení,prípadne s uložením.
- veškeré práce nutné pro zrízení techto konstrukcí, vcetne zemních prací, lože, ukoncení, patek, 
spárování, úpravy vtoku a výtoku. Merí se v [m] délky osy žlabu bez cistících kusu a odtokových 
vpustí.

76 935212 PRÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍR DO 600MM DO BETONU TL 100MM M     50,000     50,000     0,000     534,81    26 740,50     0,00     0,00    26 740,50     0,00     0,00

Příkopový žlab v km 1,4
50 = 50,000 [A] 

 Celkové množství 50.000000 = 50,000 [B]
položka zahrnuje:
- dodávku a uložení príkopových tvárnic predepsaného rozmeru a kvality
- dodání a rozprostrení lože z predepsaného materiálu v predepsané kvalitea v predepsané 
tlouštce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukoncení, patky, spárování
- merí se v metrech bežných délky osy žlabu

77 97619 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PREDMETU OSTATNÍCH KUS     14,000     14,000     0,000    2 226,05    31 164,70     0,00     0,00    31 164,70     0,00     0,00

Odstranění stávajících UV.
Odpad z demolice vpustí: cca 20 m3 - odvoz na skládku k likvidací (pol. 015140)
14 = 14,000 [A]

 Celkové množství 14.000000 = 14,000 [B]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu
NOVÉ POLOŽKY 0,00 0,00 499 732,16 499 732,16 499 732,16

87 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2     0,000    1 345,500    1 345,500     371,410 0,00     0,000 499 732,16 499 732,16 499 732,16 100,00%
ZBV č. 1 : pokládka vrstvy ACP 16 v km 1,747 - km 1,954 dle Vyjádření zástupce AD (příloha č. 
13)

dl. x š.: 207*6,5 = 1345,500 m2 [A]
Celkem  15 673 138,87 - 1 660 953,94   499 732,16  14 511 917,09 - 1 161 221,78

  

140+146 = 286,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 286.000000 = 286,000 [B] 
  

polozka zahrnuje rezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, vcetne spotreby vody 
  

75| 93513 STERBINOVE ZLABY Z BET DILCU SIR 500MM VYS 500MM 118,000 | 118,000 | 0,000] 224265 | 264 632,70 | 0,00 000 | 264 632,70 | 0,00 [ 0,00 
  

umisténi viz. situacni vykres 
  

118 =118,000 [A] 
  

polozka zahrnuje: 

- veSkery material, vyrobky a polotovary, vcetne mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy 

(rovnez presuny), vcetne nalozeni a slozeni,pripadne s ulozenim. 

- veSkeré prace nutné pro zrizeni techto konstrukci, vcetne zemnich praci, loze, ukonceni, patek, 

sparovani, Upravy vtoku a vytoku. Meri se v [m] délky osy Zlabu bez cisticich kusu a odtokovych 

vpusti. 
  

76| 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SIR DO 600MM DO BETONU TL 100MM 50,000 | 50,000 | 0,000| 534,81 26 740,50 | 0,00 0,00 | 26 740,50 | 0,00 | 0,00 
  

Prikopovy Zlab v km 1,4 
  

50 =50,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 50.000000 = 50,000 [B] 
  

polozka zahrnuje: 

- dodavku a ulozeni prikopovych tvarnic predepsaného rozmeru a kvality 

- dodani a rozprostreni loze z predepsaného materidlu v predepsané kvalitea v predepsané 

tloustce 

- veSkerou manipulaci s materialem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu 

- ukonceni, patky, sparovani 

- meri se v metrech beznych délky osy Zlabu 
  

77| 97619 VYBOURANI DROBNYCH PREDMETU OSTATNICH KUS 14,000 | 14,000 | 0,000] 2 226,05 | 31164,70 | 0,00 0,00 | 31 164,70 | 0,00 | 0,00 
  

Odstranéni stavajicich UV. 

Odpad z demolice vpusti: cca 20 m3 - odvoz na skladku k likvidaci (pol. 015140) 
  

14 =14,000 [A] 

Celkové mnoZstvi 14.000000 = 14,000 [B] 
  

- polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetne ulozeni na skladku. 

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého 

mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — 

tento fakt musi byt uveden v doplnujicim textu k polozce) 

- polozka zahrnuje veSkeré dalSi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisu 
  

NOVE POLOZKY 0,00 0,00 499 732,16 499 732,16 499 732,16 
    87|574E56 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI| VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 0,000] 1 345,500 1 345,500| 371,410     0,00 0,000     499 732,16 499 732,16     499 732,16 100,00% 
  ZBV € 1. pokiadka vrstvy ACP 16 v km 1,747 - km 1,954 dle Vyjadreni zastupce AD (priloha &. 

13) 
dl. x §.: 207*6,5 = 1345,500 m2 [A] 
    Celkem   15 673 138,87/ -1 660 953,94/ 499 732,16/ 14 511 917,09| -1161221,78| 
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Návrh řešení:
Pro provedení odfrézování vrstev mezi obrubníky  v celé  ploše úseku km 1,747 - km 2,249 KÚ
bude horní povrch odpovídající původní  poloze vrtsvy ŠDa vyrovnán a přehutněn. Po kontrole povrchu
vrstvy  budou realizovány jednotlivé vrstvy MZK, ACP, ACL a ACO dle potvrzené skladby dle
původního návrhu o celkové obnovené tloušťce  konstrukce 300 mm.
Jedná se o využití stávajících vrstev vozovky, které není nutné měnit a zajišťují lepší využití stávajících
materiálů přímo v rámci stavby a šetří stavební materiály a finanční zdroje v rámci realizace.

Změna skladby vozovky 1 - km 1,747 - km 2,249 KÚ
Konstrukce vozovky v INTRAVILÁNU (km 1,747 - km 2,249) - ZMĚNA konstrukce vozovky 1:

Zachována živostnost 25 let:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy

modifikovaný

ACO 11+

PmB
40 mm ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik z modifikované

kationaktivní asfaltové emulze
PS PMB 0,40 kg/m2 ČSN 73 6129

Asfaltový beton pro ložní vrstvy

modifikovaný

ACL 16S

PmB
60 mm ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik z modifikované

asfaltové emulze
PS PMB 0,50 kg/m2 ČSN 73 6129

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16S 50 mm ČSN EN 13108-1

Infiltrační postřik z asfaltové emulze PI-C 1,0 kg/m2 ČSN 73 6129

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150 mm ČSN 73 6126

Celkem           300 mm

Stávající ponechané vrstvy

Štět + stěrk (odpovídá min. ŠDb)

/vyrovnání a přehutnění stávající vrstvy
– odpovídají vlastnosti ŠD/

dle skutečnosti 300 – 400 mm min. 115 Mpa

S pozdravem

Ing. Dušan Cichra V Praze, dne 7.8. 2024
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 Praha 1

\ 
MOTT M 
MACDONALD 

Navrh reseni: 

Pro provedeni odfrézovani vrstev mezi obrubniky v celé ploge Gseku km 1,747 - km 2,249 KU 

bude horni povrch odpovidajici pvodni poloze vrtsvy SDa vyrovnan a ptehutnén. Po kontrole povrchu 
vrstvy  budou realizovany jednotlive vrstvy MZK, ACP, ACL a ACO dle potvrzené skladby dle 
puvodniho navrhu o celkové obnovené tloustce konstrukce 300 mm. 

Jednd se o vyuziti stavajicich vrstev vozovky, které neni nutné ménit a zajistuji lepsi vyuziti stavajicich 
materiald pfimo v ramci stavby a Setfi stavebni materidly a finanéni zdroje v rdmci realizace. 

Zména skladby vozovky 1 - km 1,747 - km 2,249 KU ] 
Konstrukce vozovky v INTRAVILANU (km 1,747 - km 2,249) - ZMENA konstrukce vozovky 1: 

Zachovana zZivostnost 25 let: 

  

Asfa}tovy beEon pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm SN EN 13108-1 

modifikovany PmB 

Spojovaci postfik z modifikované , A 

kationaktivn{ asfaltové emulze PS PMB 0.40 kg/m™ - CSN'73 6129 

Asfa}tovy beEon pro lozni vrstvy ACL 16S 60 mm SN EN 13108-1 

modifikovany PmB 

SpOJovafsl postiik z modifikované PS PMB 0,50 ke/m2  CSN 73 6129 

asfaltové emulze 

Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16S 50mm CSNEN 13108-1 

InfiltraCni postiik z asfaltové emulze PI-C 1,0 kg/m? CSN 73 6129 

Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 150 mm  CSN 73 6126 

Celkem 300 mm 
  

Stavajici ponechané vrstvy 

Stét + stérk (odpovida min. SDb) dle skutetnosti 300 —400 mm  min. 115 Mpa 
/vyrovnani a piehutnéni stavajici vrstvy 

— odpovidaji vlastnosti SD/ 
  

S pozdravem 

  

Ing. Du$an Cichra V Praze, dne 7.8. 2024 

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 

Narodni 984/15, 110 Praha 1 
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Zápis z kontrolního dne stavby 
II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 

1. úsek - oblast Černošice 
 
Kontrolní den kvality stavby 
číslo 1 konaný dne 6.8.2024 MÚ Černošice 
 
Účastníci 
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina 
 
Program kontrolního dne kvality 

 
1. Plnění Technické specifikace (normy, TePř, atd.)  
2. Plnění věcného harmonogramu 
3. Popis provedených prací 
4. Kontrola kvality provedených prací 
5. Stav BOZP a PO 
6. Různé  
7. Kontrola předchozích úkolů  
8. Nové úkoly 
9. Závěr 

 
 
1. Plnění Technické specifikace (RDS, normy, TePř, atd.) 
1.1. Zhotovitelem předány tyto TePř: 

 
TePř zhotovitel zpracovává, budou předloženy do příštího KD. Do té doby zhotovitel projednává aktuální 
technologické kroky se zástupci TDI  
 
RDS zhotovitel zpracovává, bude v ní reflektována i odsouhlasená změna realizace vozovkových vrstev 
v první etapě. 

 
1.3. Zhotovitelem předány KZP pro tyto technologické procesy: 

 
Budou dodány s TePř do příštího KD. Do té doby je stanoven rozsah zkoušek dle požadavků TKP pro 
pozemní komunikace vydaných MD. 
 

 
2. Plnění věcného harmonogramu 

 
Zhotovitel upřesní HMG prací po odsouhlasení způsobu realizace konstrukce vozovky v první etapě, 
následně jej projedná s TDI, obcí Černošice a dotčenou veřejností (hlavně právnickými osobami 
zasaženými omezením provozu v uzavřeném úseku první etapy). Po projednání bude odsouhlasen na 
příštím KD. Tento HMG se bude průběžně (max. 1x měsíčně) aktualizován. 
 

 
3. Popis provedených prací                

   
Od předání staveniště byly zahájeny práce v intravilánu obce Černošice frézováním obrusné vrstvy, pod 
kterou byla zastižena původní, celoplošně provedená, dlážděná vozovka. Bylo tedy nutné dlažbu strojně 
odstranit tak, aby nebylo porušeno podloží. To je tvořeno štětovou vrstvou s příměsí štěrku o mocnosti 20-
25 cm (ověřeno kopanou sondou) a výkopem pro vodovod. Pláň této štětové vrstvy odpovídá niveletě 
plánované nové vrstvy ŠD a proto byla ověřena její únosnost pomocí SZZ, jelikož vizuelně vrstva 
nevykazuje pevnostní nedostatky. Deformační modul zde byl SZZ zastižen na hodnotách Edef2=122 s 115 
MPa, což je hodnota splňující projektem požadovanou min. hodnotu Edef2=90MPa. Byla také ověřena 
únosnost podloží pod štětem na úrovni projektem uvažované zemní pláně. Zde byla zjištěna hodnota 
Ede2=21 MPa.  Vzhledem k dobrému stavu, mocnosti, únosnosti a výškové úrovni původní štětové vrstvy 

- K22 (Sarere ) 
Zapis z kontrolniho dne stavby 

11/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 

1. Gsek - oblast Cernosice 

MU Cernosice   

  

Seznam Ucastnikll je uveden v priloze &. 1 — Prezenéni listina 
  

  

. PInéni Technické specifikace (normy, TePF, atd.) 

. PInéni vécného harmonogramu 

. Popis provedenych praci 

. Kontrola kvality provedenych praci 

. Stav BOZP a PO 

Rlzné 

. Kontrola piedchozich tkoll 

. Nové ukoly 

. Zavér 
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1.1. Zhotovitelem pfedany tyto TePf: 

TePT zhotovitel zpracovava, budou predlozeny do pfistiho KD. Do té doby zhotovitel projednava aktualni 

technologické kroky se zastupci TDI 

RDS zhotovitel zpracovava, bude v ni reflektovana i odsouhlasena zména realizace vozovkovych vrstev 

VvV prvni etapé. 

  

1.3. Zhotovitelem pfedany KZP pro tyto technologické procesy: 

Budou dodany s TeP¥ do pfiistiho KD. Do té doby je stanoven rozsah zkousek dle pozadavkli TKP pro 

pozemni komunikace vydanych MD.       

Zhotovitel upfesni HMG praci po odsouhlaseni zplsobu realizace konstrukce vozovky v prvni etapé, 

nasledné jej projedna s TDI, obci Cernosice a dotéenou vefejnosti (hlavné pravnickymi osobami 

zasazenymi omezenim provozu v uzavieném Useku prvni etapy). Po projednani bude odsouhlasen na 

piistim KD. Tento HMG se bude priib&zné (max. 1x mésiéné) aktualizovan. 

  

Od predani staveni$té byly zahajeny prace v intravilanu obce Cernosice frézovanim obrusné vrstvy, pod 

kterou byla zastiZzena plvodni, celoplo§né provedend, dlazdéna vozovka. Bylo tedy nutné dlazbu strojné 

odstranit tak, aby nebylo poruseno podlozi. To je tvofeno Stétovou vrstvou s pfimési stérku o mocnosti 20- 

25 cm (ovéfeno kopanou sondou) a vykopem pro vodovod. Plan této Stétové vrstvy odpovida niveleté 

planované nové vrstvy SD a proto byla ovéFena jeji inosnost pomoci SZZ, jelikoZ vizuelné vrstva 

nevykazuje pevnostni nedostatky. Deformacni modul zde byl SZZ zastiZen na hodnotach Edef2=122 s 115 

MPa, coz je hodnota spliujici projektem poZzadovanou min. hodnotu Edef2=90MPa. Byla také ovérena 

unosnost podlozi pod Stétem na Urovni projektem uvazované zemni plané. Zde byla zjiSténa hodnota 

Ede2=21 MPa. Vzhledem k dobrému stavu, mocnosti, inosnosti a vy$kové Grovni plvodni $t&tové vrstvy      



  

 

 

bylo na KD č.1 dohodnuto, že bude tato vrstva ponechána a konstrukčně nahradí nově navrženou vrstvu 
ŠD o mocnosti 150 mm. Následné konstrukční vrstvy vozovky budou v této etapě provedeny v souladu 
s PD. Zhotovitel tedy začne připravovat administraci změny v souladu s SoD. Za účasti TDI bude ověřen i 
stav krajnic, po jejich dočištění. V případě, že by zde byly zastiženy pevnostní nedostatky, bude zde 
provedena vrstva ŠD dle PD v šířce min. 1m. 
 
Zhotovitel bude vždy ve čtvrtek předkládat pravidelné týdenní plány prací, které budou vyhodnoceny na 
KD a budou tvořit přílohou zápisu z KD.  

        
 

 
4. Kontrola kvality provedených prací 

  
 

Kontrola kvality realizovaných prací bude ze strany TDI prováděna průběžně a případná zjištění budou 
řešena na místě se zhotovitelem, případně na KD. Prozatím nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. 

 
 
5. Stav BOZP a PO  

Kontrola dodržování zásad BOZP probíhá průběžně koordinátorem BOZP (viz. samostatné zápisy). 
Vzhledem k realizaci prací v intravilánu obce za omezeného pracovního prostoru žádá TDI zhotovitele o 
dodržování zásad BOZP jak pracovníků stavby, tak zajištění bezpečnosti  obyvatel obce. 

 
 
 
6. Různé 

 
         Výzisk ze stavby (odfrézovaný materiál) odkoupí zhotovitel dle podmínek v SoD, vytěžené dlažební 

kostky budou uloženy na deponii zhotovitele a objednatel zajistí jejich cenový odhad.  
 

Archeologický dohled bude zajištěn ze strany ÚAPP SK- ředitelka, pí Benková. 
 
 
  
7. Kontrola předchozích úkolů  
Úkol č. Název Obsah úkolu a požadovaný cílový stav Odpovídá Termín 
     
     
     
 
8. Nové úkoly 
Úkol č. Název Obsah úkolu a požadovaný cílový stav Odpovídá Termín 
      
 
 
9. Závěr 
Datum konání příštího KD 13.8.2024 v 9:00 na stavbě (sraz účastníků u závor v Černošicích) 
  
  
 

Zapsal Ing. Marek Zukal   

 

 
 
 

Jméno  Podpis  

Přílohy 
Číslo Název 
1 Prezenční listina 
  

  

bylo na KD ¢&.1 dohodnuto, Ze bude tato vrstva ponechana a konstrukéné nahradi nové navrzenou vrstvu 

SD o mocnosti 150 mm. Nasledné konstruk&ni vrstvy vozovky budou v této etapé provedeny v souladu 

s PD. Zhotovitel tedy za€ne pfipravovat administraci zmény v souladu s SoD. Za uc¢asti TDI bude ovéfen i 

stav krajnic, po jejich docisténi. V pfipadé, Ze by zde byly zastizeny pevnostni nedostatky, bude zde 

provedena vrstva SD dle PD v $ifce min. 1m. 

Zhotovitel bude vzdy ve Ctvrtek predkladat pravidelné tydenni plany praci, které budou vyhodnoceny na 

KD a budou tvofit pfilohou zapisu z KD. 

  

  

Kontrola kvality realizovanych praci bude ze strany TDI provadéna priibézné a pripadna zjisténi budou 

feSena na misté se zhotovitelem, pfipadné na KD. Prozatim nebyly zjiStény Zadné zavazné nedostatky. 

Kontrola dodrzovani zasad BOZP probiha priibézné koordinatorem BOZP (viz. samostatné zapisy). 

Vzhledem k realizaci praci v intravilanu obce za omezeného pracovniho prostoru Zzada TDI zhotovitele o 

dodrzovani zasad BOZP jak pracovnikll stavby, tak zaji$téni bezpeénosti obyvatel obce.     
  

Vyzisk ze stavby (odfrézovany material) odkoupi zhotovitel dle podminek v SoD, vytéZzené dlazebni 

kostky budou uloZzeny na deponii zhotovitele a objednatel zajisti jejich cenovy odhad. 

Archeologicky dohled bude zaji§tén ze strany UAPP SK- feditelka, pi Benkova. 

      
  

  

  

            
  

  

Datum konani pfistiho KD 13.8.2024 v 9:00 na stavbé (sraz ugastnik(i u zavor v Cernosicich) 
  

  

      
  

Zapsal Ing. Marek Zukal 

Jméno Podpis 
    

  

Cislo Nazev 

1 Prezenéni listina 
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2) Změna řešení v km 1,747 – km 1,954

V průběhu probíhajících zemních prací a po prověření výškových kót zastižených vozovkových  vrstev
po plošném odkrytí, došlo k upřesnění zastižené štěrkovo – štětové vrstvy v úseku km 1,747 – km
1,954. Zde jsou doloženy ve vyšší poloze. Oproti předchozímu úseku tak neumožňují bez
odstranění štětových vrstev realizaci vrstvy MZK.

Statickou zkouškou na  místě byly současně ověřeny stávající hodnoty na povrchu vrstvy Edef 2  až
150  MPa (min. požadováno 120 Mpa).

Opět se jedná o dostatečně únosnou a homogenní vrstvu, která je kombinací štětové vrstvy prosypané
vhodným štěrkovým materiálem, která svými vlastnostmi zajišťuje potřebné ochranné a stabilitní
vlastnosti -   materiálově odpovídající min.  vlastnostem 2 vrstev ŠD 240 mm a MZ 250 mm.

Tyto spodní vrstvy  lze ponechat  za předpokladu navýšení tl. vrstvy ACP 16S na 60 mm (+ 10
mm). Po prověřením výpočtem SW ELAS je zachována návrhová živostnost vozovky 25 let.

Opět pouze v některých místech, např. v místě krajnic budou ověřeny případné lokální úseky
s vhodným doplněním materiálu ŠDa 240 mm a ŠDa 250 mm (celkem min. 490 mm).

Návrh změny řešení:

Změna řešení v km 1,954 - km 2,249  - ZMĚNA 1 konstrukce vozovky:

Pro provedení odfrézování vrstev mezi obrubníky  v celé  ploše úseku km 1,954 - km 2,249
bude horní povrch odpovídající původní  poloze vrtsvy ŠDa vyrovnán a přehutněn.
Po kontrole povrchu vrstvy  budou realizovány jednotlivé vrstvy MZK, ACP, ACL a ACO dle
potvrzené skladby dle původního návrhu o celkové obnovené tloušťce  konstrukce 300 mm.
Jedná se o využití stávajících vrstev vozovky, které není nutné měnit a zajišťují lepší využití stávajících
materiálů přímo v rámci stavby a šetří stavební materiály a finanční zdroje v rámci realizace.

Změna 1 skladby vozovky  - km 1,954 - km 2,249
Konstrukce vozovky v INTRAVILÁNU (km 1,954 - km 2,249):

Zachována živostnost 25 let:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy

modifikovaný

ACO 11+

PmB
40 mm ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik z modifikované
kationaktivní asfaltové emulze

PS PMB 0,40 kg/m2 ČSN 73 6129

Asfaltový beton pro ložní vrstvy

modifikovaný

ACL 16S

PmB
60 mm ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik z modifikované

asfaltové emulze
PS PMB 0,50 kg/m2 ČSN 73 6129

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16S 50 mm ČSN EN 13108-1

M 
MOTY M 
MACDONALD 

2) Zména reseni v km 1,747 — km 1,954 

V priibéhu probihajicich zemnich praci a po provéreni vyskovych két zastizenych vozovkovych vrstev 
po ploSném odkryti, doSlo k upfesnéni zastizené Stérkovo — Stétové vrstvy v iseku km 1,747 — km 
1,954. Zde jsou dolozeny ve vysSi poloze. Oproti predchozimu useku tak neumoznuji bez 
odstranéni stétovych vrstev realizaci vrstvy MZK. 

Statickou zkousSkou na misté byly sou€asné ovéreny stavajici hodnoty na povrchu vrstvy Edef 2 az 
150 MPa (min. poZadovano 120 Mpa). 

Opét se jedna o dostatecné unosnou a homogenni vrstvu, ktera je kombinaci Stétoveé vrstvy prosypané 
vhodnym stérkovym materidlem, ktera svymi vlastnostmi zajiStuje potfebné ochranné a stabilitni 
vlastnosti - materialové odpovidajici min. vlastnostem 2 vrstev SD 240 mm a MZ 250 mm. 

Tyto spodni vrstvy lze ponechat za predpokladu navyseni tl. vrstvy ACP 16S na 60 mm (+ 10 
mm). Po provérenim vypoétem SW ELAS je zachovana navrhova zivostnost vozovky 25 let. 

Opét pouze v nekterych mistech, napf. v misté krajnic budou oveéreny pfipadné lokalni useky 
s vhodnym doplnénim materidlu SDa 240 mm a SDa 250 mm (celkem min. 490 mm). 

Navrh zmény resSeni:   

Zména feseni v km 1,954 - km 2,249 - ZMENA 1 konstrukce vozovky: 
  

Pro provedeni odfrézovani vrstev mezi obrubniky v celé ploSe Useku km 1,954 - km 2,249 

bude horni povrch odpovidajici plivodni poloze vrtsvy SDa vyrovnan a pfehutnén. 

Po kontrole povrchu vrstvy budou realizovany jednotlivé vrstvy MZK, ACP, ACL a ACO dle 
potvrzené skladby dle puavodniho navrhu o celkové obnovené tloustce konstrukce 300 mm. 

Jednd se o vyuziti stavajicich vrstev vozovky, které neni nutné ménit a zajistuji lepsi vyuziti stavajicich 
materiald pfimo v ramci stavby a Setfi stavebni materidly a finanéni zdroje v rdmci realizace. 

Zména 1 skladby vozovky - km 1,954 - km 2,249 
Konstrukce vozovky v INTRAVILANU (km 1,954 - km 2,249): 

Zachovana zZivostnost 25 let: 

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ * 

Spojovaci postfik z modifikované , X 

kationaktivn{ asfaltové emulze PS PMB 040 kg/m™  CSN'73 6129 

Asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16S 

Spojovaci postfik z modifikované 
- PS PMB 0,50 kg/m2  CSN 73 6129 

asfaltové emulze 

Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16S 50mm CSNEN 13108-1 
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Infiltrační postřik z asfaltové emulze PI-C 1,0 kg/m2 ČSN 73 6129

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150 mm ČSN 73 6126

Celkem           300 mm

Stávající ponechané vrstvy

Štět + stěrk (odpovídá min. ŠDb)

/vyrovnání a přehutnění stávající vrstvy
– odpovídají vlastnosti ŠD/

dle skutečnosti 300 – 400 mm min. 115 Mpa

Po prověřením výpočtem SW ELAS je zachována návrhová životnost vozovky 25 let.

Změna řešení v  km 1,747  - km 1,954 - ZMĚNA 1a  konstrukce vozovky:

Pro provedení odfrézování vrstev mezi obrubníky  v celé  ploše úseku km 1,747 – km 1,954
bude horní povrch odpovídající původní  poloze vrtsvy MZK vyrovnán a přehutněn.
Po kontrole povrchu vrstvy  budou realizovány jednotlivé vrstvy ACP (zesílení tloušťky +10
mm), ACL a ACO dle UPRAVENÉ  skladby návrhu o celkové obnovené tloušťce  konstrukce 160
mm.
Jedná se o využití stávajících vrstev vozovky, které není nutné měnit a zajišťují lepší využití stávajících
materiálů přímo v rámci stavby a šetří stavební materiály a finanční zdroje v rámci realizace.

Změna 1a skladby vozovky  - km 1,747  - km 1,954
Konstrukce vozovky v INTRAVILÁNU (km 1,747 - km 2,249):

Zachována živostnost 25 let:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy
modifikovaný

ACO 11+
PmB

40 mm ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik z modifikované

kationaktivní asfaltové emulze
PS PMB 0,40 kg/m2 ČSN 73 6129

Asfaltový beton pro ložní vrstvy

modifikovaný

ACL 16S

PmB
60 mm ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik z modifikované

asfaltové emulze
PS PMB 0,50 kg/m2 ČSN 73 6129

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16S 60 mm ČSN EN 13108-1

Infiltrační postřik z asfaltové emulze PI-C 1,0 kg/m2 ČSN 73 6129

Celkem           160 mm

Stávající ponechané vrstvy

Štět + stěrk (odpovídá min. ŠDa + MZ)

/vyrovnání a přehutnění stávající vrstvy
– odpovídají vlastnosti ŠD + MZ/

dle skutečnosti min. 490 mm
140 MPa

(min. 120 Mpa)

Po prověřením výpočtem SW ELAS je zachována návrhová životnost vozovky 25 let.

M 
M 

  

MOTT 
MACDONALD 

InfiltraCni postiik z asfaltové emulze PI-C 1,0 kg/m? CSN 73 6129 

Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 150mm CSN 73 6126 

Celkem 300 mm 
  

Stavajici ponechané vrstvy 

Stét + stérk (odpovida min. SDb) dle skutetnosti 300 —400 mm  min. 115 Mpa 
/vyrovnani a piehutnéni stavajici vrstvy 

— odpovidaji vlastnosti SD/ 
  

Po provérenim vypoétem SW ELAS je zachovana navrhova Zivotnost vozovky 25 let. 

Zména feseni v km 1,747 - km 1,954 - ZMENA 1a konstrukce vozovky: 
  

Pro provedeni odfrézovani vrstev mezi obrubniky v celé ploSe useku km 1,747 —km 1,954 

bude horni povrch odpovidajici plvodni poloze vrtsvy MZK vyrovnan a prehutnén. 

Po kontrole povrchu vrstvy budou realizovany jednotlivé vrstvy ACP (zesileni tloustky +10 
mm), ACL a ACO dle UPRAVENE skladby navrhu o celkové obnovené tloustce konstrukce 160 
mm. 

Jednd se o vyuziti stavajicich vrstev vozovky, které neni nutné ménit a zajistuji lepsi vyuziti stavajicich 
materiald pfimo v ramci stavby a Setfi stavebni materidly a finanéni zdroje v rdmci realizace. 

Zména 1a skladby vozovky - km 1,747 -km 1,954 
Konstrukce vozovky v INTRAVILANU (km 1,747 - km 2,249): 

Zachovana zZivostnost 25 let: 

  

  

Asfa}tovy beEon pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm SN EN 13108-1 

modifikovany PmB 

Spojovaci postfik z modifikované , A 

kationaktivn{ asfaltové emulze PS PMB 0.40 kg/m™ - CSN'73 6129 

Asfa}tovy beEon pro lozni vrstvy ACL 16S 60 mm SN EN 13108-1 

modifikovany PmB 

SpOJovafsl postiik z modifikované PS PMB 0,50 ke/m2  CSN 73 6129 

asfaltové emulze 

Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16S 60 mm CSN EN 13108-1 

InfiltraCni postiik z asfaltové emulze PI-C 1,0 kg/m? CSN 73 6129 

Celkem 160 mm 

Stavajici ponechané vrstvy 

Ste & ida min. S 140 MPa Stét + stérk (odpovida min. SDa + MZ) dle skutetnosti min. 490 mm ] 

/vyrovnani a piehutnéni stavajici vrstvy (min. 120 Mpa) 
— odpovidaji vlastnosti SD + MZ/ 
  

Po provérenim vypoétem SW ELAS je zachovana navrhova Zivotnost vozovky 25 let. 
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Černošice - II/115 - INTRAVILÁN - ZMĚNA 
SKLADBY 1 /300 mm/
Černošice - II/115 - INTRAVILÁN - ZMĚNA SKLADBY 1 /300mm, spodní vrstvy ŠDB 300 - 400 mm 
/ TNV 352 TNV

Elas - 07/08/2024, 17:43:36

Vstupní hodnoty

Název Hodnota
NÚP – návrhová úroveň porušení D1
TNVo – počet těžkých nákladních vozidel za 24 hod. v obou směrech 352
C1 - součinitel intenzity návrhových náprav v nejvíce zatíženém j.p. 0.5
C2 - součinitel vyjadřující koncentraci stop vozidel v jízdní stopě 0.7
C3 - součinitel vytížení vozidel 0.5
C4 - součinitel vyjadřující vliv rychlosti pohybu vozidel 2.0
Meziroční nárůst % 1.3
td – délka návrhového období v letech 25
Ncd 1430800
Vodní režim pendulární
Namrzavost zeminy podloží nebezpečně namrzavé
Index mrazu Im 375

Výpočet

# Vrstva Tloušťka[mm] Eps,ij Dcd
1 ACO+ 40 44.452 0.002
2 ACL S, ACL+ 60 37.433 0.002
3 ACP S 50 110.136 0.698
4 MZK 150 132.207 0.000
5 ŠDB 150 107.812 0.000
6 ŠDB 150 131.650 0.000
Podloží PIII -304.784 0.323
Celkem 600 min.tl.0 mm

Kritéria pro hodnocení výsledků posouzení jsou uvedena v TP 170, kap. 5.

Cernosice - I1I/115 - INTRAVILAN - ZMENA 
SKLADBY 1 /300 mm/ 

Cernosice - II/115 - INTRAVILAN - ZMENA SKLADBY 1 /300mm, spodni vrstvy SDB 300 - 400 mm 
/ TNV 352 TNV 

Elas - 07/08/2024, 17:43:36 

  

  

Vstupni hodnoty 

Nazev Hodnota 

NUP - ndvrhovéa Urover porudeni D1 
TNVo - pocet téZkych nakladnich vozidel za 24 hod. v obou smérech 352 

C1 - soucinitel intenzity navrhovych naprav v nejvice zatizeném j.p. 0.5 

C2 - soucinitel vyjadfujici koncentraci stop vozidel v jizdni stopé 0.7 

C3 - soucinitel vytizeni vozidel 0.5 

C4 - soucinitel vyjadrujici vliv rychlosti pohybu vozidel 2.0 

Meziro&ni narlst % 1.3 

td — délka navrhového obdobi v letech 25 

Ncd 1430800 

Vodni rezim pendularni 

Namrzavost zeminy podloZi nebezpecné namrzavé 

Index mrazu Im 375 

Vypocet 

# Vrstva Tloustka[mm] Eps,ij Dcd 

1 ACO+ 40 44,452 0.002 

2 ACL S, ACL+ 60 37.433 0.002 

3 ACP S 50 110.136 0.698 

4 MZK 150 132.207 0.000 

5 SDB 150 107.812 0.000 
6 SDB 150 131.650 0.000 
Podlozi PIII -304.784 0.323 

Celkem 600 min.tl.0 mm 

Kritéria pro hodnoceni vysledkd posouzeni jsou uvedena v TP 170, kap. 5. 

NAVRH VOZOVKY VYHOVUJE 

  
PRO NARHOVE OBDOBI 25 LET 

   

Cichra, Dusan
Text Box
NÁVRH VOZOVKY VYHOVUJE PRO NÁRHOVÉ OBDOBÍ 25 LET 



Černošice - II/115 - INTRAVILÁN - ZMĚNA 
SKLADBY 1a /CELK ZBYT. TL. 160 mm/ ACP S 
60 mm
Černošice - II/115 - INTRAVILÁN - ZMĚNA SKLADBY 1a /CELKOVÁ ZBYTKOVÁ TL. 160 mm/ vrtsva 
ACP S navýšena na 60 mm (+10 mm) spodní vrstvy ŠDa + MZ 490 mm PONECHÁNY, 
DOROVNÁNY, ZHUTNĚNY TNV 352 TNV

Elas - 09/08/2024, 18:20:30

Vstupní hodnoty

Název Hodnota
NÚP – návrhová úroveň porušení D1
TNVo – počet těžkých nákladních vozidel za 24 hod. v obou směrech 352
C1 - součinitel intenzity návrhových náprav v nejvíce zatíženém j.p. 0.5
C2 - součinitel vyjadřující koncentraci stop vozidel v jízdní stopě 0.7
C3 - součinitel vytížení vozidel 0.5
C4 - součinitel vyjadřující vliv rychlosti pohybu vozidel 2.0
Meziroční nárůst % 1.3
td – délka návrhového období v letech 25
Ncd 1430800
Vodní režim pendulární
Namrzavost zeminy podloží nebezpečně namrzavé
Index mrazu Im 375

Výpočet

# Vrstva Tloušťka[mm] Eps,ij Dcd
1 ACO+ 40 45.080 0.002
2 ACL S, ACL+ 60 32.576 0.001
3 ACP S 60 113.661 0.817
4 ŠDA 250 98.238 0.000
5 MZ 240 118.655 0.000
Podloží PIII -277.437 0.202
Celkem 650 min.tl.0 mm

Kritéria pro hodnocení výsledků posouzení jsou uvedena v TP 170, kap. 5.

Cernosice - I1I/115 - INTRAVILAN - ZMENA 
SKLADBY 1a /CELK ZBYT. TL. 160 mm/ ACP S 
60 mm 

Cernogice - 11/115 - INTRAVILAN - ZMENA SKLADBY 1a /CELKOVA ZBYTKOVA TL. 160 mm/ vrtsva 
ACP S navySena na 60 mm (+10 mm) spodni vrstvy SDa + MZ 490 mm PONECHANY, 
DOROVNANY, ZHUTNENY TNV 352 TNV 

Elas - 09/08/2024, 18:20:30 

  

  

Vstupni hodnoty 

Nazev Hodnota 

NUP - ndvrhovéa Urover porudeni D1 
TNVo - pocet téZkych nakladnich vozidel za 24 hod. v obou smérech 352 

C1 - soucinitel intenzity navrhovych naprav v nejvice zatizeném j.p. 0.5 

C2 - soucinitel vyjadfujici koncentraci stop vozidel v jizdni stopé 0.7 

C3 - soucinitel vytizeni vozidel 0.5 

C4 - soucinitel vyjadrujici vliv rychlosti pohybu vozidel 2.0 

Meziro&ni narlst % 1.3 

td — délka navrhového obdobi v letech 25 

Ncd 1430800 

Vodni rezim pendularni 

Namrzavost zeminy podloZi nebezpecné namrzavé 

Index mrazu Im 375 

Vypocet 

# Vrstva Tloustka[mm] Eps,ij Dcd 

1 ACO+ 40 45.080 0.002 

2 ACL S, ACL+ 60 32.576 0.001 

3 ACP S 60 113.661 0.817 

4 SDA 250 98.238 0.000 
5 MZ 240 118.655 0.000 

Podlozi PIII -277.437 0.202 

Celkem 650 min.tl.0 mm 

Kritéria pro hodnoceni vysledkl posouzeni jsou uvedena v TP 170, kap. 5. 

NAVRH VOZOVKY VYHOVUJE 

  
PRO NARHOVE OBDOBI 25 LET 

   

Cichra, Dusan
Text Box
NÁVRH VOZOVKY VYHOVUJE PRO NÁRHOVÉ OBDOBÍ 25 LET 





SO 101.2
km 1,954 -  2.249    INTRAVILÁN

(MIMO ÚSEKY OPRAVY - ÚDRŽBY POVRCHU)
MS2 10,50/7,50 / 50

/REKONSTRUKCE VRSTEV VOZOVKY  -  SPODNÍ PODKLADNÍ VRTSVA  A  AKTIVNÍ ZÓNA  PONECHÁNA/

JÍZDNÍ PRUH VPJÍZDNÍ PRUHVP CHODNÍKCHODNÍK BOBO

KONSTRUKCE VOZOVKY SO 101.2.1 (SKLADBA ZM 1)

▼

STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ VRSTVY  - ŠTĚT + ŠTĚRK
/VYROVNÁNÍ, DOPLNĚNÍ  A PŘEHUTNĚNÍ STÁVAJÍCÍ VRSTVY - ODPOVÍDÁJÍ CHARAKTERU VRSTEV ŠDb nebo MZ/ ▼

SO 101.2
km 1,747 -  1,954    INTRAVILÁN

(MIMO ÚSEKY OPRAVY - ÚDRŽBY POVRCHU)
MS2 10,50/7,50 / 50

/REKONSTRUKCE VRSTEV VOZOVKY  -  SPODNÍ PODKLADNÍ VRTSVA  A  AKTIVNÍ ZÓNA  PONECHÁNA/

JÍZDNÍ PRUH VPJÍZDNÍ PRUHVP CHODNÍKCHODNÍK BOBO

KONSTRUKCE VOZOVKY SO 101.2.1 (SKLADBA ZM 1a)

STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ VRSTVY  - ŠTĚT + ŠTĚRK
/VYROVNÁNÍ, DOPLNĚNÍ  A PŘEHUTNĚNÍ STÁVAJÍCÍ VRSTVY - ODPOVÍDÁJÍ CHARAKTERU VRSTEV ŠDb nebo MZ/ ▼

SO 101.2
km 2.249 - KÚ, INTRAVILÁN

MS2  STÁVAJÍCÍ  KATEGORIE
ODFRÉZOVÁNÍ ASF. VRSTEV / OPRAVA - ÚDRŽBA POVRCHU

JÍZDNÍ PRUH VPJÍZDNÍ PRUHVP CHODNÍKCHODNÍK BOBO

VP VPJÍZDNÍ PRUHJÍZDNÍ PRUH

SO 101.2
km 1.596 - 1.747   INTRAVILÁN
MS2 STÁVAJÍCÍ KATEGORIE

ODFRÉZOVÁNÍ ASF. VRSTEV / OPRAVA - ÚDRŽBA POVRCHU

KONSTRUKCE VOZOVKY SO 101.1.2 (Údržba povrchu)

 

KONSTRUKCE VOZOVKY SO 101.1.2 (Údržba povrchu)

 

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

REVIZE
Vypracoval SchválilDatumČ. Popis

II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce
1. úsek - oblast Černošice

Vzorové příčné řezy (1) D.1.1.2.4a

  SO 101.2  Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 1,290-KÚ

SWIETELSKY stavební s.r.o.
závod Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Praha 8 Karlín 186 00

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
II/115 HR. HL. M. PRAHY - LETY, REKONSTRUKCE

SO 101.2  Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 1,290-KÚ

M 1:50

  

VZOROVE PRICNE REZY 
11/115 HR. HL. M. PRAHY - LETY, REKONSTRUKCE 

  
  

  
  

    

    

       

  

  

    

    
   
    
   

  

  
  

  

  

  

          
    

          

    

  

    
              

  

  
      

    

    
  
        

      

    
  

  

  
  

  

        
  

  
      

    
  

  

  
  

            

  

    

  

  

  
  

      
  

  

  

  

S0 101.2 
. , 4 _ i S0 101.2 

SO 101.2 Rekonstrukce komunikace, 1. Usek, km 1,290-KU km 1,954 - 2.249  INTRAVILAN «n 1747 - 1954 INTRAVILAN 
(MIMO USEKY OPRAVY - UDRZBY POVRCHU) D ’ S 

MS2 10.50/7.50 / 50 (MIMO USEKY OPRAVY - UDRZBY POVRCHU) 

IVI 1 . 50 JREKONSTRUKCE VRSTEV VOZOVKY - SPODNI PODKLADNI VRTSVA A AKTIVNI ZONA PONECHANA/ MS210,50/7,50 / 50 
S01012 095 095 JREKONSTRUKCE VRSTEV VOZOVKY - SPODNI PODKLADNI VRTSVA A AKTIVNI ZONA PONECHANA/ 

km 1,596 - 1.747 INTRAVILAN , 1357150 0% , /, 3,00 . 3,00 2\ 050,  1.05-150 55150 min. 0,25 min. 0,25 
MS2 STAVAJICI KATEGORIE 1 CHOONK | BO |VP] JIZDNI PRUH 1 JIZDNI PRUH Twl 8o CHODNIK 1 f e , 050, /, _ 300 . _ 300 N L 050, 1057150 . 

ODFREZOVANI ASF. VRSTEV / OPRAVA. - UDRIBA POVRCHU chooNik | Bo 1P JiZDNi PRUH ( JiZDNi PRUH Twl Bo CHODNIK ( 
min. 0,25 min. 0,25 STYK OBRUBNIKU S VOZOVKOU 

o/ 3,00 3,00 N\ BUDE PRORIZNUT (0,02 x 0,04 m) STYK PRVKU S VOZOVKOU 
A VP/‘ ZDNI PRUH ZDN PRUR /‘VPW A ZALIT ASF. ZALIVKOU ZA HORKA BUDE PRORIZNUT (0,02 x 0,04 m) STYK OBRUBNIKU S VOZOVKOU 

TYP N2 DLE CSN EN 14 188—1 A ZALIT ASF. ZALIVKOU ZA HORKA BUDE PRORIZNUT (0,02 x 0,04 m) 
EE TYP N2 DLE SN EN 14 1881 A ZALIT ASF. ZALIVKOU ZA HORKA 
Sl TYP N2 DLE GSN EN 14 1881 

— 

Zis STAV.  OBRUBA 
—=| << i 

—— 2|8 VODICI PROUZEK V4 BUDE ZACHOVANO o , =l 
£ 0.25 mm DELICI CARA Via 8. 0,25 mm SILNICNI ZULOVY OBRUBNIK 25/15/100 ‘ oG t PRIDLAZBA Z KAM. KOSTEK (min. 100x100 mm) = & | Datum Popis Vypracoval Schvali 
o 50,125 mm |, AlCHO STAVU DO BETONOVEHO LOZE C20/25n-XF3 ti. 0,10 m =[S DO BETONOVEHO LOZE C20/25n—XF3 tl. 0.10m ‘ ol 1 

2,5% — REPROFILACE DLE STAVAJCH <= ‘ S YSPAROVANIM M25-XF4 DLE TKP 18 == REVIZE - Sl STAV. KAMENNA OBRUBA < 
— S ——— s STAV. CHODNIK . ) 218 < A 
———————— KOTA TERENU | N\ VODIC! PROUZEK V4 ! i VODICI PROUZEK V4 — BUDE ZACHOVANO 2.2 STAY. KAMENNS OBRUBA R 5. 0,25 mm DELICI CARA Via < 095 | ) x < voDlcl PROUZEK V4 — BUDE ZACHOVANO 

_________________________ 8 80,125 mm || 0 S Yoo mm DELICI CARA V1a < 0.5 | 
T 2,50% ’ 2,50% § 0,125 mm S He) mm 

) e | L E—_ e e ——= 10,00%\10,00% 2.50% KOTA TERENULJED:00 2,50% 
KONSTRUKCE VOZOVKY SO 101.1.2 (Udrzba povrchu) 7 KOTA TERENU [ROSERa00cosaba————————————————f —_—— E i i—— s - A 

—ODFREZOVANI ASF. OBRUSNE VRSTVY 60 mm — OPRAVA UDRZBA POVRCHU V MISTE SOUVISEJICI STAVBY __ QT&AMI_PO_NEQHME_VR_SM__I__S_TA\MI (PONECHANE _VRSTVY DOSYPAVKA NENAMRZAVYM MATERIALEM A STAVAJICI PONECHANE VRSTVY ’ STAVAJIC] | PONECHANE VRSTVY 
| ASFALTOVY KOBEREC PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 16+, PmB 45/80-65 60 mm CSN 736121, TKP kop7 o) a 3,00% 3,00% orom ZHUTNENO DLE CSN 73 6133 - ____‘——3&)7________'_ ______ 3 607_ _____ 1 5 2 A L . ’ (il s o L OSPOJOVACI POSTRIK Z MODIF. KATION. ASF. EMULZE PS PMB 0,40 kg/m CSN 73 6129, TKP kap.26 pa7py DL 60 mm SN 73 61311 CONSTRUKCE. PODELNE rom. 

(20% Vn(jhrodo zZa poékozenou C”CIZbU) ) | DRENA?E DLE VL 2.2 KONSTRUKCE PODELNE . ) . . . . . 

- éogNl VRSTTVARZ KAMENIVA g 30 mm gSN 73 6126-1 ROZSAH TRATVODU DN 150 - Viz | DRENAZE DLE VL 2.2 Souradnicovy systém S-JTSK, Vyskovy systém Bpv 

— STERKODRT TR.B D 150 mm  CSN 73 6126-1 ZAKRES V' SITUACI ROZSAH TRATVODU DN 150 - VIZ Objednatel 
CELKEM min. 430 mm | ZAKRES V' SITUACI 

| ' SWIETELSKY stavebni s.r.o. 
KONSTRUKCE PODELNE — ODFREZOVANI ASF. OBRUSNE VRSTVY 60 mm , ; N 

S0 1012 DRENAZE DLE VL 2.2 L KONSTRUKCE PODELNE — ODFREZOVANI ASF. OBRUSNE VRSTVY 60 mm zavod Dopravni stavby STRED 
"IN A ROZSAH TRATVODU DN 150 - ODTEZENI PODKLADNICH VRSTEV 390 mm DRENAZE DLE VL 2.2 

km 2.249 - KU, INTRAVILAN VIZ ZAKRES V SITUACI SEPARACE VRSTEV OBSAHUJICICH DEHET (PAU) ROZSAH TRATIVODU DN 150 — — ODTEZENI PODKLADNICH \/RSTI"ZV 390 mm oblast Praha’ 
MS2 STAVAJICI KATEGORIE V7 ZAKRES V SITUAC SEPARACE VRSTEV OBSAHUJICICH DEHET (PAU) Praha 8 Karlin 186 00 

ODFREZOVANI ASF. VRSTEV / OPRAVA - UDRZBA POVRCHU 
KONSTRUKCE VOZOVKY SO 101.2.1 (SKLADBA ZM 1) 

min. 0,25 min. 0,25 — ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ PmB 45/80-65 40 mm GSN 736121, TKP kap.7 KONSTRUKCE VOZOVKY SO 101.2.1 (SKLADBA ZM 1a) ] T —— Zodporsdng projoRtont T 
1,46 L 050 /., 3,00 ' 3,00 )\, 050 1,54 , — SPOJOVACI POSTRIK Z MODIF. KATION. ASF. EMULZE PS PMB 0,40 kg/m? (€SN 73 6129, TKP kap.26 — ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ PmB 45/80-65 40 mm CSN 736121, TKP kap.7 . ) Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. M 

CHODNIK ’| 8O /IVP/I JiZDNI PRUH JIZDNI PRUH /IVP/I 80 /I CHODNIK ’I L ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16S PmB, 25,/50-60 60 mm CSN 736121, TKP kap.7 —SPOJOVACJ POSTRIK Z MODVIF.' KATION. ASF. EMULZE PS PMB 0,40 kg/m? (?SN 73 6129, TKP kap.26 Ing. Andrii Kostenko Ing. Dusan Cichra ’ 

>l —SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTOVE EMULZE PS PMB 0,50 kg/m? CSN 73 6129, TKP kap.26 —ASFALTOVY‘ BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16S PmB, 25/50-60 60 mm CSN 736121, TKP kap.7 Nérodni 984/15 M 

' L& t — ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16S 50,/70 50 mm SN 736121, TKP kap.7 —SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTOVE EMULZE PS PMB 0,50 kg/m? GSN 73 6129, TKP kap.26 Technicka kontrola: HiavnT inZenyr projektu: 116" 00 Profa 1 o 
Ll oa ’ : . P 

== — INFILTRAGNI POSRIK Z ASFALTOVE EMULZE PI-C 1,0 kg/m? CSN 73 6129, TKP kap.26 —ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16S 50/70 60 mm CSN 736121, TKP kap.7 Ing. Martin Daniel Ing. Dusan Cichra +420 221412800 MACDONALD 
ZALIVKA ZA HORKA — <| = — ZALIVKA ZA HORKA L — INFILTRAGNI POSRIK Z ASFALTOVE EMULZE PI-C 1,0 kg/m? CSN 73 6129, TKP kap.26 
DLE CSN 141881 28 DLE CSN 14188-1 MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO MZK 0/32 G 150 mm CSN 73 6126-1 ¥ £, ,>140 MPg 

VoDICI PROUZEK V4 DELICI CARA Vi VODICI PROUZEK V4% (min. 120 WPa) CELKEM min. 160 mm 
§ 3. 0,25 mm & 0125 mm 5025 mm [ : Kraj: Stredotesky kraj Cis.sm.obj.: 2024 

- [ 2.50% 2,50% CELKEM min. 300 mm Katastréini Gzemi: Cernosice Cis.akee: 399219 

L _______ e —/—A— B STAVAJICI PONECHANE VRSTVY - STET + $TERK Akce: Datum: 8/2024 
| KOTA TERENU IVYROVNANI, DOPLNENI A PREHUTNENI STAVAJICI VRSTVY - ODPOVIDAJI CHARAKTERU VRSTEV $Db nebo M2/ min. (490) mm — DLE SKUTECNOSTI v Edef.2>14o MPG) 11/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce Stupert RDS 
——————————————————————————————————— STAVAJICI PONECHANE VRSTVY - STET + $TERK min. 120 MPa v STAV.  OBRUBA | STAV.  OBRUBA - Xx Format: 4xA4 

BUDE ZACHOVANO BUDE ZACHOVANO IVYROVNANI, DOPLNENI A PREHUTNENI STAVAJICI VRSTVY - ODPOVIDAJI CHARAKTERU VRSTEV $DbneboMz/ ~ min. 200 (300 — 400) mm — DLE SKUTECNOSTI Y Eyep>110 MPa 1 usek = ObIaSt Cern03|ce bl 
| (m'in. 90 MPa) Stavebni objekt: M&Fitko: 1:50 

KONSTRUKCE VOZOVKY SO 101.1.2 (Udrzba povrchu) SO 101.2 Rekonstrukce komunikace, 1. asek, km 1,290-KU Cislo kopie: Cislo prilohy: 

-—ODFREZOVANI ASF. OBRUSNE VRSTVY 60 mm — OPRAVA UDRZBA POVRCHU V MISTE SOUVISEJICI STAVBY PFiloha: 
- ASFALTOVY KOBEREC PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 16+, PmB 45/80-65 60 mm GSN 736121, TKP kap.7 Vzorové piicné fezy (1) D1124a 
L OSPOJOVACI POSTRIK Z MODIF. KATION. ASF. EMULZE PS PMB 0,40 kg/m? GSN 73 6129, TKP kap.26         
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ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY          ACO 11+ PmB 45/80-65        40 mm        ČSN 736121, TKP kap.7          ACO 11+ PmB 45/80-65        40 mm        ČSN 736121, TKP kap.7 ACO 11+ PmB 45/80-65        40 mm        ČSN 736121, TKP kap.7  mm        ČSN 736121, TKP kap.7        ČSN 736121, TKP kap.7 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIF. KATION. ASF. EMULZE     PS PMB                      0,40 kg/m      ČSN 73 6129, TKP kap.26                      0,40 kg/m      ČSN 73 6129, TKP kap.26 2    ČSN 73 6129, TKP kap.26 ČSN 73 6129, TKP kap.26 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY           ACL 16S PmB, 25/50-60       60 mm       ČSN 736121, TKP kap.7          ACL 16S PmB, 25/50-60       60 mm       ČSN 736121, TKP kap.7 25/50-60       60 mm       ČSN 736121, TKP kap.7        60 mm       ČSN 736121, TKP kap.7 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTOVÉ EMULZE          PS PMB  0,50 kg/m                          ČSN 73 6129, TKP kap.26 POJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTOVÉ EMULZE          PS PMB  0,50 kg/m                          ČSN 73 6129, TKP kap.26 Z ASFALTOVÉ EMULZE          PS PMB  0,50 kg/m                          ČSN 73 6129, TKP kap.26 ASFALTOVÉ EMULZE          PS PMB  0,50 kg/m                          ČSN 73 6129, TKP kap.26          PS PMB  0,50 kg/m                          ČSN 73 6129, TKP kap.26  0,50 kg/m                          ČSN 73 6129, TKP kap.26 2                         ČSN 73 6129, TKP kap.26                    ČSN 73 6129, TKP kap.26 ČSN 73 6129, TKP kap.26 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY          ACP 16S 50/70              60 mm         ČSN 736121, TKP kap.7          ACP 16S 50/70              60 mm         ČSN 736121, TKP kap.7             60 mm         ČSN 736121, TKP kap.7         ČSN 736121, TKP kap.7 INFILTRAČNÍ POSŘIK Z ASFALTOVÉ EMULZE          PI-C              1,0 kg/m        ČSN 73 6129, TKP kap.26            PI-C              1,0 kg/m        ČSN 73 6129, TKP kap.26               1,0 kg/m        ČSN 73 6129, TKP kap.26   2      ČSN 73 6129, TKP kap.26   TKP kap.26   CELKEM           min. 160 mm                                          min. 160 mm                                        min. (490)  mm - DLE SKUTEČNOSTI               E >140 MPa  min. (490)  mm - DLE SKUTEČNOSTI               E >140 MPa                 E >140 MPa   E >140 MPa  def,2>140 MPa        (min. 120 MPa)    (min. 120 MPa) 
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„II/115 hr. hl. m. Prahy - Lety“ 
 
 
 
 

Objednatel zprávy:  Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
 

Sídlo objednatele:  Národní 984/15, 110 00 Praha 1 
 
Účel zprávy: Diagnostický průzkum vozovky 
 

Zprávu provedl: Milan BECK, DiS., Petr MARTSCHINI,               
Ing. František BABKA 

 
Číslo zprávy:  P34-2018 
 

- 

ESLAB. spol. s r.o. -=E S% 

Bélunska 2913/11, Horni Pocernice, 193 00 Praha 9, 

Spole¢nost vedena u Méstského soudu v Praze pod spisovou znackou C 231870, ICO 03598292 

  

  

ZPRAVA Z DIAGNOSTICKEHO PRUZKUMU VOZOVKY 

  
JII/115 hr. hl m. Prahy - Lety* 
  

Objednatel zpravy: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 

Sidlo objednatele: Narodni 984/15, 110 00 Praha 1 

Uéel zpravy: Diagnosticky prizkum vozovky 

Zpravu provedl: Milan BECK, DiS., Petr MARTSCHINI, 

Ing. Frantisek BABKA 

Cislo zpravy: P34-2018



     ESLAB, spol. s r.o.                   
 

Běluňská 2913/11, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, 

Společnost vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 231870, IČO 03598292 
________________________________________________________________________________________________ 

 2

A. SYSTÉM JAKOSTI – OPRÁVNĚNÍ ZHOTOVITELE 
 
- Ministerstvo Dopravy ČR Oprávnění č. 409/2016 pro Milana Becka, DiS. a 

410/2016 pro Petra Martschiniho k provádění průzkumných a diagnostických 
prací související s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních 
komunikací dle TP 87 

- Osvědčení o autorizaci č. 27170, vydaného Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků pro Milana Becka, DiS., který je autorizovaný stavitel 
v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT č. 0101800 

- Živnostenské oprávnění - Poradenská a konzultační činnost, zpracování 
odborných studií a posudků. Testování, měření, analýzy a kontroly. 

- Akreditovaná Zkušební laboratoř č. 1699, ESLAB, spol. s r.o., Pracoviště A, 
Resslova 2, 370 04 České Budějovice 

- ESLAB, spol. s r.o. - Certifikace ISO 9001 č.65019, čl. 71.12 – inženýrské 
činnosti a související technické poradenství – průzkumné a diagnostické práce 
související s výstavbou, údržbou a správou pozemních komunikací 

 
B. VŠEOBECNĚ: 
 

Na základě požadavku objednatele, byl proveden diagnostický průzkum sil. 
II/115 v dotčeném úseku. V souladu s TP 87 bylo provedeno místní šetření, vrtané a 
hloubkové sondy, odběr materiálů konstrukce vozovky pro posouzení, místní šetření.  

Trasa předmětné komunikace je vedena v extravilánu i intravilánu dotčených 
obcí (Černošice, Dobřichovice). V dotčené trase se vyskytuje mostní konstrukce ev. č. 
115-008A a 115-009, které nebyly předmětem průzkumu. 
 
Použité technické předpisy: 

 
ČSN 736100-1 - Názvosloví pozemních komunikací 
ČSN 736121 – Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody  
ČSN 736114 – Vozovky pozemních komunikací 
ČSN 736133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
TP 76 – Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace 
TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek 
TP 87 – Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek 
TP 94 - Úprava zemin 
TP 115 - Oprava trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem 
TP 150 – Údržba a oprava vozovek PK obsahující dehtová pojiva 
TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací 
TP 208 – Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena 
TP 210 – Užití recyklovaných stavebních a demoličních materiálů do pozemních komunikací 
TKP – technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 
Záznamy provedených sond 
Fotodokumentace sond 
Výsledky posouzení konstrukčních vrstev vozovky 
ostatní zkušební a resortní související normy a předpisy 
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A. SYSTEM JAKOSTI — OPRAVNEN{ ZHOTOVITELE 

Ministerstvo Dopravy CR Opravnéni & 409/2016 pro Milana Becka, DiS. a 

410/2016 pro Petra Martschiniho k provadéni priazkumnych a diagnostickych 

praci souvisejici s vystavbou, opravami, udrzbou a spravou pozemnich 

komunikaci dle TP 87 

Osvédéeni o autorizaci ¢. 27170, vydaného Ceskou komorou autorizovanygch 
inzenyru a technikd pro Milana Becka, DiS., ktery je autorizovany stavitel 

v oboru dopravni stavby, specializace nekolejova doprava, CKAIT ¢. 0101800 

Zivnostenské opravnéni - Poradenskd a konzultaéni ¢&nnost, zpracovéani 

odbornych studii a posudkii. Testovani, méreni, analyzy a kontroly. 
Akreditovana Zkusebni laborator ¢. 1699, ESLAB, spol. sr.0., Pracovisté A, 

Resslova 2, 370 04 Ceské Budéjovice 

ESLAB, spol. sr.o. - Certifikace ISO 9001 ¢.65019, ¢l. 71.12 — inzenyrské 

¢innosti a souvisejici technické poradenstvi — prazkumné a diagnostické prace 

souvisejici s vystavbou, adrzbou a spravou pozemnich komunikaci 

B. VSEOBECNE: 

Na zakladé pozadavku objednatele, byl proveden diagnosticky prizkum sil. 

I1/115 v dotéeném useku. V souladu s TP 87 bylo provedeno mistni Setieni, vrtané a 

hloubkové sondy, odbér materialt konstrukce vozovky pro posouzeni, mistni Setreni. 

Trasa predmétné komunikace je vedena v extravilanu i intravilanu dotcenych 
obci (Cernosice, Dobiichovice). V dotéené trase se vyskytuje mostni konstrukee ev. ¢&. 

115-008A a 115-009, které nebyly predmétem prizkumu. 

Pouzité technické predpisy: 

CSN 736100-1 - Nazvoslovi pozemnich komunikaci 

CSN 736121 — Hutnéné asfaltové vrstvy - Provadéni a kontrola shody 

CSN 736114 — Vozovky pozemnich komunikaci 

CSN 736133 - Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci 

TP 76 — Geotechnicky prizkum pro pozemni komunikace 

TP 82 — Katalog poruch netuhych vozovek 

TP 87 — Navrhovani udrzby a oprav netuhych vozovek 

TP 94 - Uprava zemin 

TP 115 - Oprava trhlin na vozovkach s asfaltovym krytem 
TP 150 — Udrzba a oprava vozovek PK obsahujici dehtova pojiva 

TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci 

TP 208 — Recyklace konstrukénich vrstev netuhych vozovek za studena 
TP 210 — Uziti recyklovanych stavebnich a demoli¢nich materialii do pozemnich komunikaci 

TKP — technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci 

Zaznamy provedenych sond 

Fotodokumentace sond 

Vysledky posouzeni konstrukénich vrstev vozovky 
ostatni zkusSebni a resortni souvisejici normy a predpisy
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Použité zkratky :  AZ – aktivní zóna  

ITT - počáteční zkouška typu výrobku 
KÚ  - konec úseku  

   HS - hloubková sonda 
VS – vrtaná sonda 
LS  - levá strana 

   PD – projektová dokumentace 
PS – pravá strana 
UB – uzlový bod 
ZÚ – začátek úseku 

 
C. IDENTIFIKACE ÚSEKU 
 

  poznámka 
Kraj  Středočeský / Praha západ  
úsek 

komunikace 
II/115  

třída 
komunikace 

silnice II. třídy  

typ konstrukce netuhá vozovka  
dopravní 
zatížení 

TDZ IV. (100 - 500 TNV/24 hod.) sčítání r. 2016 

sčítací úsek 
s.ú. 1-2836 
s.ú. 1-2830 

440 TNV 
350 TNV 

UB ZÚ č. 1242B005  
UB KÚ č. 1241A004  

staničení úseku 
4,858 – 13,379 

úsek č. 1 – km 4,858 – 7,120 

úsek č. 2 – km 10,519 – 13,379 

vynechán úsek v km        
7,120 - 10,519 

délka úseku 
5,122 km 

úsek č. 1 – 2,262 km 
úsek č. 2 – 2,860 km 

 

umístění extravilán, intravilán Černošice, Dobřichovice 
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Pouzité zkratky :   A7 — aktivni zéna 

ITT - pocatecéni zkouska typu vyrobku 

KU - konec tseku 

HS - hloubkova sonda 

VS — vrtana sonda 

LS -leva strana 

PD — projektova dokumentace 
PS — prava strana 

UB —uzlovy bod 

ZU — zacatek useku 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

C. IDENTIFIKACE USEKU 

poznamka 

Kraj Stredocesky / Praha zapad 

asek 
komunikace 1115 

korrilzlrllr?jiace silnice II. tridy 

typ konstrukce netuhd vozovka 

dopravni TDZ IV. (100 - 500 TNV/24 hod.) scitani r. 2016 
zatizenl 

s&itact Gsek s.a. 1-2836 440 TNV 

s.4. 1-2830 350 TNV 
UBZU ¢. 1242B005 

UB KU ¢. 1241A004 
  

stanicdeni Gseku 
4,858 — 13,379 

usek ¢. 1 —km 4,858 — 7,120 

usek ¢. 2 —km 10,519 — 13,379 

vynechan usek v km 
7,120 - 10,519 

  

délka tseku 

5,122 km 

usek ¢. 1 - 2,262 km 

usek ¢. 2 — 2,860 km 
    umisténi   extravilan, intravilan   Cernosice, Dobrichovice 
  

    Scitani dopravy 2016 (sc.usek: 1- 2836) 

  

  

    

      
  

  

  

      
  

[Roéni prumér dennich intenzit dopravy | v [ sn [swe| TN [TNP[NSN| A | AK | TR |[TRP| TV | © | M | sV | 
[RPDI - vechny dny [vowden| 681| 187 7 81 4 32 28 0 12 9| 1041|9121 138[10301 
e e e G T ST e i S it e T e e R v’ = 

I ] LN | SN | sNP | TN [ TNP [ NSN | A | AK | TR |[TRP | TV | © | M | sv 
!RPDi - pracovni den (Po-Pa) | voz/den 843 231 9| 100 | 5 41 32 | 0] 15 | 11| 1287 | 9638 130 | 11 055 

[RPDI - volné dny (mimo svatky) | voziden | 276 76 | 2 33 1 10 17 0 5 4| 424 | 7820| 163| B416 

Hodinova intenzita dopravy TV sv 
|Padesatirazova intenzita dopravy voz/h 127 1257 
|Spic kova hodinova Intenzita dopravy voz/h 116 1143 
[ 
|TéZka nakladni vozidia - TNV _ | ThV 

[Hodnota TNV | voz/den 440 
I     
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V dotčené trase bylo při sčítání na s.ú. 1-2836 v roce 2010 zjištěna nejvyšší 

intenzita 502 TNV/24 hod. Důvody pro rozdíly, snížení zjištěných intenzit v roce 2016 
nelze předjímat, avšak jsou v rozporu s všeobecnými trendy.  Doporučuji proto 
dimenzování opravy v dotčeném úseku na 500 TNV s predikcí nárůstu min. 3 % ročně. 

 
D. SPECIFIKACE PROVEDENÝCH ČINNOSTÍ: 
 

V souladu s objednávkou byly provedeny následující činnosti. Rozsah provedených 
činností není v plně v souladu s požadavky TP 87 a je dán požadavkem objednatele pro 
účely zpracování PD: 

 vizuální prohlídka, místní šetření, digitální záznam trasy 
 celkem 22 sond  

a. 15 do úrovně stmelených vrstev  
b. 7 do úrovně aktivní zóny komunikace / podloží  

 Posouzení přítomnosti PAU ve smyslu TP 150  
 Vizuální posouzení a zatřídění stmelených vrstev ve smyslu 13108-1, 

ČSN 736121 
 Vizuální posouzení parametrů nestmelených podkladních vrstev a 

zatřídění ve smyslu ČSN EN 13285 
 Vizuální posouzení charakteristik zemin podloží ve smyslu ČSN 736133 

a zatřídění 
 

 
E. UMÍSTĚNÍ SOND 

 
S ohledem na velikost přílohy je situace součástí přílohy č. 1 

 
F. VIZUÁLNÍ PROHLÍDKA 

 
Při vizuální prohlídce komunikace byly zjištěny následující poruchy, které lze 
v souladu s TP 82  tab. 2 označit jako : 
 
skupina poruch číslo poruchy 

katalogového listu 
název poruchy 

Ztráta protismykových 
vlastností 

01 ztráta mikrotextury 

Ztráta hmoty 03 
06 
07 
08 

Kaverny v povrchu vozovky 
Ztráta asfaltového tmelu 
Hloubková koroze 
Výtluky v obrusné vrstvě a krytu 

ESLAB, spol. s r.o.   

Bélunska 2913/11, Horni Pocernice, 193 00 Praha 9, 
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Scitani dopravy 2016 (s¢.usek: 1-2830) 

    

  

  

      
      

Roéni primér dennich intenzitdopravy | LN | SN [ SNP | TN | TWP | NSN | A | AK | TR | O | M | sv | 
RPDI - viechny dny vozden | 720 128] 15 36 3 #| = 0 2 5| 961)|8383| 132| 0476 

_ _ [ v [ sy [sve [ Tn [7Twe [NsN | A [ Ak [ TR [TRP| TV | © | M | sv | 
[RPDI - pracovni den (Po-P&) | voziden | 891 | 158 19| 45| 4| 40 24 | 0| 2 | 6|1189 | 8204| 123| 9516 

[RPDI - voiné dny (mimo svatky) | voziden | 292| 52| 5| 15] 1| 10 13 | 0 1| 2| 301|8BB30| 154| 0375 

Hodinova intenzita dopravy v sv | 

Padesatirazova intenzita dopravy | wozh 144 1421 

Spickova hodinova intenzita dopravy voz'h 107 1052 

(Tezka nakladni vozidia - TNV ™V 
Hodnota TNV | voz/den 350 

V dotcené trase bylo pri scitani na s.a. 1-2836 v roce 2010 zjiSténa nejvyssi 
intenzita 502 7NV/24 hod. Davody pro rozdily, snizeni zjiSténych intenzit v roce 2016 

nelze predjimat, avsak jsou v rozporu s vSeobecnymi trendy. Doporucuji proto 

dimenzovani opravy v dotceném useku na 500 TNV s predikci narastu min. 3 % rocné. 

D. SPECIFIKACE PROVEDENYCH CINNOSTI: 
  

V souladu s objednavkou byly provedeny nasledujici ¢innosti. Rozsah provedenych 

¢innosti neni v plné v souladu s pozadavky TP 87 a je dan pozadavkem objednatele pro 

ucely zpracovani PD: 

» vizualni prohlidka, mistni Setreni, digitalni zaznam trasy 

» celkem 22 sond 

a. 15 do urovné stmelenych vrstev 

b. 7 do Grovné aktivni z6 

» Posouzeni pritomnosti PAU ve smyslu TP 150 

» Vizualni posouzeni a zatiidéni stmelenych vrstev ve smyslu 13108-1, 

CSN 736121 
» Vizualni posouzeni parametri nestmelenych podkladnich vrstev a 

zatiidéni ve smyslu CSN EN 13285 
> 

a zatridéni 

E. UMISTENI SOND   

ny komunikace / podlozi 

S ohledem na velikost prilohy je situace soucasti prilohy ¢. 1 

F. VIZUALNi PROHLIDKA 

Vizualni posouzeni charakteristik zemin podlozi ve smyslu CSN 736133 

Pi1 vizualni prohlidce komunikace byly zjistény nasledujici poruchy, které lze 
v souladu s TP 82 tab. 2 oznacit jako : 

  

  

  

      

skupina poruch cislo poruchy | nazev poruchy 
katalogového listu 

Ztrata protismykovych | 01 ztrata mikrotextury 
vlastnosti 
Ztrata hmoty 03 Kaverny v povrchu vozovky 

06 Ztrata asfaltového tmelu 
07 Hloubkova koroze 
08 Vytluky v obrusné vrstvé a krytu 
  

  

 



     ESLAB, spol. s r.o.                   
 

Běluňská 2913/11, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, 

Společnost vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 231870, IČO 03598292 
________________________________________________________________________________________________ 

 5

09 Vysprávky 
Trhliny 
 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Mozaikové trhliny 
Trhlina úzká podélná 
Trhlina úzká příčná 
Trhlina široká podélná 
Trhlina široká příčná 
Podélná trhlina rozvětvená 
Trhlina rozvětvená příčná 
Síťová trhlina 

Deformace 18 
20 
22 
26 
27 

Olamování okrajů vozovky 
Nepravidelné hrboly 
Místní hrbol 
Plošná deformace vozovky 
Prolomení vozovky 

Jiné poruchy 28 
29 

Zanesení příkopů 
Zvýšená nezpevněná krajnice 

V souladu s TP 87 tab. 7 je možné vozovku zejména s ohledem na výskyt poruch 
krytu, deformací a trhlin zařadit do klasifikačního stupně 5. V trase komunikace se 
vyskytuje řada konstrukčních poruch, které jsou dominantně situovány do míst na 
okrajích vozovky, případně do míst s problematickým nebo nefunkčním odvodněním. 
 
ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE: 
 

Na předmětné trase sil. II/115 je odvodnění tvořeno v závislosti na umístění 
trasy. V extravilánu je zabezpečeno oboustrannými příkopy, případně odtokem do 
volného terénu. V intravilánu obcí Černošice a Dobřichovice je zabezpečeno odtokem 
do kanalizace. Odvodnění je zejména v Dobřichovicích s ohledem na malý podélný 
sklon trasy velmi problematické a celkově velmi omezeně funkční. Na PS trasy je pak 
fakticky neexistující s odtokem do volného terénu. Na LS je částečně tvořeno  příkopy / 
žlaby zpevněnými kamennou nepravidelnou dlažbou, avšak je poškozené zanesené a 
neudržované. Dno příkopů je na většině trasy zanesené a v nedostatečné hloubce 
s ohledem na zemní pláň. Odvodnění je tak téměř v celé dotčené trase v nevyhovujícím 
či pouze omezeně nefunkčním stavu. Součástí opravy vozovky musí být úprava 
odvodnění respektive jeho faktická výstavba ať již formou úpravy stávajících příkopů, 
či rigolů tak, aby to bylo v souladu s VL MD ČR. 
 
G. KONSTRUKCE VOZOVKY: 
 

Jedná se o směrově nerozdělenou komunikaci. Konstrukce vozovky je v trase 
velmi proměnná. Dle konstrukčního složení je možné trasu rozdělit na několik částí. 

 
1. km 4,858 – cca 7,000  

a. km 4,858 – cca 7,000– úsek s netuhou vozovkou a AC krytem 
b. km cca 7,000 – 7,120 KÚ část 1 – zaznamenána dlážděná vozovka 

s překrytím z AC vrstev u žel.  přejezdu 
2. km 10,519 – 13,379 

a. km 10,519 – cca 10,700 a km 12,700 – KÚ 13,379 - úsek s netuhou 
vozovkou a AC krytem v obdobném složení jako část 1. 
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09 Vyspravky 

Trhliny 10 Mozaikové trhliny 
11 Trhlina Gzka podélnd 
12 Trhlina Uzka pricna 
13 Trhlina Sirok& podélnd 
14 Trhlina Siroka priéna 
15 Podéln4 trhlina rozvétvena 
16 Trhlina rozvétvend pfiéna 
17 Sitova trhlina 

Deformace 18 Olamovani okraju vozovky 
20 Nepravidelné hrboly 
22 Mistni hrbol 
26 PloSna deformace vozovky 
27 Prolomeni vozovky 

Jiné poruchy 28 Zaneseni prikopU 
29 ZvySena nezpevnéna krajnice 
  

V souladu s TP 87 tab. 7 je mozné vozovku zejména s ohledem na vyskyt poruch 

krytu, deformaci a trhlin zaradit do klasifikacniho stupné 5. V trase komunikace se 

vyskytuje rada konstrukénich poruch, které jsou dominantné situovany do mist na 

okrajich vozovky, pripadné do mist s problematickym nebo nefunkénim odvodnénim. 

ODVODNENI KOMUNIKACE- 
  

Na predmeétné trase sil. II/115 je odvodnéni tvoreno v zavislosti na umisténi 

trasy. V extravilanu je zabezpeceno oboustrannymi prikopy, pripadné odtokem do 

volného terénu. V intravilanu obci Cernosice a Dobiichovice je zabezpeceno odtokem 

do kanalizace. Odvodnéni je zejména v Dobrichovicich s ohledem na maly podélny 

sklon trasy velmi problematické a celkové velmi omezené funkéni. Na PS trasy je pak 

fakticky neexistujici s odtokem do volného terénu. Na LS je castecné tvoreno prikopy / 
zlaby zpevnénymi kamennou nepravidelnou dlazbou, avsak je poskozené zanesené a 

neudrzované. Dno prikopu je na vétSiné trasy zanesené a v nedostatecné hloubce 

s ohledem na zemni plan. Odvodnéni je tak témeér v celé dotcené trase v nevyhovujicim 
¢i pouze omezené nefunkénim stavu. Soucasti opravy vozovky musi byt dprava 
odvodnéni respektive jeho fakticka vystavba at jiz formou upravy stavajicich piikopu, 
& rigola tak, aby to bylo v souladu s VL. MD CR. 

  

  

G. KONSTRUKCE VOZOVKY: 
  

Jedna se o smérové nerozdélenou komunikaci. Konstrukce vozovky je v trase 

velmi proménna. Dle konstrukéniho slozeni je mozné trasu rozdélit na nékolik ¢asti. 

1. km 4,858 —cca 7,000 

a. km 4,858 —cca 7,000— tisek s netuhou vozovkou a AC krytem 

b. km cca 7,000 — 7,120 KU ¢ast 1 — zaznamenana dlazdéna vozovka 

s prekrytim z AC vrstev u zZel. prejezdu 
2. km 10,519 — 13,379 

a. km 10,519 — cca 10,700 a km 12,700 — KU 13,379 - tisek s netuhou 

vozovkou a AC krytem v obdobném slozeni jako ¢ast 1.
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b. km 10,700 – cca 12,700 úsek s polotuhou původně tuhou vozovkou 
s obrusnou vrstvou z CB krytu a překrytím z AC vrstvami 

 
Vozovka byla lokálně rozšiřována a má průměrnou šířku cca 6,5-7,5 m s rozdíly 

a rozšířeními zejména ve směrových obloucích či kříženích s MK, a ostatními 
komunikacemi či zastávkách a odstavných plochách. V zásadě se jedná o historické 
zesilované komunikace, vyjma omezených částí dotčených přestavbou křižovatek či 
vybudování odbočovacích pruhů. Konstrukce vozovek je v jednotlivých úsecích z 
konstrukčního obdobná a liší se v mocnosti AC souvrství či podkladních stmelených 
vrstev. V rozšíření okrajů je vozovka obvykle subtilnější oproti původní trase. 
 
Členění trasy : 
 

úsek č. 1 – km 4,858 – 7,120 
úsek č. 2 – km 10,519 – 13,379 
 
Fotodokumentace sond - viz příloha č. 2 
Tabulka popisu vrstev – viz příloha č. 3 
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Grafické znázornění konstrukce vozovky - sil II/115 hr.Hl.m.Prahy-Lety- část 1

AC souvrství 2xnátěr dehet kalený štěrk zemina AZ Kamenitá sypanina
Kostka 100x100 Lože Balv. Syp/ Štět zemina podloží
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b. km 10,700 — cca 12,700 usek s polotuhou puvodné tuhou vozovkou 

s obrusnou vrstvou z CB krytu a prekrytim z AC vrstvami 

Vozovka byla lokalné rozsirovana a ma priumeérnou sirku cca 6,5-7,5 m s rozdily 

a rozsirenimi zejména ve smeérovych obloucich ¢i krizenich s MK, a ostatnimi 

komunikacemi ¢i zastavkach a odstavnych plochach. V zasadé se jedna o historické 

zesilované komunikace, vyyjma omezenych casti dotcenych prestavbou krizovatek c¢i 

vybudovani odbocovacich pruht. Konstrukce vozovek je v jednotlivych tusecich z 
konstrukcéniho obdobna a lisi se v mocnosti AC souvrstvi ¢éi1 podkladnich stmelenych 

vrstev. V rozsireni okraju je vozovka obvykle subtilnéjsi oproti puvodni trase. 

Clenéni trasy - 

usek ¢. 1 —km 4,858 — 7,120 

usek ¢. 2 —km 10,519 — 13,379 

Fotodokumentace sond - viz priloha ¢. 2 

Tabulka popisu vrstev — viz priloha ¢. 3 

Grafické znazornéni konstrukce vozovky - sil 11/115 hr.HIl.m.Prahy-Lety- ¢ast 1 
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Asfaltové vrstvy:  

• mocnost vrstev  

úsek  

mocnost 
vrstev min. 
/ max. 
(mm) 

průměr 
mocnosti AC 
vrstev (mm) 

II/115 úsek č. 1 
II/115 úsek č. 2 

93/202 
50/224 

144 
118 

• AC vrstvy vykazují degradace, poškození – lokálně částečný nebo úplný rozpad 
AC vrstev, zejména v souvislosti s poškozením trhlinami, které jsou různého 
původu. Dominantním důvodem vzniku trhlin, je zestárnutí pojiva obrusné 
vrstvy, šíření trhlin s povrchu do krytu a následně do podkladních vrstev. 
Případně se jedná o konstrukční poruchy spodní stavby nebo poruchy jako 
důsledek poškození od dopravy – zvýšeného namáhání ohybem okrajů či 
nedostatečného odvodnění 

• jednotlivé AC vrstvy byly na některých sondách nespojené 
• AC vrstvy na části 2 b) jsou převážně pouze jednovrstvé s nedostatečnou 

tloušťkou 
 

Stmelené podkladní vrstvy: 
• Jedná se pravděpodobně o historické obrusné vrstvy. Jsou tvořeny převážně 

vrstvou dvojitého nátěru s pojivem DEHET. Vrstvy jsou lokálně porušené, a 
částečně nebo zcela rozpadlé. (viz popis sond).  

• na úseku č. 2 b) se pak jedná o historickou CB vozovku, dle dostupných 
informací realizovanou v 60 letech, která byla překryta AC vrstvami 
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Grafické znázornění konstrukce vozovky - sil II/115 hr.Hl.m.Prahy-Lety- část 2
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Grafické znazornéni konstrukce vozovky - sil 11/115 hr.Hl.m.Prahy-Lety- ¢ast 2 
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Asfaltové vrstvy: 

® mocnost vrstev 

  

  

  

mocnost prumeér 

, vrstev min. mocnosti AC 
usek 

/ max. vrstev (mm) 
(mm) 

I1/115 tisek ¢. 1 93/202 144 

I1/115 tisek ¢. 2 50/224 118           

e AC vrstvy vykazuji degradace, poskozeni — lokalné ¢astecny nebo tplny rozpad 
AC vrstev, zeyména v souvislosti s poskozenim trhlinami, které jsou ruzného 

puvodu. Dominantnim dévodem vzniku trhlin, je zestarnuti pojiva obrusné 

vrstvy, Sifeni trhlin s povrchu do krytu a nasledné do podkladnich vrstev. 

Pripadné se jedna o konstrukéni poruchy spodni stavby nebo poruchy jako 

disledek poskozeni od dopravy — zvySeného namahani ohybem okraju ci 
nedostatecného odvodnéni 

jednotlivé AC vrstvy byly na nékterych sondach nespojené 

AC vrstvy na ¢asti 2 b) jsou prevazné pouze jednovrstvé s nedostateénou 

tloustkou 

Stmelené podkladni vrstvy- 
  

e Jedna se pravdépodobné o historické obrusné vrstvy. Jsou tvoreny prevazné 

vrstvou dvojitého natéru s pojivem DEHET. Vrstvy jsou lokalné porusené, a 

¢asteéné nebo zcela rozpadlé. (viz popis sond). 

e na useku ¢. 2 b) se pak jedna o historickou CB vozovku, dle dostupnych 

informaci realizovanou v 60 letech, ktera byla prekryta AC vrstvami
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Nestmelené podkladní vrstvy: 
• na části 1a) a 2 a) jsou tvořeny převážně nestmelenou vrstvou kaleného štěrku 

pod vrstvou dvojitého dehtového nátěru – konstrukce vozovky realizovaná 
pravděpodobně v meziválečném období, kdy vrstva dehtového nátěru byla 
obrusnou vrstvou.   

• na čísti 2 b) je tvořena vrstvou ŠD 0/63 mm, jejíž materiál lze převážně zařadit 
jako směs HDK 0/63 mm, kterou nelze ve smyslu ČSN 13285 zatřídit s ohledem 
na vysoký obsah jemných částic. Materiál je lépe charakterizovat jako vhodnou 
zeminu G3 G-F.   

• Na všech hloubkových sondách, avšak na rozdílné niveletě byla identifikována 
hrubozrnná kamenitá až balvanitá sypanina, kterou lze charakterizovat jako 
štět frakce 0/150 až 0/250 mm – sanační či konstrukční historická vrstva 
antropogenního původu. 

• na úseku č. 1 b) byla identifikována historická dlážděná vozovka s ložem z ŠP. 
přesný rozsah dlážděné vozovky nelze bez výrazně zvýšeného počtu sond 
přesněji identifikovat – přesahovalo to rámec zadání. 

• na úseku č. 2 a) sonda č. 19 v km 12,739 byla identifikována hrana původní a 
rozšiřované vozovky s kamenným krajníkem 
 

Zeminy podloží: 
• zeminy podloží jsou v trase pouze mírně proměnné co do geneze a vlastností. 

V trase na všech hloubkových sondách byly identifikovány pouze podmínečně 
vhodné zeminy.  

• Zastižené zeminy jsou zejména písčité zeminy typu S4 SM až po F3 MS 
s lokálním výskytem štěrkovitých zemin G4 GM.  

• na provedených sondách nebyla na žádné hloubkové sondě (cca -800 mm) 
zastižena neustálená hladina podzemní vody, avšak bylo zaznamenáno lokálně 
výrazné zvodnění vrstev v sondách provedených v poruchách a v místech 
s nefunkčním odvodněním.   

 
POSOUZENÍ PŘÍTOMNOSTI PAU DLE TP 150 
 

S ohledem na požadavek TP 150 bylo provedeno stanovení přítomnosti PAU 16– 
polycyklické aromatické uhlovodíky. Stanovení bylo provedeno v konstrukci podkladní 
pojivem stmelené vrstvy dvojitého nátěru. Pro zkoušku bylo použita v souladu s TP 
150 metoda pomocí bílé barvy a senzorické určení. Byla potvrzena přítomnost 
polycyklických aromatických uhlovodíků – PAU v dehtovém pojivu. Na ostatních 
sondách a vrstvách byla zkouška prováděna senzoricky či bílou barvou se shodným 
výsledkem. Na některých sondách bylo vlivem nízké afinity mezi pojivem a 
kamenivem pojivo částečně smyto s povrchu zrn kostry kameniva PM a orientační 
zkouška nevykazovala relevantní výsledky. 
 
 
 
 
 

ESLAB. spol. s r.o. =-E Sfl 
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Nestmelené podkladni vrstvy-   

na ¢asti 1a) a 2 a) jsou tvoreny prevazné nestmelenou vrstvou kaleného stérku 

pod vrstvou dvojitého dehtového natéru — konstrukce vozovky realizovana 
pravdépodobné v mezivalecném obdobi, kdy vrstva dehtového natéru byla 

obrusnou vrstvou. 

na ¢isti 2 b) je tvorena vrstvou SD 0/63 mm, jejiz material lze prevazné zaiadit 

jako smés HDK 0/63 mm, kterou nelze ve smyslu CSN 13285 zatiidit s ohledem 
na vysoky obsah jemnych castic. Material je lépe charakterizovat jako vhodnou 

zeminu G3 G-F. 

Na vsech hloubkovych sondach, avsak na rozdilné niveleté byla identifikovana 
hrubozrnna kamenita az balvanita sypanina, kterou lze charakterizovat jako 
stét frakce 0/150 az 0/250 mm - sanacni ¢i konstrukéni historicka vrstva 

antropogenniho pavodu. 

na tseku ¢&. 1 b) byla identifikovana historicka dlazdéna vozovka s lozem z SP. 
presny rozsah dlazdéné vozovky nelze bez vyrazné zvySeného poctu sond 

presnéji identifikovat — presahovalo to ramec zadani. 
na tseku ¢é. 2 a) sonda ¢&. 19 v km 12,739 byla identifikovana hrana ptvodni a 

rozsirované vozovky s kamennym krajnikem 

Zeminy podlozi- 

zeminy podlozi jsou v trase pouze mirné proménné co do geneze a vlastnosti. 

V trase na vSech hloubkovych sondach byly identifikovany pouze podminecné 

vhodné zeminy. 
Zastizené zeminy jsou zejména piséité zeminy typu S4 SM az po F3 MS 
s lokalnim vyskytem Stérkovitych zemin G4 GM. 

na provedenych sondach nebyla na zadné hloubkové sondé (cca -800 mm) 

zastizena neustalena hladina podzemni vody, avsak bylo zaznamenano lokalné 

vyrazné zvodnéni vrstev v sondach provedenych v poruchach a v mistech 

s nefunkénim odvodnénim. 

POSOUZENI PRITOMNOSTI PAU DLE TP 150   

S ohledem na pozadavek TP 150 bylo provedeno stanoveni pritomnosti PAU 16— 

polycyklické aromatické uhlovodiky. Stanoveni bylo provedeno v konstrukci podkladni 

pojivem stmelené vrstvy dvojitého natéru. Pro zkousku bylo pouzita v souladu s TP 

150 metoda pomoci bilé barvy a senzorické urceni. Byla potvrzena pritomnost 

polycyklickych aromatickych uhlovodiki — PAU v dehtovém pojivu. Na ostatnich 
sondach a vrstvach byla zkouska provadéna senzoricky ¢i bilou barvou se shodnym 

vysledkem. Na nékterych sondach bylo vlivem nizké afinity mezi pojivem a 

kamenivem pojivo casteéné smyto s povrchu zrn kostry kameniva PM a orientacéni 

zkouska nevykazovala relevantni vysledky.
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H. GEOLOGIE ÚZEMÍ 
 
Dle informací z ČGS je geologie trasy velmi obdobná. V trase se vyskytují z pohledu 
geologické geneze hornin primárně sedimentární fluviální  sedimenty a nivní sedimenty 
řeky Berounky.  

 
 

 
 
 
 
 
 

- 
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H. GEOLOGIE UZEMI 

Dle informaci z CGS je geologie trasy velmi obdobna. V trase se vyskytuji z pohledu 

geologické geneze hornin primarné sedimentarni fluvialni sedimenty a nivni sedimenty 

feky Berounky. 
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I. POSOUZENÍ PŘÍČIN PORUŠENÍ VOZOVEK, 
 
Hlavní důvody pro stávající úroveň a způsob porušení konstrukce vozovky jsou: 
 

1. Degradace, únava, zestárnutí pojiva asfaltových i dehtových vrstev zejména 
s ohledem na stáří vrstev, vliv klimatických podmínek, dopravního zatížení. 
U pojiv došlo ke ztrátě původních reologických vlastností pojiva a schopnosti 
odolávat účinkům zatížení a klimatickým vlivům. 

2. Poškozené, nedostatečné, mělké lineární odvodnění komunikace, které je 
lokálně zcela nefunkční či zcela chybí. 

3. Nedostatečná šířka komunikace pro míjení TNV. Dochází k vjíždění vozidel 
na okraj až na nezpevněnou krajnici. Dochází tak vlivem zvýšeného 
namáhání ohybem ke vzniku poruch – olamování okrajů 

4. Zatékání do konstrukce vozovky, ať již poruchami krytu či vlivem 
nedostatečného odvodnění povrchu komunikace – zvýšená nezpevněná 
krajnice, trhliny, deformace. 

5. Na části 2 b) – poruchy – prokopírovnané spáry historické CB vozovky 
6. lokálně subtilní konstrukce vozovky s namrzavými podkladními 

nestmelenými vrstvami 
7. rozšiřování historické komunikace do stávajícího příčného profilu  
8. Nedostatečná nebo nevhodná údržba krytu – neprováděné utěsnění trhlin 

dle TP 115 nebo používána nevhodná trysková metoda. 
 

J. DOPORUČENÍ ZPŮSOBU OPRAVY A POSOUZENÍ KONSTRUKCE VOZOVEK,  
 

Pro dimenzování opravy je nezbytné rozdělit trasu na několik části kopírující členění 
dle geneze vozovky: 
 

1. km 4,858 – cca 7,000  
a. km 4,858 – cca 7,000– homogenní úsek s netuhou vozovkou a AC 

krytem 
b. km cca 7,000 – 7,112 KÚ – zaznamenána dlážděná vozovka 

s překrytím z AC vrstev u žel.  přejezdu 
2. km 10,519 – 13,379 

a. km 10,519 – cca 10,700 a km 12,700 – KÚ 13,379 - homogenní úsek 
s netuhou vozovkou a AC krytem v obdobném složení jako část 1. 

b. km 10,700 – cca 12,700 homogenní úsek s polotuhou původně 
tuhou vozovkou s obrusnou vrstvou z CB krytu a překrytím z AC 
vrstvami 

 
Trasu je rovněž nezbytné rozdělit na extravilán a intravilán s ohledem na nemožnost 
zvýšení nivelety v intravilánu. 
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I. POSOUZENI PRICIN PORUSENI VOZOVEK 

  

Hlavni davody pro stavajici uroven a zpusob poruseni konstrukce vozovky jsou: 

1. Degradace, unava, zestarnuti pojiva asfaltovych i dehtovych vrstev zejména 

s ohledem na stari vrstev, vliv klimatickych podminek, dopravniho zatizeni. 

U pojiv doslo ke ztraté puvodnich reologickych vlastnosti pojiva a schopnosti 

odolavat ucinktm zatizeni a klimatickym vlivam. 
2. Poskozené, nedostatecné, meélké linearni odvodnéni komunikace, které je 

lokalné zcela nefunkéni ¢i zcela chybi. 

3. Nedostatecéna sitrka komunikace pro mijeni TNV. Dochazi k vjizdéni vozidel 
na okraj az na nezpevnénou Kkrajnici. Dochazi tak vlivem zvySeného 
namahani ohybem ke vzniku poruch — olamovani okraja 

4. Zatékani do konstrukce vozovky, at jiz poruchami krytu c¢i vlivem 
nedostatecného odvodnéni povrchu komunikace — zvysena nezpevnéna 
krajnice, trhliny, deformace. 

5. Na ¢asti 2 b) — poruchy — prokopirovnané spary historické CB vozovky 

6. lokalné subtilni  konstrukce vozovky snamrzavymi podkladnimi 
nestmelenymi vrstvami 

rozsirovani historické komunikace do stavajiciho pri¢ného profilu 

Nedostateéna nebo nevhodna udrzba krytu — neprovadéné utésnéni trhlin 

dle TP 115 nebo pouzivana nevhodna tryskova metoda. 

S 
N 

J. DOPORUCENI ZPUSOBU OPRAVY A POSOUZENI KONSTRUKCE VOZOVEK 

  

Pro dimenzovani opravy je nezbytné rozdélit trasu na nekolik casti kopirujici cleneni 

dle geneze vozovky: 

1. km 4,858 —cca 7,000 

a. km 4,858 — cca 7,000— homogenni usek s netuhou vozovkou a AC 

krytem 

b. km cca 7,000 — 7,112 KU — zaznamenana dlazdéna vozovka 

s prekrytim z AC vrstev u zZel. prejezdu 
2. km 10,519 - 13,379 / 

a. km 10,519 —cca 10,700 a km 12,700 — KU 13,379 - homogenni usek 

s netuhou vozovkou a AC krytem v obdobném slozeni jako cast 1. 

b. km 10,700 — cca 12,700 homogenni usek s polotuhou puvodné 

tuhou vozovkou s obrusnou vrstvou z CB krytu a prekrytim z AC 
vrstvami 

Trasu je rovnéz nezbytné rozdélit na extravilan a intravilan s ohledem na nemoznost 
zvyseni nivelety v intravilanu. 
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Vstupní údaje pro posouzení doporučených způsobu opravy: 
 
Doporučené způsoby opravy jsou pro obě části shodné. 
 

o návrhová úroveň porušení vozovky D1 
o TDZ IV – 500 TNV/24 hod. 
o vodní režim – pendulární 
o návrhová životnost :  

 varianta A – oprava krytu  + zesílení -  údržbová technologie 
– predikce max. 8-10 let pro extravilán, max. 5 let pro 
intravilán 

 varianta B recyklace za studena min. 25 let - extravilán 
 varianta C – rekonstrukce dle TP 170 

o zemina v podloží převážně jako nebezpečně namrzavá (S4 -F3)  
o nadmořská výška cca 200-300 m.n.m. - I.M. – 424 
o parametr podloží dle zjištěných vlastností zemin, nebylo s ohledem na 

požadovaný rozsah ověřeno měřením únosností rázovým zařízením FWD 
dle TP 87 a vychází z obecných vlastností zastižených zemin dle TP 170, 
tab. 12 a informací z ČGS: 

 E 25-40 MPa pro zeminy MS - SM  
o dle ustanovení TP 170  

 koef. C1 – 0,50 
 koef. C2 - 1,00 
 koef. C3 – 0,70 – nepříznivé dopravní zatížení  
 koef. C4 - 1,00 v extravilánu, 2,00 v intravilánu,  

o predikce nárůstu dopravy 3 % / rok 
 

Doporučení způsobu opravy: 
 
Základní podmínkou pro fungování jakékoliv opravy je provedení opravy či úpravy 
stávajícího odvodnění tak, aby bylo v souladu s požadavky TP, ČSN, VL MD ČR. 
 
 
VARIANTA A – OPRAVA KRYTU + ZESÍLENÍ – ÚSEKU  1 ) , ÚSEK Č. 2 ) EXTRAVILÁN 
 
Predikce životnosti při údržbové technologii je velmi obtížná a lze předpokládat vznik 
lokálních poruch v návrhovém období, zejména na okrajích vozovky či v místech 
konstrukčních poruch. Realistická predikce životnosti max. 8-10 let, teoreticky dle 
posouzení pak 10 let. 
 
Doporučuji provedení: 
 

1. odfrézování stávajících asfaltových vrstev na niveletu -100 mm. Doporučuji 
provedení selektivního frézování s ohledem na skutečnost výskytu podkladní 
vrstvy z PM + nátěr s nadlimitním obsahem PAU pro minimalizaci vzniku 
nebezpečného odpadu. 
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Vstupni tidaje pro posouzeni doporucenych zpusobu opravy: 
  

Doporucené zpusoby opravy jsou pro obé ¢asti shodné. 
  

O 
O 

O 
O 

o 

@) 

navrhova troven poruseni vozovky D1 

TDZ IV — 500 T’NVi24 hod. 
vodni rezim — pendularni 

navrhova zivotnost : 

» varianta A — oprava krytu + zesileni - adrzbova technologie 
— predikce max. 8-10 let pro extravilan, max. 5 let pro 

intravilan 

» varianta B recyklace za studena min. 25 let - extravilan 

» varianta C — rekonstrukce dle TP 170 

zemina v podlozi pFevazné jako nebezpeéné namrzava (S4 -F3) 

nadmorska vyska cca 200-300 m.n.m. - .M. — 424 

parametr podlozi dle zjisténych vlastnosti zemin, nebylo s ohledem na 

pozadovany rozsah ovéreno mérenim unosnosti razovym zarizenim FWD 
dle TP 87 a vychazi z obecnych vlastnosti zastizenych zemin dle TP 170, 

tab. 12 a informaci z CGS: 
» K 25-40 MPa pro zeminy MS - SM 

dle ustanoveni TP 170 

» koef. C1-0,50 

» koef. C2-1,00 

» koef. C3 — 0,70 — nepriznivé dopravni zatizeni 

» koef. C4 - 1,00 v extravilanu, 2,00 v intravilanu, 

predikce narustu dopravy 3 % / rok 

Doporuceni zpusobu opravy: 
  

Zékladni podminkou pro fungovani jakékoliv opravy je provedeni opravy ci upravy 
stavajiciho odvodnéni tak, aby bylo v souladu s pozadavky TP, CSN, VL MD CR. 

VARIANTA A — OPRAVA KRYTU + ZESILENI — USEKU 1), USEK C. 2) EXTRAVILAN 
  

Predikce Zivotnosti pr1 idrzbové technologii je velmi obtizna a Ize predpokladat vznik 
lokalnich poruch v navrhovém obdobi, zeiména na okrajich vozovky c¢i v mistech 
konstrukcnich poruch. Realisticka predikce Zivotnosti max. 8-10 let, teoreticky dle 
posouzeni pak 10 let. 

Doporuduji provedeni: 

1. odfrézovani stavajicich asfaltovych vrstev na niveletu -100 mm. Doporucuji 
provedeni selektivniho frézovani s ohledem na skutecnost vyskytu podkladni 
vrstvy z PM + natér s nadlimitnim obsahem PAU pro minimalizaci vzniku 

nebezpecného odpadu. 
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a. odfrézování obrusné vrstvy na niveletu – 60 mm v celé trase. 
b. dofrézování podkladních vrstev 

i. na niveletu -100 mm max. do úrovně dvojitého nátěru  
2. očištění povrchu, vizuální prohlídka 
3. v místech, kde budou zaznamenány poruchy zbylých stmelených vrstev: 

a. trhliny – sanace dle TP 115 (příčné trhliny – sanace skelnou mříží) – 
geodetická lokalizace 

b. v místech významné degradace / porušení zbylých stmelených vrstev 
odfrézování / odtěžení na niveletu -150 mm na úseku č. 2 s přesahem min. 
1 m od viditelných poruch – Rozsah je nutné definovat při vizuální 
prohlídce zástupcem objednatele, diagnostika a TD, predikce cca 20-30 % 
stávající plochy komunikace a cca 70-80 % délky obou okrajů  

c. v místech konstrukčních poruch provedení hloubkových sanací dle TP 87, 
a zásad TP 170 s předpokladem nezbytnosti sanace zeminy AZ vhodným 
materiálem dle ČSN 736133 v mocnosti 500 mm – predikce cca 5-10 % 
plochy 

d. materiál ze sanací bude s vysokou pravděpodobností kontaminovaný PAU 
z podkladní vrstvy PM + nátěr – nezbytnost ověření kvantifikační 
metodou a manipulace dle TP 150 

e. provedení lokální sanace - vyrovnávky z ACP 16 +, 50 mm, pojivo 50/70  
4. provedení spojovacího postřiku z PS C v min. mn. 0,5 kg/m2  
5. pokládka vyrovnávky z ACL 16 S, prům tl. 40 mm, pojivo 50/70 ve smyslu ČSN 

EN 13108-1 NA.E-3 pozn. 5  
6. provedení sanace trhlin dle TP 115 skelnou mříží – geodetická lokalizace 
7. provedení vyztužení obou okrajů v celé délce a sanovaných poruch ze skelné 

mříže s min. všesměrnou tahovou pevností 100 kN, polymerním povlakem 
skelných vláken, oky min. 25 x 25 mm a samolepícím instalačním lepidlem na 
spodní straně mříže (sanaci mříží je vhodné provést na vyrovnávací vrstvu 
z ACL pod ložnou vrstvu), 

8. provedení spojovacího postřiku z PS CP v min. mn. 0,5 kg/m2 s mn. pojiva 
v emulzi min. 60% 

9. pokládka ložné vrstvy z ACL 16 S PMB 25/55-60 v min. tl. 50 mm  
10. provedení spojovacího postřiku PS PMB v min. množství 0,4 kg/m2 
11. celoplošná pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 S; 40 mm, PMB 45/80-65 

 
konstrukce vozovky var. A - extravilán: 
 
ACO 11 S, PMB 45/80-65  min. 40 mm   ČSN 736121, TKP kap. 7 
PS CP     min. 0,4 kg/m2 ČSN 736129, TKP kap. 26 
ACL 16 S, PMB 25/55-60  min.  50 mm  ČSN 736121, TKP kap. 7 
PS CP     min. 0,5 kg/m2 ČSN 736129, TKP kap. 26 
vyztužení poruch a okrajů skelnou mříží 
PS CP     min. 0,5 kg/m2 ČSN 736129, TKP kap. 26 
vyrovnávka z ACL 16 S  prům. 40 mm  ČSN 736121,TKP kap.7, 
PS C      min. 0,5 kg/m2  ČSN 736129, TKP kap. 26 
sanace z ACP 16 +, 50/70  min. 50 mm   ČSN 736121,TKP kap.7,  
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a. odfrézovani obrusné vrstvy na niveletu — 60 mm v celé trase. 

b. dofrézovani podkladnich vrstev 

1. na niveletu -100 mm max. do trovné dvojitého natéru 

ocisténi povrchu, vizualni prohlidka 

v mistech, kde budou zaznamenany poruchy zbylych stmelenych vrstev: 

a. trhliny — sanace dle TP 115 (p¥i¢né trhliny — sanace skelnou miizi) — 
geodeticka lokalizace 

b. v mistech vyznamné degradace / poruseni zbylych stmelenych vrstev 

odfrézovani / odtézeni na niveletu -150 mm na tuseku ¢. 2 s presahem min. 

1 m od viditelnych poruch — Rozsah je nutné definovat pi1 vizualni 

prohlidce zastupcem objednatele, diagnostika a T'D, predikce cca 20-30 % 

stavajici plochy komunikace a cca 70-80 % délky obou okraju 

c. v mistech konstrukcnich poruch provedeni hloubkovych sanaci dle TP 87, 

a zasad TP 170 s predpokladem nezbytnosti sanace zeminy AZ vhodnym 
materidlem dle CSN 736133 v mocnosti 500 mm — predikce cca 5-10 % 

plochy 
d. material ze sanaci bude s vysokou pravdépodobnosti kontaminovany PAU 

z podkladni vrstvy PM + natér — nezbytnost ovéreni kvantifikacni 
metodou a manipulace dle TP 150 

e. provedeni lokalni sanace - vyrovnavky z ACP 16 +, 50 mm, pojivo 50/70 

provedeni spojovaciho postiiku z PS C v min. mn. 0,5 kg/m2 

pokladka vyrovnavky z ACL 16 S, pram tl. 40 mm, pojivo 50/70 ve smyslu CSN 

EN 13108-1 NA.E-3 pozn. 5 

provedeni sanace trhlin dle TP 115 skelnou miizi — geodeticka lokalizace 
provedeni vyztuzeni obou okraji v celé délce a sanovanych poruch ze skelné 

mrize s min. vSesmérnou tahovou pevnosti 100 kN, polymernim povlakem 

skelnych Vlaken oky min. 25 x 25 mm a samolep1c1m instalacnim lepidlem na 

z ACL pod loznou vrstvu), 
provedeni spojovaciho postriku z PS CP vmin. mn. 0,5 kg/m2 s mn. pojiva 

v emulzi min. 60% 

pokladka lozné vrstvy z ACL 16 S PMB 25/55-60 v min. tl. 50 mm 

10.provedeni spojovaciho postriku PS PMB v min. mnozstvi 0,4 kg/m2 

11.celoplosna pokladka obrusné vrstvy z ACO 11 S; 40 mm, PMB 45/80-65 

konstrukce vozovky var. A - extravilan:   

ACO 11.S, PMB 45/80-65 min. 40 mm CSN 736121, TKP kap. 7 
PS CP min. 0.4 ke/m2  CSN 736129, TKP kap. 26 
ACL 16 S, PMB 25/55-60 min. 50 mm CSN 736121, TKP kap. 7 
PSCP min. 0,5 kg/m2  CSN 736129, TKP kap. 26 
vyztuzeni poruch a okraji skelnou mrizi 
PSCP min. 0,5 kg/m2  CSN 736129, TKP kap. 26 
vyrovnavka z ACL 16 S prum. 40 mm CSN 736121, TKP kap.7, 

PSC min. 0,5 kg/m2  CSN 736129, TKP kap. 26 
sanace z ACP 16 +, 50/70 min. 50 mm CSN 736121, TKP kap.7, 
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PS  C           ČSN 736129, TKP kap. 26 
stávající konstrukce vozovky 

 
Předpoklad zvýšení stávající nivelety o + 30 mm. 
 
 

VARIANTA B – OPRAVA KRYTU – ÚSEK  1 ) , ÚSEK Č. 2 ) INTRAVILÁN 
 
Predikce životnosti při údržbové technologii je velmi obtížná, zejména s přihlédnutím 
na skutečnost, že nelze zásadně zvýšit niveletu stávající vozovky a vozovky 
v intravilánu jsou subtilnější oproti extravilánu. Lze rovněž předpokládat vznik 
lokálních poruch v návrhovém období, zejména na okrajích vozovky či v místech 
konstrukčních poruch. Realistická predikce životnosti max. 3-5 let, teoreticky dle 
posouzení pak 5 let. 
 
Doporučuji provedení: 
 

1. odfrézování stávajících asfaltových vrstev na niveletu -110 mm. (nelze na části 
trasy v cca km 7,000 7,112 – s dlážděnou vozovkou.  Doporučuji provedení 
selektivního frézování s ohledem na skutečnost výskytu podkladní vrstvy z PM 
+ nátěr s nadlimitním obsahem PAU pro minimalizaci vzniku nebezpečného 
odpadu. 

a. odfrézování obrusné vrstvy na niveletu – 60 mm v celé trase. 
b. dofrézování podkladních vrstev 

i. na niveletu -110 mm max. do úrovně dvojitého nátěru  
c. Na části trasy s historickou CB tuhou vozovkou je nezbytné předpokládat 

zvýšené náklady na frézování hydraulicky stmelené vrstvy 
2. očištění povrchu, vizuální prohlídka 
3. v místech kde budou zaznamenány poruchy zbylých stmelených vrstev: 

a. trhliny – sanace dle TP 115 (příčné trhliny – sanace skelnou mříží) – 
geodetická lokalizace 

b. v místech významné degradace / porušení zbylých stmelených vrstev 
odfrézování / odtěžení na niveletu -160 mm na úseku č. 2 s přesahem min. 
1 m od viditelných poruch – Rozsah je nutné definovat při vizuální 
prohlídce zástupcem objednatele, diagnostika a TD, predikce cca 30-40 % 
stávající plochy komunikace a cca 40-50 % délky obou okrajů  

c. v místech konstrukčních poruch provedení hloubkových sanací dle TP 87, 
a zásad TP 170 s předpokladem nezbytnosti sanace zeminy AZ vhodným 
materiálem dle ČSN 736133 v mocnosti 500 mm – predikce cca 5-10 % 
plochy 

d. materiál ze sanací bude s vysokou pravděpodobností kontaminovaný PAU 
z podkladní vrstvy PM + nátěr – nezbytnost ověření kvantifikační 
metodou a manipulace dle TP 150 

e. provedení lokální sanace - vyrovnávky z ACP 16 +, 50 mm, pojivo 50/70  
4. provedení spojovacího postřiku z PS C v min. mn. 0,5 kg/m2  
5. pokládka vyrovnávky z ACO 11 S, prům tl. 30 mm, pojivo 50/70 ve smyslu ČSN 
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PS C CSN 736129, TKP kap. 26 
stavajici konstrukce vozovky 

Predpoklad zvyseni stavajici nivelety o + 30 mm. 

VARIANTA B — OPRAVA KRYTU — USEK 1), USEK C. 2) INTRAVILAN 
  

Predikce Zivotnosti pri udrzbové technologii je velmi obtizna, zejména s prihlédnutim 
na skutecnost, Ze nelze zasadné zvysit niveletu stavajici vozovky a vozovky 
v intravilanu jsou subtilnéjsi oproti extravilanu. Lze rovnéz predpokladat vznik 
lokalnich poruch v navrhovém obdobi, zeiména na okrajich vozovky c¢i v mistech 
konstrukcnich poruch. Realisticka predikce Zivotnosti max. 3-5 let, teoreticky dle 
posouzeni pak 5 let. 

Doporucuji provedeni: 

1. 

R
l
 

4. 
5. 

odfrézovani stavajicich asfaltovych vrstev na niveletu -110 mm. (nelze na ¢asti 

trasy veca km 7,000 7,112 — s dlazdénou vozovkou. Doporucuji provedeni 

selektivniho frézovani s ohledem na skutecnost vyskytu podkladni vrstvy z PM 
+ natér s nadlimitnim obsahem PAU pro minimalizaci vzniku nebezpeéného 

odpadu. 

a. odfrézovani obrusné vrstvy na niveletu — 60 mm v celé trase. 

b. dofrézovani podkladnich vrstev 

i. na niveletu -110 mm max. do trovneé dvojitého natéru 
c. Na casti trasy s historickou CB tuhou vozovkou je nezbytné predpokladat 

zvy$ené naklady na frézovani hydraulicky stmelené vrstvy 

ocisténi povrchu, vizualni prohlidka 

v mistech kde budou zaznamenany poruchy zbylych stmelenych vrstev: 
a. trhliny — sanace dle TP 115 (pii¢né trhliny — sanace skelnou miizi) — 

geodeticka lokalizace 

b. vmistech vyznamné degradace / poruseni zbylych stmelenych vrstev 
odfrézovani / odtézeni na niveletu -160 mm na tuseku ¢. 2 s presahem min. 

1 m od viditelnych poruch — Rozsah je nutné definovat pi1 vizualni 

prohlidce zastupcem objednatele, diagnostika a T'D, predikce cca 30-40 % 

stavajici plochy komunikace a cca 40-50 % délky obou okraju 
c. v mistech konstrukcnich poruch provedeni hloubkovych sanaci dle TP 87, 

a zasad TP 170 s predpokladem nezbytnosti sanace zeminy AZ vhodnym 
materidlem dle CSN 736133 v mocnosti 500 mm — predikce cca 5-10 % 

plochy 
d. material ze sanaci bude s vysokou pravdépodobnosti kontaminovany PAU 

z podkladni vrstvy PM + natér — nezbytnost ovéreni kvantifikacni 
metodou a manipulace dle TP 150 

e. provedeni lokalni sanace - vyrovnavky z ACP 16 +, 50 mm, pojivo 50/70 

provedeni spojovaciho postiiku z PS C v min. mn. 0,5 kg/m2 

pokladka vyrovnavky z ACO 11 S, pram tl. 30 mm, pojivo 50/70 ve smyslu CSN 
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EN 13108-1 NA.E-3 pozn. 5  
6. provedení plošné sanace – vyztužení skelnou mříží ze skelné mříže s min. 

všesměrnou tahovou pevností 100 kN, polymerním povlakem skelných vláken, 
oky min. 25 x 25 mm a samolepícím instalačním lepidlem na spodní straně 
mříže (sanaci mříží je vhodné provést na vyrovnávací vrstvu z ACL pod ložnou 
vrstvu), 

a. alternativně lze provést pouze vyztužení provedených sanací skelnou 
mříží a provést pokládku AC vrstev (ložná a obrusná) s rozptýlenou 
výztuží z aramidových vláken např. typu Forta Fi.   

7. provedení spojovacího postřiku z PS CP v min. mn. 0,5 kg/m2 s mn. pojiva 
v emulzi min. 60% 

8. pokládka ložné vrstvy z ACL 16 S PMB 25/55-60 v min. tl. 50 mm  
9. provedení spojovacího postřiku PS PMB v min. množství 0,4 kg/m2 
10. pokládka obrusné vrstvy z BBTM 8 A S; 30 mm, PMB 45/80-65 

 
konstrukce vozovky var. B - intravilán: 
 
BBTM 8 A S, PMB 45/80-65 min. 30 mm   ČSN 736121, TKP kap. 7 
PS CP     min. 0,4 kg/m2 ČSN 736129, TKP kap. 26 
ACL 16 S, PMB 25/55-60  min.  50 mm  ČSN 736121, TKP kap. 7 
PS CP     min. 0,5 kg/m2 ČSN 736129, TKP kap. 26 
vyztužení poruch a okrajů skelnou mříží 
PS CP     min. 0,5 kg/m2 ČSN 736129, TKP kap. 26 
vyrovnávka z ACO 11 S  prům. 30 mm  ČSN 736121,TKP kap.7, 
PS C      min. 0,5 kg/m2  ČSN 736129, TKP kap. 26 
sanace z ACP 16 +, 50/70  min. 50 mm   ČSN 736121,TKP kap.7,  
PS  C           ČSN 736129, TKP kap. 26 
stávající konstrukce vozovky 

 
Předpoklad zachování stávající nivelety. 

 
VARIANTA Č. B – RECYKLACE ZA STUDENA  -  EXTRAVILÁN 
 
Predikce životnosti min. 25 let dle posouzení TP 170. 
 
Doporučuji provedení: 
 

1. odfrézování stávajících asfaltových vrstev. Doporučuji provedení selektivního 
frézování s ohledem na skutečnost výskytu podkladní vrstvy z PM + nátěr 
s nadlimitním obsahem PAU pro minimalizaci vzniku nebezpečného odpadu. 

a. odfrézování obrusné vrstvy na niveletu – 60 mm v celé trase. 
b. odfrézování podkladních vrstev 

• na niveletu -90 mm 
Materiál z odfrézování druhé vrstvy bude s vysokou pravděpodobností kontaminován 
PAU z podkladní vrstvy PM + nátěr, do které může být lokálně zasaženo. Je zcela  
nezbytné provedení ověření přítomnosti PAU kvantifikační metodou dle TP 150. 
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EN 13108-1 NA.E-3 pozn. 5 

6. provedeni plosné sanace — vyztuzeni skelnou mrizi ze skelné mrize s min. 

vSesmeérnou tahovou pevnosti 100 kN, polymernim povlakem skelnych vlaken, 

oky min. 25 x 25 mm a samolep1c1m instalacnlm lepidlem na spodni strane 

Vrstvu), 

a. alternativné lze provést pouze vyztuzeni provedenych sanaci skelnou 

miizi a provést pokladku AC vrstev (lozna a obrusna) s rozptylenou 
vyztuzi z aramidovych vlaken napt. typu Forta Fi. 

7. provedeni spojovaciho postiiku zPS CP vmin. mn. 0,5 kg/m2 s mn. pojiva 

v emulzi min. 60% 

8. pokladka lozné vrstvy z ACL 16 S PMB 25/55-60 v min. tl. 50 mm 

9. provedeni spojovaciho postriku PS PMB v min. mnozstvi 0,4 kg/m2 

10.pokladka obrusné vrstvy z BBTM 8 A S; 30 mm, PMB 45/80-65 

konstrukce vozovky var. B - intravilan:   

BBTM 8 A S, PMB 45/80-65 min. 30 mm CSN 736121, TKP kap. 7 
PS CP min. 0.4 ke/m2  CSN 736129, TKP kap. 26 
ACL 16 S, PMB 25/55-60 min. 50 mm CSN 736121, TKP kap. 7 
PSCP min. 0,5 kg/m2  CSN 736129, TKP kap. 26 
vyztuzeni poruch a okraji skelnou mrizi 
PSCP min. 0,5 kg/m2  CSN 736129, TKP kap. 26 
vyrovnavka z ACO 11.S prum. 30 mm CSN 736121, TKP kap.7, 

PSC min. 0,5 kg/m2  CSN 736129, TKP kap. 26 
sanace z ACP 16 +, 50/70 min. 50 mm CSN 736121, TKP kap.7, 
PS C CSN 736129, TKP kap. 26 

stavayjici konstrukce vozovky 

Predpoklad zachovani stavajici nivelety. 

VARIANTA C. B— RECYKLACE ZA STUDENA - EXTRAVILAN 

Predikce Zivotnosti min. 25 let dle posouzeni TP 170. 

Doporucuji provedeni: 

1. odfrézovani stavajicich asfaltovych vrstev. Doporucuji provedeni selektivniho 

frézovani s ohledem na skutecnost vyskytu podkladni vrstvy z PM + natér 

s nadlimitnim obsahem PAU pro minimalizaci vzniku nebezpecného odpadu. 

a. odfrézovani obrusné vrstvy na niveletu — 60 mm v celé trase. 

b. odfrézovani podkladnich vrstev 

¢ na niveletu -90 mm 

Material z odfrézovani druhé vrstvy bude s vysokou pravdépodobnosti kontaminovan 

PAU z podkladni vrstvy PM + natér, do které muze byt lokalné zasazeno. Je zcela 

nezbytné provedeni ovéreni pritomnosti PAU kvantifikacni metodou dle TP 150. 
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Následná manipulace je omezena dle TP 150 a vyhl. 294/2005 Sb. 
2. rozfrézování zbývajících vrstev (AC, PM + ŠD), homogenizace vrstvy 

v podélném i příčném profilu na hloubku min. 200 mm 
a. s ohledem na zaznamenaný výskyt balvanité sypaniny v přilehlé trase na 

niveletě -260 mm je nezbytné v rozpočtu předpokládat nezbytnost 
provedení předrcení vrstvy na místě, například bubnovým drtičem nebo 
v centru, na vhodnou frakci pro vrstvu RS CA dle TP 208., případně lze 
rozhodnout o navýšení nivelety oproti předpokladu var. B. 

3. provedení reprofilace, zhutnění s predikcí vícenásobného pojezdu recyklační 
frézy pro dostatečnou homogenizaci v příčném profilu (rozšiřované vozovky). Po 
ověření křivky zrnitosti způsobilou laboratoří v rámci ITT zkoušky dle TP 208 
lze predikovat možnost požadavku na doplnění křivky zrnitosti vhodným 
materiálem (R-materiál, ŠD 0/32, ...).  

4. provedení recyklace za studena dle TP 208 na vrstvu RS CA v mocnosti min. 
200 mm. Doporučuji rozšíření vrstvy RS CA oboustranně min. o 250 mm do 
nezpevněné krajnice 

5. provedení infiltračního postřiku z PI C v min. mn. 0,6 kg/m2 
6. pokládka podkladní vrstvy v průměrné tl. 50 mm z ACP 16 +, 50/70  
7. provedení spojovacího postřiku z PS CP v min. mn. 0,5 kg/m2 
8. provedení vyztužení obou okrajů v celé délce ze skelné mříže s min. všesměrnou 

tahovou pevností 100 kN, polymerním povlakem skelných vláken, oky min. 25 x 
25 mm a samolepícím instalačním lepidlem na spodní straně mříže (sanaci 
mříží je nezbytné provést na vyrovnávací vrstvu z ACP pod ložnou vrstvu) 
v šířce role min. 1,5 m, 

9. pokládka ložné vrstvy z ACL 16 S PmB 25/55-60 v min. tl. 60 mm  
10. provedení spojovacího postřiku PS CP v min. množství 0,4 kg/m2 
11. pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 S; 40 mm, PmB 45/80-65 
 

konstrukce vozovky var. B : 
 

ACO 11 S, PmB 45/80-65  min. 40 mm   ČSN 736121, TKP kap. 7 
PS PMB    min. 0,4 kg/m2  ČSN 736129, TKP kap. 26 
ACL 16 S, PmB 25/55-60  min.  60 mm  ČSN 736121, TKP kap. 7 
PS PMB    min. 0,5 kg/m2  ČSN 736129, TKP kap. 26 
vyztužení okrajů skelnou mříží 
ACO 11 S, 50/70   min.  50 mm   ČSN 736121,TKP kap.7,  
PI C      min. 0,6 kg/m2  ČSN 736129, TKP kap. 26 
RS CA    min. 200 mm  TP 208 
stávající konstrukce      
   

Vozovka vyhovuje posouzení dle TP 170 ve všech parametrech na životnost 25 let.  
 
V případě volby var. B je nezbytné v dostatečném řasovém předstihu provést ITT 
zkoušku vrstvy RS CA a to strojním odběrem frézou dle podmínek TP 208. 

Predikce zvýšení nivelety + 70-80 mm 
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Nasledna manipulace je omezena dle TP 150 a vyhl. 294/2005 Sb. 

2. 

e
 

9. 

rozfrézovani zbyvajicich vrstev (AC, PM + SD), homogenizace vrstvy 
v podélném i piiéném profilu na hloubku min. 200 mm 

a. s ohledem na zaznamenany vyskyt balvanité sypaniny v prilehlé trase na 

niveleté -260 mm je nezbytné v rozpoctu predpokladat nezbytnost 

provedeni predrceni vrstvy na misté, napriklad bubnovym drticem nebo 

v centru, na vhodnou frakci pro vrstvu RS CA dle TP 208., pripadné lze 

rozhodnout o navyseni nivelety oproti predpokladu var. B. 

provedeni reprofilace, zhutnéni s predikci vicenasobného pojezdu recyklacni 

frézy pro dostateé¢nou homogenizaci v pii¢ném profilu (rozsitované vozovky). Po 

oveéreni kiivky zrnitosti zptsobilou laboratori v ramci ITT zkousky dle TP 208 

lze predikovat moznost pozadavku na doplnéni kiivky zrnitosti vhodnym 
materialem (R-material, SD 0/32, ...). 
provedeni recyklace za studena dle TP 208 na vrstvu RS CA v mocnosti min. 

200 mm. Doporucuji rozsiteni vrstvy RS CA oboustranné min. o 250 mm do 
nezpevnéné krajnice 

provedeni infiltra¢niho postiiku z PI C v min. mn. 0,6 kg/m2 

pokladka podkladni vrstvy v pramérné tl. 50 mm z ACP 16 +, 50/70 

provedeni spojovaciho postriku z PS CP v min. mn. 0,5 kg/m2 

provedeni vyztuzeni obou okraji v celé délce ze skelné mrize s min. vS§esmérnou 

tahovou pevnosti 100 kN, polymernim povlakem skelnych vlaken, oky min. 25 x 

25 mm a samolepicim instalaénim lepidlem na spodni strané miiZe (sanaci 

miizi je nezbytné provést na vyrovnavaci vrstvu z ACP pod loznou vrstvu) 
v §irce role min. 1,5 m, 

pokladka lozné vrstvy z ACL 16 S PmB 25/55-60 v min. tl. 60 mm 

10.provedeni spojovaciho postriku PS CP v min. mnozstvi 0,4 kg/m2 

11.pokladka obrusné vrstvy z ACO 11 S; 40 mm, PmB 45/80-65 

konstrukce vozovky var. B -   

ACO 11, PmB 45/80-65 min. 40 mm CSN 736121, TKP kap. 7 
PS PMB min. 0,4 kg/m2 CSN 736129, TKP kap. 26 
ACL 16 S, PmB 25/55-60 min. 60 mm CSN 736121, TKP kap. 7 
PS PMB min. 0,5 kg/m2 CSN 736129, TKP kap. 26 
vyztuzeni okraju skelnou mirizi 
ACO 118, 50/70 min. 50 mm CSN 736121, TKP kap.7, 
PIC min. 0,6 kg/m2 CSN 736129, TKP kap. 26 
RS CA min. 200 mm TP 208 

stavajici konstrukce 

Vozovka vyhovuje posouzeni dle TP 170 ve vsech parametrech na zivotnost 25 let. 

V pripadé volby var. B je nezbytné v dostatetném rasovém predstihu provést ITT 

zkousku vrstvy RS CA a to strojnim odbérem frézou dle podminek TP 208. 
Predikce zvySeni nivelety + 70-80 mm 
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VARIANTA Č. C – REKONSTRUKCE KOMUNIKACE DLE TP 170 - INTRAVILÁN 
 

S přihlédnutím na vysokou heterogennost konstrukčních složení vozovek 
v intravilánech dotčených obcí a zároveň vzhledem k výrazně subtilnějším AC vrstvám 
oproti extravilánu, doporučuji jako nejvhodnější řešení provedení celkové rekonstrukce 
vozovky dle TP 170. Provedení recyklace za studena stávajících vrstev je vzhledem 
k nemožnost zvýšení nivelety, výskytu štětu / balvanité sypaniny nebo dlážděné 
vozovky velmi obtížně realizovatelné. Šířkové poměry rovněž neumožňují provedení 
recyklace za studena na místě jinak než za úplné uzavírky. To je pak v zásadě časově 
obdobné jako při úplné rekonstrukci komunikace. 

V rámci PD je nezbytné reflektovat výskyt vrstev s nadlimitním obsahem PAU. 
Nadlimitní obsah lze analogicky predikovat i v spodních nestmelených vrstvách min. do 
hloubky 200 – 300 mm. Nezbytné ověření v rámci stavby analytickou kvantifikační 
metodou dle TP 150. Materiály původní vozovky, zejména kamenité materiály – 
původní štětovaná vozovka, kalený štěrk, vrstva dvojitého dehtového nátěru a případně 
předrcenou historickou CB vozovku lze použít jako sanační materiál v AZ. Pro zeminy 
AZ platí nezbytnost předpokladu výměny za vhodný materiál v souladu s ČSN 736133. 
Doporučuji pak sanaci v mocnosti 500 mm.  

Na úseku intravilánu na části 2 v obci Dobřichovice je nezbytné systémově vyřešit 
odvodnění zejména na PS především na části s historickou CB tuhou vozovkou, kde 
není řešeno a dochází k masivnímu zatékání vody a zadržování na přilehlých plochách.  
 
 
 
K. ZÁVĚR  
 

Základem pro zaručení dlouhodobé funkčnosti opravené či rekonstruované  
vozovky je zcela nezbytné provedení ověření funkčnosti funkční lineární odvodnění 
konstrukce vozovky, revizi a případnou opravu propustků včetně bezpečnostních 
zádržných prvků - svodidel dle VL MD ČR. Je nezbytné prohloubení dna příkopů, 
případně vybudování rigolů a úpravu nezpevněné krajnice na minimální šířku dle VL 
MD ČR.  V intravilánu obcí je pak nezbytné vyřešení odvodnění komunikace do 
kanalizace zřízením či rektifikací stávajících uličních vpustí.  

Stavební práce je nutné realizovat ve vhodných klimatických podmínkách.  
V případě, že nebude oprava realizována do 2 let od zpracování průzkumu 

06/2018, je nutné provést revizi návrhu s ohledem na aktuální stav komunikace. 
Diagnostický průzkum vozovky nenahrazuje projektovou dokumentaci ve 

smyslu Zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.  
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VARIANTA C. C — REKONSTRUKCE KOMUNIKACE DLE TP 170 - INTRAVILAN 
  

S prihlédnutim na vysokou heterogennost konstrukcénich slozeni vozovek 

v intravilanech dotcenych obci a zaroven vzhledem k vyrazné subtilnéjsim AC vrstvam 

oproti extravilanu, doporucuji jako nejvhodnéjsi reSeni provedeni celkové rekonstrukce 

vozovky dle TP 170. Provedeni recyklace za studena stavajicich vrstev je vzhledem 

k nemoznost zvysSeni nivelety, vyskytu stétu / balvanité sypaniny nebo dlazdéné 

vozovky velmi obtizné realizovatelné. Sitkové poméry rovnéZ neumoziuji provedeni 

recyklace za studena na misté jinak nez za uplné uzavirky. To je pak v zasadé casoveé 
obdobné jako pri taplné rekonstrukci komunikace. 

Vramci PD je nezbytné reflektovat vyskyt vrstev s nadlimitnim obsahem PAU. 
Nadlimitni obsah lze analogicky predikovat 1 v spodnich nestmelenych vrstvach min. do 

hloubky 200 — 300 mm. Nezbytné ovéreni v ramci stavby analytickou kvantifikacéni 
metodou dle TP 150. Materialy puvodni vozovky, zejména kamenité materialy — 
puvodni Stétovana vozovka, kaleny stérk, vrstva dvojitého dehtového natéru a pripadné 

predrcenou historickou CB vozovku lze pouzit jako sanacni material v AZ. Pro zeminy 

AZ plati nezbytnost predpokladu v§mény za vhodny material v souladu s CSN 736133. 

Doporucuji pak sanaci v mocnosti 500 mm. 

Na useku intravilanu na c¢asti 2 v obci Dobrichovice je nezbytné systémoveé vyresit 

odvodnéni zeyjména na PS predevsim na casti s historickou CB tuhou vozovkou, kde 

neni reseno a dochazi k masivnimu zatékani vody a zadrzovani na prilehlych plochach. 

K. ZAVER 

Zakladem pro zaruceni dlouhodobé funkénosti opravené ¢i rekonstruované 

vozovky je zcela nezbytné provedeni ovéieni funkénosti funkéni linearni odvodnéni 
konstrukce vozovky, revizi a pripadnou opravu propustka véetné bezpecnostnich 

zadrznych prvka - svodidel dle VL MD CR. Je nezbytné prohloubeni dna piikopt, 
pripadné vybudovani rigold a ipravu nezpevnéné krajnice na minimalni Sitku dle VL 
MD CR. Vintravilanu obci je pak nezbytné vyieSeni odvodnéni komunikace do 
kanalizace z¥izenim ¢ rektifikaci stavajicich uliénich vpusti. 

Stavebni prace je nutné realizovat ve vhodnych klimatickych podminkach. 
V pripadé, ze nebude oprava realizovana do 2 let od zpracovani priuzkumu 

06/2018, je nutné provést revizi navrhu s ohledem na aktualni stav komunikace. 
Diagnosticky pruzkum vozovky nenahrazuje projektovou dokumentaci ve 

smyslu Zakona ¢. 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist a souvisejicich predpisu. 
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O AC souvrstvi 

m Kostka 100x100 

m 2xnatér dehet 

mLoze 

@ kaleny Stérk 

o Balv. Syp/ Stét 
O zemina 

B zemina 

AZ 

podlozi 

O Kamenita sypanina   
 



 

vrstva 1 vrstva 2 vrstva 3 vrstva 4 vrstva 5 vrstva 6 vrstva 7

km 4,908 PS  40 mm  45 mm  58 mm  38 mm  120 mm

osa 2,0 m

49,9731° S
0/11 mm 0/8 mm 0/11 mm 0/16 mm 32/63 mm

14,34438° V

km 5,078 LS  60 mm  40 mm  25 mm  130 mm  270 mm  150 mm

osa 1,7 m

49,97191° S 0/11 mm 0/8 mm 0/16 mm 32/63 mm štěrk hlinitý 0/200 mm

14,34267° V č. rozpad rozpad G4 GM

km 5,458 PS  60 mm  90 mm  20 mm  38 mm  200 mm
osa 2,6 m

49,97009° S 0/8 mm 0/8 mm 0/8 mm 0/16 mm 32/63 mm
14,33867° V Trhliny 1-3

km 5,758 PS  40 mm  50 mm  38 mm  50 mm  100 mm
osa 1,9 m

49,96887° S 0/11 mm 0/8 mm 0/8 mm 0/11 mm 32/63 mm

14,33477° V

km 5,958 PS  38 mm  50 mm  50 mm  38 mm  39 mm  100 mm

osa 2,4 m

49,96797° S
0/11 mm 0/8 mm 0/8 mm 0/8 mm 0/16 mm 32/63 mm

14,3326° V

km 6,108 PS  65 mm  33 mm  25 mm  30 mm  110 mm  220 mm  200 mm

osa 2,0 m

49,96715° S
0/11 mm 0/8 mm 0/8 mm 0/16 mm 32/63 mm 0/200 mm písek hlinitý

14,33057° V
S4 SM

km 6,558 LS  62 mm  90 mm  50 mm  120 mm  120 mm  200 mm

osa 2,3 m

49,96474° S 0/11 mm 0/8 mm 0/8 mm 32/63 mm 32/63 mm 0/200 mm
14,32665° V

km 6,808 PS  45 mm  60 mm  40 mm  38 mm  130 mm  200 mm

osa 1,5 m

49,96260° S 0/11 mm 0/8 mm 0/8 mm 0/16 mm 32/63 mm 0/200 mm
14,32599° V

km 7,08 LS  46 mm  47 mm  100 mm  30 mm  270 mm  200 mm

osa 2,1 m

49,96064° S 0/11 mm 0/16 mm 100x100 mm 0/8 mm 0/200 mm písek hlinitý

14,32426° V S4 SM

2xnátěr dehet kalený štěrk balvanitá sypanina zemina podloží

ACO ACL ACP ACP 2xnátěr dehet Kalený štěrk

ACO ACL ACP

ACO ACL ACP
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GPS:

GPS:

GPS:

ACO ACL kostka

Konstrukce vozovky identifikovaná na sondách 

sil II/115 hr.Hl.m.Prahy-Lety- část 1

GPS:

porucha okraje
ACO zemina AZ Kam.Sypanina

6

GPS:

2xnátěr dehet kalený štěrk

2

GPS:

staničení km

ACO ACL ACP 2x nátěr dehet Kalený štěrk

1
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GPS:

ACO ACL

7

8

9

ACP 2xnátěr dehet Kalený štěrk
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GPS:

kamenitá sypaninaACO ACL ACP 2xnátěr dehet kalený štěrk

kamenitá sypaninaACO ACL ACP 2xnátěr dehet kalený štěrk

lože Balv. Syp/ Štět zemina podloží

Konstrukce vozovky identifikovana na sondach 

sil /115 hr.Hl.m.Prahy-Lety- ¢ast 1 

  

    

  

    

  

  

  

  

  

      

staniceni km vrstva 1 vrstva 2 vrstva 3 vrstva 4 vrstva 5 vrstva 6 vrstva 7 

km 4,908 PS 40 mm 45 mm 58 mm 38 mm 120 mm 

osa 20m ACO ACL ACP 2x natér dehet Kaleny &térk 

GPS: 49.9731°S 0/11 mm 0/8 mm 0/11 mm 0/16 mm 32/63 mm 

14,34438° V 

km 5,078 LS 60 mm 40 mm 25 mm 130 mm 270 mm 150 mm 

osa 1,7m 
porucha okraje ACO ACL 2xnatér dehet Kaleny Srérk zemina AZ Kam.Sypanina 

GPS: 49,97191° S 0/11 mm 0/8 mm 0/16 mm 32/63 mm Stérk hlinity 0/200 mm 

14,34267° V ¢. rozpad rozpad G4 GM 

km 5,458 PS 60 mm 90 mm 20 mm 38 mm 200 mm 

osa 26m fix - 
ACO ACL ACP 2xnatér dehet Kaleny $térk 

GPS: 49,97009° S 0/8 mm 0/8 mm 0/8 mm 0/16 mm 32/63 mm 
* 14,33867° V Trhliny 1-3 

km 5,758 PS 40 mm 50 mm 38 mm 50 mm 100 mm 
1 

osa 19m ACO ACL ACP 2xnétér dehet kaleny &tsrk 

GPS: 49.96887° S 0/11 mm 0/8 mm 0/8 mm 0/11 mm 32/63 mm 

14,33477° V 

km 5,958 PS 38 mm 50 mm 50 mm 38 mm 39 mm 100 mm 

osa 24m 
ACO ACL ACP ACP 2xnatér dehet Kaleny Stérk 

49.96797°S 0/11 mm 0/8 mm 0/8 mm 0/8 mm 0/16 mm 32/63 mm 

GPS: | 433260 v 

km 6,108 PS 65 mm 33 mm 25 mm 30 mm 110 mm 220 mm 200 mm 

osa 20m ACO ACL ACP 2xnétér dehet kaleny $térk | balvanita sypanina | zemina podiozi 

49.96715°S 0/11 mm 0/8 mm 0/8 mm 0/16 mm 32/63 mm 0/200 mm pisek hlinity 
GPS: ™ 

14,33057° V S4 SM 

km 6,558 LS 62 mm 90 mm 50 mm 120 mm 120 mm 200 mm 

osa 23m ACO ACL ACP 2xnétér dehet kaleny $térk | kamenita sypanina 

GPS: 49,96474° S 0/11 mm 0/8 mm 0/8 mm 32/63 mm 32/63 mm 0/200 mm 

" 14,32665° V 

km 6,808 PS 45 mm 60 mm 40 mm 38 mm 130 mm 200 mm 

osa 15m 
ACO ACL ACP 2xnatér dehet kaleny Stérk kamenita sypanina 

49,96260° S 0/11 mm 0/8 mm 0/8 mm 0/16 mm 32/63 mm 0/200 mm 
GPS: 14,32599° v 

km 7,08LS 46 mm 47 mm 100 mm 30 mm 270 mm 200 mm 

osa 21m ACO ACL kostka loze Balv. Syp/ $t8t | zemina podiozi 

GPS: 49,96064° S 0/11 mm 0/16 mm 100x100 mm 0/8 mm 0/200 mm pisek hlinity 

' 14,32426° V S4 SM                 

  

 



Sonda 1:

Fotografie sond: sil II/115 hr.Hl.m.Prahy-Lety- část 1

 km 4,908 PS,  osa 2,0 m,   GPS: 49,9731° S; 14,34438° V

Fotografie sond: sil 11/115 hr.Hl.m.Prahy-Lety- ¢ast 1 

Sonda 1: km 4,9 PS, osa 2,0 m, GPS: 49,9731° S; 14,34438° V 

          

 



Sonda 2:  km 5,078 LS,  osa 1,7 m,  porucha okraje   GPS: 49,97191° S; 14,34267° VSonda 2: km 5,078 LS, osa 1,7 m, poruCha okraje GPS: 49,97191° S; 14,34267° V     

    

  

  

 



Sonda 3:  km 5,458 PS,  osa 2,6 m,   GPS: 49,97009° S; 14,33867° VSonda 3: km 5,458 PS, osa 2,6 m, GPS: 49,97009° S:; 14,33867° V       

 



Sonda 4:  km 5,758 PS,  osa 1,9 m,   GPS: 49,96887° S, 14,33477° V

 



Sonda 5:  km 5,958 PS,  osa 2,4 m,   GPS: 49,96797° S, 14,3326° VSonda 5: km 5,958 PS, osa 2,4 m, GPS:49,96797°S, 14,3326° V 

 



Sonda 6:  km 6,108 PS,  osa 2,0 m,   GPS: 49,96715° S, 14,33057° VSonda 6: km 6,108 PS, 0sa 2,0 m, GPS: 49,96715°S, 14,33057° V 
o         

 



Sonda 7:  km 6,558 LS,  osa 2,3 m,   GPS: 49,96474° S, 14,32665° VSonda 7: km 6,558 LS, osa 2,3 m, GPS: 49,96474° S, 14,32665° V 
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Sonda 8:  km 6,808 PS,  osa 1,5 m,   GPS: 49,96260° S, 14,32599° VSonda 8: km 6,808 PS, osa 1,5m, GPS: 49,96260° S, 14,32599° V 
=          

  

 








