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DODATEK č. 3 

ke Smlouvě o dílo ze dne 07.05.2024, ve znění dodatku č. 1 a č. 2 
(dále jen „Dodatek“) 

MEZI: 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Petrem Koletou  

bankovní spojení:  

č. účtu:  

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

a 

(2)     COLAS CZ, a.s. 

 Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 

 IČO: 261 77 005 

 DIČ: CZ26177005 

 zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever, na základě plné moci 

 zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556    

 bankovní spojení:  

č. účtu:     

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

na zhotovení díla „II/300 Miletín – Zdobín“.  

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/300 Miletín – 

Zdobín“, včetně změny č. 1 – 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných 

v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení 

Díla zaplatit cenu ve výši 35.456.496,61 Kč vč. DPH (slovy 

třicetpětmilionůčtyřistapadesátšestisícčtyřistadevadesátšest Korun českých šedesátjedna 

haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozími dodatky, se tedy tímto Dodatkem 

mění takto: 

Cena bez DPH  29.302.889,76 korun českých 

DPH (21%)    6.153.606,85 korun českých 

Cena celkem  35.456.496,61 korun českých 

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Rekonstrukce II/300, SO 190 Stálé dopravní značení, 

SO 201 Most ev. č. 300-005 a SO 251 Svah z gabionové zdi ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy 

odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny 

včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový 

oceněný výkaz výměr SO 101 Rekonstrukce II/300, SO 190 Stálé dopravní značení, SO 201 

Most ev. č. 300-005 a SO 251 Svah z gabionové zdi je přílohou a nedílnou součástí tohoto 

Dodatku.  

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 1 vyhotovení.  

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku. 

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024. 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

         Petr Koleta 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Pavel Keller 

ředitel oblasti Sever 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

   

 

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Příloha č. 1

Název slavily :

Číslo stavby : 33165
Registrační čísla projektu : 1
Smlouva a dila uzavře a á dne 07 05.2024

Číslo změny

3

II/30D Miletín - Zdobin
Název objektu :

Objednatel :

Královehradecky Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, TČO; 70889546

Správce stavby:
|úDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):

Atelier PROM1KA s.r.o., Na Pankráci 1618/30, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 26080273

Zhotovjtel:
IcOLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005

Popis a zdůvodnění změny :________________________________________________________________________________________________
1) SO 101 - Vzhledem k dostatečným Silkovým pard metrům kunimii kart po provedení gsbionové zdi a prolezu křovin v km 9,320 -
9,405 nebyl na základě rozhodnutí TDS na vnitřní straně směrového oblouku proveden podobrubníkový rigol. Zároveň nebyla provedena
vsakovací žebra v km 9,475 (odvedení vody příkopem). Dále na základě zjištění skutečné trasy stávající dešťové kanalizace, která se
nenachází pod pozemky objednatele, nebyla provedena oprava potrubí v km 8,330, 8,345 a osazení revizní šachty v kin 8,345. Dochází
Ukč k inéněpracem na frézování, pokládce obrusné asfaltové huněné vrstvy určené na napojení, frézování drážek, provádění pružných
zálivek a dalším méněpracem na základě zaměření skutečně provedených prací.
Mtnčpnkc k tomuto bodu činí 426 792,76 Kč bez DPH, Položky ZBV-SO 101 viz příloha č. 1
2) SU 190 - Na základě požadavku dopravního inspektorátu, Územního odboru Jičín, Policie ČR na úpravu svislého dopravního značení v
ramci žádosti o stanovisko k místní úpravě silničního provozu došlo k úpravě svislého dopravního značení, Vyjádřeni k auditu hczprčnosli
viz příloha Č.6, stanovisko k místni úpravě silničního provozu viz příloha č. 7
Ménčprůcc k tomuto bodu Činí 22 136,00 Kč bez DPH. Položky ZBV - SO 190 viz příloha Č. 3.
3) SO 201 - Na základě skutečně provedených prací dochází na mostě ev. Č. 300-005 k méněpraceni na nátěru říms, provedeni silničních
obrub a žlabu z betonových tvarovek
Měněpráce k tomuto bodu čmí 21 188,89 Kč bez DPH. Položky ZBV SO 201 viz příloha č. 4.
4) SO 251 - Na základě pochůzky za účasti zástupců investora, zhotovitele a majetkového správce pozemků dotčených výstavbou
gabicnové zdi bylo rozhodnuto, že nebude proveden kamenný zához u paty gabionové zdi z hlediska následné údržby dotčených
pozemků.
Mčnčpráce k tomuto bodu činí 256 672,80 Kč bez DPH. Položky ZBV - SO 251 viz příloha Č. 5.
Jedná se o méněpráce vyplývající ze skutečně provedených prací, kleré byly odměřeny na konci stavby. Jedná se o práce, které odpovídají
skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méněpráce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a
nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejné zakázce.

1‘řikihy evidenčního listu :
1. Tabulka rekapitulace změnv Č,3
2 ZBV SO 101
3. ZBV SO 190
4 2BV SO 201
5. ZBV SO 251
6. Policie ČR - Dl - audit bezj^eínosti
7 Stanovisko k místní uprnvě silničního provozu

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML a dílo a dodatku
č.2 (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných zmčn č.3:
Nová cena stavby po

změně č. 3:
Celkové změna +/-

oproti cen. nabídce:méněpráce více práce

36 675 101,09 Kč 36 335 913,05 Kč 879 416,44 Kč 0.00 Kč 35 456 496,61 Kč -1 218 604,48 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změn) č.3:

2 036 628,10 KČ 818 023,63 Kč

Odsouhlaseni změny :
Název firmy : Jménu a příjmení : Datum :

Zhotovitel COLAS CZ. a.s. Jaroslav Tomeš D 8 -M
Projektant (autorský dozor) : Atelier PROMIKA s.r.o. Ing. Robin Pešek

Správce stavby :
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr ■
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Mariin Jelínek ob -n-

Technický dozor •
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Mariin Jelínek 0 8 -11-

Asistent technického dozora: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraic a.s.

Ing Tomáš Rabák o 8 -11-t
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Tomáš Babák

Od:
Odesláno: pátek 4. října 2024 10:41
Komu: Tomáš Babák
Předmět: RE: II/300 Miletín - Zdobin - audit bezpečnosti

Dobrý den,
Děkuji za zaslání auditu, tento bereme na vědomí. K předloženému dopravního značení požadujeme změny dle ústní
dohody. Dle našeho názoru bezpečnost provozu na pozemních komunikacích omezení rychlosti dopravními
značkami nevyžaduje. Dopravní značku B20a „70" požadujeme osadit pouze ve směru od obce Zdobin. Další dle ústní 
dohody.

por. Tomáš Foff
komisař

ÚZEMNÍ ODBOR JIČÍN
Dopravní inspektorát

506 01 Jičín
Balbínova 24

From: Tomáš Babák 
Sent: Wednesday, October 2, 2024 2:32 PM
To: FOFF Tomáš 
Subject: 11/300 Miletín - Zdobin - audit bezpečnosti

Dobrý den,

v návaznosti na dnešní telefonát zasílám audit bezpečnosti pro akci „11/300 Miletín - Zdobin".

Děkuji.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Tomáš Babák
Technik přípravy a realizace staveb

OORtU SILNIC
KňlmtflwWKMh' krajt a.a.

V,

Q www.uskhk.eu
(J) Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
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JID: PCR05ETRfo100819151

Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

územní odbor
dopravní inspektorát

Č.j. KRPH-90319-3/ČJ-2024-050406 Jičín 10. října 2024
Počet stran: 2

Údržba silnic
Kutnohorská 59
Hradec Králové
500 04

Stanovisko k místní úpravě silničního provozu na silnici 11/300 Miletín - Zdobin

Policie České republiky, Územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, k návrhu místní 
úpravy provozu na pozemních komunikacích v rámci územní působnosti vydává toto
stanovisko.

Předložený návrh místní úpravy silničního provozu na silnici 11/300 Miletín - Zdobin.

Na podkladě skutečností uvedených v předložené žádosti a plánku, tak ve smyslu
ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) a § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů nemáme námitek proti výše
specifikované místní úpravě silničního provozu, budou-li splněny níže uvedené podmínky.

Umístění dopravních značek bude provedeno podle přiložených plánků, které jsou
součástí tohoto vyjádření.

Dopravní značka B20a nejvyšší dovolená rychlost "70" bude oproti návrhu
umístěna na společné konstrukci s dopravní značkou A1b zatáčka vlevo (této
značky na společné konstrukci s IS14 hranice územního celku nebude užito).

Dopravní značení Z11g směrový sloupek červený kulatý bude umístěno pouze
v extravilánovém úseku na komunikaci, která dále pokračuje.

Umístění, upevnění, činnost a vzhled dopravních značek, světelných a akustických
signálů, dopravních zařízení a zařízení pro dopravní informace musí být v souladu s
Vyhláškou č. 294/2015 Sb., resp. s příslušnými ČSN týkajících se dopravního značení a
zařízení, resp. s TP 65 ("Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích" -

Balbinova 24
506 01 Jičín

www.policie cz

ID DS: urnai6d

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 



Schváleno Ministerstvem dopravy pod či. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s 
účinnosti od 1.8.2013).

Naše vyjádření neopravňuje k místní úpravě silničního provozu, ale slouží pouze jako 
podklad pro následné stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 
příslušným silničním správním úřadem.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá 
obecným požadavkům na zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích.

Vyřizuje:
por. Tomáš Foff DiS.

npor. Ing. Petr Dejmek

Ing. Petr Detmek
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod podepsání: Za správnost vyhotoveni
Čas podepsání: 10.10.2024 15:00:47
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33165 - II 300 MILETÍN - ZDOBÍN (COLAS)

Objekt: SO-101 - Rekonstrukce II/300

Rozpočet: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO-101 Rekonstrukce II/300 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 4 714,824 ---------- ----------

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 4 752,424 ----------

"113328"  479.87*2 = 959,740 [A]

"17120"  1646.19*2 = 3 292,380 [B]

"12920 - skládka dle zhotovitele - zemina, štěrkodrtě - čištění, výkop krajnic"  ((2100+190)*0.1)*2 = 458,000 [C]

"129945 - skládka dle zhotovitele - čištění potrubí tlakovou vodou - km 8,255 - 8,620 - přepoklad DN300 beton,
odhad"  235*(3.14*0.15*0.15)*1 = 16,603 [D]

"129946 - skládka dle zhotovitele - čištění potrubí tlakovou vodou - km 8,255 - 8,620 - přepoklad DN400 beton,
odhad"  39*(3.14*0.2*0.2)*1 = 4,898 [E]

"129947 - skládka dle zhotovitele - čištění potrubí tlakovou vodou - km 8,255 - 8,620 - přepoklad DN500 beton,
odhad"  106*(3.14*0.25*0.25)*1 = 20,803 [F]

"Celkem: "959.74+3292.38+458+16.603+4.898+20.803 = 4 752,424 [G]

ZBV: 3a -37,600 ----------

-(18,8*2) = -    37,600 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 78,115 ---------- ----------

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 78,915 ----------

"`nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách"

"966158 - skládka dle zhotovitele - čela prop-DN400 km-8,410 + km-8,880 + km-9,250"  ((1.5*1*0.15*2)*3)*2.3 =
3,105 [A]
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"966158 - skládka dle zhotovitele - prop-DN500 km-8,970"  (1.5*1*0.15*2)*2.3 = 1,035 [B]

"966158 - skládka dle zhotovitele - prop-DN1000 - obnova propustku u mostu"  (2*1.5*0.2*2)*2.3 = 2,760 [C]

"966346 - skládka dle zhotovitele - prop-DN400 km-8,410 + km-8,880 + km-9,250"  (10.7+5.8+9.5)*0.35 = 9,100
[D]

"966357 - skládka dle zhotovitele - prop-DN500 km-8,970"  16.7*0.45 = 7,515 [E]

"966371 - skládka dle zhotovitele - prop-DN1000 - obnova propustku u mostu"  11*1.5 = 16,500 [F]

"96687 - skládka dle zhotovitele - v místě nových RŠ 1-2 km 8,315, km 8,575, UV-3 výměna stávající vpusti"  (2+
1)*0.8 = 2,400 [G]

"96688 - skládka dle zhotovitele - stávající šachta"  1*1.5 = 1,500 [H]

"969246 - skládka dle zhotovitele - vybourání stávajícího potrubí DN400 - přepoklad betonové - zatrubnění
příkopu - km 8,635 - 8,715"  80*0.35 = 28,000 [I]

"969246 - skládka dle9 zhotovitele - vybourání stávajícího potrubí DN400 - přepoklad betonové -  v zeleném pásu
u silnice cca km 8,570"  20*0.35 = 7,000 [J]

"Celkem: "3.105+1.035+2.76+9.1+7.515+16.5+2.4+1.5+28+7 = 78,915 [K]

ZBV: 3a -0,800 ----------

-(1*0,8) = -    0,800 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce ----------

3 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 479,870 ---------- ----------

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

Cenová soustava OTSKP 2023

"`skládka dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů"

"lokální sanace - km 8,050-8,160, 8,340-8,380, 2x 9,230-9,290, 9,380-9,590,  9,470-9,590 - 30cm"  ((110+40+
2*60+210+120)*2)*0.3 = 360,000 [A]

"stávající štěrkodrtě - výměna souvrství mezi mostem 360 propustkem - 30cm"  ((240)*0.3) = 72,000 [B]

"prop-DN400 km-km-8,880 + km-9,250 + prop-DN500 km-8,970 - 30cm"  ((30.3+16.5+30.3)*0.3) = 23,130 [C]

"sjezd km-8,180 + 8,560 + 8,580 + 8,610 + 8,680 + 8,770 + 8,860 + 8,920 + 9,060 - 20cm"  ((24+12.7+14.8+16.6+
5.8+5.9+11.7+14.7+7.5+10)*0.2) = 24,740 [D]

"Celkem: "360+72+23.13+24.74 = 479,870 [E]
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Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

4 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 117,279 ---------- ----------

ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 108,000 ----------

"`na mezideponii v rámci staveniště - km 9,175-9,590 - materiál bude využit pro recyklaci za studena - živičné
vrstvy s dehtem"

"lokální sanace - km 9,230-9,290, 9,380-9,590 - 12cm"  ((2*60+210+120)*2*0.12) = 108,000 [A]

ZBV: 1a 9,279 ----------

(31,0*2,6+(25,0*1,8)/2)*0,09 = 9,279 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

5 113433 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 3KM M3 82,500 ---------- ----------

ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 3KM

Cenová soustava OTSKP 2023

"`na mezideponii v rámci staveniště - km 9,175-9,590 - materiál bude využit pro recyklaci za studena - živičné
vrstvy s dehtem"

"mezi mostem 37.5 propustkem DN1000 - 15cm"  (250*0.15) = 37,500 [A]

"lokální sanace - km 8,050-8,160, 8,340-8,380 - 15cm"  ((110+40)*2*0.15) = 45,000 [B]

"Celkem: "37.5+45 = 82,500 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 983,045 ---------- ----------

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 979,750 ----------

"`skládka dle zhotovitele, výfrezek zůstává zhotoviteli, v ceně zohlednit využití výfrezku na stavbě"

"oprava ložné 624 obrusné vrstvy - 8cm"  (7800*0.08) = 624,000 [A]

"recyklace za studena - km 9,175-9,590 - 8cm"  (2850*0.08) = 228,000 [B]

"napojení na křižovatky, sjezdy apod. - 10cm"  (400*0.1+15*0.1) = 41,500 [C]
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"mezi mostem 624 propustkem DN1000 - 15cm"  (250*0.15) = 37,500 [D]

"lokální sanace - km 8,050-8,160, 8,340-8,380 - 7cm"  ((110+40)*2.5)*0.07 = 26,250 [E]

"lokální sanace - km 2x 9,230-9,290, 9,380-9,590,  9,470-9,590 - 2cm"  ((2*60+210+120)*2.5)*0.02 = 22,500 [F]

"Celkem: "624+228+41.5+37.5+26.25+22.5 = 979,750 [G]

ZBV: 1a 8,200 ----------

v místě křižovatky    164*0,05 = 8,200 [A]

ZBV: 3a -4,905 ----------

ze ZBV č.1    -4,905 = -    4,905 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

7 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 75,200 ---------- ----------

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 400,000 ----------

"přechod napojení na stávající vozovky, pracovní spáry apod."  400 = 400,000 [A]

ZBV: 3a -324,800 ----------

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

8 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 623,000 ---------- ----------

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 775,000 ----------

"`výsprava trhlin po odfrézování obrusu a ložné vrstvy ŠxH 2cm x 4cm"

"oprava ložné 715 obrusné vrstvy - předpoklad 10cm/m2"  (7770-400-220)*0.1 = 715,000 [A]

"napojení na křižovatky, sjezdy apod. - předpoklad 10cm/m2"  (400+200)*0.1 = 60,000 [B]

"Celkem: "715+60 = 775,000 [C]

ZBV: 3a -152,000 ----------

dle skutečnosti    -152 = -    152,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

9 113769 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 0,000 ---------- ----------

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE

Cenová soustava OTSKP 2023
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SOD 232,500 ----------

"`výsprava trhlin po odfrézování obrusu a ložné vrstvy ŠxH 4cm x 8cm"

"oprava ložné 214.5 obrusné vrstvy - předpoklad 3cm/m2"  (7770-400-220)*0.03 = 214,500 [A]

"napojení na křižovatky, sjezdy apod. - předpoklad 3cm/m2"  (400+200)*0.03 = 18,000 [B]

"Celkem: "214.5+18 = 232,500 [C]

ZBV: 3a -232,500 ----------

dle skutečnosti    -232,5 = -    232,500 [A]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

10 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 420,000 ---------- ----------

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Cenová soustava OTSKP 2023

"`skládka dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů"

"skládka dle zhotovitele - zemina - odkopy v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 7,990-
8,240"  (85+10) = 95,000 [A]

"skládka dle zhotovitele - zemina - odkopy v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 8,240-
8,300"  (127+13) = 140,000 [B]

"skládka dle zhotovitele - zemina - odkopy v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 8,300-
8,980"  (255+26) = 281,000 [C]

"skládka dle zhotovitele - zemina - odkopy v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 8,980-
9,590"  (124+25) = 149,000 [D]

"skládka dle zhotovitele - AZ mezi mostem 95 propustkem DN1000 - 50cm"  (250*0.5) = 125,000 [E]

"lokální sanace - km 8,050-8,160, 8,340-8,380, 2x 9,230-9,290, 9,380-9,590,  9,470-9,590 - 50cm"  ((110+40+
2*60+210+120)*2.1)*0.5 = 630,000 [F]

"Celkem: "95+140+281+149+125+630 = 1 420,000 [G]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky
nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou,
v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných
nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů-
vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření
vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění
podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena
samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí
výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy
(na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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11 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 182,977 ---------- ----------

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Cenová soustava OTSKP 2023

"`deponie dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost dovozů - natěžení, dovoz a nákup
ornice pro zatravnění"

"zatravnění v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 7,990-8,240"  ((8240-7990)*0.7*2-(8.2+
33+20)*0.7)*0.1 = 30,716 [A]

"zatravnění v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 8,240-8,300"  (8315-8240)*2.5*0.1 =
18,750 [B]

"``zatravnění v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 8,300-9,180`"

((9180-8315)*0.7*2-(8+25+61+30+5.5+7+5.5+5.7+5.8+12.2+4.5+14.5+5+5+4.5+12+3.5+3)*0.7)*0.1 = 105,861 [C]

"zatravnění v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 9,180-9,590"  ((9590-9180)*0.7*2-((9435
-9150)+(9460-9320))*0.7)*0.1 = 27,650 [D]

"Celkem: "30.716+18.75+105.861+27.65 = 182,977 [E]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky
nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou,
v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných
nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů-
vytahování a nošení výkopku- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč.
přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění
výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr.
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

12 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 229,000 ---------- ----------

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU

Cenová soustava OTSKP 2023

"skládka dle zhotovitele - zemina, štěrkodrtě - čištění, výkop krajnic"  ((2100+190)*0.1) = 229,000 [A]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)

13 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M 235,000 ---------- ----------

ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM

Cenová soustava OTSKP 2023

"skládka dle zhotovitele - čištění potrubí tlakovou vodou - km 8,255 - 8,620 - přepoklad DN300 beton, odhad"  235
= 235,000 [A]
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)

14 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 39,000 ---------- ----------

ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM

Cenová soustava OTSKP 2023

"skládka dle zhotovitele - čištění potrubí tlakovou vodou - km 8,255 - 8,620 - přepoklad DN400 beton, odhad"  39
= 39,000 [A]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)

15 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M 106,000 ---------- ----------

ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM

Cenová soustava OTSKP 2023

"skládka dle zhotovitele - čištění potrubí tlakovou vodou - km 8,255 - 8,620 - přepoklad DN500 beton, odhad"  106
= 106,000 [A]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)

16 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 0,000 ---------- ----------

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 6,000 ----------

"`skládka dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů"

"skládka dle zhotovitele - zemina - vsaky 2x ŠxDxH - km 9,474"  ((1*2*1.5)*2) = 6,000 [A]

ZBV: 3a -6,000 ----------

-(1*2*1,5*2) = -    6,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky
nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou,
v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných
nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů-
vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření
vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení
nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

17 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 207,390 ---------- ----------

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 220,190 ----------

"`skládka dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů"

"skládka dle zhotovitele - zemina - zatrubnění příkopu - km8,635 - 8,715 + km8,715-8,765"  (80*1*1.5+50*0.6) =
150,000 [A]

"skládka dle zhotovitele - zemina - prop-DN400 km-8,410 + km-8,880 + km-9,250"  ((10.7+5.8+9.5)*0.7*1) =
18,200 [B]

"skládka dle zhotovitele - zemina - prop-DN500 km-8,970"  (16.7*0.7*1) = 11,690 [C]

"skládka dle zhotovitele - zemina - prop-DN1000 - obnova propustku u mostu"  (11*0.9) = 9,900 [D]

"skládka dle zhotovitele - zemina - výměna stávajícího potrubí km 8,330, 8,345, 8,375"  ((4+4+11)*0.8*2) = 30,400
[E]

"Celkem: "150+18.2+11.69+9.9+30.4 = 220,190 [F]

ZBV: 3a -12,800 ----------

-((4+4)*0,8*2) = -    12,800 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky
nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou,
v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných
nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů-
vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření
vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení
nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 627,390 ---------- ----------

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 1 646,190 ----------

"123738 - skládka dle zhotovitele - zemina - odkopy v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km
7,990-8,240"  (85+10) = 95,000 [A]

"123738 - skládka dle zhotovitele - zemina - odkopy v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km
8,240-8,300"  (127+13) = 140,000 [B]

"123738 - skládka dle zhotovitele - zemina - odkopy v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km
8,300-8,980"  (255+26) = 281,000 [C]

"123738 - skládka dle zhotovitele - zemina - odkopy v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km
8,980-9,590"  (124+25) = 149,000 [D]

"123738 - skládka dle zhotovitele - mezi mostem 95 propustkem DN1000 - 50cm"  (250*0.5) = 125,000 [E]

"123738 - lokální sanace - km 8,050-8,160, 8,340-8,380, 2x 9,230-9,290, 9,380-9,590,  9,470-9,590 - 50cm"  ((110
+40+2*60+210+120)*2.1)*0.5 = 630,000 [F]

"131738 - skládka dle zhotovitele - zemina - vsaky 2x ŠxDxH - km 9,474"  ((1*2*1.5)*2) = 6,000 [G]

"132738 - skládka dle zhotovitele - zemina - zatrubnění příkopu - km8,635 - 8,715 + km8,715-8,765"  (80*1*1.5+
50*0.6) = 150,000 [H]

"132738 - skládka dle zhotovitele - zemina - prop-DN400 km-8,410 + km-8,880 + km-9,250"  ((10.7+5.8+9.5)
*0.7*1) = 18,200 [I]

"132738 - skládka dle zhotovitele - zemina - prop-DN500 km-8,970"  (16.7*0.7*1) = 11,690 [J]

"132738 - skládka dle zhotovitele - zemina - prop-DN1000 - obnova propustku u mostu"  (11*0.9) = 9,900 [K]

"132738 - skládka dle zhotovitele - zemina - výměna stávajícího potrubí km 8,330, 8,345, 8,375"  ((4+4+11)*0.8*2)
= 30,400 [L]

"Celkem: "95+140+281+149+125+630+6+150+18.2+11.69+9.9+30.4 = 1 646,190 [M]

ZBV: 3a -18,800 ----------

-(6+12,8) = -    18,800 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč.
klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve
ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po
jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží
a svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo
obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

19 17160 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM M3 755,000 ---------- ----------

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM

Cenová soustava OTSKP 2023
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`vč. natěžení na mezideponii dle zhotovitele, naložení, složení, dopravy na stavbu - ŠD 0-63B"

"mezi mostem 125 propustkem DN1000 - 50cm"  (250*0.5) = 125,000 [A]

"lokální sanace - km 8,050-8,160, 8,340-8,380, 2x 9,230-9,290, 9,380-9,590,  9,470-9,590 - 50cm"  ((110+40+
2*60+210+120)*2.1)*0.5 = 630,000 [B]

"Celkem: "125+630 = 755,000 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava  ukládaného  materiálu
vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech.
vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření-
ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených
podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných
nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce
znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a
zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a
jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce
umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

20 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 199,000 ---------- ----------

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Cenová soustava OTSKP 2023

"`násypy v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. apod. - nenamrzavá zemina vhodná do násypů,
dovoz z mezideponie dle zhotovitele"

"skládka dle zhotovitele - zemina - odkopy v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 7,990-
8,240"  (10) = 10,000 [A]

"skládka dle zhotovitele - zemina - odkopy v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 8,240-
8,300"  (20+5) = 25,000 [B]

"skládka dle zhotovitele - zemina - odkopy v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 8,300-
8,980"  (52+6) = 58,000 [C]

"skládka dle zhotovitele - zemina - odkopy v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 8,980-
9,590"  (96+10) = 106,000 [D]

"Celkem: "10+25+58+106 = 199,000 [E]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření
úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené
ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek-
spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a
výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení
vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

21 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 70,710 ---------- ----------

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Cenová soustava OTSKP 2023

"`vč. natěžení na mezideponii dle zhotovitele, naložení, složení, dopravy na stavbu - nenamrzavá zemina vhodná
do násypů"

"mezi mostem 10.71 propustkem DN1000"  ((1.8*0.15)*28+(0.75*0.15)*28) = 10,710 [A]

"lokální sanace - km 8,050-8,160, 8,340-8,380, 2x 9,230-9,290, 9,380-9,590,  9,470-9,590 - 20cm"  ((110+40+
2*60+210+120)*0.5)*0.2 = 60,000 [B]

"Celkem: "10.71+60 = 70,710 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava
ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem
zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč.
klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč.
hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní
konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a
jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce
umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

22 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 176,048 ---------- ----------

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 185,008 ----------

"`vč. natěžení na mezideponii dle zhotovitele, naložení, složení, dopravy na stavbu - nenamrzavá zemina vhodná
do násypů, zásypů"

"zatrubnění příkopu"  ((2+106+2+2+26+2)*(0.8*1.2)) = 134,400 [A]

"prop-DN500 km-8,970"  (16.7*(0.8*1.4)) = 18,704 [B]

"prop-DN500 km-8,970"  (16.7*(0.8*1.4)) = 18,704 [C]

"prop-DN1000 - obnova propustku u mostu"  11*1.2 = 13,200 [D]

"``výměna stávajícího potrubí km 8,330, 8,345, 8,375`  ((4+4+11)*(0,8*1,4)"

"Celkem: "134.4+18.704+18.704+13.2 = 185,008 [E]

ZBV: 3a -8,960 ----------

-((4+4)*0,8*1,4) = -    8,960 [A]
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava
ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem
zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč.
klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč.
hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní
konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo
obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

23 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 95,897 ---------- ----------

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 99,172 ----------

"`vč. natěžení na mezideponii dle zhotovitele, naložení, složení, dopravy na stavbu - ŠD 0-4 nebo štěrkopísek"

"zatrubnění příkopu"  ((2+106+2+2+26+2)*(0.8*0.8)-(0.2*0.2*3.14*(2+106+2+2+26+2))) = 72,016 [A]

"prop-DN500 km-8,970"  (16.7*(0.8*0.6)-(0.25*0.25*3.14*16.7)) = 4,739 [B]

"prop-DN500 km-8,970"  (16.7*(0.8*0.6)-(0.25*0.25*3.14*16.7)) = 4,739 [C]

"prop-DN1000 - obnova propustku u mostu"  11*0.9 = 9,900 [D]

"výměna stávajícího potrubí km 8,330, 8,345, 8,375"  ((4+4+11)*(0.8*0.6)-(0.15*0.15*3.14*(4+4+11))) = 7,778 [E]

"Celkem: "72.016+4.739+4.739+9.9+7.778 = 99,172 [F]

ZBV: 3a -3,275 ----------

-((4+4)*(0,8*0,6)-(0,15*0,15*3,14*(4+4))) = -    3,275 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava
ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem
zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč.
klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč.
hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní
konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění,
ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování
úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné
konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů
neodečítá

24 17690 VÝPLNĚ Z UPRAV MATERIÁLŮ M3 172,500 ---------- ----------

VÝPLNĚ Z UPRAV MATERIÁLŮ

Cenová soustava OTSKP 2023
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`Zpracování, rozhrnutí materiálu pro recyklaci za studena - původní materiál z bourání"

"11343 - lokální sanace - km 9,230-9,290, 9,380-9,590 - 10cm"  ((2*60+210+120)*2*0.1) = 90,000 [A]

"113433 - mezi mostem 90 propustkem DN1000 - 15cm"  (250*0.15) = 37,500 [B]

"113433 - lokální sanace - km 8,050-8,160, 8,340-8,380 - 15cm"  ((110+40)*2*0.15) = 45,000 [C]

"Celkem: "90+37.5+45 = 172,500 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava  ukládaného  materiálu
vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech.
vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření-
ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených
podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných
nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce
znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a
zhutnění podloží- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v
úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

25 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 914,885 ---------- ----------

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M

Cenová soustava OTSKP 2023

"`polovina ve svahu, tl. 10cm"

"zatravnění v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 7,990-8,240"  ((8240-7990)*0.7*2-(8.2+
33+20)*0.7)/2 = 153,580 [A]

"zatravnění v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 8,240-8,300"  (8315-8240)*2.5/2 =
93,750 [B]

"``zatravnění v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 8,300-9,180`"

((9180-8315)*0.7*2-(8+25+61+30+5.5+7+5.5+5.7+5.8+12.2+4.5+14.5+5+5+4.5+12+3.5+3)*0.7)/2 = 529,305 [C]

"zatravnění v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 9,180-9,590"  ((9590-9180)*0.7*2-((9435
-9150)+(9460-9320))*0.7)/2 = 138,250 [D]

"Celkem: "153.58+93.75+529.305+138.25 = 914,885 [E]

Specifikace

položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50mrozprostření ornice v předepsané tloušťce ve
svahu přes 1:
5

26 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 914,885 ---------- ----------

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M

Cenová soustava OTSKP 2023
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`polovina v rovině, tl. 10cm"

"zatravnění v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 7,990-8,240"  ((8240-7990)*0.7*2-(8.2+
33+20)*0.7)/2 = 153,580 [A]

"zatravnění v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 8,240-8,300"  (8315-8240)*2.5/2 =
93,750 [B]

"``zatravnění v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 8,300-9,180`"

((9180-8315)*0.7*2-(8+25+61+30+5.5+7+5.5+5.7+5.8+12.2+4.5+14.5+5+5+4.5+12+3.5+3)*0.7)/2 = 529,305 [C]

"zatravnění v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 9,180-9,590"  ((9590-9180)*0.7*2-((9435
-9150)+(9460-9320))*0.7)/2 = 138,250 [D]

"Celkem: "153.58+93.75+529.305+138.25 = 914,885 [E]

Specifikace

položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50mrozprostření ornice v předepsané tloušťce v
rovině a ve svahu do 1:
5

27 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 829,770 ---------- ----------

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

Cenová soustava OTSKP 2023

"zatravnění v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 7,990-8,240"  ((8240-7990)*0.7*2-(8.2+
33+20)*0.7) = 307,160 [A]

"zatravnění v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 8,240-8,300"  (8315-8240)*2.5 =
187,500 [B]

"``zatravnění v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 8,300-9,180`"

((9180-8315)*0.7*2-(8+25+61+30+5.5+7+5.5+5.7+5.8+12.2+4.5+14.5+5+5+4.5+12+3.5+3)*0.7) = 1 058,610 [C]

"zatravnění v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 9,180-9,590"  ((9590-9180)*0.7*2-((9435
-9150)+(9460-9320))*0.7) = 276,500 [D]

"Celkem: "307.16+187.5+1058.61+276.5 = 1 829,770 [E]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

2 Zakládání ----------

28 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,000 ---------- ----------

SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 6,000 ----------

"`vč. natěžení na mezideponii dle zhotovitele, naložení, složení, dopravy na stavbu - ŠD 16-32"

"vsaky 2x ŠxDxH - km 9,474"  ((1*2*1.5)*2) = 6,000 [A]

ZBV: 3a -6,000 ----------

-((1*2*1,5)*2) = -    6,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

29 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 0,000 ---------- ----------

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 26,000 ----------

"`netkaná geotextíklie, CBR větší než 2kN, odolnost proti proražení menší než 20mm, tažnost menší než 10%"

"vsaky 2x ŠxDxH - km 9,474"  ((1+2+1+2)*1.5+(1*2)+2)*2 = 26,000 [A]

ZBV: 3a -26,000 ----------

-(((1+2+1+2)*1,5+(1*2)+2)*2) = -    26,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení
včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

4 Vodorovné konstrukce ----------

30 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 15,962 ---------- ----------

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 6,962 ----------

"prop-DN400 km-8,410 + km-8,880 + km-9,250"  (10.7+5.8+9.5)*(0.6*0.1) = 1,560 [A]

"prop-DN500 km-8,970"  16.7*(0.6*0.1) = 1,002 [B]

"prop-DN1000 - obnova propustku u mostu"  11*0.4 = 4,400 [C]

"Celkem: "1.56+1.002+4.4 = 6,962 [D]

ZBV: 2a 9,000 ----------

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a
technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes,
nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.
ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy
povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění
kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a
tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany
konstrukce proti vlivu bludných proudů
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31 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 18,052 ---------- ----------

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 18,692 ----------

"`vč. natěžení na mezideponii dle zhotovitele, naložení, složení, dopravy na stavbu - ŠD 0-32"

"zatrubnění příkopu"  (2+106+2+2+26+2)*(0.8*0.1) = 11,200 [A]

"prop-DN500 km-8,970"  16.7*(0.8*0.1) = 1,336 [B]

"prop-DN500 km-8,970"  16.7*(0.8*0.1) = 1,336 [C]

"prop-DN1000 - obnova propustku u mostu"  11*0.3 = 3,300 [D]

"výměna stávajícího potrubí km 8,330, 8,345, 8,375"  ((4+4+11)*(0.8*0.1)) = 1,520 [E]

"Celkem: "11.2+1.336+1.336+3.3+1.52 = 18,692 [F]

ZBV: 3a -0,640 ----------

-((4+4)*(0,8*0,1)) = -    0,640 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uloženínení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

101 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 13,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP - 2023_OTSKP

ZBV: 2a 13,500 ----------

odláždění propustků    13,5 = 13,500 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

- Položka převzata z SO 201

5 Komunikace pozemní ----------

32 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 104,400 ---------- ----------

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

Cenová soustava OTSKP 2023

"`Zpracování, rozhrnutí materiálu pro recyklaci za studena - doplnění ŠD 0-32"

"km 9,175-9,590 - 18cm - 10% objemových z celkového objemu recyklace"  (2900*0.18/10)*2 = 104,400 [A]
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Specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení
vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry

33 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 1 080,000 ---------- ----------

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

Cenová soustava OTSKP 2023

"`vč. natěžení na mezideponii dle zhotovitele, naložení, složení, dopravy na stavbu - ŠDa 0-63"

"výměna souvrství mezi mostem 480 propustkem - 2x 15cm"  240*2 = 480,000 [A]

"lokální sanace - km 8,050-8,160, 8,340-8,380 - š 2m, 2x 15cm"  ((110+40)*2)*2 = 600,000 [B]

"Celkem: "480+600 = 1 080,000 [C]

Specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení
vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry

34 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 200,800 ---------- ----------

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

Cenová soustava OTSKP 2023

"`vč. natěžení na mezideponii dle zhotovitele, naložení, složení, dopravy na stavbu - ŠDb 0-32"

"prop-DN400 km-km-8,880 + km-9,250 + prop-DN500 km-8,970 - 20cm"  (30.3+16.5+30.3) = 77,100 [A]

"sjezd km-8,180 + 8,560 + 8,580 + 8,610 + 8,680 + 8,770 + 8,860 + 8,920 + 9,060 - 20cm"  (24+12.7+14.8+16.6+
5.8+5.9+11.7+14.7+7.5+10) = 123,700 [B]

"Celkem: "77.1+123.7 = 200,800 [C]

Specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení
vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry

35 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 2 900,000 ---------- ----------

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM

Cenová soustava OTSKP 2023

"`Pro směsi stmelené cementem + asfaltovou emulzí /zpěněným asfaltem se dávkování asfaltové emulze /
zpěněného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,0% až 3,5%"

"`v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 2,5% až 5,0% při splnění TP 208  UPŘESNĚNO DLE
PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK ZE VZORKŮ ODEBRANÝCH NA STAVBĚ"

"`tl. min 180  mm. Kompletní provedení vč. zhutnění a úpravy příčných a podélných sklonů."

"recyklace za studena - km 9,175-9,590 - 18cm"  2900 = 2 900,000 [A]

Specifikace
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena- provedení recyklace dle předepsaného
technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání
vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení- nezahrnuje postřiky, nátěry

36 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 2 995,200 ---------- ----------

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

Cenová soustava OTSKP 2023
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`vč. natěžení na mezideponii dle zhotovitele, naložení, složení, dopravy na stavbu - ŠDb 0-32"

"krajnice - 2x 10cm - ŠD 0-32b - km 7,990-9,590, š 0,5m"  (((9590-7990)*0.5)*2+150)*2 = 3 500,000 [A]

"odpočty vjezdů, mostu apod."  -(8+20+7+2*20+25+60+40+73+6+5.8+12+14+7+8+8+7+12+7+138+7)*0.5*2 = -
504,800 [B]

"Celkem: "3500+-504.8 = 2 995,200 [C]

Specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení
vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

37 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 3 568,100 ---------- ----------

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 3 465,000 ----------

"pod ACP 5cm - 0,6kg/m2 - výměna souvrství mezi mostem 240 propustkem"  240 = 240,000 [A]

"pod ACP 5cm - 0,6kg/m2 - lokální sanace-km 8,050-8,160, 8,340-8,380 - š 2,5m"  ((110+40)*2.5) = 375,000 [B]

"pod ACL 7cm - 0,6kg/m2 - recyklace za studena - 0,6kg/m2"  2850 = 2 850,000 [C]

"Celkem: "240+375+2850 = 3 465,000 [D]

ZBV: 1a 103,100 ----------

31,0*2,6+(25,0*1,8)/2 = 103,100 [A]

Specifikace
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného
technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení,
ukončení

38 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 19 653,100 ---------- ----------

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 19 550,000 ----------

"pod ACO 11 4cm - 0,4kg/m2 - oprava ložné 7650 obrusné vrstvy"  (7650) = 7 650,000 [A]

"pod ACO 11 4cm - 0,4kg/m2 - výměna souvrství mezi mostem 7650 propustkem"  220 = 220,000 [B]

"pod ACO 11 4cm - 0,4kg/m2 - recyklace za studena"  2820 = 2 820,000 [C]

"pod ACO 11 5cm - 0,4kg/m2 - napojení na křižovatky, sjezdy apod. - ACO 11 5cm"  400+15 = 415,000 [D]

"pod ACL 16 7cm - 0,4kg/m2 - oprava ložné 7650 obrusné vrstvy - ACL 16 7cm"  7800 = 7 800,000 [E]

"pod ACL 16 7cm - 0,4kg/m2 - výměna souvrství mezi mostem 7650 propustkem - ACL 16 7cm"  230 = 230,000
[F]

"pod ACL 16 9cm - 0,4kg/m2 - napojení na křižovatky, sjezdy apod."  400+15 = 415,000 [G]

"Celkem: "7650+220+2820+415+7800+230+415 = 19 550,000 [H]

ZBV: 1a 103,100 ----------

31,0*2,6+(25,0*1,8)/2 = 103,100 [A]
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Specifikace
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného
technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení,
ukončení

39 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 1 650,000 ---------- ----------

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE

Cenová soustava OTSKP 2023

"`netkaná geotextíklie, CBR větší než 2kN, odolnost proti proražení menší než 20mm, tažnost menší než 10%"

"mezi mostem 250 propustkem DN1000 "  250 = 250,000 [A]

"lokální sanace - km 8,050-8,160, 2x 9,230-9,290, 9,380-9,590,  9,470-9,590 -š 250cm"  ((110+2*60+210+120)
*2.5) = 1 400,000 [B]

"Celkem: "250+1400 = 1 650,000 [C]

Specifikace
- dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)-
očištění podkladu- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

40 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 165,000 ---------- ----------

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

Cenová soustava OTSKP 2023

"`pevnost v tahu 100kN/100kn/bm"

"mezi mostem 15 propustkem DN1000 - napojení na výměnu ložné 15 obrusné vrstvy - š 100cm"  (15*1) = 15,000
[A]

"lokální sanace - km 8,050-8,160, 8,340-8,380 - š 100cm"  ((110+40)*1) = 150,000 [B]

"Celkem: "15+150 = 165,000 [C]

Specifikace
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)-
očištění podkladu- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

41 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 10 793,100 ---------- ----------

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 10 690,000 ----------

"oprava ložné 7650 obrusné vrstvy - ACO 11 4cm"  (7650) = 7 650,000 [A]

"výměna souvrství mezi mostem 7650 propustkem - ACO 11 4cm"  220 = 220,000 [B]

"recyklace za studena - ACO 11 4cm"  2820 = 2 820,000 [C]

"Celkem: "7650+220+2820 = 10 690,000 [D]

ZBV: 1a 103,100 ----------

31,0*2,6+(25,0*1,8)/2 = 103,100 [A]
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Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků,
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

42 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 480,900 ---------- ----------

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 415,000 ----------

"napojení na křižovatky, sjezdy apod. - ACO 11 5cm"  400+15 = 415,000 [A]

ZBV: 1a 164,000 ----------

v místě křižovatky    164 = 164,000 [A]

ZBV: 3a -98,100 ----------

dle zaměření    -98,1 = -    98,100 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků,
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

43 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 13,455 ---------- ----------

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 8,300 ----------

"vyrovnávky - napojení na křižovatky, sjezdy apod. - ACL 16 7cm + 2cm (vyrovnávky v m3)"  (400+15)*0.02 =
8,300 [A]

ZBV: 1a 5,155 ----------

(31,0*2,6+(25,0*1,8)/2)*0,05 = 5,155 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků,
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

44 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 11 345,000 ---------- ----------

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM

Cenová soustava OTSKP 2023
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"oprava ložné 7800 obrusné vrstvy  - ACL 16 7cm"  7800 = 7 800,000 [A]

"výměna souvrství mezi mostem 7800 propustkem - ACL 16 7cm"  230 = 230,000 [B]

"recyklace za studena - ACL 16 7cm"  2900 = 2 900,000 [C]

"napojení na křižovatky, sjezdy apod. - ACL 16 7cm + (2cm - vyrovnávky v m3)"  (400+15) = 415,000 [D]

"Celkem: "7800+230+2900+415 = 11 345,000 [E]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků,
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

45 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 615,000 ---------- ----------

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

Cenová soustava OTSKP 2023

"ACP 5cm - 0,6kg/m2 - výměna souvrství mezi mostem 240 propustkem"  240 = 240,000 [A]

"ACP 5cm - 0,6kg/m2 - lokální sanace - km 8,050-8,160, 8,340-8,380 - š 250cm"  ((110+40)*2.5) = 375,000 [B]

"Celkem: "240+375 = 615,000 [C]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků,
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

46 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 0,000 ---------- ----------

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 37,500 ----------

"rozšíření km 9,362 - 9,436 - bet lože 58/25 XF4 tl. 20cm"  75*0.5 = 37,500 [A]

ZBV: 3a -37,500 ----------

-(75*0,5) = -    37,500 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného
technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak-
nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

47 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 3,166 ---------- ----------

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 4,710 ----------

"dvojlinka okolo šachetních poklopů"  ((2*3.14*0.425)*0.1+(2*3.14*0.325)*0.1)*(9+1) = 4,710 [A]

ZBV: 3a -1,544 ----------

-((2*2,14*0,425*0,1)+(2*3,14*0,325*0,1))*4 = -    1,544 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného
technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak-
nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Trubní vedení ----------

48 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 11,000 ---------- ----------

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 19,000 ----------

"výměna stávajícího potrubí DN300 SN12 - km 8,330, 8,345, 8,375"  (4+4+11) = 19,000 [A]

ZBV: 3a -8,000 ----------

-(4+4) = -    8,000 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,
včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i
jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění
odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem
jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru
zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky,
převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

49 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 140,000 ---------- ----------

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM

Cenová soustava OTSKP 2023

"zatrubnění příkopu DN400 SN12 - km8,620 + km8,621-8,727 + km8,728 + km8,740 + km8,741-8,767 + km8,768"
(2+106+2+2+26+2) = 140,000 [A]
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Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,
včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i
jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění
odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem
jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru
zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky,
převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

50 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 5,000 ---------- ----------

ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 7,000 ----------

"`vč. napojení na stávající či nové potrubí, těsnění apod. - beton C40/50 XF4, XA3"

"RŠ-1-2 - doplnění šachet na stávajícím potrubí - km 8,345 2 8,875"  2 = 2,000 [A]

"RŠ-3-7 - nové šachty na obnovovaném potrubí - km 8,621, 8,645, 8,712, 8,728, 8,741"  5 = 5,000 [B]

"Celkem: "2+5 = 7,000 [C]

ZBV: 3a -2,000 ----------

dle skutečnosti    -2 = -    2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.- předepsané betonové skruže,
prefabrikované nebo monolitické betonové dno- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho
skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců,
ošetření a ochrana dílců,- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a
závěsná oka,- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,- veškeré požadované úpravy dílců, včetně
doplňkových konstrukcí a vybavení,- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,- očištění a ošetření úložných ploch,- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho
osazení, včetně případných měření,- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku- předepsané
podkladní konstrukce

51 894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 1,000 ---------- ----------

ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 2,000 ----------

"`vč. napojení na stávající či nové potrubí, těsnění apod. - beton C40/50 XF4, XA3"

"RŠ-8-9 - nové šachty na obnovovaném potrubí - km 8,765 2 8,781"  2 = 2,000 [A]

ZBV: 3a -1,000 ----------
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dle skutečnosti    -1 = -    1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.- předepsané betonové skruže,
prefabrikované nebo monolitické betonové dno- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho
skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců,
ošetření a ochrana dílců,- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a
závěsná oka,- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,- veškeré požadované úpravy dílců, včetně
doplňkových konstrukcí a vybavení,- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,- očištění a ošetření úložných ploch,- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho
osazení, včetně případných měření,- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku- předepsané
podkladní konstrukce

52 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 4,000 ---------- ----------

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

Cenová soustava OTSKP 2023

"`vč. napojení na stávající či nové potrubí, těsnění apod. - beton C40/50 XF4, XA3"

"UV-4-6 mimo 3 nové - km 8,242,  8,565, 8,590, 8,625"  3 = 3,000 [A]

"UV-3 obnova původní - km 8,500"  1 = 1,000 [B]

"Celkem: "3+1 = 4,000 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů
betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- předepsané
podkladní konstrukce

53 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 2,000 ---------- ----------

VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ

Cenová soustava OTSKP 2023

"`vč. napojení na stávající či nové potrubí, těsnění apod. - beton C40/50 XF4, XA3"

"km 8,410 HV-1  + km-9,250 HV-2"  1+1 = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů
betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- předepsané
podkladní konstrukce

54 89946 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 4,000 ---------- ----------

VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM

Cenová soustava OTSKP 2023

"výměna stávajícího potrubí -  v zeleném pásu u silnice cca km 8,570"  4 = 4,000 [A]

Specifikace
- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U
výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody,
odvzdušnění potrubí a pod.
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55 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 12,810 ---------- ----------

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30

Cenová soustava OTSKP 2023

"`beton C25/30 XC4, XF3, XA2"

"prop-DN400 km-8,410 + km-8,880 + km-9,250"  (10.7+5.8+9.5)*0.3 = 7,800 [A]

"prop-DN500 km-8,970"  16.7*0.3 = 5,010 [B]

"Celkem: "7.8+5.01 = 12,810 [C]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a
technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes,
nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.
ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy
povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění
kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a
tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany
konstrukce proti vlivu bludných proudů

56 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 4,400 ---------- ----------

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE

Cenová soustava OTSKP 2023

"`beton C25/30 XC4, XF3, XA2"

"prop-DN1000 - obnova propustku u mostu"  11*0.4 = 4,400 [A]
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Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a
technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes,
nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.
ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy
povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění
kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a
tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany
konstrukce proti vlivu bludných proudů

57 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 0,000 ---------- ----------

ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 19,000 ----------

"výměna stávajícího potrubí DN300 - km 8,330, 8,345, 8,375"  (4+4+11) = 19,000 [A]

ZBV: 3a -19,000 ----------

-(4+4+11) = -    19,000 [A]

Specifikace
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou
zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

58 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M 0,000 ---------- ----------

ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 140,000 ----------

"zatrubnění příkopu DN400 - km8,620 + km8,621-8,727 + km8,728 + km8,740 + km8,741-8,767 + km8,768"  (2+
106+2+2+26+2) = 140,000 [A]

ZBV: 3a -140,000 ----------

-(2+106+2+2+26+2) = -    140,000 [A]

Specifikace
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou
zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

102 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 15,600 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024_OTSKP

ZBV: 2a 15,600 ----------

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných
zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
Položka nezahrnuje:
- x

- Položka převzata z OTSKP 2024

59 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 0,000 ---------- ----------

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 15,600 ----------

"bezpečnostní zábradlí na propustku DN 1000 v km 8,290"  9.3+6.3 = 15,600 [A]

ZBV: 2a -15,600 ----------

-15,6 = -    15,600 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravykotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty
a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinakpřípadné nivelační hmoty pod kotevní desky

60 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 469,000 ---------- ----------

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

Cenová soustava OTSKP 2023

"v km 9,150 - 9,460 + okolo mostu 469 propustu v Miletíně - N2, včetně náběhů"  310+(54+56+12+22)+15 =
469,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně
betonových bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku
a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti
bludným proudům a vývody pro jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

61 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 282,000 ---------- ----------

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

Cenová soustava OTSKP 2023

"na skládku dle zhotovitele - do šrotu - stávající svodidla"  282 = 282,000 [A]
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení- jeho odvoz na předepsané místo

62 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 47,000 ---------- ----------

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

Cenová soustava OTSKP 2023

"v km 9,150 - 9,460 + okolo mostu 47 propustu v Miletíně - á 10m"  (310+(54+56+12+22)+15)/10+0.1 = 47,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava- odrazky
plastové nebo z retroreflexní fólie

63 914143 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS 7,000 ---------- ----------

DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ

Cenová soustava OTSKP 2023

"do šrotu - odvoz na skládku dle zhotovitele + reklamní cedule"  6+1 = 7,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

64 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 7,000 ---------- ----------

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ

Cenová soustava OTSKP 2023

"do šrotu - odvoz na skládku dle zhotovitele + reklamní cedule"  6+1 = 7,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

65 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 131,500 ---------- ----------

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 230,000 ----------

"km 8,505-88,517, 8,555-8,635, výška obrubníku 25cm"  (12+80) = 92,000 [A]

"rozšíření km 9,362 - 9,436, výška obrubníku 30cm"  138 = 138,000 [B]

"Celkem: "92+138 = 230,000 [C]

ZBV: 3a -98,500 ----------

dle skutečnosti    -98,5 = -    98,500 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční
betonovou opěrku.

66 9181B5 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 30/37 KUS 0,000 ---------- ----------

ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 30/37

Cenová soustava OTSKP 2023
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SOD 5,000 ----------

"`beton C30/37 XC4, XF4, XA3"

"prop-DN400 km-9,250"  1 = 1,000 [A]

"prop-DN400 km-8,410 + km-8,880 + nové kan potr DN400"  1+2+1 = 4,000 [B]

"Celkem: "1+4 = 5,000 [C]

ZBV: 2a -5,000 ----------

Specifikace

Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- dodání a osazení výztuže,- případně dokumentací předepsaný
kamenný obklad,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně
potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s
úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné
konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč.
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření
kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a
vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení
práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových
kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,-
výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení
zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.Nezahrnuje zábradlí.

67 9181C5 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU DO C 30/37 KUS 0,000 ---------- ----------

ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU DO C 30/37

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 2,000 ----------

"`beton C30/37 XC4, XF4, XA3"

"prop-DN500 km-8,970"  2 = 2,000 [A]

ZBV: 2a -2,000 ----------
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Specifikace

Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- dodání a osazení výztuže,- případně dokumentací předepsaný
kamenný obklad,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně
potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s
úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné
konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč.
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření
kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a
vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení
práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových
kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,-
výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení
zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.Nezahrnuje zábradlí.

68 9181F5 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM Z BETONU DO C 30/37 KUS 2,000 ---------- ----------

ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM Z BETONU DO C 30/37

Cenová soustava OTSKP 2023

"`beton C30/37 XC4, XF4, XA3"

"obnova propustku u mostu - včetně výztuže B500, 150kg/m3 betonové směsi"  2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- dodání a osazení výztuže,- případně dokumentací předepsaný
kamenný obklad,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně
potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s
úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné
konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč.
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření
kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a
vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení
práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových
kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,-
výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení
zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.Nezahrnuje zábradlí.

69 9183B2 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 28,500 ---------- ----------

PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH

Cenová soustava OTSKP 2023
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"`beton C40/50 XF4, XA3"

"prop-DN400 km-8,410 + km-8,880 + km-9,250"  (10.7+5.8+12) = 28,500 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru- případné
úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

70 9183C2 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 16,700 ---------- ----------

PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH

Cenová soustava OTSKP 2023

"`beton C40/50 XF4, XA3"

"prop-DN500 km-8,970"  16.7 = 16,700 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru- případné
úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

71 9183F2 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 11,000 ---------- ----------

PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH

Cenová soustava OTSKP 2023

"`beton C40/50 XF4, XA3"

"prop-DN1000 - C35/45 - obnova propustku u mostu"  11 = 11,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru- případné
úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

72 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 0,000 ---------- ----------

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 100,000 ----------

"řezání živic - přechod napojení na stávající vozovky"  100 = 100,000 [A]

ZBV: 3a -100,000 ----------

dle skutečnosti    -100 = -    100,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

73 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 52,300 ---------- ----------

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 100,000 ----------

"řezání živic - přechod napojení na stávající vozovky"  100 = 100,000 [A]

ZBV: 3a -47,700 ----------
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dle skutečnosti    -47,7 = -    47,700 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

74 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 75,200 ---------- ----------

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 400,000 ----------

"přechod napojení na stávající vozovky, pracovní spáry apod."  400 = 400,000 [A]

ZBV: 3a -324,800 ----------

dle skutečnosti    -324,8 = -    324,800 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravěnezahrnuje těsnící profil

75 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 623,000 ---------- ----------

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 775,000 ----------

"`výsprava trhlin po odfrézování obrusu a ložné vrstvy ŠxH 2cm x 4cm"

"oprava ložné 715 obrusné vrstvy - předpoklad 10cm/m2"  (7770-400-220)*0.1 = 715,000 [A]

"napojení na křižovatky, sjezdy apod. - předpoklad 10cm/m2"  (400+200)*0.1 = 60,000 [B]

"Celkem: "715+60 = 775,000 [C]

ZBV: 3a -152,000 ----------

dle skutečnosti    -152 = -    152,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravěnezahrnuje těsnící profil

76 931328 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2 M 0,000 ---------- ----------

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 232,500 ----------

"`výsprava trhlin po odfrézování obrusu a ložné vrstvy ŠxH 4cm x 8cm"

"oprava ložné 214.5 obrusné vrstvy - předpoklad 3cm/m2"  (7770-400-220)*0.03 = 214,500 [A]

"napojení na křižovatky, sjezdy apod. - předpoklad 3cm/m2"  (400+200)*0.03 = 18,000 [B]

"Celkem: "214.5+18 = 232,500 [C]

ZBV: 3a -232,500 ----------

dle skutečnosti    -232,5 = -    232,500 [A]
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Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravěnezahrnuje těsnící profil

77 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 3,000 ---------- ----------

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM

Cenová soustava OTSKP 2023

"skládka dle zhotovitele - čela prop-DN400 km-8,410 + km-8,880 + km-9,250"  ((1.5*1*0.15*2)*3) = 1,350 [A]

"skládka dle zhotovitele - prop-DN500 km-8,970"  (1.5*1*0.15*2) = 0,450 [B]

"skládka dle zhotovitele - prop-DN1000 - obnova propustku u mostu"  (2*1.5*0.2*2) = 1,200 [C]

"Celkem: "1.35+0.45+1.2 = 3,000 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)-
veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další
práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

78 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 26,000 ---------- ----------

BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM

Cenová soustava OTSKP 2023

"skládka dle zhotovitele - prop-DN400 km-8,410 + km-8,880 + km-9,250"  (10.7+5.8+9.5) = 26,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)- veškerou
manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí
z technologického předpisu a z platných předpisů- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek,
odstranění zábradlí

79 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M 16,700 ---------- ----------

BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM

Cenová soustava OTSKP 2023

"skládka dle zhotovitele - prop-DN500 km-8,970"  16.7 = 16,700 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)- veškerou
manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí
z technologického předpisu a z platných předpisů- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek,
odstranění zábradlí

80 966371 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M 11,000 ---------- ----------

BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM
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Cenová soustava OTSKP 2023

"skládka dle zhotovitele - prop-DN1000 - obnova propustku u mostu"  11 = 11,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)- veškerou
manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí
z technologického předpisu a z platných předpisů- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek,
odstranění zábradlí

81 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2,000 ---------- ----------

VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 3,000 ----------

"skládka dle zhotovitele - v místě nových RŠ 1-2 km 8,315, km 8,575, UV-3 výměna stávající vpusti"  2+1 = 3,000
[A]

ZBV: 3a -1,000 ----------

dle skutečnosti    -1 = -    1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a
hmotami včetně uložení na skládku,- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných
předpisů,nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce)

82 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 1,000 ---------- ----------

VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH

Cenová soustava OTSKP 2023

"skládka dle zhotovitele - stávající šachta"  1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a
hmotami včetně uložení na skládku,- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných
předpisů,nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce)

83 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M 80,000 ---------- ----------

VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 100,000 ----------
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"skládka dle zhotovitele - vybourání stávajícího potrubí DN400 - přepoklad betonové - zatrubnění příkopu - km
8,635 - 8,715"  80 = 80,000 [A]

"skládka dle zhotovitele - vybourání stávajícího potrubí DN400 - přepoklad betonové -  v zeleném pásu u silnice
cca km 8,570"  20 = 20,000 [B]

"Celkem: "80+20 = 100,000 [C]

ZBV: 3a -20,000 ----------

dle skutečnosti    -20 = -    20,000 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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Stavba: 33165 - II 300 MILETÍN - ZDOBÍN (COLAS)

Objekt: SO-190 - Stálé dopravní značení

Rozpočet: [SO-190] - Stálé dopravní značení

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-190] - Stálé dopravní značení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO-190 Stálé dopravní značení ----------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------

1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 104,000 ---------- ----------

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

Cenová soustava OTSKP 2023

"červené u sjezdů apod."  10 = 10,000 [A]

"bílé označení hlavní trasy silnice"  94 = 94,000 [B]

"Celkem: "10+94 = 104,000 [C]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava- odrazky
plastové nebo z retroreflexní fólie

2 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 75,000 ---------- ----------

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ

Cenová soustava OTSKP 2023

"skládka dle zhotovitele - stávající směrové sloupky"  75 = 75,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

3 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS 2,000 ---------- ----------

DOPRAVNÍ ZRCADLO

Cenová soustava OTSKP 2023

"1x zrcadlo v km 8,580"  2 = 2,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací- předepsaná povrchová úprava- vnitrostaveništní a
mimostaveništní doprava- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

4 91297R DOPRAVNÍ ZRCADLO - DEMONTÁŽ S ODVOZ KUS 2,000 ---------- ----------

DOPRAVNÍ ZRCADLO - DEMONTÁŽ S ODVOZ

Cenová soustava R-položka

"na skládku dle zhotovitele - do šrotu - stávající zrcadlo"  2 = 2,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací- předepsaná povrchová úprava- vnitrostaveništní a
mimostaveništní doprava- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

5 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 31,000 ---------- ----------

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 35,000 ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-190] - Stálé dopravní značení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`2x 1sl-1xIP31a + 5x 1sl-1xIZ4 + 2x 1sl-1xIS5 + 2x 1sl-1xIS3b-1xIS3c + 2x 1sl-1xP1 + 2x 1sl-P4 + 1x 1sl-1xP2 +
1x 1sl-1xP2-1xE2b + 1x 1sl-1xB20-1xIZ4"

2*1+5*1+2*1+2*2+2*1+2*1+1*1+1*2+1*2 = 22,000 [A]

"1x 1sl-1xIS15a + 6x 1sl-1x B20 + 1x 1sl-1xA1a-1xB20a + 1x 1sl-1xA1b + 1x 1sl-1xB20a-1xIS14 + 1x 1sl-1xIS14"
1*1+6*1+1*2+1*1+1*2+1*1 = 13,000 [B]

"Celkem: "22+13 = 35,000 [C]

ZBV: 3b -4,000 ----------

dle skutečnosti    -4 = -    4,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

6 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 31,000 ---------- ----------

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

Cenová soustava OTSKP 2023

"na skládku dle zhotovitele - do šrotu - stávající značky - 21x 1x sloupek-1x značka + 5x 1x sloupek-2x značka"
(21+5*2) = 31,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

7 914441R OZNAČENÍ ZASTÁVKA BUS KUS 1,000 ---------- ----------

DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT

Cenová soustava R-položka

"označení zastávky BUS - značka IJ4b - km 8,515"  1 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

8 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 5,000 ---------- ----------

STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ

Cenová soustava OTSKP 2023

"5x 1sl-1xZ3"  5*1 = 5,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

9 914733 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS 5,000 ---------- ----------

STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ

Cenová soustava OTSKP 2023

"na skládku dle zhotovitele - do šrotu - stávající značky - 5x 1x sloupek-1x Z3"  5 = 5,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

10 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A
MONTÁŽ

KUS 31,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-190] - Stálé dopravní značení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A
MONTÁŽ

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 39,000 ----------

"1x zrcadlo v km 8,580"  2 = 2,000 [A]

"`2x 1sl-1xIP31a + 5x 1sl-1xIZ4 + 2x 1sl-1xIS5 + 2x 1sl-1xIS3b-1xIS3c + 2x 1sl-1xP1 + 2x 1sl-P4 + 1x 1sl-1xP2 +
1x 1sl-1xP2-1xE2b + 1x 1sl-1xB20-1xIZ4"

2*1+5*1+2*1+2*1+2*1+2*1+1*1+1*2+1*1 = 19,000 [B]

"1x 1sl-1xIS15a + 6x 1sl-1x B20 + 1x 1sl-1xA1a-1xB20a + 1x 1sl-1xA1b + 1x 1sl-1xB20a-1xIS14 + 1x 1sl-1xIS14"
1*1+6*1+1*2+1*1+1*2+1*1 = 13,000 [C]

"5x 1sl-1xZ3"  5*1 = 5,000 [D]

"Celkem: "2+19+13+5 = 39,000 [E]

ZBV: 3b -8,000 ----------

dle skutečnosti    -8 = -    8,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

11 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 32,000 ---------- ----------

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ

Cenová soustava OTSKP 2023

"na skládku dle zhotovitele - do šrotu - stávající zrcadlo"  1 = 1,000 [A]

"na skládku dle zhotovitele - do šrotu - stávající značky - 21x 1x sloupek-1x značka + 5x 1x sloupek-2x značka"
(21+5) = 26,000 [B]

"na skládku dle zhotovitele - do šrotu - stávající značky - 5x 1x sloupek-1x Z3"  5 = 5,000 [C]

"Celkem: "1+26+5 = 32,000 [D]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

12 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 593,817 ---------- ----------

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

Cenová soustava OTSKP 2023
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-190] - Stálé dopravní značení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"V1a 12,5cm"  (395+259+95+64+37+45+20)*0.125 = 114,375 [A]

"V2b 12,5cm"  (111+137+30+15+207+30+72+87)*0.125/3*2 = 57,417 [B]

"V4 12,5cm"  (500+225+15+265+60+990+1035)*0.125 = 386,250 [C]

"V2b 25cm"  (25+42)*0.25/2 = 8,375 [D]

"V4 25cm"  (14+13+23)*0.25 = 12,500 [E]

"BUS zastávka"  (12+2.5*4+3.4*4)*0.25 = 8,900 [F]

"BUS zastávka - písmena"  (2*3) = 6,000 [G]

"Celkem: "114.375+57.417+386.25+8.375+12.5+8.9+6 = 593,817 [H]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)- předznačení a reflexní úpravu

13 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 593,817 ---------- ----------

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA

Cenová soustava OTSKP 2023

"`po vytěkání živičných směsí a za příznivého počasí vhodného pro pokládku"

"V1a 12,5cm"  (395+259+95+64+37+45+20)*0.125 = 114,375 [A]

"V2b 12,5cm"  (111+137+30+15+207+30+72+87)*0.125/3*2 = 57,417 [B]

"V4 12,5cm"  (500+225+15+265+60+990+1035)*0.125 = 386,250 [C]

"V2b 25cm"  (25+42)*0.25/2 = 8,375 [D]

"V4 25cm"  (14+13+23)*0.25 = 12,500 [E]

"BUS zastávka"  (12+2.5*4+3.4*4)*0.25 = 8,900 [F]

"BUS zastávka - písmena"  (2*3) = 6,000 [G]

"Celkem: "114.375+57.417+386.25+8.375+12.5+8.9+6 = 593,817 [H]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)- předznačení a reflexní úpravu
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Stavba: 33165 - II 300 MILETÍN - ZDOBÍN (COLAS)

Objekt: SO-201 - Most ev. č. 300-005

Rozpočet: [SO-201] - Most ev. č. 300-005
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Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-201] - Most ev. č. 300-005

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO-201 Most ev. č. 300-005 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 326,900 ---------- ----------

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

Cenová soustava OTSKP 2023

"113328 - skládka dle zhotovitele - most - 30cm"  ((4.1+4)*0.3)*2 = 4,860 [A]

"131738 - skládka dle zhotovitele - výkopy předpolí mostu 4.86 okolo křídel"  ((3.5+3.9)*9.3+(4.2*0.5*2)+10)*2 =
166,040 [B]

"12960 - skládka dle zhotovitele - čištění Bystrého potoka"  (7.8*20*0.5)*2 = 156,000 [C]

"Celkem: "4.86+166.04+156 = 326,900 [D]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 130,512 ---------- ----------

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 143,760 ----------

"`nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách"

"966168 - skládka dle zhotovitele - bourání mostní kce vč. ocelobetonového zábradlí"  (5.1*9.4)*2.4 = 115,056 [A]

"966168 - skládka dle zhotovitele - bourání části říms 115.056 částečně křídel"  (0.7*2.3*4)*2.4 = 15,456 [B]

"966168 - skládka dle zhotovitele - bourání částečně opěry"  (0.3*9.2*2)*2.4 = 13,248 [C]

"Celkem: "115.056+15.456+13.248 = 143,760 [D]

ZBV: 1b -13,248 ----------

Odečet části bourání opěry    -13,248 = -    13,248 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-201] - Most ev. č. 300-005

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

3 015420 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04  ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ T 0,365 ---------- ----------

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04  ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ

Cenová soustava OTSKP 2023

"97817 - na trvalou skládku - mostní izolace"  73*0.005 = 0,365 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

4 02742 PROVIZORNÍ LÁVKY M2 15,000 ---------- ----------

PROVIZORNÍ LÁVKY

Cenová soustava OTSKP 2023

"lávka pro pěší se zatížitelností 5,0 kN/m2, oboustranným zábradlím, průchozí šířkou 1,5m, o délce 10m, s
dočasnými opěrami, s 1.HMP"  15 = 15,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

1 Zemní práce ----------

5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 2,430 ---------- ----------

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

Cenová soustava OTSKP 2023

"skládka dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečné odvozové vzdálenosti - most - 30cm"  ((4.1+4)*0.3) =
2,430 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 19,500 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-201] - Most ev. č. 300-005

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

Cenová soustava OTSKP 2023

"`skládka dle zhotovitele, výfrezek zůstává zhotoviteli, v ceně zohlednit využití výfrezku na stavbě"

"`zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů"

"most - 15cm"  (130*0.15) = 19,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

7 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 78,000 ---------- ----------

ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ

Cenová soustava OTSKP 2023

"skládka dle zhotovitele - čištění Bystrého potoka"  (7.8*20*0.5) = 78,000 [A]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)

8 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 83,020 ---------- ----------

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Cenová soustava OTSKP 2023

"`skládka dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů"

"výkopy předpolí mostu 83.02 okolo křídel"  ((3.5+3.9)*9.3+(4.2*0.5*2)+10) = 83,020 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky
nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou,
v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných
nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů-
vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření
vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení
nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 83,020 ---------- ----------

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

Cenová soustava OTSKP 2023
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-201] - Most ev. č. 300-005

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`skládka dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů"

"výkopy předpolí mostu 83.02 okolo křídel"  ((3.5+3.9)*9.3+(4.2*0.5*2)+10) = 83,020 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč.
klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve
ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po
jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží
a svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo
obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 38,000 ---------- ----------

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Cenová soustava OTSKP 2023

"přechodová oblast - štěrkodrť 0-63"  (1.8*10+2*10) = 38,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava
ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem
zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč.
klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč.
hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní
konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo
obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

2 Zakládání ----------

11 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 37,374 ---------- ----------

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)

Cenová soustava OTSKP 2023

"u stávající opěry + vrstva v předpolí"  ((0.3*0.3)*9.3*2)+((3.5*8.5*0.6)*2) = 37,374 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy-
provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

103 21341.N DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,116 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024_OTSKP

ZBV: 1b 0,116 ----------

odvodňovací proužky mostovky včetně rozšíření kolem odvodňovače    9,4*0,15*0,04+(7,7+0,87)*0,15*0,04+(0,7+
0,7+0,175+0,175+0,175+0,175)*0,1*0,04 = 0,116 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-201] - Most ev. č. 300-005

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
Položka nezahrnuje:
- x

101 261315.N VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. III D DO 50MM M 19,250 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024_OTSKP

ZBV: 1b 19,250 ----------

Vrty pro kotevní trny    55*0,35 = 19,250 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
- svislou dopravu zeminy z vrtu
- vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
- případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
Položka nezahrnuje:
- x

12 26133 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 150MM M 0,000 ---------- ----------

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 150MM

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 5,400 ----------

"jádrové vrty - kotvící prvky z HEB 100 pro úložné prahy"  (0.3*9*2) = 5,400 [A]

ZBV: 1b -5,400 ----------

Navýšení množství a hloubky vrtání pro trny    -5,4 = -    5,400 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných soupravsvislou dopravu zeminy z vrtuvodorovnou dopravu zeminy bez
uložení na skládkupřípadně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

3 Svislé a kompletní konstrukce ----------

13 317171R KOVOVÉ KONSTRUKCE ÚLOŽNÝCH PRAHŮ KG 0,000 ---------- ----------

KOVOVÉ KONSTRUKCE ÚLOŽNÝCH PRAHŮ

Cenová soustava R-položka

SOD 189,000 ----------

"kotvící prvky z HEB 100 pro úložné prahy"  (0.5*9*2*21) = 189,000 [A]

ZBV: 1b -189,000 ----------

odečet dle RDS    -189 = -    189,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy
včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-201] - Most ev. č. 300-005

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

14 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 9,378 ---------- ----------

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

Cenová soustava OTSKP 2023

"římsy - 9.48/37 XC4 XF4 XD3"  (0.66*9.3+0.27*12) = 9,378 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a
technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes,
nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.
ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy
povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění
kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a
tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany
konstrukce proti vlivu bludných proudů

15 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,500 ---------- ----------

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

Cenová soustava OTSKP 2023

"římsy, vč. vrtů a kotvení pro navazující mostní kce - 9.48/37 XC4 XF4 XD3 - 160kg/m3"  (0.66*9.3+0.27*12)*0.16
= 1,500 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
 - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary nebo
jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro
montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby
jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a
doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže,
které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro
měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)- povrchovou antikorozní úpravu
výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro
měření bludných proudů.

16 3272C9
ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Zn + Al + PA6

M3 10,800 ---------- ----------

ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Zn + Al + PA6

Cenová soustava OTSKP 2023
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-201] - Most ev. č. 300-005

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"nastavení křídel na návodní straně mostu"  (4.2+3)*1.5 = 10,800 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.- gabionové matrace se
vykazují v pol.č.2722**.

17 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 2,800 ---------- ----------

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 10,655 ----------

"úložné prahy - 9.48/37 XC4 XF2 XD1"  (0.35*9.3+0.34*9.3+0.82*2.7+0.88*2.3) = 10,655 [A]

ZBV: 1b -7,855 ----------

pouze boční části ÚP    (1,3+1,5)-10,655 = -    7,855 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a
technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes,
nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.
ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy
povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění
kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a
tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany
konstrukce proti vlivu bludných proudů

18 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 0,200 ---------- ----------

VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 1,492 ----------

"úložné prahy, vč. vrtů a kotvení pro navazující mostní kce - 9.48/37 XC4 XF2 XD1 - 140kg/m3"  (0.35*9.3+
0.34*9.3+0.82*2.7+0.88*2.3)*0.14 = 1,492 [A]

ZBV: 1b -1,292 ----------

odečet dle RDS    -1,292 = -    1,292 [A]
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-201] - Most ev. č. 300-005

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované
kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné
konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy
výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro
zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro
zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti
vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně
se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících
zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce ----------

19 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 45,300 ---------- ----------

MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 41,454 ----------

"deska - 9.48/37 XC4 XF2 XD1"  (4.41*9.4) = 41,454 [A]

ZBV: 1b 3,846 ----------

těleso dle RDS včetně nálitků nad úložným prahem (45,3 m3)    3,846 = 3,846 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a
technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes,
nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.
ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy
povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění
kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a
tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany
konstrukce proti vlivu bludných proudů

20 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 11,177 ---------- ----------

VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 6,633 ----------
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-201] - Most ev. č. 300-005

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"deska, vč. vrtů a kotvenípro navazující mostní kce - 9.48/37 XC4 XF2 XD1 - 160kg/m3"  (4.41*9.4)*0.16 = 6,633
[A]

ZBV: 1b 4,544 ----------

výztuž dle RDS    4,544 = 4,544 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované
kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné
konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy
výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro
zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro
zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti
vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně
se uvádějí položkami SD 74.- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících
zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

21 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 5,580 ---------- ----------

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20

Cenová soustava OTSKP 2023

"u stávající opěry - pod drenáž"  (0.3*9.3*2) = 5,580 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a
technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes,
nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.
ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy
povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění
kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a
tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany
konstrukce proti vlivu bludných proudů

22 451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 5,600 ---------- ----------

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 1,360 ----------

"podkladní beto pod nové úložné prahy - vyrovnání stávajících opěr - do 10cm"  (6.8*0.1)*2 = 1,360 [A]

ZBV: 1b 4,240 ----------
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3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-201] - Most ev. č. 300-005

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

vyrovnání a plomby u křídel    4,24 = 4,240 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a
technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes,
nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.
ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy
povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění
kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a
tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany
konstrukce proti vlivu bludných proudů

102 45147.N PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ M3 0,188 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024_OTSKP

ZBV: 1b 0,188 ----------

podélná kapsa    0,25*0,03*(9,0+9,0+1,0+1,0) = 0,150 [A]

vlepení trnů    55*0,025*0,025*3,14*0,35 = 0,038 [B]

Mezisoučet     = 0,188 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)
- včetně naložení a složení, případně s uložením.
Položka nezahrnuje:
- x

23 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,200 ---------- ----------

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

Cenová soustava OTSKP 2023

"odláždění svahů u mostu"  3*0.4 = 1,200 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z cementové
malty předepsané kvality a předepsané tloušťky- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do
předepsaného tvaru- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním- úprava povrchu
pro odvedení srážkové vody- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace pozemní ----------

24 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 25,200 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-201] - Most ev. č. 300-005

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

Cenová soustava OTSKP 2023

"souvrství přechodové oblasti u mostu - 2x 15cm - ŠDa 0-63"  ((43+41)*0.15)*2 = 25,200 [A]

Specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení
vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry

25 56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 18,600 ---------- ----------

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU

Cenová soustava OTSKP 2023

"izolace z folie ve vrstvě štěrkopísku v předpolí mostu - pod 18.6 na folii - 15cm"  31*2*2*0.15 = 18,600 [A]

Specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení
vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry

26 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3 8,000 ---------- ----------

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI

Cenová soustava OTSKP 2023

"krajnice - 20cm - ŠDb 0-32"  (10*4*0.2) = 8,000 [A]

Specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení
vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

27 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 84,000 ---------- ----------

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

Cenová soustava OTSKP 2023

"souvrství přechodové oblasti u mostu - pod ACP"  (43+41) = 84,000 [A]

Specifikace
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného
technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení,
ukončení

28 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 312,000 ---------- ----------

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Cenová soustava OTSKP 2023

"most - pod ACL + pod ACO"  72*2 = 144,000 [A]

"souvrství přechodové oblasti u mostu - pod ACL + pod ACO"  (43+41)*2 = 168,000 [B]

"Celkem: "144+168 = 312,000 [C]

Specifikace
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného
technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení,
ukončení

29 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3 6,240 ---------- ----------

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-201] - Most ev. č. 300-005

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2023

"most - ACO 11 - 4cm"  72*0.04 = 2,880 [A]

"souvrství přechodové oblasti u mostu - ACO 11 - 4cm"  (43+41)*0.04 = 3,360 [B]

"Celkem: "2.88+3.36 = 6,240 [C]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků,
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

30 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 9,480 ---------- ----------

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S

Cenová soustava OTSKP 2023

"most - ACL 16 - 5cm"  72*0.05 = 3,600 [A]

"souvrství přechodové oblasti u mostu - ACL - 7cm"  (43+41)*0.07 = 5,880 [B]

"Celkem: "3.6+5.88 = 9,480 [C]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků,
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

31 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 4,200 ---------- ----------

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S

Cenová soustava OTSKP 2023

"souvrství přechodové oblasti u mostu - ACP - 5cm"  (43+41)*0.05 = 4,200 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků,
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

32 575C05 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 M3 3,600 ---------- ----------

LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16

Cenová soustava OTSKP 2023

"most - MA 16 - 5cm"  72*0.05 = 3,600 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků,
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-201] - Most ev. č. 300-005

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní ----------

33 626121 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM M2 22,080 ---------- ----------

REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM

Cenová soustava OTSKP 2023

"sanace stávajících opěr"  (0.6*4)*9.2 = 22,080 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitěnutné vyspravení
podkladu, případně zatření spar zdivapoložení vrstvy v předepsané tloušťcepotřebná lešení a podpěrné
konstrukce

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ----------

34 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2 62,000 ---------- ----------

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ

Cenová soustava OTSKP 2023

"izolace z folie ve vrstvě štěrkopísku v předpolí mostu - min. tl 2,5mm"  31*2 = 62,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může
zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo
systému podle příslušného  technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně
pracovních spár a spojů- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění
nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní
ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace- provedení požadovaných
zkoušek- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

35 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 121,380 ---------- ----------

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU

Cenová soustava OTSKP 2023

11.9*10.2 = 121,380 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může
zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo
systému podle příslušného  technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně
pracovních spár a spojů- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění
nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní
ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace- provedení požadovaných
zkoušek- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový betonv této položce se vykáže i izolace rámových
konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

36 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 124,000 ---------- ----------
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ

Cenová soustava OTSKP 2023

"izolace z folie ve vrstvě štěrkopísku v předpolí mostu - pod 124 na folii - geotextílie min. 300g/m2"  31*2*2 =
124,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu- zřízení ochrany izolace

783 Dokončovací práce - nátěry ----------

37 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 8,500 ---------- ----------

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 52,290 ----------

"nátěry říms"  3.3*9.3+1.8*12 = 52,290 [A]

ZBV: 3c -43,790 ----------

-(52,30-(23,0*0,37)) = -    43,790 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých
nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků
daných technologickým předpisem.

8 Trubní vedení ----------

38 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 18,800 ---------- ----------

POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM

Cenová soustava OTSKP 2023

"u stávající opěry"  9.4*2 = 18,800 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,
včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i
jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění
odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem
jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru
zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky,
převáděním a čerpáním vody

39 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 42,600 ---------- ----------

CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM

Cenová soustava OTSKP 2023

"chráničky v římsách"  9.3*2+12*2 = 42,600 [A]
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Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,
včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i
jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění
odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem
jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců
chrániček- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------

40 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 12,200 ---------- ----------

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ

Cenová soustava OTSKP 2023

"povrch žárový zinek 85µm + epox dvousložkový 150µm + polyuretanový nátěr 60µm"  12.2 = 12,200 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)- případné bednění ( trubku) betonové patky
v gabionové zdi

41 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 27,000 ---------- ----------

SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

Cenová soustava OTSKP 2023

"povrch žárový zinek 85µm + epox dvousložkový 150µm + polyuretanový nátěr 60µm"  12+15 = 27,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a
diltačních prvků- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud
zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky- přechod na jiný typ svodidla
nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo
retroreflexní fólie

42 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 11,100 ---------- ----------

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 17,400 ----------

"u kamenných dlažeb 17.4 rygolů"  (1.1+3.8+1.3+2.5)*2 = 17,400 [A]

ZBV: 3c -6,300 ----------

dle skutečnosti    -6,3 = -    6,300 [A]
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Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční
betonovou opěrku.

43 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 5,000 ---------- ----------

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

Cenová soustava OTSKP 2023

"u kamenných dlažeb 5 rygolů"  2.5*2 = 5,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční
betonovou opěrku.

44 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM M2 3,000 ---------- ----------

ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM

Cenová soustava OTSKP 2023

"odvodňovací rigol  mezi kamennou dlažbou"  1.5*2 = 3,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v
předepsané šířce- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce- úravu
napojení a ukončení- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu- měří se vydlážděná plocha.

45 935842 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM M2 2,460 ---------- ----------

ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 3,000 ----------

"odvodňovací rigol  pod kamennou dlažbou"  (2.5*0.6)*2 = 3,000 [A]

ZBV: 3c -0,540 ----------

-(3-(4,1*0,6)) = -    0,540 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v
předepsané šířce- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce- úravu
napojení a ukončení- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu- měří se vydlážděná plocha.

46 936533 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 KUS 1,000 ---------- ----------

MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500

Cenová soustava OTSKP 2023

"odvodnění povrchu mostu - odvod vody do Bystrého potoka"  1 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-201] - Most ev. č. 300-005

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech
montážních a přepravních úprav a zařízení- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu- úprava a
příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření- zřízení kompletní odvodňovací
soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav- zřízení
odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc
nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení- úprava odvod. soupravy na
styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)- ochrana
odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření- konečné
úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění,
tmelení, těsnění, výplň spar a pod.- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy- opatření
odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

47 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 54,380 ---------- ----------

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 59,900 ----------

"rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)"

"bourání může být provedeno ručním pneumatickým či elektrickým nářadím, dále možnost požít řezání stěnovými
pilami apod."

"`zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů"

"skládka dle zhotovitele - bourání mostní kce vč. ocelobetonového zábradlí"  (5.1*9.4) = 47,940 [A]

"skládka dle zhotovitele - bourání části říms 47.94 částečně křídel"  (0.7*2.3*4) = 6,440 [B]

"skládka dle zhotovitele - bourání částečně opěry"  (0.3*9.2*2) = 5,520 [C]

"Celkem: "47.94+6.44+5.52 = 59,900 [D]

ZBV: 1b -5,520 ----------

odečet bourání části opěry    -5,52 = -    5,520 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)-
veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další
práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

48 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 73,000 ---------- ----------

ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE

Cenová soustava OTSKP 2023

"na skládku dle zhotovitele - mostní izolace"  73 = 73,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-201] - Most ev. č. 300-005

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů- veškerou
manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33165 - II 300 MILETÍN - ZDOBÍN (COLAS)

Objekt: SO-251 - Svah z gabionové zdi

Rozpočet: [SO-251] - Svah z gabionové zdi

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-251] - Svah z gabionové zdi

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO-251 Svah z gabionové zdi ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 2 918,400 ---------- ----------

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

Cenová soustava OTSKP 2023

"`skládka dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední odvozové vzdálenosti"

"výkop pro gabionovou zeď tř. I"  ((1.3*20+3.1*10+5.7*80+7.5*30+7.3*20+6.8*20+9.5*30+8.4*20+6.2*20+5.4*30+
2.6*25)/5*4)*2 = 2 918,400 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 729,600 ---------- ----------

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -
II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

Cenová soustava OTSKP 2023

"`nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách"

"`skládka dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední odvozové vzdálenosti"

"výkop pro gabionovou zeď tř. II"  ((1.3*20+3.1*10+5.7*80+7.5*30+7.3*20+6.8*20+9.5*30+8.4*20+6.2*20+5.4*30+
2.6*25)/5*1)*2 = 729,600 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce ----------

3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 459,200 ---------- ----------

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM



AspeEsticon
Strana 3 z 7

3.1.1.100  (24.2.42.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-251] - Svah z gabionové zdi

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2023

"`skládka dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední odvozové vzdálenosti"

"výkop pro gabionovou zeď tř. I"  ((1.3*20+3.1*10+5.7*80+7.5*30+7.3*20+6.8*20+9.5*30+8.4*20+6.2*20+5.4*30+
2.6*25)/5*4) = 1 459,200 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky
nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou,
v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných
nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů-
vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření
vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení
nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

4 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 364,800 ---------- ----------

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM

Cenová soustava OTSKP 2023

"`skládka dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední odvozové vzdálenosti"

"výkop pro gabionovou zeď tř. II"  ((1.3*20+3.1*10+5.7*80+7.5*30+7.3*20+6.8*20+9.5*30+8.4*20+6.2*20+5.4*30+
2.6*25)/5*1) = 364,800 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky
nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou,
v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech
(figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení
výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a
napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna,
základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku-
veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za
skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 824,000 ---------- ----------

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

Cenová soustava OTSKP 2023
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-251] - Svah z gabionové zdi

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`skládka dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední odvozové vzdálenosti"

"výkop pro gabionovou zeď tř. I"  ((1.3*20+3.1*10+5.7*80+7.5*30+7.3*20+6.8*20+9.5*30+8.4*20+6.2*20+5.4*30+
2.6*25)/5*4) = 1 459,200 [A]

"výkop pro gabionovou zeď tř. II"  ((1.3*20+3.1*10+5.7*80+7.5*30+7.3*20+6.8*20+9.5*30+8.4*20+6.2*20+5.4*30+
2.6*25)/5*1) = 364,800 [B]

"Celkem: "1459.2+364.8 = 1 824,000 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč.
klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve
ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po
jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží
a svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo
obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 453,000 ---------- ----------

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Cenová soustava OTSKP 2023

"zásyp ŠD 16-32 za gabionovou zdí"  (0.4*(10+10)+1.6*(80+100+20)+2*(30+5)+1*(50+5)) = 453,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava
ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem
zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč.
klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč.
hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní
konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo
obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

2 Zakládání ----------

7 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2 165,000 ---------- ----------

ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)

Cenová soustava OTSKP 2023

"dočasná štětová stěna v km 9,270 - vč. opotřebení štětovni, převázky, kotev, odvodnění, podsypů apod."  30*5.5
= 165,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-251] - Svah z gabionové zdi

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- zřízení stěny- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy- kleštiny,
převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny-
veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů- lešení a podpěrné
konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů- beranící plošiny vč. zemních prací,
zpevnění, odvodnění a pod.- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi- těsnění stěny, je-li nutné- kotvení
stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření- vodící piloty nebo stabilizační hrázky- zhotovení koutových
štětovnic- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,- dodání spojovacího materiálu,-
zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,-
jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,-
montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,-
veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,- veškeré druhy dílenských základů a
základních nátěrů a povlaků,- všechny druhy ocelového kotvení,- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně
požadovaných dokladů

8 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2 165,000 ---------- ----------

ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE

Cenová soustava OTSKP 2023

"dočasná štětová stěna v km 9,270 - vč. opotřebení štětovni, převázky, kotev, odvodnění, podsypů apod."  30*5.5
= 165,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku

3 Svislé a kompletní konstrukce ----------

9 3272C3
ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O2,2MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Zn + Al + PA6

M3 1 331,500 ---------- ----------

ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O2,2MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Zn + Al + PA6

Cenová soustava OTSKP 2023

"líc rovnaný, rub zához bez rovnání"  (1.4*(10+10)+4.6*(80+100+20)+6.4*(30+5)+2.9*(50+5)) = 1 331,500 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.- gabionové matrace se
vykazují v pol.č.2722**.

4 Vodorovné konstrukce ----------

10 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 647,600 ---------- ----------

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 608,000 ----------

"podkladní beton C12/15 pod gabionovou zeď + spádový beton"  1.8*304+0.2*304 = 608,000 [A]

ZBV: 1c 39,600 ----------

sanace základové spáry plombou z prostého betonu    3*1,8*0,25+9*1,5*0,25+20*2,5*0,25+15*3,7*0,25+
12*2,0*0,25+5,0*2,0*0,25 = 39,600 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-251] - Svah z gabionové zdi

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a
technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes,
nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.
ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy
povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění
kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a
tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany
konstrukce proti vlivu bludných proudů

11 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 60,800 ---------- ----------

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU

Cenová soustava OTSKP 2023

"za gabionovou zdí okolo drenážního potrubí"  0.2*304 = 60,800 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy

12 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 0,000 ---------- ----------

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE

Cenová soustava OTSKP 2023

SOD 186,400 ----------

"u paty gabionové zdi + svahové kužele na koncích gabionové zdi"  (0.6*304)+(2+2) = 186,400 [A]

ZBV: 3d -186,400 ----------

-((0,6*304)+(2+2)) = -    186,400 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravynení-
li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ----------

13 711317 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ M2 916,500 ---------- ----------

IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ

Cenová soustava OTSKP 2023

"izolace proti vodě na rubu gabionové zdi min.tl 2,5mm"  ((0.7+0.7)*20+(2.4+0.7)*200+(3.2+0.7)*35+(1.7+0.7)*55)
= 916,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-251] - Svah z gabionové zdi

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může
zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo
systému podle příslušného  technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně
pracovních spár a spojů- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění
nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní
ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace- provedení požadovaných
zkoušek- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku

14 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 1 833,000 ---------- ----------

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ

Cenová soustava OTSKP 2023

"ochrana - izolace proti vodě na rubu gabionové zdi - min. 300g/m2"  ((0.7+0.7)*20+(2.4+0.7)*200+(3.2+0.7)*35+
(1.7+0.7)*55)*2 = 1 833,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu- zřízení ochrany izolace

8 Trubní vedení ----------

15 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 459,000 ---------- ----------

POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH

Cenová soustava OTSKP 2023

"drenážní potrubí za gabionovou zdí + pod gabionovou zdí - SN 12"  304+(2.5*62) = 459,000 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,
včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i
jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění
odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem
jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru
zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky,
převáděním a čerpáním vody



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 1 658 883 Kč < 135 348 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 5,47 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

30 310 000,90

+ 0,00

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 482 882,66

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

− 0,00

− 169 086,88

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Méněpráce (k odst. 5)

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 726 790,45

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

NE

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 1 514 076,85

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

1 658 883,18
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/300 Miletín - Zdobín

Název veřejné zakázky:

30 310 000,90

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 48 363,60
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00
Dodatek č. 4

Vícepráce (k odst. 4) + 144 806,33

Méněpráce (k odst. 4) − 787 286,40

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 144 806,33
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 48 363,60

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

− 0,00

Smluvní cena 30 310 000,90

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 169 086,88

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 482 882,66 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

2 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 1,19 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

3Číslo aktuálního dodatku

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 0,00 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 726 790,45

-726 790,45

Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

30 672 160,28

30 029 680,21

29 302 889,76

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Smluvní cena

0,00

+ 482 882,66

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 48 363,60

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 169 086,88

Kč bez DPH

362 159,38
Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a:

29 302 889,76Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

30 310 000,90

30 310 000,90

− 0,00

− 0,00

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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