
A B C
HSV Dodávky 26 716,13 0,00 0,00

Montáž 40 625,52 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

10 408,93
77 750,58 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 77 750,58

77 750,58 16 327,62 94 078,20

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 12% DPH 12% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO:  Zpracoval: 0 Datum: 01.11.2024

Začátek výstavby: 01.11.2024
Konec 
výstavby:

 Položek: 13

Lokalita: Český Těšín Zhotovitel: BarnyTeam, s.r.o. IČ/DIČ: /CZ27797252

Druh stavby:  Projektant:  IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:
Zpevněné plochy, ul. Hlavní třída 
147/1a - vícepráce

Objednatel:  IČ/DIČ:



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11    0,00 28 519,65 28 519,65 9,09
1 113109307R00 m2 17,00 1 179,00 0,00 20 043,00 20 043,00 0,17 2,86 RTS II / 2021
2 113108315R00 m2 18,90 448,50 0,00 8 476,65 8 476,65 0,33 6,24 RTS II / 2021

57    4 382,83 1 127,17 5 510,00 0,12
3 572471113R00 m2 5,80 950,00 4 382,83 1 127,17 5 510,00 0,02 0,12 RTS II / 2021

59    1 090,00 0,00 1 090,00 0,00
4 59245030 m2 -5,00 331,00 -1 655,00 0,00 -1 655,00 0,00 -0,01 RTS II / 2021
5 00572100 m2 2,50 660,00 1 650,00 0,00 1 650,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
6 00572101 m2 2,50 438,00 1 095,00 0,00 1 095,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

60    11 136,75 3 665,75 14 802,50 0,14
7 602011187RV8 m2 31,00 477,50 11 136,75 3 665,75 14 802,50 0,00 0,14 RTS II / 2021

91    10 106,55 7 312,95 17 419,50 0,46
8 916561111R00 m 4,50 3 871,00 10 106,55 7 312,95 17 419,50 0,10 0,46 RTS II / 2021

H767    0,00 1 820,00 1 820,00 0,00
9 998767105R00 kus 1,00 1 820,00 0,00 1 820,00 1 820,00 0,00 0,00 RTS II / 2021

S    0,00 8 588,93 8 588,93 0,00
10 979082212R00 t 7,00 505,00 0,00 3 535,00 3 535,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
11 979087112R00 t 7,00 202,00 0,00 1 414,00 1 414,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
12 979990112R00 t 7,00 423,00 0,00 2 961,00 2 961,00 0,00 0,00 RTS II / 2021
13 979082313R00 t 7,00 96,99 0,00 678,93 678,93 0,00 0,00 RTS II / 2021

77 750,58
Poznámka:

Celkem:

Dod+mantáž poklop
Přesuny sutí
Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m
Nakládání suti na dopravní prostředky
Poplatek za uložení suti - kusovost
Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m

Dlažba 20x20x6 bez reliéfu
Omítky ze suchých směsí
Stěrka na stěnách silikonová  - oprava fasády
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Provedení opěrné zídky pod zábradlím
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné
Vyspravení krytů komunikací po překopech ACO do70mm
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
dlažba betonová 20x20x6
Dlažba Best clasico

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Přípravné a přidružené práce
Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet.prostý tl.7 cm

JKSO:  Zpracováno dne: 01.11.2024 Zpracoval:

Lokalita: Český Těšín Konec výstavby:  Zhotovitel: BarnyTeam, s.r.o.

Druh stavby:  Začátek výstavby: 01.11.2024 Projektant:  

Stavební rozpočet
Název stavby: Zpevněné plochy, ul. Hlavní třída 147/1a - vícepráce Doba výstavby:  Objednatel:  


