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DODATEK Č .  1  KE SMLOUVĚ  O DÍLO 
II/361  JEVIŠOVICE, MOST 361-007 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp.zn  Pr 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

CREDIBAU s.r.o. 

sídlem Boženy Němcové 1525, 356 01 Sokolov IČO: 29116911 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni sp. zn.  C26117 
zastoupený Ing. Markem Bartošem, jednatelem 

 

I. 
 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 17. 5. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto 
dodatku č. 1. 
 

Zdůvodnění: 

- Na základě zvýšeného průtoku řeky Jevišovky (povodňový stav) se v prostředním poli změnil tvar průtočného profilu 
koryta řeky Jevišovky, a proto se musela upravit ocelová konstrukce včetně jejího zesílení. 

- Práce probíhaly výhradně pod mostem a v korytě řeky, kde inženýrské sítě nevedou a proto je nebylo nutné vytyčovat. 

 

II. 

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní: 

1. Cena: 

CENA CELKEM BEZ DPH 2 525 607,07 Kč 

  

III. 

 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti  

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky. 

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem. 
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Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: 

1. Vyčíslení víceprací a méněprací 

V Sokolově, dne 22. 11. 2024 V Brně, dne 22. 11. 2024 

 

 

 

 

Ing. Marek Bartoš 

jednatel 

Credibau s.r.o. 

Bc. Roman Hanák  
ředitel  

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvkové organizace kraje 

 


