Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

Stavba „SILNICE II/497: UHERSKÉ HRADIŠTĚ – BÍLOVICE“

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. SML/0448/23
č. smlouvy zhotovitele: 090/MCQJ/23

uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:					70934860
DIČ:					CZ70934860 
Zastoupený:				Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
· ve věcech přípravy stavby		xxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby		xxxxxxxxxx
Technický dozor:				xxxxxxxx
Tel.:					xxxxx
E-mail:					xxxxxxx 
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
(dále jen „Objednatel“)
a
STRABAG a. s.
Sídlo:					Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zápis v obchodním rejstříku:			Městský soud Praha, oddíl B, vložka 7634
IČ:					60838744
DIČ:					CZ60838744
Zastoupený:				Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva a
					Ing. Tomáš Hoza, člen představenstva
K jednání ve věcech smluvních pověřen:	Ing. Jan Hýzl, prokurista a Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., prokurista
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxx
Stavbyvedoucí:				xxxxxxxxxxxx
Tel.:					xxxxxxxx
E-mail:					xxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:				UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., Praha
					č. ú. 5061885001/2700 
(dále jen „Zhotovitel“)
I. Úvodní ujednání a účel dodatku
0. Smluvní strany spolu dne 23.08.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0448/23, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/497: UHERSKÉ HRADIŠTĚ – BÍLOVICE“ (dále jako „Dílo“ a „Smlouva“) v rámci veřejné zakázky s názvem „SILNICE II/497: UHERSKÉ HRADIŠTĚ – BÍLOVICE“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
0. Při realizaci díla bylo zjištěno, že pro dokončení stavební části díla je třeba provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže v odst. 2.2 uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
0. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1 ve výši 216 832 020,86 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 zvyšuje o cenu dodatečných prací ve výši 247 280,00 Kč bez DPH a zároveň snižuje o 2 874 414,89 Kč bez DPH na částku ve výši 214 204 885,97 Kč bez DPH (tzn. snížení ceny o 2 627 134,89 Kč bez DPH, součet veškerých změn v průběhu realizace Smlouvy v absolutní hodnotě představuje 2,48 %). 
II. Změny Smlouvy
2.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:
2.2 Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.2.1
K dosavadní specifikaci SO se doplňuje následující text:
SO 101.01 Komunikace – úsek A – uznatelné náklady
a) Změna 2.01
V rozpočtu stavby byl navržen odvoz vytěžených materiálů na skládky, část materiálu byla využita při stavbě, některé práce se neprováděly. Nebezpečný odpad měl být odvezen na řízenou skládku, neboť se předpokládalo, že se v konstrukci vozovky bude nacházet penetrační makadam se zařazením do třídy ZAS-T4. Při realizaci však bylo zjištěno, že se jedná o makadam čistý, který bude využit při stavbě. Z toho důvodu není třeba odvážet na skládku nebezpečný odpad v množství 113,453 t a zeminu v množství 588,30 t.
Nebude prováděno odstranění a osazení nových betonových žlabů v objemu 48,0 m2. Poplatek za skládku zeminy je částečně obsažen i v SO 001.1. Po prohlídce na místě stavby bylo konstatováno, že stávající betonové žlaby v km 0,703 - 0,783 jsou v dobrém stavu a není třeba je vyměňovat za nové. 
V rozpočtu bylo uvažováno s vyrovnávací vrstvou, lokálními vysprávkami a opravami trhlin ve vozovce. Při posouzení skutečného stavu však bylo zjištěno, že tyto práce není třeba provádět v objemu uvedeném v rozpočtu. Z toho důvodu nebude prováděna vyrovnávací vrstva v objemu 51,605 m3, lokální vysprávky vozovky v objemu 74,483 m3 a oprava trhlin asfaltovou zálivkou v délce 844,0 m.  
b) Změna 2.05
V souběhu silnice II/497 a Mistřického potoka ve staničení stavby 1,102 - 1,278 je nutné osadit ocelové svodidlo z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu, které bylo původně navrženo pouze v blízkosti mostu ev. č. 497-001. Po pročištění vodního toku však výška silničního tělesa a jeho sklon již vyžaduje osazení bezpečnostního zařízení, z toho důvodu bude ocelové svodidlo prodlouženo o 176,0 m.

SO 101.02 Propustky – úsek A
c) Změna 2.02
Při realizaci stavby bylo zjištěno, že propustky v km 0,764 pod vjezdem na pole a v km 0,784 pod vjezdem na čerpací stanici jsou v dobrém technické stavu a není třeba je realizovat. Z toho důvodu nebude provedeno vybourání stávajících propustků a osazení nových objektů DN 300 o délkách 7,5 m a 7,0 m.

SO 103 Komunikace – silnice III/49729 km 1,50
d) Změna 2.03
Nebezpečný odpad měl být odvezen na řízenou skládku, neboť se předpokládalo, že se bude v konstrukci vozovky nacházet penetrační makadam se zařazením do třídy ZAS-T4. Při realizaci však bylo zjištěno, že se jedná o makadam čistý, který bude využit při stavbě. Z toho důvodu nebude realizován odvoz nebezpečného odpadu na skládku v množství 20,026 t.
Po konzultaci se zpracovatelem diagnostiky vozovky bylo konstatováno, že infiltrační postřik neplní žádnou funkci a spojení vrstev v tomto místě konstrukce vozovky není třeba zajišťovat, z toho důvodu nebude realizován na ploše 436,8 m2.

SO 201 Most 497-001
e) Změna 2.04
Při realizaci stavebních prací bylo zjištěno, že není nutno osadit betonové svodidlo k oddělení silničního provozu od místa provádění prací v celé plánované délce.

2.3 Článek VI. Cena Díla, platební podmínky
a) Odst. 6.1 – Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
· Cena bez DPH	214 204 885,97 Kč
· DPH 21 %	44 983 026,05 Kč
· Cena celkem vč. DPH	259 187 912,02 Kč
(slovy dvě stě padesát devět milionů sto osmdesát sedm tisíc devět set dvanáct korun českých, 02/100)
2.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Závěrečná ustanovení
3.1 [bookmark: _Hlk524414502]Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 2.01 – 2.05. 
3.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.4 Tento dodatek Smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek Smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li tento dodatek Smlouvy vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.
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…………………………………….……………………………………..
Ředitelství silnic Zlínského kraje, 
příspěvková organizace 
Ing. Bronislav Malý, ředitel
	21.11.2024





…………………………………….……………………………………..
STRABAG a.s. 
Ing. Jan Hýzl, prokurista






…………………………………….……………………………………..
STRABAG a.s. 
Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., prokurista
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