DODATEK číslo 1. smlouvy o dílo č.  SML/0154/2024/MH 
uzavřené dne 15. 6. 2016 dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) pro stavbu:
„Modernizace oplocení a ochranných sítí a výměna povrchu sportovního hřiště Nová Ves u Litovle“
Smluvní strany:

Město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 00299138; DIČ: CZ00299138
Zastoupené: Viktorem Kohoutem, starostou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100

Tel. / fax spojení: tel.: 585 153 135, fax: 585 153 136, e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz  

dále jen: objednatel,
na straně jedné a
StavoSport s.r.o.

se sídlem: Přehradní 233, 763 16 Fryšták
IČ: 29278481

Zastoupené: Marek Šmach, jednatel
Bankovní spojení: ČS, 5442205399/0800
Tel. / fax spojení: 777691740

e-mail: info@stavosport.cz

dále jen: zhotovitel

Uzavřely níže uvedeného dne tento Dodatek č.1 ke Smlouvě:
1. článek III. Doba plnění, harmonogram a místo plnění se mění následovně:
3.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínech dále uvedených, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu

1.1.1. zahájení provádění 

1.1.2. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) – 30.8.2024
2. 
článek IV. Cena díla se mění následovně:

4.1 Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši: 
Celková nabídková cena bez DPH:  1.132.118,22 Kč

Celková cena s DPH 21%:               1.369.863,05 Kč 

3. Ostatní

· v článku II. Předmět díla bylo chybně uvedeno v odst. 2.1, že předmětem díla je realizace stavebních úprav objektu č.p. 762 pro expozici Muzea harmonik Litovel. Správně mělo být uvedeno: Předmětem díla je modernizace oplocení a ochranných sítí a výměna povrchu sportovního hřiště Nová Ves u Litovle
· v článku III. Doba plnění, harmonogram a místo plnění bylo chybně uvedeno v odst. 3.3, že místem plnění je areál městského přírodního koupacího biotopu. Správně mělo být uvedeno: Místem plnění je areál sportovního hřiště v Nové Vsi
Vzhledem k tomu, že v obou výše uvedených textových pochybeních se jedná o zjevnou chybu psaní a zhotovitel realizoval správný předmět díla na správném místě plnění, zůstává Smlouva o dílo č. SML/0154/2024/MH v těchto čl. II, odst. 2.1 a čl. III, odst. 3.3 beze změny
V ostatním zůstává smlouva č. SML/0154/2024/MH nezměněna.

Tento Dodatek č. 1 se stává podpisem zástupců obou smluvních stran nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Smluvní strany po přečtení dodatku č. 1 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 1 porozuměly, že s Dodatkem souhlasí, že předmět Dodatku je možný, že dodatek ke smlouvě byl učiněn určitě a srozumitelně a vyjadřuje jejich pravou, a svobodnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují. 
Tento Dodatek č.1 byl odsouhlasen Radou města Litovel na zasedání konaném dne 12.9.2024

Objednatel: 





      Zhotovitel:

V Litovli dne:
                                  

                  Ve Fyštáku dne: 

_____________________________
_____________________________


Město Litovel
StavoSport s.r.o.

Viktor Kohout
 Marek Šmach

starosta města
jednatel
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