OVV-D/0038/2024

DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo č. OVV-D/0024/2024 ze dne 20.9.2024 (dále jen „Dodatek“)
Smluvní strany
Objednatel:	Město Rakovník
Sídlo: 			Husovo náměstí 27, 269 01 Rakovník
IČO:			00244309
DIČ:			CZ00244309
Zastoupený: 		PaedDr. Luďkem Štíbrem, starostou města
Kontaktní osoba: 	xxx, vedoucí odboru vnitřních věcí
jako objednatel na straně jedné
(dále jen Objednatel)
a
Zhotovitel: 	Aricoma Systems a.s.
Sídlo: 			Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO:			04308697
DIČ:			CZ04308697
Zastoupený/Jednající: 	Jaroslav Dvořák
Kontaktní osoba: 	xxx
Zápis v OR: 	vedeném u rejstříkového soudu v Ostravě, spisová značka B 11012/KSOS
jako zhotovitel na straně druhé
 		(dále jen Zhotovitel)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. OVV-D/0024/2024
(dále jen „Dodatek“).



1. Úvodní ustanovení

1.1 Tento Dodatek je uzavřen mezi Objednatelem a Zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly v průběhu realizace projektu.

1.2 Pojmy uvedené v tomto Dodatku budou vykládány v souladu s jejich výkladem uvedeným ve Smlouvě.




2. Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu realizace díla. 

2.2 Dodatek č. 1 byl sepsán z důvodu nutnosti přerušení realizace díla, které bylo způsobeno opožděním termínu implementace nového systému pro personální agendu úřadu Objednatele, na jehož dokončení je implementace IDM závislá. Zhotoviteli tak bez jeho zavinění, byla znemožněna realizace díla v původně ve Smlouvě stanovených termínech.

2.3 Smluvní strany se Dodatkem dohodly na přerušení prací do skončení implementace nového systému personální agendy, počínaje dnem protokolárního zápisu do Deníku dodávek, ve kterém je uveden důvod přerušení prací.

2.4 Objednatel bude informovat Zhotovitele nejpozději 3 pracovní dny po dokončení implementace systému personální agendy o této skutečnosti, přičemž Zhotovitel bude Objednatelem zároveň vyzván k obnovení provedení realizace díla.

2.5 Zhotovitel se zavazuje opětovně zahájit realizaci díla nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení informace Objednatele o dokončení implementace systému personální agendy.

2.6 Zhotovitel před opětovným zahájením realizace díla předloží Objednateli aktualizovaný harmonogram prací, který je přílohou č.1 Smlouvy.


3. Závěrečná ustanovení

3.1 Všechno ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti.

3.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, jenž po podpisu druhou ze smluvních stran obdrží obě smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že k podpisu smlouvy bude použit kvalifikovaný elektronický podpis ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS).

3.4 Tento Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel. 

3.5 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv.

3.6 Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno radou města Rakovníka dne 13. 11. 2024 usnesením č. 709/24.

3.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
1. Zápis z deníku dodávek o přerušení prací
	




Za Objednatele
	




Za Zhotovitele

	V Rakovníku dne 21. 11. 2024
	V Praze dne 20. 11. 2024

	
……………………………………. 
	
……………………………………. 

	PaedDr. Luděk Štíbr                                          Jaroslav Dvořák 
starosta města                                                     člen představenstva 



