
č. smlouvy objednatele: ZSPB 2024/15/02

č. smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo č. ZSPB 2024/15, uzavřené dne 25.06.2024

(dále jen ,,dodatek č. l")

Smluvní strany:

1. Základní škola Petra
adresa: '
zastoupena:
jednání ve věcech:
- smluvních:
- technických:
- reklamací:
telefon:
e-mail:
IČO:
Bankovní spojeni:
č. účtu:

dále jen ,,objednatel"

a

Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace
Bezručova 418, 739 61 Třinec
Mgr. Martin Raška, ředitel

Mgr. Martin Raška, ředitel
Renata Šedová, referentka odboru investic
Mgr. Martin Raška, ředitel
558 993 010

2. Turčina s. r. o.
sídlem:
zastoupena:
oprávněn jednat ve věcech
oprávněn jednat ve věcech
oprávněn jednat ve věcech
IČO:
DIČ:
e-mail:
Bankovní spojení:
č. účtu:
dále jen ,,zhotovitel",

Dělnická 544/53, 735 64 Havířov-ProstřednÍ Suchá
p. Martinem Turčinou, jednatelem

smluvnIch: p. Martin Turčina
technických: Ing. Daniel Moravec
reklamací: sekretariat@tekrservis.cz

společně dále jen ,,smluvní strany".

Pream bule

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. ZSPB 2024/15, uzavřené dne
25.06.2024 a dodatek č. 1 ze dne 07.10.2024 (dále jen ,,smlouva") pod názvem ,,ZŠ P.
Bezruče Cp. 418 - družina - rekonstrukce střechy", a to v niže uvedeném rozsahu.

2. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis těchto prací je
uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo
měly být realizovány. Tyto práce si vyžádaly snÍženÍ ceny díla o 171.037,67 Kč bez DPH.

3. Na základě výše zmíněného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy uzavřením
tohoto dodatku.



č. smlouvy objednatele: ZSPB 2024/15/02

č. smlouvy zhotovitele:

Změna smlouvy

1. V článku Ill. Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- ,,Celková cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce
zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH 1.008.720,35 KČ bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních
předpisů."

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jeho uveřejněni v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle
k uveřejněni objednatel.

3. Smluvní strany shodně prohlašujI, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a
s celým obsahem dodatku souhlasL Současné prohlašujI, že tento dodatek byl uzavřen po
vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv
v tisni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je
vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je
opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem
smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu
s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotoveni.

4. O uzavřeni dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/2093 ze dne
18.11.2024.

V Třinci V Třinci ...... ... ... ...

Datum:

'°""""11:28:51 +01'00'

PO
o
em""""°" "" '°'" °°+01'00'

Mgr. Martin Raška
ředitel

Příloha č. l: změnový list č. 2

Martin Turčina
jednatel
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ZMĚNOVÝ LIST Číslo: l

Zhotovitel: TURČINA s.r.o.
Investor: V - V V. Datum:ZS a MS P. Bezruče, Trinec p.o. 11.11.2024

Název akce: ZŠ P. Bezruče - družina - rekonstrukce střechy

Předmět změny:

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:

Některé práce nebyly prováděny v takovém rozsahu, jak předepisuje projektová dokumentace, a výměry byly narovnány.

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:
-178 717,67 Kč 7 680,00 Kč

Výsledná změna ceny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokonČení díla:
-171 037,67 KČ

Cena dle SOD bez DPH: Nová cena bez DPH:
l 179 758,02 Kč l 008 720,35 Kč

r .. .... . '" "'""=""""""" '= '
schvalil (Dodwatel): Ing. Daniel Moravec , podpis: o='"Č'N^s-'.o-. y='.email=turcina@turana cz"' "

'
- J

':::' '°""""°' "
k

, , , ' CKgitakN poclkpsd Renata Šedovaschvalil (Objednatel): Renata Šedova - :, podpis: ::':""""""""

schválil (TDI): Ctibor Rucki 91podpis: ==:=,:""
ŕoroo'

Ť
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změnový list Č.1
Stavba: ZŠ P. Bezruče - družina - rekonstrukce střechy

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: ZŠ a MŠ P. Bezruče, Třinec p.o.

Zhotovitel: TURČINA s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 680,00 KČ

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH 7 680,00 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ
l: Zemni práce - 8 800,00 KČ
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni - 43 579,50 KČ
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání - 24 230,00 KČ
997: Přesun sutě - 25 969,81 KČ
712: Povlakové krytiny - 5 898,00 KČ
713: Izolace tepelné - 1 530,00 KČ
762: Konstrukce tesařské - 5 890,00 KČ
767: Konstrukce zámečnické - 11 390,36 KČ
783: Dokončovací práce - nátěry - 18 100,00 KČ
784: Dokončovací práce - malby a tapety - 33 330,00 KČ

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH - 178 717,67 Kč

CELKOVE NAKLADY NA STAVBU BEZ DPH 171 037,67 Kč



ZŠ P. Bezruče č.p. 418 - družina - rekonstrukce střechy - SOD

Poř. Typ Kód Popis mj Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba
Skupina

Šk 2024: ZŠ P. Bezruče - družina - rekonstrukce střechy
HSV: Práce a dodávky HSV

Oddíl
16 SUB

9: Ostatní konstrukce a práce, bouráni
941111221 Lešení řadové trubkové lehké pracovni s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 m2

do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použiti

7 680
7 680

7 680
7 680,000 1,00 7 680



ZŠ P. Bezruče č.p. 418 - družina - rekonstrukce střechy - SOD

Poř. Typ Kód

Stavba
Skupina
Oddíl

Popis

Šk 2024: ZŠ P. Bezruče - družina - rekonstrukce střechy
HSV: Práce a dodávky HSV
l: Zemni práce

MJ Výměra Jedn. Cena

1 SUB 112155215 Štěpkováni s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větvi solitérů, průměru kmene do kus - 6,000 550,00 - 3 300
300 mm

2 SUB 184852437 Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (s-ro), plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2 kus - 1,000 5 500,00 - 5 500

Cena

-178 718
- 102 579

. R Aňň

Oddíl
3 SUB 611325422 Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm m2 - 110,000 155,00 - 17 050

stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
4 SUB 619991001 Zakryti vnitřních ploch před znečištěním fólii včetně pozdějšího odkryti podlah m2 - 110,000 55,00 -6 050
14 SUB 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí ti. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 - 6,150 3 330,00 - 20 480

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni . A7 -KRň

Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bouráni
W

15 SUB 941111121 Lešení řadové trubkové lehké pracovni s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 m2 - 32,000 45,00 -1 440
do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž

18 SUB 941111821 Lešení řadové trubkové lehké pracovni s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 m2 - 352,000 35,00 - 12 320
do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž

19 SUB 949101111 Lešení pomocné pracovni pro objekty pozemních staveb pro zatíženi do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do m2 - 110,000 85,00 - 9 350
1,9 m

27 SUB 993111111 Dovoz a odvoz lešení včetně naloženi a složeni řadového, na vzdálenost do 10 km m2 - 32,000 25,00 - boo
28 SUB 993111119 Dovoz a odvoz lešení včetně naloženi a složeni řadového, na vzdálénost Příplatek k ceně za každých dalších i m2 - 320,000 1,00 - 320

započatých 10 km přes 10 km

. 2,d 230

Oddíl 997: Přesun sutě
34 SUB 997013811 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod t - 3,743 1 290,00 -4 828

kódem 17 02 01
35 SUB 997013813 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu t - 0,560 2 860,00 -1 602

odpadů pod kódem 17 02 03
36 SUB 997013814 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu t - 0,091 2 860,00 - 260

odpadů pod kódem 17 06 04
37 SUB 997013862 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do t - 0,416 1 460,00 - 607

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
38 SUB 997013863 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu t - 1,404 680,00 - 955

odpadů pod kódem 17 01 02
39 SUB 997013871 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního t - 23,780 680,00 - 16 170

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
40 SUB 997013875 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t - 2,275 680,00 - 1 547

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

- 25 97R

Skupina
Oddíl

PSV: Práce a dodávky PSV
712: Povlakové krytiny

- 76 138
-5 898



50 SUB 712341715 Provedeni povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavenim NAIP ostatní činnosti při pokládáni pásů kus - 2,000 690,00 - 1 380
(materiál ve specifikaci) zaizolováni prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm

56 SUB 712999005VP Provedeni povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž tvarovky z EPDM pro utěsněni kruhového prostupu kus - 2,000 1 690,00 -3 380

57 SUB 28342010VP Uzavřená kruhová manžeta z EPDM (TL. 1,14 mm) určená k opracováni prostupů kus - 2,000 490,00 - 980
- průměr prostupu 16 mm - tyč záchytného systému
- výška manžety 300 mm

58 SUB 31951901VP páska stahovací nerezová š. 9 mm, průměr 12-20 mm kus - 2,000 79,00 - 158

Oddíl
62 SUB

Oddíl
74 SUB

Oddíl

713: Izolace tepelné
28376532 deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólii s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy )\=0,022 ti 100mm

762: Konstrukce tesařské
762082120 Profilováni zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznuti jedním řezem, plochy do 160 cm2

767: Konstrukce zámečnické

-1 530
m2 - 3,600 425,00 -1 530

kus - 38,000 155,00

105 SUB 767881141 Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do kus - 2,000 1 690,00 - 3 380
železobetonu mechanickými kotvami

106 SUB 70921321vp Kotvicí bod k zajištěni a ochraně před pádem z výšky kus -2,000 3 960,00 -7 920
- splňující požadavky normy týkající se kotvicích zařízeni EN795, třída NC a CEN/TS16415
- na horní části kotevního bodu je namontováno jisticí oko, které umožňuje pohyb kolem své osy v rozsahu 360° a

dovoluje tak práci ve všech směrech
- provedeni v nerezové oceli, výška tyče 600 mm
- kotveni přes patní nerezový plech do ŽB stropní desky na chem. kotvy

108 SUB 998767121 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní t - 0,024 3 765,00 - 90
vzdálenost do 50 m ruční (bez užiti mechanizace) v objektech výšky do 6 m

-5 890
- 5 890

- 11 390

Oddíl
109 SUB 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukci před provedením nátěru odmaštěni odmašťovačem ředidlovým m2 - 65,000 15,00 - 975

110 SUB 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukci před provedením nátěru ometeni m2 - 65,000 5,00 - 325
111 SUB 783314203 Základni antikorozní nátěr zámečnických konstrukci jednonásobný syntetický samozák|adujici m2 - 130,000 129,00 - 16 770
112 SUB 783442101 Tmeleni klempířských konstrukci šířky spáry do 2 mm, tmelem polyuretanovým m - 2,000 15,00 - 30

783: Dokončovací práce - nátěry -18 100

Oddíl 784: Dokončovací práce - malby a tapety - 33 330
113 SUB 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 - 110,000 25,00 - 2 750
114 SUB 784211001 Malby z malířských směsi oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra odruvzdorné výborně v m2 - 110,000 129,00 -14 190

místnostech výšky do 3,80 m
115 SUB 784211101 Malby z malířských směsi oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v m2 - 110,000 149,00 - 16 390

místnostech výšky do 3,80 m




