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	Č.j.: 
8364/SFDI/x340153/20041/2024
CES SFDI 47/2022/15



DoHoda stran za účasti správce stavby
„REkonstrukce sídla SFDI II.“ iii.

Článek 1
Smluvní strany
Státní fond dopravní infrastruktury
se sídlem: Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
IČO: 70856508
DIČ: CZ70856508
zastoupený ředitelem Ing. Zbyňkem Hořelicou
(dále jen „Objednatel“)
 
a

GEOSAN GROUP a.s.
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ281
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459
zastoupená Ivanem Havlem, členem představenstva a Luďkem Kostkou, předsedou představenstva
(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „Strany“)

za účasti
SDRUŽENÍ REALSTAV + GARNETS + BMS – rekonstrukce budovy SFDI	
tvořeného společníky
	
REALSTAV MB spol. s r.o.	
se sídlem:	Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
IČO:	25685210
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 61035
a	
	
GARNETS CONSULTING a.s.	
se sídlem:	Československých legií 445/4, 415 01 Teplice – Trnovany
IČO:	273 49 675
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1895
a	
	
Building management solutions s.r.o.	
se sídlem:	Zenklova 2530/23, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO:	28812999
zapsaná 	v obchodní rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 396839
	
Zastoupeného vedoucím společníkem	REALSTAV MB spol. s r.o.

zastoupený	Václavem Sedláčkem, jednatelem
(dále jen „Správce stavby“),	

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se Smlouvou o dílo, č.j. 9474/SFDI/310183/22953/2022, CES SFDI 47/2022 ze dne 16.12.2022, v souladu s Dohodou Stran za účasti Správce stavby č.j.: 8364/SFDI/340153/8666/2024, CES SFDI 47/2022/2 ze dne 11.6.2024 a Dohodou Stran za účasti Správce stavby „Rekonstrukce sídla SFDI II.“ č.j.: 8364/SFDI/300109/17251/2024, CES SFDI 47/2022/13 ze dne 30.10.2024

t u t o  D o h o d u  S t r a n  z a  ú č a s t i  S p r á v c e  s t a v b y
„R e k o n s t r u k c e  s í d l a  S F D I  II.“ III.
(dále jen „Dohoda III“):
Článek 2
Preambule
Vzhledem k tomu, že:
A. Strany spolu dne 16. 12. 2022 uzavřely smlouvu o dílo čj. 9474/SFDI/310183/22953/2022, CES SFDI 47/2022 (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce sídla SFDI II.“ (dále jen „Dílo“) a dne 11. 6. 2024 Dohodu Stran za účasti Správce stavby čj: 8364/SFDI/340153/8666/2024, CES SFDI 47/2022/2 (dále jen „Dohoda I“) a Dohodu Stran za účasti Správce stavby „Rekonstrukce sídla SFDI II.“ č.j.: 8364/SFDI/300109/17251/2024, CES SFDI 47/2022/13 (dále jen „Dohoda II.), (dále jen „Smlouva o dílo“). Smlouva o dílo a mj. Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „OP/ZP“) jsou součástí smlouvy (dále jen „Smlouva“).
B. Správce stavby v souladu s Pod-článkem 3.5 a 13.3 OP/ZP dne 1.11.2024 vydal Pokyn č. 18 Správce stavby k realizaci VZT v 8. NP v zasedací místnosti dle PDS z 29.7.2024 SF51 D 1.1 F 80, místnost 719 a 718 (dále jen „Pokyn Správce stavby č. 18“), ve kterém Správce stavby určil časový dopad do termínu dokončení, který spočívá v prodloužení dokončení o dobu 21 dní, tj. do 21.11.2024.
C. Zhotovitel dne 5.11.2024 předložil doplněnou cenou nabídku na veškeré stavební práce související s realizací VZT v 8.NP v zasedací místnosti dle PDS z 29.7.2024 SF51 d 1.1. F 80, místnost 719 a 718 ve výši 947.691,56 Kč bez DPH (slovy: devět set čtyřicet sedm tisíc šest set devadesát jedna tisíc padesát šest haléřů).
D. Zhotovitel vydal aktualizovaný Harmonogram prací.
E. Objednatel, v souladu s péčí řádného hospodáře, požaduje dokončit Dílo s minimalizací nákladů na prodloužení.
Strany se dohodly následovně:
Článek 3

Předmět Dohody III.

3.1.	Předmětem Dohody III. je zasmluvnění prodloužení Doby pro dokončení a vypořádání finančních nároků v návaznosti na nutnost dodatečných projekčních a realizačních prací v souvislosti s realizací VZT do zasedací místnosti v 8.NP dle PDS z 29.7.2024 SF51 D 1.1 F 80, místnost 719 a 718 a v návaznosti na Pokyn Správce stavby č. 18 (dále jen „Variace realizace VZT v 8.NP“).
	  
Článek 4
Prodloužení Doby pro dokončení

4.1	Objednatel a Zhotovitel se, na základě určení Správce dle čl. 3.5 OP/ZP, dle Pokynu Správce stavby č. 18 a v souladu se Smlouvou dohodli, že Variace realizace VZT v 8.NP bude mít časový dopad do termínů plnění Zhotovitele stanovených ve Smlouvě:
a) Zhotovitel MÁ v souvislosti s Variací realizace VZT v 8.NP nárok na prodloužení postupného závazného milníku Dokončení Sekce – část A o dobu 21 dnů, tj. do 21.11.2024;
b) Zhotovitel MÁ v souvislosti s Variací realizace VZT v 8.NP nárok na prodloužení Doby pro dokončení o dobu 21 dní, tj. do 21.11.2024. 
4.2	Strany shodně prohlašují, že prodloužením Doby pro dokončení dle předchozího odstavce dochází k úplnému vypořádání veškerých časových nároků Zhotovitele na prodloužení smluvních termínů v souvislostí s Variací realizace VZT v 8.NP a Zhotovitel nemá a nebude mít v souvislosti s Variací realizace VZT v 8.NP žádné další časové nároky ovlivňující Dobu pro dokončení.	              
Článek 5
Úpravy smluvní ceny
 
5.1	Strany se dohodly na zvýšení ceny v souvislosti s provedením Variace realizace VZT v 8. NP ve výši 947.691,56 Kč bez DPH (slovy: devět set čtyřicet sedm tisíc šest set devadesát jedna tisíc padesát šest haléřů).
Článek 6
Závěrečná ujednání

6.1 Tato Dohoda III nabývá platnosti dnem, kdy všechny Strany k Dohodě připojí platný uznávaný elektronický podpis podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. o registru smluv.

6.2 Strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení této Dohody je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, netýká se tato nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost ostatních ustanovení nebo této Dohody jako celku, pokud je takové nicotné, neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení této Dohody III. Strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.


6.3 NA DŮKAZ TOHO, že Strany s obsahem této Dohody III. souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu plnění, připojují níže oprávnění zástupci Stran své podpisy a prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.
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