
  PCR19ETRpo32120934 

DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo  
č. j. KRPK-72349-3/ČJ-2024-1900VZ  

uzavřené dne 19. 9. 2024 

 

Č. j. KRPK-72349-13/ČJ-2024-1900VZ 

 

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění, mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

 

Objednatel:   Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje     
 

Zastoupen: plk. Ing. Martina Krišková, náměstek ředitele Krajského ředitelství 
policie Karlovarského kraje pro ekonomiku 

Sídlo:    Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory  

IČO:     72051612 

DIČ:     CZ72051612   

Datová schránka:  upshp5u 

 

 

 

a 

 

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r. o, zapsána v obchodním rejstříku vedeného 
Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 343 

Zastoupený:   Petr Kopfstein, jednatel společnosti 
Sídlo:    Rolavská 590/10, 360 17 Karlovy Vary 

IČO:     14707551 

DIČ:    CZ14707551 

Datová schránka:      q8w38vq 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Změna termínu dokončení díla 

 

1. Na základě žádosti Zhotovitele a následujícího uznání objektivních důvodů Objednatelem, se 
smluvní strany dohodly, že doba dokončení díla, včetně fakturace, bude nejpozději  
do 16. 12. 2024. 

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. 

 

 

II. Ostatní ujednání 
1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými 

osobami za obě smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb.  

 

2. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Žádost zhotovitele a Úřední záznam Objednatele č. j. KRPK-

69684-37/ČJ-2024-1900MN ze dne 14. 11. 2024  

 

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. 

 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 


