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DODATEK č. 1 - SMLOUVY O DÍLO ze dne 23.5.2024 
(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) 

 

„Umístění šaten a společenské místnosti do budovy C a D v DpS Dubina“ 

 

 

I. 

SMLUVNÍ STRANY 
 

 
OBJEDNATEL: Sociální služby města Pardubic 

se sídlem:   Kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice 

ID DS:   9hzk7z6 

IČ:   75090970 

DIČ:   CZ 75090970                    

Bankovní spojení: ČSOB Pardubice    

Číslo účtu:  212446805/0300 

Zastoupený:           

ve věcech smluvních: Ing. Petr Krejčí, LL.M. ředitel 

ve věcech technických: Roman Plžik, technický ředitel 

   tel.: 602 485 221, e-mail: roman.plzik@ssmpce.cz, 

 

Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1003, 

 

   na straně jedné, dále jen „objednatel“ 

 

a 
 

ZHOTOVITEL: CHRPA stavební spol. s.r.o. Pardubice 

se sídlem:  Raisova 232, 530 02 

ID DS:   5wcvtv5 

IČ:   25285262 

DIČ:   CZ25285262 

Bankovní spojení:         ČSOB Pardubice 

Číslo účtu:                      0272150723/0300 

Zastoupený:   

ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Novotným, PhDr. Robertem Novotným MBA - jednatelé 

   tel.: 602 418 795, e-mail: opex.robert@seznam.cz 

ve věcech technických: Ing. Jaroslavem Novotným, PhDr. Robertem Novotným MBA - jednatelé 

                                      tel.: 602 418 795, e-mail: opex.robert@seznam.cz 

 

Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12861, 

 

   na straně druhé, dále jen „zhotovitel“ 

                                                       

              uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek. 

 
Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 

23.5.2024 s níže uvedeným zdůvodněním oprávněnosti změn. 

 

Zdůvodnění:  

V průběhu realizace díla byly zhotovitelem zjištěny a projednány s generálním projektantem a technickým 

dozorem vícepráce a méněpráce, které nebylo možné předvídat. Jedná se o stavební činnosti, zdravotně-

technické instalace a elektroinstalace. 

Všechny změny byly zdokumentovány, zapsány ve stavebním deníku a odsouhlaseny smluvními stranami. 

Realizace díla bude pokračovat za dodržení časových a technologických postupů daných výrobcem.  
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Na základě těchto zjištění se dohodou smluvních stran mění tímto dodatkem č. 1 následující články smlouvy ze 

dne 23.5.2024. 

 

IV. 

CENA DÍLA 
 

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného smluvními stranami bude navýšena cena díla o částku 

uvedenou v tomto dodatku. 

 

Cena díla dle SOD:  2 238 725,02 Kč bez DPH 

 

Cena dodatku č. 1:       52 363,33 Kč bez DPH 

 

Cena celkem:   2 291 088,35 Kč bez DPH 

 

 

XIII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné 

vůle a nebyl sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jeden zhotovitel.  

 

V Pardubicích dne: 31.10.2024 

 

 

              Za objednatele :                                                                       Za zhotovitele : 

      

 

 

     ________________________                                           ________________________ 

Ing. Petr Krejčí, LL.M.     Ing. Jaroslav Novotný 

ředitel     PhDr. Robert Novotný MBA - jednatelé 

 


