[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo II/132 Počátky - most ev.č. 132-005
ze dne 22. 04. 2024
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	Starmosty s.r.o.

	se sídlem:
	Na čihadle 958/57, 160 00 Praha

	zastoupený:
	Michalem Kabelou, na základě plné moci




zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 295004
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	07122764

	DIČ:
	CZ07122764



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-4-2024 a číslo zhotovitele 24-STM15, ze dne 22.04.2024, spočívající ve změně rozsahu provedených prací dle zjištěného skutečného stavu. Změna prací je podrobně ujednána ve změnovém listě, jehož rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným změnovým listem č. 1.

2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH5 023 415,23 Kč
77 539,56 Kč
- 167 479,07 Kč
4 933 475,72 Kč

Vícepráce ZL 1
Méněpráce ZL 1
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
1 036 029,90 KčDPH 21 %

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH5 969 505,62 Kč

Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Změnový list 1
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Michal Kabela, na základě plné moci
Starmosty s.r.o.




Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Rozpočet změnového listu - ZLÍ
Aspe	Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Soupis objektů s DPH
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Stavba:PE 2024 - II/132 Počátky - most ev.č.132-005
Varianta:ZŘ -
	Odbytová cena:
	5 023 415,23
	Odbytová cena vč. ZBV:
	4 933 475,72

	OC+DPH:
	6 078 332,43
	OC+DPH:
	5 969 505,62



	Objekt
	Popis
	OC
	DPH
	OC+DPH
	Cena ZBV celkem
	Cena celkem po změnách
	ZBV

	
	
	
	
	
	
	
	Méněpráce
	Vícepráce

	010
	Vedlejší a ostatní náklady
	434 276,81
	91 198,13
	525 474,94
	0,00
	434 276,81
	0,00
	0,00

	SO 181
	DIO
	59 195,96
	12 431,15
	71 627,11
	16 000,00
	75 195,96
	0,00
	16 000,00

	SO 201
	Most ev.č.132-005
	4 529 942,46
	951 287,92
	5 481 230,38
	-105 939,51
	4 424 002,96
	-167 479,07
	61 539,56





	Aspe
	Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	
	Příloha k formuláři pro ocenění nabídky



	Stavba číslo a název SO číslo a název rozpočtu:
	PE 2024
010
010
	
	II/132 Počátky - most ev.č.132-005
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	
	

	Poř.
	cenová
	Kód
	Varianta
	
	
	Počet
	Množství RDS
	Množství RDS-
	CENA

	č.pol.
	soustava
	položky
	položky
	Název položky
	jednotka
	jednotek
	
	PDPS
	jednotková
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	
	8
	9

	
	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	

	1
	2023 OTSKP
	02620
	
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU včetně zkoušek modulu přetvárnosti na pláni a štěrkových vrstvách
	KPL
	1,000
	
	
	

	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

	2
	2023 OTSKP
	02910
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy,, DTM včetně výškopisu dle požadavku stavebního povolení
	KPL
	1,000
	
	
	
	

	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

	3
	2023 OTSKP
	02911
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geodetické zaměření během výstavby
	KPL
	1,000
	
	
	
	i

	
	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	

	4
	2023 OTSKP
	02940
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE aktualizace havarijního a povodňového plánu
	KPL
	1,000
	
	
	
	■

	
	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	

	5
	2023 OTSKP
	029412
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU 3 paré, vč.zápisu do BMS
	KUS
	1,000
	
	
	
	■

	
	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	

	6
	2023 OTSKP
	02943
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
3 paré + 2x v el.podobě
	KPL
	1,000
	
	
	
	■

	
	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	

	7
	2023 OTSKP
	02944
	
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ
4 paré + 2x v el.podobě, včetně závěrečné zprávy zhotovitele
	KPL
	1,000
	
	
	
	■

	
	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	

	8
	2023 OTSKP
	02945
	
	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN geometrický plán pro zápis do KN, 10ks paré
	KPL
	1,000
	
	
	
	■



položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí
	9
	2023 OTSKP
	02953
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA
3 paré, včetně zápisu do BMS, prohlídka před výstavbou pro ověření aktuálního stavu stávající klenbové konstrukce a dále po dokončení nového mostu
	KUS
	2,000
	
	



katastrálním úřadem
10 2023 OTSKP
02960
položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR splnění veškerých opatření podle plánu BOZP zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR - GEOTECHNICKÝ převzetí základové spáry objektu zahrnuje veškeré náklady spojené s
KPL
1,000
	12
	2023 OTSKP
	02991
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE billboard s účastníky výstavby
1,75 x 2,5 m dle grafického návrhu investora
	KUS
	1,000
	
	



11 2023 OTSKP
029611
dozorem
položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
	13 2023 OTSKP
	03100
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ včetně oplocení staveniště
	KPL
	1,000
	ZT

	zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

	
	0
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	434 276,81

	

	
	
	C e l k e m
	
	
	434 276,81

	Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
	Vícepráce
	
	
	

	
	
	Vícepráce celkem Méněpráce Méněpráce celkem Celkem
	
	
	0,00
0,00
0,00

	

	
	
	Celkem
	
	
	434 276,81
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	Aspe
	Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	
	Příloha k formuláři pro ocenění nabídky


Stavba	PE 2024
číslo a název SO	SO 181
číslo a název rozpočtu:	SO 181
II/132 Počátky - most ev.č.132-005
DIO
DIO

	Poř. č.pol.
	cenová soustava
	Kód položky
	Varianta položky
	Název položky
	jednotka
	jePdončoetetk	Mn
jednotek
	ožství RDS
	
	I	CENA PDSP	1
	CENA RDS	Rozdíl

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem	|
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	10
	11 |
	r	“^ininaii


0 Všeobecné konstrukce a práce

	
	
	
	
	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY kompletní realizace a vyřízení dopravního značení DIO provizorní SSZ a DZ vč. stanovení přechodné úpravy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2023 OTSKP
	03720
	
	viz D.1.1.1
	KPL
	1,000
	1,000
	1,00
	
	
	
	0,00
	0,00


zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

	100
	02710R
	PASPORTIZACE OBJÍZDNÝCH TRAS
	KPL
	0,000
	1,000
	1,00
	0,00
	0,00
	1 -1
	0,00|	1

	
	
	pasportizace technického stavu komunikací objízdných trasách pasportizace dopravního značení na objízdných trasách
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1 = 1,000 [A]
Celkové množství = 1,000 JC: před a po DIO
8 000*2=16 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	C e l k e m
	59 195,96

	Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
	Vícepráce
	

	
	Vícepráce celkem
	16 000,00

	
	Méněpráce
Méněpráce celkem
	0,00

	
	Celkem
	16 000,00


Celkem 75 195,96
	Aspe
	Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	
	Příloha k formuláři pro ocenění nabídky




	Stavba číslo a název SO číslo a název rozpočtu:
	PE 2024
SO 201
SO 201
	II/132 Počátky - most ev.č.132-005
Most ev.č.132-005
Most ev.č.132-005

	Poř. č.pol.
	cenová soustava
	Kód položky
	Varianta položky
	Název položky
	jednotka
	Množství
PDPS
	Množství RDS
	Množství RDS- PDPS
	CENA PDSP
	CENA RDS
	Rozdíl

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem
	jednotková
	celkem
	záporné
	kladné

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	
	15

	
	
	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2023
	OTSKP
	014102
	
	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton 2,5t/m3
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	
	4,695*2,5=11,738 [A]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 2023
	OTSKP
	014122
	
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) zemina
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	
	zemina z výkopů : 161,593*1,9=307,027 [A] štěrkodrť : 5,541*2,0=11,082 [B]	' '
zemní hrázky: 6*1,9=11,400 [C] vrty pro mikropiloty: 3,14*0,125*0,125*22*4,5*1,9=9,229 [D]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	a+b+c+d=338,738 [E]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 2019
	OTSKP
	014122.1.
	
	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina - sanace podloží - POLOŽKU ČERPAT POUZE SE SOUHLASEM OBJEDNATELE
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	
	sanace podloží : 17,218*1,9=32,714 [A]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	2023
	OTSKP
	014132
	
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) mostní izolace
2,2t/m3, čerpání dle skutečného stavu, pouze se souhlasem objednatele
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00


mostní izolace : 8,9*5,0*0,005*2,2=0,490 [A]
0	Všeobecné konstrukce a práce


1	Zemní práce
	5
	2023 OTSKP
	111204
	
	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM
	M2
	
	0,00

	6
	2023 OTSKP
	113321
	
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM z příl.č.D.1.2.2
pro zpětné využití v zásypech svahových kuželů a dále pro zpětný zásyp pro sjezdy do stavebních jam
	M3
	
	0,00


zpětný zásyp svahových kuželů: 35,53*0,3+26,5*0,3=18,609 [A] zpetný zásyp sjezdů stavebních jam: 3*16,8*1+3*11,15*1=83,850 [B]


a+b=102,459 [C]
	
	
	
	
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM z příl.č.D.1.2.2
	
	

	7
	2023 OTSKP
	113328
	
	výkopy stávajících vozovkových vrstev
	M3
	0,00


výkop vozovkových vrstev: 0,45*(180+60)=108,000 [A]
zpětný zásyp svahových kuželů: 35,53*0,3+26,5*0,3=18,609 [B] zpětný zásyp sjezdů stavebních jam: 3*16,8*1+3*11,15*1=83,850 [C]


a-b-c=5,541 [D]
	8
	2023 OTSKP
	11332B
	
	ODSTRANĚNÍ PODK^DŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA
příplatek za dopravu na skládku do Jindřichova Hradce (celkem 29 km)
	TKM
	
	0,00

	
	
	
	
	9*5,541*2,0=99,738 [A]
	
	
	

	9
	2023 OTSKP
	113721
	
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM na mostě a mimo most tl.150mm
z příl.č.C.2 pro zpětné použití do krajnic
	M3
	
	0,00

	
	
	
	
	(66,0+11,1 +11,2+22,4)*0,1=11,070 [A]
	
	
	

	10
	2023 OTSKP
	113728
	
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM na mostě a mimo most tl.150mm
z příl.č.C.2
odvoz na cestmistrovství v Pelhřimově
	M3
	
	0,00

	
	
	
	
	(94,674+178,2+60,0)*0,15-11,07=38,861 [A]
	
	
	

	11
	2023 OTSKP
	11372B
	
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA příplatek za dopravu na cestmistrovství do Pelhřimova (celkem 24 km)
	TKM
	
	0,00

	
	
	
	
	4*38,861*2,2=341,977 [A]
	
	
	

	12
	2023 OTSKP
	11512
	
	ČERPANÍ VODY DO 1000 L/MIN
	HOD
	
	0,00

	13
	2023 OTSKP
	11527
	
	PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M Položku čerpat pouze se souhlasem objednatele
	M
	
	0,00

	
	
	
	
	20=20,000 [A]
	
	
	

	14
	2023 OTSKP
	121101
	
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM uložení humózní vrstvy na dočasnou skládku
z příl.č.C.2
	M3
	
	0,00

	
	
	
	
	na svazích stávající komunikace: 276*0,05=13,800 [A]
	
	
	

	15
	2023 OTSKP
	122731
	
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM odvoz na meziskládku pro zemní hrázky
	M3
	I-
	0,00


zemní hrázky: 6,0=6,000 [A]


	16
	2023 OTSKP
	122738
	
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM výkopy v prostoru mostu, včetně výkopu rýh pro odvodnění stavební jámy z příl. D.1.2.8
	M3
	1 1 1 1 1 1
	0,00
	0,00


[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]výkop pro výstavbu nového mostu: (8,78*9,6)*1,1- 3,3*8,78+3*16,8*1+3*11,15*1+4*5=167,593 [A] na meziskládku pro zemní hrázky : 6=6,000 [B]17
2019 OTSKP
122738.1

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM sanace podloží, BUDE POUŽITO POUZE SE SOUHLASEM OBJEDNATELE bude použito v případě nevyhovujícího Edef2 uvažováno s odvozem na skládku do Jindřichova Hradce
M3

a-b=161,593 [C]
(21,244+36,15)*0,3=17,218 [A]
18 2023 OTSKP
12273B
IODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA
| příplatek za dopravu na skládku do Jindřihova Hradce (celkem 29 km)|M3KM
19
2023 OTSKP
125731

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM dovoz materiálu ornice, asfaltového recyklátu zeminy pro hrázky a dosypání sjezdu do stavební jámy a svahů a kuželů mimo komunikaci pro zpětné využití z meziskládky
M3

5*161,593*2=1 615,930 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].
ornice: 276*0,C5=-3,SC0 [A]
asfaltový recyklát: (66,0+11,1+11,2+22,4)*0,1 = 11,070 [B] zemina pro hráz: 2*6=12,000 [C]
zpětný zásyp svahových kuželů: 35,53*0,3+26,5*0,3=18,609 [D] zpětný zásyp sjezdů stavebních jam: 3*16,8*1+3*11,15*1=83,850 [E]
20
2023 OTSKP
171101

ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS dosypání svahů, kuželů a sjezdu do stavební jámy mostu z vykopaného materiálu z meziskládky
M3

a+b+c+d+e=139,329 [F]
zpětný zásyp svahových kuželů: 35,53*0,3+26,5*0,3=18,609 [A] zpetný zásyp sjezdů stavebních jam: 3*16,8*1+3*11,15*1=83,850 [B]
21
2023 OTSKP
17120

ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNI sanace podloží
BUDE POUŽITO POUZE SE SOUHLASEM OBJEDNATELE
M3

22
2023 OTSKP
17193

VYLEHČENÝ NÁSYP Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU (XPS) polystyren nad klenbovou konstrukcí mostu
M3


a+b=102,459
23
2023 OTSKP
17710

ZEMNI HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM dočasné přehrazení stávajícího koryta zeminou z meziskládky stavby kompletní provedení vč. zhutnění
M3	1

24
2023 OTSKP
18110

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I pod vozovkovými vrstvami
z příl.č.C.2 a D.1.2.3
M2

1,0*1,5*2,0*2=6,000 [A]
pod vozovkovými vrstvami: 178*1,1=195,800 [A]
25
2023 OTSKP
18110
1
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
pod vozovkovými vrstvami v případě výměny podloží, BUDE POUŽITO POUZE SE SOUHLASEM OBJEDNATELE
bude použito v případě nevyhovujícího Edef2
M2





pod vozovkovou vrstvou případné výměny podloží: 21,244+36,15=57,394 [A]



26
2023 OTSKP
18222

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
tl. cca 50 mm
původní plochy z dočasného záboru včetně ploch svahů a kuželů určených k osetí, včetně dovozu z meziskládky
M2

276*0,05=13,600
27
2023 OTSKP
18241

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
původní plochy z dočasného záboru včetně ploch svahů a kuželů určených k osetí z příl. C.2
M2

28
2023 OTSKP
18481

OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM ochrana stromu v pravém svahu před opěrou 1
M2


1
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Zemní práce


2	Základy
	29
	2023 OTSKP
	21331
	
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) ochrana drenáže dodávka a zásyp se zhutněním vč.dopravy z příl.č. D.1.2.6
	M3
	
	0,00
	0,00

	0,3*0,25*(5,1+4,6+7,7*2+1,4*2)+0,3*0,35*9,7*2=4,130 [A]
	

	30
	2019 OTSKP
	21341R
	
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z POLYMERBETONU drenážní polymerbeton podél římsy kompletní provedení z příl.č. D.1.2.4
	M3
	
	0,00
	0,00


podél říms : 8,5*0,15*0,04*2=0,102 [A]


	31
	2023 OTSKP
	21461F
	
	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2 geotextilie uložená na pláň po jejím zhutnění
	M2
	
	0,00
	0,00

	32
	2023 OTSKP
	227841
	
	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU zřízení mikropilot vč. ocelového nátrubku P20x250x250 mm, trubka 89/16 délka kořene 4,0 m, délka trubky 5,0 m
viz výkres D.1.2.4
	M
	
	0,00
	4 452,07

	
	
	
	
	22*4,5=99,000 [A]
	
	
	
	

	33
	2023 OTSKP
	26124
	
	VRTY PRO KOTVENI, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM vrty pro mikropiloty prům. 200 mm
	M
	
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	22*3,0=66,000 [A]
	
	
	
	

	34
	2023 OTSKP
	26144
	
	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 200MM vrty pro mikropiloty prům. 200 mm
	M
	
	0,00
	2 398,46

	
	
	
	
	22*1,5=33,000 [A]
	
	
	
	

	94
	2024 OTSKP
	261516
	
	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM
	
	
	0,00
	4 340,86

	
	
	
	
	Vrty DN70 pro prostup rubové drenáže za klenbou DN50 kamennými křídly 0,65*2=1,3 [A]
	
	
	
	

	95
	2024 OTSKP
	26154
	
	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MM
	M
	
	0,00
	6 510,36

	
	
	
	
	Vrty DN170 pro prostup rubové drenáže za opěrami DN150 kamennými křídly. 0,65*2=1,3 [A]
	
	
	
	

	35
	2023 OTSKP
	285392
	
	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ Výztuž pro revizní žebřík vlepená do stávající nábřežní zdi, opatřená antikorozním nátěrem
	KUS
	
	0,00
	0,00

	36
	2023 OTSKP
	28999
	
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE
HDPE folie v přechodové oblasti
zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč.množství potřebného na přesahy ( není součástí MJ)
z příl.č.D.1.2.3
	M2
	
	0,00
	0,00


2*0,9*10+2*1,25*7,55=36,875 [A]
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]2	Základy
3 Svislé konstrukce
	37
	2023 OTSKP
	31717
	
	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY
dodávka a osazení kotevního prvku vč.dodatečných vrtů, zálivky atd. 6,0kg/ks
	KG
	
	0,00
	0,00

	(2*13+19)*6=270,000 [A]

	38
	2023 OTSKP
	317326
	
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50
Beton C35/45
komplet vč.bednění, povrchové úpravy, zřízení příčných pracovních spar, striáže na pravé římse
výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, vč. případného řezání spar atd.
z příl.č. D.1.2.3 a D.1.2.5
	M3
	
	0,00
	0,00

	0,644*11,7+0,275*18=12,485 [A]

	39
	2023 OTSKP
	317365
	
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč.svarů a opatření PKO 0,18t
	T
	
	
	0,00

	12,485*0,20=2,497 [A]
	
	

	40
	2023 OTSKP
	32719
	
	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH
kompletní práce na zpětném vyzdění bočních křídel klenbové konstrukce ke konstrukci nového železobetonového mostu, včetně vyhotovení spáry tl. 20 mm vyplněné extrudovaným polystyrenem mezi kamennými kvádry a železobetonovou konstrukcí mostu, odhad množství, skutečný rozsah bude odsouhlasen objednatelem
	M3
	
	0,00
	0,00

	11,7*0,5*0,55+18*0,5*0,55=8,168 [A]
	
	

	41
	2023 OTSKP
	333325
	
	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 kompletní provedení vč.bednění, zřízení pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, zřízení případných prostupů vč.nátěrů proti zemní vlhkosti, letopočtu vlysem do betonu atd.
z příl.č. D.1.2.7
	M3
	
	0,00
	



stěny : (0,87+0,68)*1,0*8,65*1,05=14,078 [A]
křídla : (2,25+1,95)*0,55+(1,4+1,3)*0,3+5,11*1,4*0,55+4,89*1,3*0,55+(3,4+3,15)*0,3=12,516
[B]
	42
	2023 OTSKP
	333365
	
	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B komplet včetně svarů a PKO
0,16t/m3
	T
	

	26,594*0,16=4,255 [A]
	

	43
	2023 OTSKP
	389325
	
	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
komplet vč.bednění, skruže, zřízení pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, zřízení případných prostupů vč.nátěrů proti zemní vlhkosti, atd.
z příl.č.D.1.2.6
	M3
	

	4,1*9,3*1,05=40,037 [A]



a+b=26,594
	44
	2023 OTSKP
	389365
	
	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč.svarů a opatření PKO 0,18t
	
	0,00



[image: ][image: ][image: ]




40,037*0,18=7,207 [A]
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Svislé konstrukce
45 2023 OTSKP
451311
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Vodorovné konstrukce
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10
z příl.č.D.1.2.7	
podkladní beton pod opěrou: 1,4*8,75*0,15*2+(5,21+4,99)*0,85*0,15=4,976 [A] podkladní beton pod drenáží za rubem opěry: 0,2*0,35*(7,7*2+5,11+4,7)=1,765 [B] podkladní beton pod drenáží za rubem klenby: 0,3*0,3*2*9,7=1,746 [C] podkladní beton pro vyrovnání nerovností na klenbě: 0,05*5*9,5*1,15=2,731 [D]
M3
1 343 510,86
1 260 694,23
	46
	2023 OTSKP
	451314
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní beton tl. 150 mm pod dlažbu z lom. kamene C25/30 z příl. D.1.2.3
	M3
	
	0,00
	0,00

	
	
	
	(6,6+6,4+4,2+10,2)*1,25*0,15=5,138 [A]
	
	
	

	47
	2023 OTSKP
	45152
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
přechodová oblast zásyp - materiál vhodný do násypu, materiál zásypu rýhy pro odvodnění stavební jámy
z příl.č. D.1.2.4
	M3
	
	0,00
	0,00

	
	
	
	přechodová oblast mostu: (1,7+0,5)*7,55*1,15=19,102 [A]
výplň rýhy pro odvodnění stavební jámy: (0,3*0,3)*(25,2+24,2)=4,446 [B]
	
	
	

	
	
	
	a+b=23,548 [C]
	
	
	

	48
	2023 OTSKP
	45157
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO štěrkopískový obsyp HDPE folie tl.150+150mm z příl.č.D.1.2.3
	M3
	
	0,00
	0,00

	
	
	
	0,3*7,55* 1,25*2*1,15=6,512 [A]
	
	
	

	49
	2023 OTSKP
	45860
	
	VÝPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU přechodový klín, kompletní provedení
z příl.č.D1.2.3
	M3
	
	0,00
	0,00

	
	
	
	0,8*6,85*2=10,960 [A]
	
	
	

	50
	2023 OTSKP
	465512
	
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
tl. 200 mm
kompletní provedení dlažby vč. položení do bet.lože, spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar proti CHRL,
včetně kamenných schodů a skluzů podél křídel mostu
z příl. D.1.2.2
	M3
	
	0,00
	0,00

	
	
	
	(6,6+6,4+4,2+10,2)*1,25*0,20=6,850 [A]
	
	
	

	
	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	

	
	
	5
	Komunikace
	
	
	

	51
	2023 OTSKP
	56334
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
ŠDa fr.0/32, tl.200mm
z příl.č.C.2
	M2
	
	0,00
	0,00

	
	
	
	mimo most : 150*2*1,10=330,000 [A]
	
	
	

	52
	2023 OTSKP
	56336
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM sanace podloží, BUDE POUŽITO POUZE SE SOUHLASEM OBJEDNATELE bude použito v případě nevyhovujícího Edef2 z příl.č.C.2
	M2
	
	0,00
	0,00

	mimo most : 21,244+36,15=57,394 [A]

	53
	2023 OTSKP
	56963
	
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM z asfaltového recyklátu
z příl.č.C.2
	M2
	
	0,00
	0,00

	
	
	
	66,0+11,1+11,2+22,4=110,700 [A]
	
	
	

	54
	2023 OTSKP
	572121
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 1,0 kg/m2 PI SE
	M2
	1
1 0,00
	0,00

	
	
	
	mimo most : 178,0*1,1 = 195,800 [A]
v místě výměny krytu vozovky: 95=95,000 [B]
	
	
	

	
	
	
	a+b=290,800 [C]
	
	
	

	55
	2023 OTSKP
	572214
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP ( C 60 BP 5) 0,25 kg/m2
	M2
	1
1 0,00
	0,00

	
	
	
	na mostě : 60*2=120,000 [A] mimo most : 178*2=356,000 [B]
v místě výměny krytu vozovky: 95*2=190,000 [C]
	
	
	

	
	
	
	a+b+c=666,000 [D]
	
	
	

	56
	2023 OTSKP
	574B34
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM
ACO 11+ PMB 25/55-65 tl.40mm
z příl.č.D.1.2.4
	M2
	
	0,00
	0,00



a+b+c+d=11,218
[image: ][image: ][image: ]























na mostě : 60=60,000 [A]
mimo most : 178=178,000 [B]
v místě výměny krytu vozovky: 95=95,000 [C]
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]57
2023 OTSKP
574C56

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ PMB 25/55-65 tl.60mm
M2
58
2023 OTSKP
574E46

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
ACP 16+ PMB 25/55-65 tl.50mm
vč.úpravy napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zřízení, vpustí, šachet, atd.
M2

a+b+c=333,000 [D]
mimo most : 178=178,000 [A]
v místě výměny krytu vozovky: 95=95,000 [B]
0,00
0,00
0,00
0,00
59
2023 OTSKP
575C43

LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MA 11 IV, tl.35mm
vč.úpravy napojení
M2
na mostě : 60=60,000 [A]


5

Komunikace


a+b=273,000 [C]
0,00
0,00
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]iě otvorů
60
2023 OTSKP
62663

INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ kompletní provedení injektáže trhlin v kamenné klenbě pouze předpoklad, skutečný rozsah bude stanoven na základě zjištěného stavu klenbové konstrukce v době realizace stavby a navržen projektu RDS
M l
0,00
0,00
7,7*4=30,800 [A]

6
61
2023 OTSKP
62745

SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU
Kompletní přespárování spar stávající klenbové konstrukce, včetně všech pomocných prací i očištění stávajících kamenů klenby
M2	1

10*7,7+18*2=113,000 [A]
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Přidružená stavební
62
2023 OTSKP
711112

IZOLACE BEZNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY NAIP
z příl.č.D.1.2.6

M2
rub NK : (1,51+1,29)*8,65*1,1 =26,642 [A]
rub křídel : 2,25+1,95+5,11*1,4+4,89*1,3=17,711 [B] horní povrch klenby: 5,0*9,3=46,500 [C]
líc prac. spáry křídel: 1,0*0,3*4=1,200 [D]
0,00
0,00


rub křídel : 2,25+1,95+5,11*1,4+4,89*1,3=17,711 [B] horní povrch klenby: 5,0*9,3*2=93,000 [C] líc prac. spáry křídel: 1,0*0,3*4=1,200 [D]
nad HDPE těsnící fólií za rubem klenby: 0,9*10*2=18,000 [E]

	63
	2023 OTSKP
	711432
	
	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY pod římsou na křídlech
z příl.č.D.1.2.4, D.1.2.5 a D.1.2.7
	M2
	0,00
	0,00

	1,4*(1,8+1,9)+0,65*(5,1+4,9)=11,680 [A]

	64
	2023 OTSKP
	711442
	
	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PASY S PEČETÍCÍ VRSTVOU z příl.č.D.1.2.3 a D.1.2.4, včetně přetažení na rub opěr
	r
M2
	0,00
	0,00

	(8,0+0,5*2)*9,3=83,700 [A]

	65
	2023 OTSKP
	711502
	
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsou
z příl.č.D.1.2.7
	M2	1
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	římsy : 1,4*0,8+0,65*8,0=6,320 [A]
křídla mostu: 1,4*(1,8+1,9)+0,65*(5,1+4,9)=11,680 [B]
	
	
	

	
	
	
	
	a+b=18,000 [C]
	
	
	

	66
	2023 OTSKP
	711509
	
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ rub opěr, křídel a klenby 600g/m2 z příl. D.1.2.4, D.1.2.5 a D.1.2.7
	M2	1
	0,00
	0,00


a+b+c+d=92,0č3 [E'
rub NK : (1,51+1,29)*8,65*1,1 =26,642 [A]

a+b+c+d+e=156,553 [F]
	67
	2023 OTSKP
	78382
	
	NÁTERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) nátěr NK
z příl.č.D.1.2.4
	M2
	0,00
	0,00

	0,6*8,0*2=9,600 [A]

	68
	2023 OTSKP
	78383
	
	NÁTERY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) ochranný nátěr říms
z příl.č.02
	M2	1
	0,00
	0,00

	
	
	
	2,9*11,7+1,5*18=60,930 [A]
	
	
	

	
	
	7
	Přidružená stavební výroba
	
	
	



[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Potrubí
	69
	2023 OTSKP
	87533
	
	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM rubová drenáž DN150 a DN50
včetně vyústění na líc
z příl.č.D.1.2.4
	M



5,1+4,6+7,7*2+1,4*2+9,7*2=47,300 [A] Potrubí
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Ostatní konstrukce a
	70
	2023 OTSKP
	9112A3
	
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž a odstranění stávajícícho zábradlí - vodorovných trubek včetně odvozu na skládku, výzisk investorovi z příl.č.D.1.0.2
	M
	

	10,179*2=20,358 [A]

	71
	2023 OTSKP
	9112B1
	
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNI - DODÁVKA A MONTÁŽ na levé římse mostu, RAL 6017
z přílohy D.1.3
	M
	

	11,7=11,700 [A]
	



9
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ukončení dle TP včetně napojení na stávající svodidla svodidlo tvoří záchytný systém, jehož hlavní součástí bude svodnice - z plechu tl.4mm, průřez o výšce 350mm a šířce 94mm
2023 OTSKP
	
	
	
	
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění stávajícího silničního svodidla
	

	73
	2023 OTSKP
	9113C3
	
	včetně odvozu na skládku, výzisk investorovi
	M



9113C1
18+18+15=5'.00C [A]
	
	22,6+26,8=49,400 [A]

	74
	2023 OTSKP
	9115C1
	
	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ s vodorovnou výplní, ukončení dle TP
svodidlo tvoří záchytný systém, jehož hlavní součástí bude svodnice - z plechu tl.4mm, průřez o výšce 350mm a šířce 94mm
včetně náběhu na koncích mostu s přechodem na silniční svodidlo
	M

	
	
	
	
	18+12=30,000 [A]
	



	
	
	
	
	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	

	75
	2023 OTSKP
	9115C3
	
	odstranění stávajícího mostního svodidla včetně odvozu na skládku - výzisk investorovi
	M



	97
	2024 OTSKP
	91267
	
	ODRAZKY NA SVODIDLA
	

	76
	2023
	OTSKP
	91345
	
	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ nulté měření provézt během výstavby, výsledky předat SD
	KUS
	

	77
	2023
	OTSKP
	914113
	
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ odstranění původního SDZ včetně odvozu na skládku - výzisk investorovi
z příl.č.D.1.2.2	'
	KUS
	

	78
	2023
	OTSKP
	914A21
	
	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ komplet
	KUS
	

	79
	2023
	OTSKP
	915111
	
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	



17,5=17.500 [A]
	80
	2023 OTSKP
	917223
	
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM do bet.lože, vč.bet.boční opěry
z příl.č.D.1.2.2
	M

	2,7*2+6,5*1,25+6,4*1,25+1,51+9,2*1,25+8,8*1,25+1,25=46,785 [A]



3*49*0,25*1,1=40,425 [A]
	81
	2023 OTSKP
	917224
	
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM zpevnění za římsami podél komunikace
z příl.č.D.1.2.2
	M 1



4*2=8,000 [A]
	82
	2023 OTSKP
	919111
	
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM naříznutá spára nad rubem NK a mezi novou a starou vozovkou z příl.č.D.1.2.2
	M 1



spára nad rubem NK: 7,6*2=15,200 [A]
naříznutí spáry mezi novou a starou vozovkou: 6,23+5,66=11,890 [B]
	83
	2023 OTSKP
	919113
	
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM nařezání spáry před frézováním včetně spotřeby vody z příl.č.D.1.2.2
	M
	0,00
	0,00

	6,23+5,66=11,890 [A]



a+b=27,OS0 [C]
	84
	2023 OTSKP
	921920
	
	SILNIČNÍ PANELY ŠÍŘKY 1 M V PŘECHODU TĚLES roznášecí panely pod dřevěné bednění
		r
M
	0,00
	0,00

	85
	2023 OTSKP
	931326
	
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUŘ DO 800MM2 z příl.č.D.1.2.2
	M	|
	0,00
	0,00



[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]























zatěsnění spáry mezi starou a novou vozovkou : 6,23+5,66=11,890 [A] řezaná spára : 7,6*2=15,200 [B]
podél říms : 11,7+18=29,700 [C] mezi obrubníkem a vozovkou : 4*2=8,000 [D]Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

a+b+c+d=64,790 [E]
	86
	2023 OTSKP
	93135
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM z příl.č.D.1.2.2
				
M	|
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	
	podél říms : 11,7+18=29,700 [A]
	
	
	
	
	

	87
	2023 OTSKP
	935212
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM žlab umístěný na stávající nábřežní zeď, pro odvodnění mostu
	1
M
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	
	0,8+0,7=1,500 [A]
	
	
	
	
	

	88
	2023 OTSKP
	938443
	
	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ
Očištění kamenné klenby od cementového torkretu a nečistot (předpoklad 70% plochy spodní strany klenby)
	M2
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	
	10*7,7*0,7=53,900 [A]
	
	
	
	
	

	89
	2023 OTSKP
	94818
	
	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN Podepření klenbové konstrukce během výstavby nového mostu, sloupky 0,2x0,2m á 0,75 m + dřevěná fošna tl. 50 mm šířky 0,3 m včetně zavětrování - pouze předpoklad, skutečné podepření bude stanoveno na základě zjištěného stavu klenbové konstrukce v době realizace stavby a navrženo v projektu RDS dle mostní prohlídky provedené před výstavbou - viz položka 02953
	M3
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	
	0,2*0,2*2,7*14*1,25+0,3*0,05*10,5*1,25=2,087 [A]
	
	
	
	
	

	90
	2023 OTSKP
	966131
	
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 1KM
šetrnné bourání pravé kamenné římsy, a horní části klenbové konstrukce, kameny budou znovu využity pro dozděnní mezer mezi stávajícím mostem a novou konstrukcí
	M3	1
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	
	horní část bočních zídek klenby : 0,58*0,2*11,25*1,35+0,58*0,5*17,5=6,837 [A] pravá římsa mostu: 0,663*0,13*11,25=0,970 [B]
	
	
	
	
	

	
	
	
	a+b=7,807 [C]
	
	
	
	
	

	98
	2024 OTSKP
	966158
	N
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM
	M3	|
	
	1
	
	

	
	
	
	betonové konce pravého křídla (4*0,35*1)*2 = 2,800 m3
	
	
	
	
	

	99 2024 OTSKP
	96615B
	N
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA
	tkm	|
	
	1
	
	

	
	
	
	9*2,8*2,4=60,48 [A]
	
	
	
	
	

	91
	2023 OTSKP
	966168
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM z příl.č.D.1.2.2 ( odhad)
	1
M3
	
	
	
	

	
	
	
	ŽB římsy : 0,8*0,3*17,5=4,200 [A]
ŽB sloupky zábradlí : 0,3*0,3*1,1*5=0,495 [B] Přes klenbu: 1,8*4,8*0,3=2,592 [C] a+b+c=7,287 [D]
	
	
	
	
	

	92
	2023 OTSKP
	96616B
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA příplatek za dopravu na skládku do Jindřichova Hradce (celkem 29 km)
	TKM	|
	
	
	
	

	
	
	
	9*4,695*2,5=105,638 [A]
9*2,592*2,5=58,320 [B] a+b=163,958 [C]
	
	
	
	
	

	93
	2023 OTSKP
	97817
	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE odhad - v případě existence, čerpání pouze se souhlasem objednatele
	M2	|
	
	
	
	

	

	
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce
	
	571 656,62
	596 950,29
	
	

	

	
	
	
	C e l k e m
	
	4 529 942,46
	4 424 002,96
	- 167 479,06
	61 539,56




	Vícepráce celkem Méněpráce Méněpráce celkem Celkem
	0,00
0,00
0,00
	61 539,56
- 167 479,06

	
	
	

	Celkem
	4 529 942,46
	4 424 002,96


Vícepráce
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