
Dodatek č. 2
k Prováděcí smlouvě ě. 02PT-006742 ze dne 31.05.2021 

na Rámcovou smlouvu ě. 01ST-000669 ze dne 16.03.2020

na realizaci veřejné zakázky s názvem
DO stavba 515 - zkapacitnění, ZP, DUSP/1Č

ě. smlouvy Objednatele: 02PT-006742 
ě. smlouvy Zhotovitele: 21 135 202

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
(dále jen „Objednatel”)

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
659 93 390,
CZ65993390,

a

společností „SUDOP GROUP_Střední a větší projekty_BIM“, zastoupenou Správcem, společností 
SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: 
IČO:
DIČ:
Zastoupenou:

Olšanská 2643/la, Žižkov, 130 00 Praha 3, 
257 93 349,
CZ25793349,

Společníci: 
PUDIS a.s.
se sídlem: 
IČO:
DIČ:
Zastoupenou:

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6, 
452 72 891,
CZ45272891,

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zastoupenou:

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, 
452 71 895,
CZ45271895,
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a
Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zastoupenou:

Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, 
463 47 488,
CZ 46347488,

(dále jen ,,Zhotovitel“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1, kterým se upravuje předmět plnění, termín a cena 
plnění a platební podmínky.

Článek I.

Účel dodatku

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 31.05.2021 Prováděcí smlouvu č. 02PT-006742 na Rámcovou 
smlouvu č. 01ST-000669 ze dne 16.03.2020 (dále jen ,,Smlouva“), na realizaci veřejné zakázky s názvem 
„DO stavba 515 - zkapacitněni, ZP, DUSP/IČ" (dále jen ,,Služby“). Dne 5.12.2022 byl uzavřen ke 
Smlouvě dodatek č. 1, kteiým došlo k úpravě rozsahu plnění, navýšení ceny a úpravě termínů plnění (dále 
jen „Dodatek č. 1“)

2. Smluvní strany se najednám dne 18.01.2024 dohodly, že je třeba technické řešení nadjezdu SO 224 
přizpůsobit aktualizované verzi MÚK Třebonice -  varianta B (zpracovatel Pontex). Odbočná větev ve 
směru D1-D5 bude s konečnou platností vedena v souběhu s hlavní trasou dálnice a bude ji třeba překonat 
mostním polem. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že most bude oproti návrhu v konceptu o jedno pole 
prodloužen směrem k Třebonicím.

3. Smluvní strany konstatují, že vzhledem ke specifické povaze stavby, která je zkapacitněním stávající 
dálnice a navíc se nachází na rozhraní krajů ve velkém množství katastrálních území, není možné 
odevzdat záborový elaborát (ZE) a geometrické plány (GP) spolu s konceptem dokumentace DUSP, jak 
předpokládala Smlouva. Záborový elaborát bude odevzdán spolu s čistopisem DUSP po zapracování 
všech připomínek. Geometrické plány budou vyhotoveny po schválení záborového elaborátu 
objednatelem.

4. Smluvní strany se dohodly, že s majetkoprávní činností je možno započít ještě před získáním platného 
společného povolení v souladu s ustanovením §3e, odst. 1 zák. č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby 
strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů. Majetkoprávní činnost bude zahájena 
po schválení geometrických plánů objednatelem.

Článek II.

Úprava rozsahu služeb

1. Potřeba přepracování nadjezdu SO 224 má dopad i do projektových dokumentací stavebních objektů SO 
005, SO 123, SO 184, SO 195 a SO 432. Vše bylo řádně odevzdáno v konceptu DUSP, v termínu dle čl.
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V., odst. 1. Dodatku č. 1. Přepracováním konceptu DUSP vznikají zhotoviteli vícepráce ve výši 410 000 
Kč bez DPH. O tuto částku bude navýšena cena díla uvedená v čl. III. Dodatku č. 2.

Článek III. 

Úprava ceny díla

1. Smluvní strany se v souvislosti s rozšířením předmětu plnění dle čl. II. tohoto Dodatku dohodly na navýšení
ceny plnění upravené v článku II., odst. 1 Smlouvy, resp. čl. III. Dodatku č. 1 takto:

Původní znění dle SoD ve znění Dodatku č. 1:

cena bez DPH DPH 21 % cena vč. DPH

DUSP k objektům č. 202, 203, 
204 a 208 986 000,- Kč 207 060,- Kč 1 193 060,- Kč

IČ k DUSP 1 577 600,- Kč 331 296,- Kč 1 908 896,- Kč

navýšení dle Dodatku č. 1 2 563 600,- Kč 538 356,- Kč 3 101 956,- Kč

Cena dle Smlouvy 35 450 560,- Kč 7 444 618,- Kč 42 895 178,- Kč

Celková cena dle Dodatku č. 1 38 014 160,- Kč 7 982 974,- Kč 45 997 134,- Kč

Nové znění dle Dodatku č. 2

cena bez DPH DPH 21 % cena vč. DPH

navýšení dle Dodatku č. 1 2 563 600,- Kč 538 356,- Kč 3 101 956,- Kč

navýšení dle Dodatku č. 2 410 000,-Kč 86 100,-Kč 496 100,-Kč

Cena dle Smlouvy 35 450 560,- Kč 7 444 618,- Kč 42 895 178,- Kč

Celková cena dle Smlouvy ve 
znění Dodatku č. 1 38 014 160,- Kč 7 982 974,- Kč 45 997 134,- Kč

Celková cena dle Smlouvy ve 
znění Dodatku č. 2 38 424 160,- Kč 8 069 074,- Kč 46 493 234,- Kč

Pozn.:

1) Podrobná specifikace navýšení ceny plnění je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2. V souvislosti s rozšířením plnění dle tohoto Dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly na úpravě platebních 
podmínek v tom smyslu, že po předání čistopisu aktualizovaného DUSP nadjezdu D0 208 (SO 224) a D0 
204 (SO 223) a uzavření tohoto Dodatku č. 2 vystaví zhotovitel objednateli fakturu ve výši 100 % z ceny 
navýšení dle tohoto Dodatku č. 2.

Článek IV.

Lhůty plnění

1. Smluvní strany se v souvislosti s rozšířením předmětu plnění o přepracování konceptu DUSP ve smyslu 
tohoto Dodatku č. 2 dohodly na následujících úpravách lhůt plnění:

Původní znění dle SoD ve znění Dodatku č. 1:

Specifikace případných etap: lhůta pro předání a převzetí plnění:
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Popis části díla (služeb) Termín (lhůta) dokončení

Koncept ZP Do 2 měsíců od předání stanoviska EIA 
objednatelem

Čistopis ZP Do 1 měsíce od protokolárního předání všech 
připomínek objednatele ke konceptu ZP

Koncept DUSP pro mostní objekty ev. č. 
202, 203, 204 a 208

Do 4 měsíců od výzvy objednatele k zahájení 
plnění této části. Projektová dokumentace DUSP 
bude vyhotovena pro každý SO samostatně.

Čistopis DUSP pro mostní objekty ev. č. 
202, 203, 204 a 208

Do 1 měsíce od protokolárního předání všech 
připomínek objednatele ke konceptu DUSP pro 
mostní objekty ev. č.202, 203, 204 a 208. 
Projektová dokumentace DUSP bude vyhotovena 
pro každý SO samostatně.

Koncepce tech. řešení Do 15.12.2022

Koncept DUSP (hlavní trasa) Do 5 měsíců od schválení koncepce tech. řešení 
objednatelem anebo do 2 měsíců od předání 
závěrů GTP a HGTP (podle toho co nastane 
později).

Čistopis DUSP (hlavní trasa) do 2 měsíců od protokolárního předání všech 
připomínek objednatele ke konceptu DUSP

Vyhotovení ZE a GP Shodný s konceptem DUSP

IČ oslovení všech vlastníků dotčených 
trvalým/dočasným záborem + věcná 
břemena

Do 4 měsíců od předání čistopisu ZE a GP

Dokončení majetkoprávní přípravy 
zahrnující provedení výkupů nebo zajištění 
podkladů pro potřebné vyvlastnění

Realizace této části zakázky bude probíhat 
průběžně po celou dobu přípravných a 
projekčních prací a bude dokončena do 43 
měsíců od výzvy objednatele na zpracování 
konceptu DUSP (hlavní trasa).

Rozeslání všech žádostí o stanovisko, 
vyjádření apod. potřebných pro získání 
stavebního povolení

do 2 měsíců od doručení písemné výzvy 
objednatele k zahájení plnění na této dílčí části 
předmětu veřejné zakázky

Podání úplné žádosti o vydání všech 
stavebních povolení (vč. kompletní 
dokladové části, pokud nebude 
objednatelem stanoveno jinak)

do 6 měsíců od doručení písemné výzvy 
objednatele k zahájení plnění na této dílčí části 
předmětu veřejné zakázky.

Lhůty IČ a M Čpro mostní objekty ev. č. 202, 203, 204 a 208

Popis části díla (služeb) Termín (lhůta) dokončení

Rozeslání všech žádostí o stanovisko, 
vyjádření apod. potřebných pro získání 
stavebního povolení

do 2 měsíců od doručení písemné výzvy 
objednatele k zahájení plnění na této dílčí části 
předmětu veřejné zakázky
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Podání úplné žádosti o vydání všech 
stavebních povolení (vč. kompletní 
dokladové části, pokud nebude 
objednatelem stanoveno jinak)

do 6 měsíců od doručení písemné výzvy 
objednatele k zahájení plnění na této dílčí části 
předmětu veřejné zakázky.

Podání žádosti o vydání stanoviska na 
místně příslušný stavební úřad ke 
zpracovanému GP, tj. souladu GP s výčtem 
pozemků definovaným v pravomocném 
společném povolení

do 1 týdne od zajištění pravomocného 
společného povolení

Podání žádosti o zápis GP do KN
do 1 týdne od vydání stanoviska stavebního 
úřadu k souladu dle předchozího bodu

Oslovení všech vlastníků pozemků 
dotčených trvalým /  dočasným záborem + 
věcná břemena návrhem smlouvy

do 4 měsíců od zapsání GP do KN a zajištění ZP

Nové znění dl Dodatku č. 2

Specifikace případných etap: lhůta pro předání a převzetí plnění:

Popis části díla (služeb) Termín (lhůta) dokončení

Koncept ZP Do 2 měsíců od předání stanoviska EIA 
objednatelem

Čistopis ZP Do 1 měsíce od protokolárního předání všech 
připomínek objednatele ke konceptu ZP

Koncept DUSP pro mostní objekty ev. č. 
202, 203, 204 a 208

Do 4 měsíců od výzvy objednatele k zahájení 
plnění této části. Projektová dokumentace DUSP 
bude vyhotovena pro každý SO samostatně.

Čistopis DUSP pro mostní objekty ev. č. 
202, 203.

Do 1 měsíce od protokolárního předání všech 
připomínek objednatele ke konceptu DUSP pro 
mostní objekty ev. č.202, 203. Projektová 
dokumentace DUSP bude vyhotovena pro každý 
SO samostatně.

Koncept čistopisu aktualizovaného 
DUSP nadjezdu D0 208 (SO 224) a 
konceptu čistopisu D0 204 (SO 223)

Do 31.3.2024

Čistopis aktualizované DUSP nadjezdu 
D0 208 (SO 224) a čistopis DO 204 (SO 
223)

Do 14 dní od protokolárního předání a 
odsouhlasení zapracování připomínek 
objednatele ke konceptu čistopisu DUSP

Koncepce tech. řešení Do 15.12.2022

Koncept DUSP (hlavní trasa) Do 5 měsíců od schválení koncepce tech. řešení 
objednatelem anebo do 2 měsíců od předání 
závěrů GTP a HGTP (podle toho co nastane 
později).
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Čistopis DUSP (hlavní trasa) do 2 měsíců od projednání a odsouhlasení 
zapracování připomínek objednatele ke 
konceptu DUSP

Vyhotovení ZE Spolu s čistopisem DUSP

Vyhotovení GP do 3 měsíců po odevzdání čistopisu ZE

IČ oslovení všech vlastníků dotčených 
trvalým/dočasným záborem + věcná 
břemena

Do 4 měsíců od předání čistopisu ZE a GP

Dokončení majetkoprávní přípravy 
zahrnující provedení výkupů nebo zajištění 
podkladů pro potřebné vyvlastnění

Realizace této části zakázky bude probíhat 
průběžně po celou dobu přípravných a 
projekčních prací a bude dokončena do 43 
měsíců od výzvy objednatele na zpracování 
konceptu DUSP (hlavní trasa).

Rozeslání všech žádostí o stanovisko, 
vyjádření apod. potřebných pro získání 
stavebního povolení

do 2 měsíců od doručení písemné výzvy 
objednatele k zahájení plnění na této dílčí části 
předmětu veřejné zakázky

Podání úplné žádosti o vydání všech 
stavebních povolení (vč. kompletní 
dokladové části, pokud nebude 
objednatelem stanoveno jinak)

do 6 měsíců od doručení písemné výzvy 
objednatele k zahájení plnění na této dílčí části 
předmětu veřejné zakázky.

Lhůty IČ  a M Čpro mostní objekty ev. č. 202, 203, 204 a 208

Popis části díla (služeb) Termín (lhůta) dokončení

Rozeslání všech žádostí o stanovisko, 
vyjádření apod. potřebných pro získání 
stavebního povolení

do 2 měsíců od doručení písemné výzvy 
objednatele k zahájení plnění na této dílčí části 
předmětu veřejné zakázky

Podání úplné žádosti o vydání všech 
stavebních povolení (vč. kompletní 
dokladové části, pokud nebude 
objednatelem stanoveno jinak)

do 6 měsíců od doručení písemné výzvy 
objednatele k zahájení plnění na této dílčí části 
předmětu veřejné zakázky.

Podání žádosti o vydání stanoviska na 
místně příslušný stavební úřad ke 
zpracovanému GP, tj. souladu GP s výčtem 
pozemků definovaným v pravomocném 
společném povolení

do 1 týdne od zajištění pravomocného 
společného povolení

Podání žádosti o zápis GP do KN
do 1 týdne od vydání stanoviska stavebního 
úřadu k souladu dle předchozího bodu

Oslovení všech vlastníků pozemků 
dotčených trvalým /  dočasným záborem + 
věcná břemena návrhem smlouvy

do 4 měsíců od zapsání GP do KN a zajištění ZP
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Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto Dodatku, včetně tennínú plnění, na základě vzájemné 
dohody, řídily již před jeho uzavřením a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá do dne nabytí jeho účinnosti 
považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.

2. Všechna ostatní ujednám Smlouvy a Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a bez 
jakékoli změny.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním 
v registru smluv.

5. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří její přílohy:

Příloha č. 1: Podrobná specifikace navýšení

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PodeDsal

SUDOP PRAHA a.s.

Datum: 2024.11.21 11:39:31 +01'00’

PodeDsal

;SUD O P PRAH A a.s..

Datum: 2024.11.21 14:02:31 +01'00’
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Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 - Podrobná specifikace navýšení 
Stavba: DO stavba 515, ZP, DUSP/IČ

poř. č. název SO popis prací důvod celkem

Celkem (Kč bez DPH) 410 000 Kč

Digitálně podepsal:
Datum: 22.11.2024 12:19:26 +01:00 8


