
DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. D/PS/2024/009 ze dne 05.11.2024
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, zastoupené Ing. Stanislavem Blahou – starostou, zastoupeným na základě Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro správce - přílohou č. 3 Příkazní smlouvy ze dne 9.12.2019, v platném znění, 
ve věcech smluvních Bc. Pavlínou Jagošovou, místostarostkou města
IČ:00291471, DIČ:CZ00291471, Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx
zastoupené společností EDUHA, s.r.o.
se sídlem Studentské náměstí 1535, 686 01 Uherské Hradiště, zastoupenou Ing. Liborem Karáskem - jednatelem, která zastupuje Město Uherské Hradiště na základě Příkazní smlouvy ze dne 9.12.2019, v platném znění, ve věcech technických zastupuje Ing. Michal Habarta, technický ředitel, tel: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:27680657, DIČ:CZ27680657

(dále jen „Objednatel“) 

 

                                          a
2. Společnost: GSR s.r.o.

se sídlem J. E. Purkyně 1272, 686 06 Uherské Hradiště

IČO: 26908387, DIČ: CZ26908387

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupená Josefem Grebíkem – jednatelem společnosti

(dále jen jako „Zhotovitel")

II. Prohlášení stran

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 05.11.2024 uzavřely Smlouvu o dílo, jejíchž předmětem je provedení stavebních úprav a udržovacích prací bytu č.17 v bytovém domě č.p.123, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště (dále jen „Dílo“, „Smlouva o dílo“). 
2. Tímto Dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění výše uvedená Smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

III. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny v důsledku odsouhlasených víceprací a méněprací. Vše doloženo položkovým rozpočtem zhotovitele. 
Jedná se o vícepráce spočívající zejména v provedení sádrokartonového stropu v chodbě, úpravě bytového připojení vody, nutného zvýšení tloušťky nivelačního podkladu podlah, a úpravě elektroinstalace. V rámci méněprací je upuštěno od kompletního provedení celoplošných nových štukových omítek.  

2. Konečná cena víceprací a méněprací činí v součtu celkem 95 892,41 Kč (slovy: devadesát pět tisíc osm set devadesát dva korun českých, čtyřicet jedna haléřů) bez DPH. 

3. Na základě veškerého výše uvedeného se mění Smlouva následovně:
a) Původní znění dle Smlouvy o Dílo:

· čl. VII, odst. 1:

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě rozpočtu Zhotovitele a činí 561 660,08Kč (slovy: pět set šedesát jedna tisíc šest set šedesát korun českých, osm haléřů) bez DPH.

· Čl. VII, odst. 3:

DPH činí 12 % ze základu 561 660,08 Kč, tj. 67 399,21 Kč (slovy: šedesát sedm tisíc tři sta devadesát devět korun českých, dvacet jedna haléřů).

b)  Nové znění (dle Dodatku č. 1 Smlouvy o Dílo):

· čl. VII, odst. 1:

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě rozpočtu Zhotovitele a činí 657 552,42 Kč (slovy: šest set padesát sedm tisíc pět set padesát dva korun českých, čtyřicet dva haléřů) bez DPH.
· Čl. VII, odst. 3:

DPH činí 12 % ze základu 657 552,42 Kč, tj. 78 906,30 Kč (slovy: sedmdesát osm tisíc devět set šest korun českých, třicet haléřů).

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení, Zhotovitel 1 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 439/28/RM/2019/Veřejný ze dne 02.12.2019, 
ve znění jeho změny schválené dne 15.09.2022, usnesením č.1492/97/RM/2022/Veřejný.

Příloha Dodatku č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací
V Uherském Hradišti dne 20.11.2024     

V Uherském Hradišti dne…………

        Za Objednatele                                                            Za Zhotovitele

Bc. Pavlína Jagošová, místostarostka v.r.                            Josef Grebík, jednatel v.r.
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