
Kód 

položky
MJ

Množství

SoD

Množství ve

Změně

Cena za

MJ v Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

2 4 5 6 8 10

317325 M3 215,600 169,400 14 781,00 2 503 901,40

317365 T 42,312 33,245 29 867,70 992 951,68

78381 M2 1 540,000 0,000 373,30 0,00

9115C1 M 298,510 56,510 5 692,40 321 677,52

3 818 530,60

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:25.11.2024 Datum:25.11.2024

-81,07

Celkem 6 724 666,04 -2 906 135,44

76
SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ
-242,000 1 699 238,32 -1 377 560,80

-21,43

68 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) -1 540,000 574 882,00 -574 882,00 -100,00

34 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B -9,067 1 263 762,12 -270 810,44

12

33 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 -46,200 3 186 783,60 -682 882,20 -21,43

1 3 7 9 11

[SO 101]/[SO 101.2]/[SO 101.2.1] - SILNICE II/481

PČ Název položky
Množství

rozdílu

Cena celkem

SoD v Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl

v

%

Evidenční číslo a název Stavby: Změna soupisu množství
II/481 - Silnice II/481: Prostřední Bečva - Velké Karlovice

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1.36 - Neprovedené práce
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Změna soupisu množství


