
Kód 

položky
MJ

Množství

SoD

Množství ve

Změně

Cena za

MJ v Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

2 4 5 6 8 10

015111 T 54,900 58,860 80,70 4 750,00

13173 M3 23,000 24,980 124,40 3 107,51

18110 M2 72,010 78,610 28,40 2 232,52

56333 M2 72,010 78,610 138,80 10 911,07

582611 M2 67,010 73,610 572,30 42 127,00

917224 M 73,200 79,200 630,90 49 967,28

113 095,38

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:25.11.2024 Datum:25.11.2024

8,20

Celkem 103 863,40 9 231,98

16
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM
6,000 46 181,88 3 785,40

9,17

14
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 

KAM
6,600 38 349,82 3 777,18 9,85

13 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 6,600 9 994,99 916,08

8,61

7 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 6,600 2 045,08 187,44 9,17

5 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I 1,980 2 861,20 246,31

12

1
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
3,960 4 430,43 319,57 7,21

1 3 7 9 11

[SO 110]/[01] - AUTOBUSOVÁ NÁSTUPIŠTĚ - VELKÉ KARLOVICE

PČ Název položky
Množství

rozdílu

Cena celkem

SoD v Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl

v

%

Evidenční číslo a název Stavby: Změna soupisu množství
II/481 - Silnice II/481: Prostřední Bečva - Velké Karlovice

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1.44 - Dodatečné práce - neuznatelné
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