Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

Stavba „SILNICE II/481: PROSTŘEDNÍ BEČVA – VELKÉ KARLOVICE“

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. SML/0244/24
č. smlouvy zhotovitele 09- 0112a24
uzavřené dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:					70934860
DIČ:					CZ70934860 
Zastoupený:				Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
· ve věcech přípravy stavby		xxxxxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby		xxxxxxxxxxx
Technický dozor:				xxxxxxxx
					xxxxxx
Tel.:					xxxxxxxx
E-mail:					xxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
(dále jen „Objednatel“)
a
PORR a. s.
Sídlo:					Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
Zápis v obchodním rejstříku:			Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČ:					43005560
DIČ:					CZ43005560
Zastoupený:				Ing. Dušanem Čížkem, MBA, předsedou představenstva
                                                                                       Ing. Antonínem Daňou, členem představenstva
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxx
Stavbyvedoucí:				xxxxxxxxx
Zástupce stavbyvedoucího:			xxxxxxxxxx
Tel.:					xxxxx
E-mail:					xxxxxxxx 
Bankovní spojení:				Raiffeisenbank a. s., č. ú. 1091107720/5500
(dále jen „Zhotovitel“)

I. Úvodní ujednání a účel dodatku
0. Smluvní strany spolu dne 29.05.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0244/24, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/481: PROSTŘEDNÍ BEČVA – VELKÉ KARLOVICE“ (dále jako „Dílo“ a „Smlouva“) v rámci veřejné zakázky s názvem „SILNICE II/481: PROSTŘEDNÍ BEČVA – VELKÉ KARLOVICE“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
0. Při realizaci Díla bylo zjištěno, že pro dokončení stavební části Díla je třeba provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže v odst. 2.2 uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 5 ZZVZ, neboť za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a
b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
0. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve výši 144 893 893,00 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu dodatečných prací ve výši 13 748 479,92 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 4 592 457,88 Kč bez DPH na cenu Díla ve výši 154 049 915,04 bez DPH (tzn. nárůst ceny ve výši 9 156 022,04 Kč bez DPH, což představuje nárůst 6,32 % z původní ceny Díla). 

II. Změny Smlouvy
2.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:
2.2 Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.2.1
K dosavadní specifikaci SO se doplňuje následující text:
a) SO 101.3 Silnice II/481–3. úsek
Změna 1.01
Při odkopávce nezpevněných krajnic bylo zjištěno, že je nutno odstranit posypový materiál ve větší tloušťce, než předpokládal projekt. Rozsah čištění krajnic proto bude větší o 5 514,82 m2. (uznatelné)
Při měření únosnosti krajnic pro kotvení svodidel byla zjištěna jejich nedostatečná únosnost. Z toho důvodu je nutno provést jejich sanaci a v některých místech ve větších šířkách podle vytyčení jednotlivých řezů. Je třeba provést odkopávky o objemu 733,428 m3, sanaci ŠD fr. 0/63. Vzhledem k nedostatku recyklátu na stavbě je nutno doplnit krajnice z asfaltového recyklátu v tl. 100 mm o celkovém množství 5 514,82 m2 s přesunem odvozu v množství 11 029,640 m3. (uznatelné)
Podle provedené průkazní zkoušky k recyklaci za studena dle ČSN 73 6147 je nutné navýšení kameniva pro vyrovnání nivelety o 418,803 m3. (uznatelné)
Lokálně bylo v úrovni krajnic zjištěno větší množství betonových patníků vč. patek, než bylo uvedeno v soupisu prací. Z toho důvodu musí být provedeno bourání betonových patníků a patek kotvených sloupků svodidel v množství 64,737 m3. (uznatelné)
Vzhledem k rozšířenému objemu kácení provedenému v předstihu dochází k navýšení počet pařezů o 58 ks. (neuznatelné)
Za účelem správné funkce infiltračního postřiku je nutný jeho posyp drobným kamenivem na ploše 19 863,316 m2. (neuznatelné)
Vzhledem k profilaci rozšířené příkopy pro žlaby je nutno lokálně vybourat skálu v km 1,140 – 1,250 o objemu 40 m3. (uznatelné)
U SO 241 bude ponecháno stávající kamenné odláždění, na které bude položena vrstva ACL a ACO do výše nivelety vozovky. Z toho důvodu bude doplněna konstrukce vozovky ACL a ACO v ploše 96,3 m2 vč. spojovacích postřiků. (uznatelné)
Vzhledem k nutnosti osazení svodidel u SO 242 je nutno provést vybourání kapes s doplněním hutněné krajnice v objemu 3,375 m3. (uznatelné)
Na základě dodatečného požadavku obce Velké Karlovice na zřízení chodníku u zastávky „Bzové, chata“ směrem k hotelu Soláň je nutno realizovat sanaci vozovky na ploše 35,0 m2 vč. odvodnění DN 300 dl. 16,0 m pro zachování dostatečné šířky jízdních pruhů v místě předmětné zastávky. (Investorem chodníku je obec Velké Karlovice.) (uznatelné)
Změna 1.02
Vzhledem k výskytu PAU v AHV není v úseku 3 - Soláň přebytek recyklovaného materiálu, proto nebude prováděna separační geotextílie v krajnicích vozovky na ploše 5 514,82 m2.
Předlažba kamenného odláždění bude nahrazena vrstvou AHV, z toho důvodu nebude prováděno předláždění kamenné krajnice u SO 241 o objemu 74,878 m3.

b) SO 101.102 Silnice II/481: Soláň
Změna 1.03 
Při měření únosnosti krajnic pro kotvení svodidel byla zjištěna jejich nedostatečná únosnost. Z toho důvodu je třeba provést jejich sanaci a v některých místech ji provést ve větších šířkách podle vytyčení jednotlivých řezů. Je nutno provést odkopávky v množství 178, 8 m3 a sanace ŠD fr. 0/63. Vzhledem k nedostatku recyklátu ze stavby je nutno doplnit krajnice z asfaltového recyklátu v tl. 100 mm o celkovém objemu 72,6 m3. (/uznatelné)
Vzhledem k navýšenému objemu kácení provedeném v předstihu je navýšen počet pařezů o 8 ks. (neuznatelné)
Bude doplněn infiltrační postřik; za účelem správné funkce infiltračního postřiku je nutný jeho posyp drobným kamenivem na ploše 4 840 m2. (neuznatelné)
V km 0,551 - 0,700 chybí kamenný příkop, který se nachází na navazujícím úseku Soláň. Z toho důvodu je nutno realizovat betonové žlaby v šířce 1,025 m a délce 147 m. (uznatelné)

c) SO 101.3.102 Silnice II/481 – Propustek v km 0,427
Změna 1.04
Pro realizaci prací na propustku je nezbytné kácení 11 ks stromů vč. odstranění pařezů. (neuznatelné)

d) SO 101.5.102 Silnice II/481 – Ochrana opěrné zdi
Změna 1.05
V rozpočtu stavby je v položce „čištění vodotečí od naplavenin a dřevní hmoty“ nedostatečná výměra, je nutno ji zvýšit o odstranění nánosů v množství 150 m3.
Realizace vyžaduje doplnění zatrubnění v dl. 40 m vč. nutných zemních hrázek v množství 345 m3.
Po odstranění naplavenin bylo objeveno skalní podloží. Z tohoto důvodu je třeba provést úpravu ochrany opěrné zdi, kdy lomový kámen je nutné ukotvit do skály i opěrné zdi a pro zpevnění obetonovat betonem. Současně je nutné nahradit příčné betonové prahy lomovým kamenem. Kotvená betonová patka s vetknutým lomovým kamenem vyžaduje roxory Ø 16 v počtu 600 ks a doplnění patky z lomového kamene hmotnosti 700 kg a příčných betonových prahů v množství 56,32 m3, vč. probetonování betonem C 30/37 v množství 120 m3. (uznatelné) 
Změna 1.06
V návaznosti na změnu 1.05 nebudou prováděny betonové prahy o objemu 17,92 m3 a geotextilie na ploše 140 m2.

e) SO 103.03.03.01 Propustky pod silnicí II/481 – km 0,20921
Změna 1.07
V místě propustku je nutno provést odvodnění silnice s vyústěním přes silnici mimo soukromý pozemek, vč. kamenného odláždění. Bude provedeno nové potrubí DN 600 v dl. 15 m, vč. souvisejících položek, vtokové jímky v množství 3,480 m3 a kamenného odláždění na výtoku v množství 8,720 m3.Z tohoto důvodu je nutné vykácení 6 ks stromů, které jsou v kolizi s těmito úpravami, vč. odstranění pařezů. (uznatelné)

f) SO 103.03.03.03 Propustky pod silnicí II/481 – km 0,37968
Změna 1.08
Vzhledem k havarijnímu stavu stávajícího propustku bude realizován nový propustek DN 500 s doplněním délky 5,33 m vč. souvisejících položek./(uznatelné)

g) SO 103.03.03.08 Propustky pod silnicí II/481 – km 1,711322
Změna 1.09
Betonový propustek má značně degradované dno. Vzhledem k uložení trouby ve větší hloubce není možné provést jeho výměnu (o stejném průměru) překopem silnice. Proto je nutné provedení propustku DN 400 v dl. 28,750 m s protažením PP stávajícím propustkem. Rovněž byl zjištěn rozpadlý stav výústního objektu, kde je nutné provést kamenné odláždění šikmých čel o objemu 12,863 m3. (uznatelné)

h) SO 103.03.03.09 Propustky pod silnicí II/481 – km 1,76835
Změna 1.10
Betonový propustek má značně degradované dno. Vzhledem k uložení trouby ve větší hloubce není možné provést jeho výměnu (o stejném průměru) překopem silnice. Proto je nutné provedení propustku DN 400 v dl. 20,750 m s protažením PP stávajícím propustkem. Rovněž byl zjištěn rozpadlý stav výústního objektu, kde je nutné provést kamenné odláždění šikmých čel o objemu 3,707 m3. (uznatelné)
Změna 1.11
V návaznosti na změnu 1.10 nebude prováděno betonové potrubí v délce 5,8 m vč. souvisejících položek.

i) SO 103.03.03.10 Propustky pod silnicí II/481 – km 1,92426
Změna 1.12
Pro realizaci prací na propustku je nezbytné kácení 12 ks stromů vč. odstranění pařezů. (neuznatelné)
Oproti PD je nutno provést kamenné odláždění výtoku ve větším objemu o 10,109 m3. (uznatelné)


j) SO 103.03.03.11 Propustky pod silnicí II/481 – km 2,12928
Změna 1.13
Z důvodu návaznosti na okolní terén je nutno původní propustek DN 600 prodloužit o 4,050 m, vč. navýšení objemů souvisejících položek. (uznatelné)
Změna 1.14
V návaznosti na změnu 1.13 nebude provedeno osazení potrubí DN 400 v délce 2,45 m.

k) SO 103.03.03.14 Propustky pod silnicí II/481 – km 2,85579
Změna 1.15
Při kontrole propustku byl zjištěna nutnost provedení většího rozsahu oprav oproti PD. Je nutné provést vydláždění dna propustku, vč. doplnění spodní řady stěn kamenného propustku, v celkovém množství 19,694 m3. (uznatelné)

l) SO 107 Propustek v km 0,65395
Změna 1.16
Nebude prováděno prodloužení ŽB desky o objemu 3,850 m3, vč. kamenných opěr v množství 10,642 m3, římsy v množství 3,85 m3 a zábradlí o dl. 9,1 m (návaznost na změnu 1.17).
Změna 1.17
Vzhledem ke svážnému území je nutná změna technologie opravy propustku. Nově bude provedeno nasunutí potrubí DN 1000 v dl. 24,0 m s řešením šikmých čel na vtokové i výtokové straně o objemu 26,5 m3. (uznatelné)

m) SO 108 Propustek v km 1,11087
Změna 1.18
Pro zřízení příjezdové komunikace pro vrtnou plošinu potřebnou pro realizaci kotvení stabilizace svahu je nutné v místě výtoku z propustku kácení ve větším rozsahu. Bude provedeno kácení v množství 14 ks vč. odstranění pařezů a zřízení příjezdové komunikace v ploše 175 m2. (neuznatelné)

n) SO 109.03.03.03 Sjezdy a propustky 3. úsek – km 0,10516
Změna 1.19
Z důvodu zrušeného sjezdu na základě rozhodnutí dotčených úřadů je nutné provést propojení silniční příkopy betonovými žlaby v dl. 8,0 m. (uznatelné)
Změna 1.20
[bookmark: _Hlk182207034]V návaznosti na změnu 1.19 nebude proveden příčný odvodňovací žlab vč. souvisejících položek a živičné vrstvy na ploše 5,706 m2.

o) SO 109.03.03.08 Sjezdy a propustky 3. úsek – km 0,50200
Změna 1.21
Z důvodu zrušeného sjezdu na základě rozhodnutí dotčených úřadů je nutné provést propojení silniční příkopy betonovými žlaby v dl. 7,0 m. (uznatelné)
Změna 1.22
V návaznosti na změnu 1.21 nebude proveden příčný odvodňovací žlab vč. souvisejících položek a živičné vrstvy na ploše 15,204 m2.

p) SO 109.03.03.09 Sjezdy a propustky 3. úsek – km 0,60940
Změna 1.23
Z důvodu zrušeného sjezdu na základě rozhodnutí dotčených úřadů je nutné provést propojení silniční příkopy betonovými žlaby v dl. 5,0 m. (uznatelné)
Změna 1.24
V návaznosti na změnu 1.23 nebude proveden příčný odvodňovací žlab vč. souvisejících položek a živičné vrstvy na ploše 10,836 m2.

q) SO 109.03.03.10 Sjezdy a propustky 3. úsek – km 0,75438
Změna 1.25
Vzhledem k tomu, že stávající sjezd je nezpevněný, bude jeho stavební úprava provedena ze ŠD v nezbytně nutném rozsahu, tzn. na ploše 31,251 m2. (neuznatelné)

Změna 1.26
V návaznosti na změnu 1.25 nebude proveden sjezd s živičnými vrstvami na ploše 31,251 m2.

r) SO 109.03.03.11 Sjezdy a propustky 3. úsek – km 0,77881
Změna 1.27
Z důvodu zrušeného sjezdu na základě rozhodnutí dotčených úřadů je nutné provést propojení silniční příkopy betonovými žlaby v dl. 8,0 m.  (uznatelné)
Změna 1.28
V návaznosti na změnu 1.27 nebude proveden příčný odvodňovací žlab vč. souvisejících položek a živičné vrstvy na ploše 10,232 m2.

s) SO 109.03.03.13 Sjezdy a propustky 3. úsek – km 1,26888
Změna 1.29
Na základě rozhodnutí dotčených úřadů bude zrušen sjezd na sousední pozemek, z toho důvodu nebudou provedeny živičné vrstvy na ploše 30,652 m2.

t) SO 109.03.03.18 Sjezdy a propustky 3. úsek – km 1,70253
Změna 1.30
Na základě rozhodnutí dotčených úřadů je nutno provést rozšíření sjezdu z 5,75 m na 7,00 m, z toho důvodu musí být provedeno prodloužení odvodňovacího žlabu v délce 1,25 m vč. souvisejících položek. (uznatelné)

u) SO 109.03.03.22 Sjezdy a propustky 3. úsek – km 2,36844
Změna 1.31
Na základě rozhodnutí dotčených úřadů je nutno provést rozšíření sjezdu na 10 m, z toho důvodu musí být provedeno osazení sjezdu potrubím DN 600 delším o 1,003 m, vč. souvisejících položek. (uznatelné)

v) SO 109.03.03.24 Sjezdy a propustky 3. úsek – km 2,83391
Změna 1.32
Vzhledem k tomu, že stávající sjezd je nezpevněný, bude jeho stavební úprava provedena ze ŠD v nezbytně nutné délce, vč. prodloužení osazení potrubí DN 400 v délce 5 m a souvisejících položek. (neuznatelné)
Změna 1.33
V návaznosti na změnu 1.32 nebude proveden příčný odvodňovací žlab vč. souvisejících položek.

w) SO 241 Zeď č. 1
Změna 1.34
Vzhledem k ukotvení stávajících svodidel v rozporu s normou je nutno vybourat původní svodidla, dobetonovat trámec s novou římsou v množství 54,0 m3, vč. dodatečného kotvení v počtu 705 ks a výztuže v množství 5,222 t. Dále bude provedeno osazení zábradelního svodidla v délce 106 m, odláždění římsy vč. těsnění spáry římsy v dl. 111 m. (uznatelné)

x) SO 243 Zeď č. 2
Změna 1.35
Vzhledem k ukotvení stávajících svodidel v rozporu s normou je nutno vybourat původní svodidla, dobetonovat novou římsu v množství 7,3 m3, vč. dodatečného kotvení v počtu 194 ks a výztuže v množství 0,864 t. Dále bude provedeno osazení zábradelního svodidla v délce 29 m, horská vpusť a odláždění římsy, vč. těsnění spáry římsy v dl. 33 m. (uznatelné)

y) SO 101.2.1 Silnice II/481 – 2. úsek – uznatelné náklady
Změna 1.36 
Pří zaměření stávající opěrné zdi v km 2,700 – 3,000, bylo zjištěno, že její délka je kratší oproti PD. Z tohoto důvodu musí být zmenšena velikost římsy, vč. jejího zúžení a proměnné výšky a bude zmenšen i rozsah nátěru S1 o 1450 m2. Bude proveden menší objem prací o 46,2 m3 a výztuže o 9,067 t. Dále bude zkráceno osazení mostního svodidla o 242,0 m. 


Změna 1.37
Při posouzení příslušné normy bylo zjištěno, že na římsu opěrné zdi v km 2,700 – 3,000 je nutno osadit zábradelní svodidlo v dl. 242,0 m. Dále bude proveden nátěr římsy ve složení S4 na ploše 950,0 m2, prořezání spáry podél římsy a její zalití pružnou zálivkou v délce 203,0 m. (neuznatelné)

z) SO 109.03.03.02 Sjezdy a propustky 3. úsek – km 0,04000
Změna 1.38
Vzhledem k tomu, že stávající sjezd je nezpevněný, bude jeho stavební úprava provedena ze ŠD v nezbytně nutné délce, živičné vrstvy na ploše 19,391 m2 nebudou provedeny. 

aa) SO 109.03.03.04 Sjezdy a propustky 3. úsek – km 0,11699
Změna 1.39
Na základě rozhodnutí dotčených úřadů dochází ke zrušení sjezdu, nebude tedy prováděn sjezd o ploše 18,724 m2.

ab) SO 109.03.03.13 Sjezdy a propustky 3. úsek – km 1,26888
Změna 1.40
[bookmark: _Hlk182216355]Na základě rozhodnutí dotčených úřadů dochází ke zrušení sjezdu. Z důvodu propojení silniční příkopy je nutno provést betonové příkopové žlaby v délce 9,0 m. (uznatelné)

ac) SO 109.03.03.17 Sjezdy a propustky 3. úsek – km 1,59746
Změna 1.41
Z důvodu zabránění stékání vod na silnici je nutno provést osazení příčného žlabu vč. potrubí DN 300 v dl. 32,0 m vč. souvisejících položek, aby nedocházelo ke stékání dešťových vod z účelové komunikace na silnici. (uznatelné)

ad) SO 109.03.03.16 Sjezdy a propustky 3. úsek – km 1,56896
Změna 1.42
Na základě dodatečné stížnosti vlastníka nemovitosti je nutné osazení příčného žlabu o objemu 2,835 m3, aby nedocházelo ke stékání dešťových vod z vozovky do objektu garáže. (uznatelné)

ae) SO 109.03.03.26 Sjezdy a propustky 3. úsek – km 2,455
Změna 1.43
Sjezd nebyl předmětem řešení v PD, z toho důvodu je jeho realizace ze ŠD na ploše 24 m2 doplněna. (neuznatelné)

af) SO 110.01 BUS zastávka Velké Karlovice, Bzová-Soláň, turistická chata
Změna 1.44
Na základě rozhodnutí dotčených úřadů dochází k prodloužení nástupiště o 3 m. (neuznatelné)

2.3 Článek VI. Cena Díla, platební podmínky
a) Odst. 6.1 – Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
· Cena bez DPH	154 049 915,04 Kč
· DPH 21 %	32 350 482,16 Kč
· Cena celkem vč. DPH	186 400 397,20 Kč
(slovy sto osmdesát šest milionů čtyři sta tisíc tři sta devadesát sedm korun českých, 20/100)
b) Odst. 6.6.6 – K dosavadnímu textu se zapisuje:
Registrační číslo projektu je CZ.06.03.01/00/22_021/0003384.
2.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení
3.1 [bookmark: _Hlk524414502]Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 – 1.44. 
3.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.4 Tento dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.
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