                                           Dodatek číslo  03/2024
ke smlouvě o dílo číslo 125/2023
( VZ 0158931 ) 
uzavřené podle §2586 a násl., zákona číslo 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění mezi níže uvedenými stranami na Opravu a modernizaci pavilonu č. 9 dle specifikace v článku II. této smlouvy a za podmínek dále uvedených.

I. 

Objednatel :
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

580 23 , Havlíčkův Brod , Rozkošská 2322


Za kterou jedná : Mgr. Markéta Holubová , ředitelka nemocnice


IČO : 00179230

                            DIČ : CZ00179230

a

Zhotovitel :
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod , a.s. 

580 01 , Havlíčkův Brod , Průmyslová 941

Za kterou jedná : Petr Suchý  - předseda představenstva
                            
IČO :  609 32 171  


DIČ :  CZ 609 32 171 

II.

Dne 03.10.2023 byla mezi stranami této smlouvy uzavřena smlouva o dílo č. 125/2023. Jejím předmětem byla oprava a modernizace pavilonu č. 9 objednatele. Předmět díla byl blíže specifikován projektovou dokumentací a soupisem prací s výkazem výměr.

III.

Z důvodu, že po zahájení provádění díla se objevily okolnosti, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou popsány v příloze č. 2 této smlouvy, se rozsah předmětu díla mění o vícepráce a méněpráce způsobem, který je blíže specifikován v příloze č. 1 této smlouvy. 

IV.

Z důvodu, že po zahájení provádění díla se objevily okolnosti, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou popsány níže, se mění termín dokončení díla.
V průběhu provádění prací, po demontáži podhledů, bylo zjištěno, že provedení stávajících stropů nad 1.NP bylo jiné, než projektant předpokládal. Původně zakrytá konstrukce stropů nemohla být před zahájením stavebních prací posouzena.

Stropy byly bedněné netradičním způsobem do rákosu, takže nebyla dodržena rovinatost konstrukce a nebylo zajištěno dostatečné krytí výztuže. Vlastní stropní trámce vykazovaly nebezpečné průhyby viditelné pouhým okem. Průzkum konstrukce stropů s rozpětím 7m u akreditované laboratoře a statický výpočet ukázaly, že únosnost těchto stropů je nedostatečná. Z důvodu ověření stavu stropní konstrukce, zajištění BOZP na staveništi (dané stropy se nacházely ve středu budovy a z důvodu bezpečnosti bylo potřeba omezit pohyb v budově) a následného statického zajištění musely být některé prováděné práce (elektroinstalace, instalace ZTI, vytápění, SDK konstrukce příček) ze strany zhotovitele přerušeny až do doby zjištění skutečného stavu a navržení nových úprav stropní konstrukce. 

Provedení úprav stropní konstrukce bylo doporučeno projektantem stavby.

Vhodnost provedení prav stropní konstrukce i nutnost prodloužení termínu dokončení díla byla potvrzena osobou vykonávající technický dozor stavby.

Podle ust. § 1765 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. 

Zhotovitel o prodloužení termínu dokončení stavby požádal žádostí ze dne 24.9.2024

V.

Vzhledem ke shora uvedené dohodě o provedení víceprací a méněprací se cena díla mění o tuto částku:
1. Cena – méněpráce / vícepráce :
Investice – vícepráce :

Cena celkem bez DPH                                                   + 827.281,95  Kč

Celkem DPH 21 %                                                            173.729,21  Kč

Cena celkem včetně DPH                                           + 1.001.011,16  Kč

Opravy – vícepráce :

Cena celkem bez DPH                                               + 4.004.364,30 Kč

Celkem DPH 21 %
                840.916,50  Kč

Cena celkem včetně DPH                                          + 4.845.280,80  Kč

Cena díla celkem tak činí:

Cena celkem bez DPH
125.366.011,23  Kč

Celkem DPH 21 %                                                      26.326.862,36  Kč

Cena celkem včetně DPH                                         151.692.873,59  Kč

VI.

Vzhledem ke shora uvedené dohodě o změně termínu dokončení díla se čl. III.2. smlouvy o dílo mění takto:

Lhůta pro dokončení stavebních prací 

vč. předání a převzetí díla a zajištění kolaudace:  21 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště
VII.

a)  Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 125/2023 zůstávají beze změny.
b)  Ujednání této smlouvy lze změnit, doplnit nebo vypustit pouze písemným, pořadově očíslovaným dodatkem této smlouvy, uzavřeným oprávněnými zástupci smluvních stran.  
c)  Ostatní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

d)  Zástupci smluvních stran uzavírající tuto smlouvou prohlašují, že jsou osobami oprávněnými tento dodatek číslo 03/2024 uzavřít.

e)  Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každé je originálem a z nichž jedno vyhotovení obdržel objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

e)  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
f)  Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

    Strany této smlouvy berou na vědomí, že Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod je státní   

    příspěvkovou organizací. Může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné 

    dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele 

    dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

    o registru smluv nebo postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.    

    Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. 

    Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další 

    osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu.

Příloha č. 1:
Položkový rozpis méněpráce / vícepráce  

Příloha č. 2:
Zdůvodnění a odsouhlasení méněprácí/víceprácí – autorský dozor + TDI+PN HB  
Objednatel:
Zhotovitel:
V Havlíčkově Brodě dne 21.11.2024
V Havlíčkově Brodě  dne  …………...2024
………………………………………                                 ………………………………………….…..
        Mgr. Markéta Holubová                                                                    Petr  Suchý
            ředitelka nemocnice                                                                  předseda představenstva
