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Technický list změny (TLZ)
	TLZ č./verze:
	TLZ 003

	Datum předložení TLZ:
	23.10.2024

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	Číslo smlouvy objednatele 2023/00538

	Ze dne:
	13.12.2023

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	 Ev. číslo EDS: 133D22W000003

	Stavba:
	UJEP - PF - Rekonstrukce budovy kateder PF UJEP + auly a spojovacího koridoru - 2023/0063

	Objekt:
	Rekonstrukce budovy kateder UJEP - PF – 1. et katedry
Rekonstrukce budovy kateder UJEP - PF – 2. et aula

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Změny na základě požadavků stavebníka ke dni  10.9.2024

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Úprava dle §222 odst. 4) Zákona o zadávání veřejných zakázek
[bookmark: _GoBack]Důvodem změny „TLZ03_01: Katedry sjednocení elektrických zámků systému EKV“ je požadavek stavebníka sjednotit způsob otevírání dveří systémem EKV, původně navržené reverzní otevírače není možné použit u dveří s požadovanou požární odolností, kde je nutné použít elektromechanické samozamykací panikové zámky. Z důvodu stejného ovládání a funkčnosti otevírání a zamykání požaduje uživatel použít na všech dveřích elektromechanické samozamykací panikové zámky.
Důvodem změny „TLZ03_02: Trafostanice změna plastových dveří za ocelové zateplené dveře“ je požadavek stavebníka na zvýšení bezpečnosti proti vloupání do volně přístupné trafostanice. Původně navržené plastové dveře jsou nahrazeny ocelovými zateplenými dveřmi s vyšší mechanickou odolností.
Důvodem změny „TLZ03_03: Aula úpravy pro novou kojící místnost“ je požadavek stavebník na přesun kojící místnosti do vhodnějšího prostoru s dodatečnou velikostí a přístupen, než uvažovala projektové dokumentace. S tímto přesunem souvisí stavební úpravy příček, podlah a podhledů v niové kojící místnosti a v místnosti vedlejší.
Důvodem změny „TLZ03_04: Katedry úprava elektroinstalace dílna m. č. 108“ je požadavek uživatele změnit účel místnosti č. 108 z původně navrženého „Pracoviště údržby“ na „Učebnu“ s bohatým strojním vybavením. K tomuto účelu je nutné upravit a doplnit silnoproudou elektroinstalaci v místnosti č. 108 vč. nového přívodu elektro z patrového rozvaděče R 1.4.
Důvodem změny „TLZ03_05: Katedry EK- úprava stávající kabeláže v 1.PP, chráničky u sportovní haly“ je požadavek stavebníka doplnit kabelové chráničky k trase rozvodu UT od schodiště 102 v obj. kateder do  do prostoru rozdělovače a sběrače ÚT ve sportovní hale pro možné budoucí slaboproudé elektroinstalace. Součástí těchto prací je i úprava kabelového žlabu v 1.PP obj. kateder pro napojení na kabelové chráničky.


	Popis změny: 

	Změna „TLZ03_01: Katedry sjednocení elektrických zámků systému EKV“ spočívá v odečtu reverzních otevíračů a dopočtu elektromechanických samozamykacích panikových zámků vč. dalšího drobného materiálu.
Změna „TLZ03_02: Trafostanice změna plastových dveří za ocelové zateplené dveře“ spočívá v odečtu původně navržených plastových dveří a dopočtu nových ocelových dveří.
Změna „TLZ03_03: Aula úpravy pro novou kojící místnost“ spočívá v odpočtu neprováděných prací – dveří ve vedlejší místnosti WC muži m.č. 103 a dopočtu nové prováděných prací včetně přesunu pórobetonové příčky mezi kojící místností a WC muži, keramické dlažby, kazetového podhledu a nové sanitární příčky s dveřmi ve vedlejší místnosti WC muži (z důvodu úspory místo po přesunu dělící příčky).
Změna „TLZ03_04: Katedry úprava elektroinstalace dílna m. č. 108“ spočívá v dopočtu přidané elektroinstalace v místnosti č. 108 – rozvaděč, kabely, parapetní žlab, zásuvky apod.
Změna „TLZ03_05: Katedry EK- úprava stávající kabeláže v 1.PP, chráničky u sportovní haly“ spočívá v dopočtu drátěného kabelového žlabu v 1.PP obj. kateder  a kabelových chrániček mezi obj. Kateder a Sportovní halou.

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	 Generální projektant s výše uvedenými změnami souhlasí.

	Vyjádření technického dozoru stavby ke změně (TDS):

	 Technický dozor stavebníka s výše uvedenými změnami souhlasí.

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	 Práce HSV / PSV

	Přílohy:  

	Příloha č. 1 – Rozpočet technický list změny č. 3
Příloha č. 2 – Elektromechanický samozamykací panikový zámek
Příloha č. 3 – Změna dveří trafostanice
Příloha č. 4 – Kojící místnost
Příloha č. 5 – Úprava elektroinstalace dílna m. č. 108
Příloha č. 6 – Chráničky do sportovní haly

	



	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	---

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	82 891,43 Kč 

	
	Přípočet:
	160 584,22 Kč 

	
	Celkem:
	77 692,79 Kč 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	XXX
	 
 
 
	 
 
 
	 

	Za TDS:
	XXX
	 
 
	 
 
	 

	Za projektanta:
	XXX
	 
 
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
	XXX
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