
HARMONOGRAM 

TÝDEN I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI

Podlahy z dlaždic
Obklady keramické
Nátěry a malby
ZTI
Elektroinstalace
VZT

Vzhledem k realizaci díla za provozu, budou práce probíhat 3 dny v týdnu, tedy od pátku do neděle.
Úklid a předání díla

STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.NP - STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN

LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN

2025

Výměna a repase výplní

Povlakové krytiny
Podlahy a úpravy povrchů
Svislé konstrukce

Převzetí staveniště
Vedlejší rozpočtové náklady
Demolice a bourání 

Podhledy


