                                                                                        Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2024/05/009
Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo č. 2024/05/009
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
„Rekonstrukce zázemí pečovatelské služby“

I. 
Smluvní strany
Objednatel:
Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace
Průběžná 6222/122, Poruba, 708 00 Ostrava
zastoupen Ing. Simonou Malinovou, ředitelkou 
IČO: 71216642
bankovní spojení: 	xxxx
číslo účtu: 		xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:
Ricka Karel s.r.o.
se sídlem: 748 01 Hlučín, Opavská 1868/8a
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C vložka 13716
zastoupen: Ing. Tomáš Ricka, Ing. Lukáš Ricka, Karel Ricka
IČO: 64087379
DIČ: CZ64087379
bankovní spojení: xxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2024/05/009 ze dne 21. 8. 2024, jejímž předmětem je realizace díla „Rekonstrukce zázemí pečovatelské služby“.
II.
Předmět dodatku
1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit dodatečné plnění, a to provedení betonáže pod zakládací profily SDK příček v 1. PP a zavěšení potrubí VZT. Uvedené skutečnosti byly zjištěny až při realizaci z důvodu neúplnosti původní projektové dokumentace.
1. Bylo zjištěno, že v celé ploše podlahy 1. PP je provedeno teplovodní podlahové vytápění, a proto není možné provést kotvení zakládacího profilu SDK příček do betonové podlahy, aniž by byly narušené stávající rozvody podlahového vytápění. Pro kotvení profilů je nutné vybetonování pásku, do kterého se následně profily zakotví. Pro betonáž pásku se provede oboustranné bednění.
1. Po vybourání zděných příček bylo zjištěno, že stávající potrubí VZT není ukotveno ke stropní konstrukci, ale bylo pouze podepřeno stávajícími zděnými příčkami. Při bourání příček musí být potrubí podstojkováno a následně bude provedeno jeho ukotvení do stropní konstrukce nad 1. PP.


Tyto změny jsou klasifikovány jako vícepráce v hodnotě:
+ 22 219,01 Kč bez DPH
1. Na základě výše uvedeného dojde ke změně ceny díla a smluvní strany se dohodly v souladu s §222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, na provedení více prací, jejichž přesný rozsah je uveden v příloze tohoto dodatku. S ohledem na shora uvedené se dohodly na nové ceně díla 7 998 273,03 Kč bez DPH.
III.
Ostatní ustanovení
1. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2024/05/009 ze dne 21. 8. 2024 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 2, v níž je vymezen popis a rozsah víceprací a jejich cena.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2024/05/009 ze dne 21. 8. 2024 zůstávají beze změn.
1. Tento dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě.
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
1. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1:
Položkový rozpočet víceprací 




V Ostravě – Porubě					 V Hlučíně 





______________________	               ______________________
          za objednatele			    za zhotovitele
   Ing. Simona Malinová	         		Ing. Tomáš Ricka             
              ředitelka			         jednatel		                   	
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