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Dodatek č. 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO 

Přesun technologií velínu do 1.PP – Na Příkopě 3 

Smluvní strany 

GATING SERVICES, a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze v odd. B vložka 15756 
se sídlem Sokolovská 366/84, Praha 8 – Karlín, 186 00 
zastoupená Martinem Šindelářem, členem představenstva 
IČO: 28999894 
DIČ:CZ 28999894 
bankovní spojení  
číslo účtu: 
ID datové schránky: v9bgvaq 
(dále jen „zhotovitel“) 

a 

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj 
kterou zastupuje: JUDr. Květoslava Hlistová, ředitelka odboru hospodářské správy, na základě 
vnitřního předpisu 
se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, 110 00 
IČO: 66002222 
DIČ: není plátce DPH 
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28 
účet č.: 629001/0710 
ID datové schránky: 26iaava 

(dále jen „objednatel“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.  134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"), ve smyslu podmínek a
ustanovení uvedených v kompletní zadávací dokumentaci a v souladu se změnami popsanými ve 
změnovém listě ZL 1 ze dne 12.11.2024 včetně soupisu ZL1 tento dodatek (dále jen „dodatek č. 1”) 
ke smlouvě o dílo Přesun technologií velínu do 1.PP – Na Příkopě 3 uzavřené dne 6.9.2024, ev. č. CES 
6633 (dále jen „Smlouva"). 

Čl. I 
Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou změny předmětu díla spočívající v níže označených položkách
a činnostech (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy je dohodnuto celkové rozšíření předmětu díla dle čl.
II odst. 1 Smlouvy „Předmět díla“ takto (níže popsané činnosti a položky odkazují na odsouhlasený
změnový list ZL 1 ze dne 12.11.2024 včetně soupisu ZL1, které tvoří Přílohu 1 a 2 tohoto dodatku
č.1) :

• Přesun a kompletace rozebíratelného racku. Změna projektu - stávající Racky budou
demontovány a zlikvidovány, další montáž není možná

• Rozvaděč nn. Změna projektu - nový rozváděč nn bude ve vybavení pro UPS s Bypass,

• CYKY 5Cx4. Změna projektu - nový rozváděč nn bude napájený jiným typem kabelu

• Změna projektu - SDK příčka v 1NP bude přes celou výšku místnosti, jinak by nebylo možné
provést kabelovou trasu s funkční schopností při požáru dle normy

• Nový rack, místo dvou stávajících
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• Nový rozváděč nn s přípravou Bypass pro UPS

• Nový přívod pro rozváděč nn kabelem s funkční schopností při požáru (EPS i NZS jsou
požárně vyhrazená zařízení!). Taženo z jiného rozváděče - RP dle projektu není možné
doplnit dalším jističem.

• Doplnění kabeláře pro zálohované technologie v 1NP (PC dohledu, monitor)

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny jen změny, jež jsou podrobně popsány, 
dokladovány a oceněny v dokumentaci této změny tj. ve změnovém listu ZL 1 ze dne 12.11.2024 
včetně soupisu ZL1. 

Dle změnového listu ZL1 bude celková cena díla navýšena o částku 61.822,05 Kč bez DPH, když 
cena všech přípočtů činí + 86.782,05 Kč bez DPH a cena všech odpočtů činí – 24.960 Kč bez DPH. 

Bez provedení těchto změn není možné dílo dokončit. Změny nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky a hodnota změny nepřesahuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku na stavební práce dle Smlouvy. Tento dodatek je tak sjednáván v režimu ustanovení § 222 
odst. 4, písm. b), bod 2. ZZVZ. 

2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je dále změna ceny díla v čl. V  bod 1  Smlouvy „Cena díla a platební
podmínky“, následujícím způsobem:

Celková cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH v Kč 886 687,05 Kč (slovy osm set osmdesát šest tisíc šest set osm
desát sedm korun českých a pět haléřů)

Výše DPH v Kč (21 %) 186 204, 28 Kč (jedno sto osmdesát šest tisíc dvě stě čtyři  korun  českých
a dvacet osm haléřů)

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 072 891,33 Kč (jeden milion sedmdesát dva tisíc osm set
devadesát jedna korun českých a třicet tři haléřů)

3. Objednatel v případě veřejné zakázky malého rozsahu postupuje analogicky dle § 222 ZZVZ.
Veřejná zakázka po změně splňuje limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 31 ZZVZ. Zákaz
(povinnost) podle § 222 odst. 1 ZZVZ se vztahuje i na případy, kdy původní veřejná zakázka, která
má být změněna, byla zadána mimo zadávací řízení na základě výjimek podle § 31 ZZVZ.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti uveřejněním
v registru smluv1.

6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 1 (jednom) vyhotovení v českém jazyce s platností originálu
s elektronickými podpisy obou smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně,
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 – Změnový list ZL1 ze dne 12.11.2024

Příloha č. 2 – Soupis ZL1
V Praze dne  V Praze dne …

…………………   …………………………………… 
      za zhotovite     za objednatele 
Martin Šindelář, člen představenstva         JUDr. Květoslava Hlistová 

    ředitelka odboru hospodářské správy 

1 v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv) 

Digitálně podepsal:
JUDr. Květoslava
Hlistová
20.11.2024 11:24



Změnový list ZL1
Název stavby: 

Smlouva č.:

Objednatel:

Zhotovitel:

Odpočty:
přesun a kompletace rozebíratelného racku -11 640,00 Kč
rozvaděč nn
- krabice nástěnná elektroinstalační 14 DIN s neprůhlednými dvířky
- hlavní vypínač 3+N, 40A
- jistič B10/1 - 3x
- jistič B6/1 - 1x
- jistič B16/1 - 6x 
- jistič C16/1 - 1x

-12 220,00 Kč

CYKY 5Cx4 -1 100,00 Kč
Celkem: -24 960,00 Kč

Přípočty:
Stavební RB (A) 12,5  1250 x 2000 4 620,00 Kč
RigiProfil UD 27/28/27 3000 mm 717,00 Kč
RigiProfil CD 27/60/27 3000 mm 2 618,00 Kč
Napojovací těsnění 25 mm 130,90 Kč
Rychlošrouby typ TN 212/3,5x25 (bal. 1000ks) 444,68 Kč
Stavěcí třmen 95 mm 430,32 Kč
Samovrtný šroub typ LB 421/3,5 x 9,5 (bal. 100 ks) 133,65 Kč
Natloukací hmoždinky 6x45 132,00 Kč
Spárovací tmel RIFINO TOP 5 kg 264,00 Kč
Tmel ProMix Finish 15 kg 110,00 Kč
Skelná páska (role 25 m) 137,50 Kč
penetrace 243,00 Kč
malba bílá, 2 vrstvy 2 550,00 Kč

Rack ocelový 28U 18 470,00 Kč
ventilátor pro rack 2 140,00 Kč
rozváděč RPO s přípravou pro UPS, Bypass 22 910,00 Kč
kabel Praflaguard F 5x6 B2CaS1D0 7 525,00 Kč
Příchytky PKC1 1199 7 290,00 Kč
ŠROUB VRAT.+MATICE 4 590,00 Kč
kontrolní šachta do SDK příčky 7 988,00 Kč
kabel CYKY-J 3x2,5 2 500,00 Kč
zásuvka 230V povrchová 838,00 Kč

Celkem: 86 782,05 Kč

ZL1 Celkem: 61 822,05 Kč

Zpracoval: Jan Körner

12.11.2024

Přesun technologií velínu do 1.PP - Na Příkopě 3

MMR-63089/2024-93, úkol č.: 3661/6121/93/51

Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 932/6, Praha 1

Gating Services a.s., Sokolovská 366/84, Praha 8

doplnění kabeláře pro zálohované technologie v 1NP (PC dohledu, monitor…)

nový rozváděč nn s přípravou Bypass pro UPS

nový rack, místo dvou stávajících

nový přívod pro rozváděč nn kabelem s funkční schopností při požáru (EPS i NZS jsou požárně vyhrazená zařízení!). Taženo z jiného rozváděče - 
RP dle projektu není možné doplnit dalším jističem.

změna projektu - stávající Racky budou demontovány a zlikvidovány, další montáž není možná

změna projektu - nový rozváděč nn bude ve vybavení pro UPS s Bypass, viz přípočty

změna projektu - nový rozváděč nn bude napájený jiným typem kabelu

Změna projektu - SDK příčka v 1NP bude přes celou výšku místnosti, jinak by nebylo možné provést kabelovou trasu s funkční schopností při 
požáru dle normy.

Kontroloval: Petr Šoltész Schválil: JUDr. Květoslava Hlistová

Příloha č.1



Příloha č.2










