
SPRÁVA
Ž E LE Z N IC

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení Záměru projektu a Projektové dokumentace pro povolení stavby 
dopravní infrastruktury

Název zakázky „Modernizace ŽST Kutná Hora hl. n."

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená ....................................., ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4721/2020/Svj 
ISPROFIN/ISPROFOND: 5213520028 / 3273214901 
(dále jen „Objednatel")

a

Zhotovitel:

obchodní společnosti sdružené do Společnosti s názvem „VALBEK-PRODEX", založené 
v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 1. 10. 2020 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zák. 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Vedoucí společník Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III - Jeřáb 
IČO: 48266230, DIČ: CZ48266230
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
spisová značka C 4487

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Bankovní spojení: ................................................................ 
zastoupena: Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou společnosti

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

a

Společník Valbek SK, spol. s r.o.
se sídlem: Eurovea Centra 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava 
IČ: 17314569, DIČ: 2020382166,IČ DPH: SK2020382166
zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B 

odštěpný závod
Valbek SK, spol. s r.o., odštěpný závod
se sídlem: Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10 Strašnice 
IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 76169
zastoupena: ...................................., vedoucím odštěpného závodu

číslo smlouvy: 20PH61016 
(dále jen „Zhotovitel')

společně dále jako „smluvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 7. 1. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení zakázky „Modernizace ŽST Kutná Hora hl. n." 
s účinností ke dni 7. 1. 2021 (dále jen „Smlouva"), znění jejích dodatků č. 1, č. 2 a č. 3.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku 
č. 4 (dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

1. Úprava předmětu díla. Důvodem pro úpravu předmětu Díla je legislativní změna 
v podobě vydání nového prováděcího předpisu k novému stavebnímu zákonu. Vzhledem 
k časovému omezení možnosti využití institutů přechodných ustanovení se jeví jako 
efektivnější a trvalejší řešení PD upravit už nyní tak, aby byla v souladu se stavební 
legislativou platnou až do doby realizace stavby (ta nyní, vzhledem ke koordinaci 
se souvisejícími investičními akcemi, vychází na rok 2028). Vyhláška MD č. 227/2024 Sb. 
byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 25. 07. 2024, s účinností od 1. 8. 2024, jako 
prováděcí předpis k zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a stanovuje rozsah a obsah 
projektové dokumentace pro stavbu dráhy, přičemž pro povolení stavby je povinný obsah 
projektové dokumentace stanovený přílohou č. 1 této vyhlášky. Tato příloha nově definuje 
jednotlivé části dokumentace A (Průvodní list), B (Souhrnná technická zpráva), C (situační 
výkresy) a D (Dokumentace objektů) a nově jsou definovány číselné řady skupin objektů 
v rámci členění stavby na objekty a technologická zařízení. Současně objednatel - Správa 
železnic, s. o. - dopisem zn. 49657/2024-SŽ-GŘ-O6 vydala pokyn pro stanovení postupů 
v projektové přípravě do doby vydání aktualizované Směrnice SŽ SM011, na základě 
kterého stanovuje strukturu a členění dokumentace DPS podle vyhlášky č. 227/2024 Sb.



Smlouva o dílo na zhotovení ZP a DPS 
„Modernizace ŽST Kutná Hora hl. n."

Dodatek č. 4
a pro potřeby projednání (se SŽ) bude obsah dokumentace DPS odpovídat podrobnosti a 
obsahu podle přílohy P4 SŽ SM011 s tím, že pro souhrnné části bude určující „Rozdílový 
dokument DPS" (platný pro přechodné období do doby vydání změny SŽ SM011).

2. Úprava dílčích termínů plnění a přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění,
přičemž v souladu s výše uvedenými úpravami předmětu Díla dochází k úpravě termínu 
odevzdání dílčí etapy č. 4 tak, že termín plnění dílčí etapy č. 4 se posouvá o 2 měsíce oproti 
termínu dle Smlouvy ve znění dodatku č. 3.

Tento Dodatek mění pouze Specifikaci předmětu díla a Harmonogram plnění, Rozpis ceny díla se 
nemění.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku, prodloužení termínu dílčí etapy je způsobeno objektivní okolností (legislativní 
změnou), a výše uvedený postup je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ").

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3. 
1 Smlouvy, článku 5, odst. 5.16 Smlouvy a na úpravě Přílohy č. 1 a 5 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

- Změna projektové dokumentace z dokumentace DUSL na dokumentaci DPS. 
Struktura a členění dokumentace DPS bude zpracována podle vyhlášky č. 227/2024 
Sb. a pro potřeby projednání (SŽ) bude obsah dokumentace DPS odpovídat 
podrobnosti a obsahu podle přílohy P4 SŽ SM011 s tím, že pro souhrnné části bude 
závazný „Rozdílový dokument DPS", který upřesňuje podrobnost zpracování 
souhrnných částí projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní 
infrastruktury dle vyhlášky č. 227/2024 Sb.

Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto 
znění:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou a dodatky č. 1, 2, 3 a 4 provést Dílo 
spočívající ve zhotovení Záměru projektu a Projektové dokumentace pro povolení stavby 
dopravní infrastruktury (DPS) dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy a dodatků č. 
1, 2, 3 a 4, v rozsahu požadavků zákona č. 283/2021 Sb., vyhlášky č. 583/2020 Sb., vyhlášky 
MD č. 227/2024 Sb., Směrnice SŽ SM011, Rozdílového dokumentu DPS (dle dopisu SŽ zn. 
49657/2024-SŽ-GŘ-O6) a předat jej Objednateli

b) Úprava termínu plnění je dohodnuta takto:

1. Dochází k úpravě termínu odevzdání dílčí etapy č. 4 tak, že etapa č. 4 se posouvá o 2 měsíce 

oproti termínu dle dodatku č. 3.

2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo - Harmonogram plnění



Smlouva o dílo na zhotovení ZP a DPS 
„Modernizace ŽST Kutná Hora hl. n."

Dodatek č. 4
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy 
č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto 
Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.

c) Úprava čl. 5, odst. 5.16 Smlouvy:

Ruší se v odst. 5.16 Smlouvy uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh 
ve znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Specifikace Díla (ve znění dodatku č. 4)

Příloha č. 2 Obchodní podmínky

Příloha č. 3 Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Příloha č. 4 

Příloha č. 5 

Příloha č. 6 

Příloha č. 7 

Příloha č. 8 

Příloha č. 9 

Příloha č. 10

b) VTP/ZP+DUR/13/20

c) Zvláštní technické podmínky

Rozpis Ceny Díla (ve znění dodatku č. 3) 

Harmonogram plnění (ve znění dodatku č. 4) 

Oprávněné osoby (ve znění dodatku č. 3) 

Seznam požadovaných pojištění 

Seznam poddodavatelů (ve znění dodatku č. 3) 

Související dokumenty 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí 
se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a 
datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.



7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla 
příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

V Praze V Praze

.................. 
26.11.2024 13:27 
Podepsáno elektronicky

.................. 
.................

Digitálně podepsal 
.............................. 
Datum: 2024.11.21 
08:41:39 +0T00'

........................... Ing. Petra Kopková
ředitel Stavební správy západ jednatelka
Správa železnic, státní organizace Valbek, spol. s r.o.



PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

- Předmětem smlouvy o dílo je zpracování Záměru projektu (ZP) včetně ekonomického hodnocení 
a Projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (dále též jen „DPS"), 
pro stavbu „Modernizace ŽST Kutná Hora hl. n.", v rozsahu stanoveném Smlouvou o dílo včetně 
dodatků a předloženou nabídkou zhotovitele. Včetně zajištění pravomocného povolení stavby.

1. Požadavky na rozsah a zpracování Záměru projektu a Projektové dokumentace pro povolení 
stavby dopravní infrastruktury jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami - 
příloha č. 3b) a vyhláškou č. 583/2020 Sb., Vyhláškou MD č. 227/2024 Sb., Směrnicí SŽ 
SM011.

2. Upřesňující podmínky pro zpracování Záměru projektu a Projektové dokumentace pro 
povolení stavby dopravní infrastruktury jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách 
- příloha č. 3c) a vyhlášce č. 583/2020 Sb., Směrnici SŽ SM011 a Rozdílovém dokumentu 
DPS (dle dopisu SŽ zn. 49657/2024-SŽ-GŘ-O6).

3. Požadavky na Podklady pro publicitu dle Směrnice SŽ SM011 v rozsahu:

> Vizualizace stavby či objektu
> Zákresy do fotografií
> Videokompozice (animace) stavby

Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace v rozsahu celé stavby, 3D zákresy vizualizací do fotografií 
v rozsahu 14 ks v rámci žst. Kutná Hora hl. n a videokompozice v délce do 1,5 minut dle směrnice 
SŽ SM011. Vizualizace budou součástí Dokladové části - Dokladů objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
archivovat vizualizace, zákresy a videokompozice nejméně po dobu tří let ode dne jeho předání, a to 
minimálně na dvou oddělených nosičích určených pro profesionální archivaci. Finální prezentační a 
propagační materiály jsou majetkem Objednatele a budou používány bez teritoriálních a 
množstevních omezení. Zhotovitel je oprávněn použít dílo pro vlastní prezentaci pouze se souhlasem 
Objednatele. Veškerá zpracování prezentačních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 
s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního stylu SŽ, 
který je k dispozici na https: //www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-alogomanual. 
Vizualizace a zákresy budou odevzdány v otevřené a uzavřené formě. Pro představu zpracování 
videokompozice Objednatel uvádí odkaz, na již vyhotovenou vizualizaci na úsek Výstaviště - 
Veleslavín - https://www.youtube.com/watch?v=h1fbpMrd5I8.
V rámci zakázky je nutné zajistit s dotčenými  ̂orgány povolení k natáčení dronem, a to v rámci SŽ, 
případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL").

Specifikace Díla dle Dodatku č. 2:
Rozšíření předmětu Díla o zapracování následujících požadavků do Záměru projektu:

• Zapracování výhybky na čáslavském zhlaví na 60 km/h
• Aktualizace nákladů stavby včetně formulářů 80-83, včetně přecenění do nového formuláře 

SPOŽES (CÚ 2023, CÚ 2024) a včetně provedení aktualizace Ekonomického hodnocení
• Zkalkulování úspory navrhovaného řešení SFDI při redukci kolejiště o jednu nástupní hranu, 

resp. jednu dopravní kolej tak, aby nedošlo k rozšíření kolejiště k městské části Malín
• Zhotovení projektu předběžného IGP dle požadavku aktuálního předpisu SŽ S4

Specifikace Díla dle Dodatku č. 3:
Dodatkem č. 3 došlo k následujícímu rozšíření předmětu Díla:

• rozšíření projektové dokumentace z dokumentace DUR na dokumentaci DUSL
• navýšení rozsahu a četnosti požadovaných průzkumných prací pro provedení 

inženýrskogeologického průzkumu podle aktuálního předpisu SŽ S4
• změna šířkového uspořádání mostu v ev. km 287,291 na základě schváleného technického 

řešení včetně kolejového uspořádání ŽST v předchozím projektovém stupni

http://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-alogomanual
https://www.youtube.com/watch?v=h1fbpMrd5I8


Specifikace Díla dle Dodatku č. 4:
Dodatkem č. 4 se zapracovává změna projektové dokumentace z dokumentace DUSL na 
dokumentaci DPS:
Struktura a členění dokumentace DPS bude zpracována podle vyhlášky č. 227/2024 
Sb. a pro potřeby projednání (se SŽ) bude obsah dokumentace DPS odpovídat 
podrobnosti a obsahu podle přílohy P4 SŽ SM011 s tím, že pro souhrnné části bude 
závazný „Rozdílový dokument DPS", který upřesňuje podrobnost zpracování 
souhrnných částí projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní 
infrastruktury dle vyhlášky č. 227/2024 Sb.



PŘÍLOHA Č. 2 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla

Doba plnění 
(návaznost 
na předchozí 
termín)

Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení 
Dílčí etapy

Termín
zahájení
prací

ihned po 
nabytí 
účinnosti 
Smlouvy

- -

1. Dílčí 
etapa

3 měsíce po 
nabytí 

účinnosti 
Smlouvy

Návrh a projednání základního technického řešení 
stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS 
stavby, návrh provozní a dopravní technologie - 
(Doprovodná dokumentace k projednání).

Předávací protokol 
pro část dílaZpracování rámcového návrhu postupu výstavby za 

účelem zpracování ekonomického hodnocení a 
stanovení investičních nákladů k projednání.

Vyhodnocení a zdůvodnění potřebných stavebních 
zásahů do výpravní budovy k projednání.

2. Dílčí 
etapa

3 měsíce po 
splnění 1. DE

Záměr projektu včetně povinných příloh a hodnocení 
ekonomické efektivnosti k projednání.

Předávací protokol 
pro část díla

3. Dílčí 
etapa

2 měsíce po 
splnění 2. DE

Kompletní Záměr projektu včetně povinných příloh, 
kompletního technického řešení, doprovodné 
dokumentace, rámcového návrhu postupu výstavby, 
zdůvodnění potřebných stavebních zásahů do 
výpravní budovy a hodnocení ekonomické 
efektivnosti se zapracovanými připomínkami.

Předávací protokol 
pro část díla

Záměr projektu ke schválení do Centrální komise 
MD.

3a. Dílčí 
etapa

1 měsíc po 
nabytí 

účinnosti 
Dodatku č. 2

Dopracování Záměru projektu dle Dodatku č. 2 
k SoD včetně vyhotovení Projektu IGP.

Předávací protokol 
pro část díla

4. Dílčí 
etapa

10 měsíců od 
schválení ZP 

CK MD

DPS k projednání (připomínkám) se složkami SŽ a ČD 
vč. zpracování oznámení o posuzování 
vlivů na životní prostředí a doplněných 
geotechnických průzkumů se základní geotechnickou 
zprávou, včetně nákladové části a záborového 
elaborátu a bezpečnostního projektu.

Předávací protokol 
pro část díla

5. Dílčí 
etapa

4 měsíce po 
splnění 
4. DE

Kompletní DPS se zapracovanými připomínkami 
k projednání s dotčenými orgány státní správy a 
samosprávy a fyzickými/právnickými osobami 
dotčenými stavbou, včetně kompletní dokladové 
části, nákladů, položkového rozpočtu SO/PS, předání 
vizualizací.

Předávací protokol pro 
část díla

Podání žádosti o vydání povolení stavby.

6. Dílčí 
etapa

3
měsíce po 
splnění 
5. DE

Definitivní odevzdání DPS po ukončení řízení o 
povolení stavby a schválení v rámci SŽ (v papírové 
podobě a elektronické podobě ve struktuře 
TREEINFO). Návrh ZTP pro stupeň D+B.

Protokol o provedení Díla 
Povolení záměru v právní 
moci předané Objednateli
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