
PŘÍLOHA 4 - HARMONOGRAM

Datum zahájení: na základě pokynu objednatele -  datum stanovené v pokynu. Pokud není 
v pokynu Datum zahájení uvedeno, je tímto datem datum doručení pokynu k zahájení prací na 
adresu Konzultanta.

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Koncept DUSP 6 měsíců od zahájení plnění

Čistopis DUSP 1 měsíc od projednání souhrnných 
připomínek Objednatele ke konceptu DUSP

Koncept záborového elaborátu Nejpozději k odevzdání DUSP

Čistopis záborového elaborátu bez rozdělení 
geometrickými plány

Do 1 měsíce od projednání souhrnných 
připomínek objednatele ke konceptu 
záborového elaborátu

Geometrické plány

Do 60 dnů od pravomocného společného 
povolení.
Tvorba, provedení a odevzdání ověřených GP 
ÚOZI a místně příslušným katastrálním 
pracovištěm

Zapracování GP do ZE Nejpozději do 15 dnů od ověření posledního 
GP ze strany KP.

Záborový elaborát a GP na věcná břemena Do 1 měsíce od ověření oddělovacích GP 
katastrem nemovitostí

Majetkoprávní příprava -  uzavření smluv 
(kupní, nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo 
podání úplného návrhu na vyvlastnění -  pro 
veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu 
dle záborového elaborátu

Do 2 měsíců od čistopisu záborového 
elaborátu

Výkon inženýrské činnosti k SP Podání úplné žádosti o SP do 3 měsíců od 
předání čistopisu DUSP.

Koncept VD-ZDS Do 2 měsíců od vydání společného povolení

Čistopis VD-ZDS
Do 2 týdnů od doručení souhrnných 
připomínek Objednatele ke konceptu VD- 
ZDS

Výkon AD Po dobu realizace stavby na základě výzvy 
Objednatele


