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DODATEK č. 4
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2022-137 ze dne 6. 9. 2023

(SMVS: 107V462002207)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Ilona Parlásková, zástupkyně ředitele Odboru řízení staveb (OŘS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):
le OŘS AHNM

Tel.:
E-mail:
Datová schránka: hjy
E-mail pouze pro fakturaci:
Datová schránka pouze pro fakturaci:
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Vladimír Horák, (technický dozor objednatele)

Ing. Ilona Parlásková (zástupkyně ředitele OŘS AHNM)

společně dále jen „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“
BIM koordinátor Ing. Imrich Vincúr,

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „Objednatel“)

a

Arch.Design, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43305
Sídlo: Sochorova 3262/23, 616 00 Brno
IČO: 257 64 314
DIČ: CZ25764314
Zastoupená: Ing. Ivo Kovalíkem, jednatelem
Bankovní spojení: KB Brno
Číslo účtu: 27-0504190207/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:

- ve věcech technickýc

Fax:
E-mail:
Koordinátor BOZP:
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Datová schránka:
Adresa pro doručování: Sochorova 3178/23, 616 00 Brno
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-
2022-137 ze dne 6. 9. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 2. 2024, dodatku č. 2 ze dne 11. 4. 2024 a
dodatku č. 3 ze dne 8. 10. 2024 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Praha,
Ruzyně – výstavba multifunkční budovy“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 4
smlouvy (dále jen „Dodatek č. 4“):

Článek 1
Účel Dodatku

Účelem Dodatku č. 4 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v prodloužení termínu pro
předání digitálních výstupů BIM a v úpravě platebních a fakturačních podmínek 2. a 3. etapy Díla.

Článek 2
Předmět Dodatku

2.1. V průběhu provádění 3. etapy Díla, specifikované v bodě 2.1.10. – 2.1.11. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy
(zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby - dále jen „Prováděcí dokumentace“)
požádal Zhotovitel dne 15. 11. 2024 o posun termínu pro předání digitálních výstupů BIM dle
schváleného BEP, a to o 120 kalendářních dnů. Důvodem této žádosti jsou nepředvídatelné
okolnosti týkající se posunu vydání a nabytí právní moci Stavebního povolení (2. etapa Díla) do
roku 2025. Žádost o vydání Stavebního povolení byla Zhotovitelem podána dne 28. 6. 2024. Dne
21. 10. 2024 vyzval Stavební úřad k doplnění žádosti o platná rozhodnutí o povolení úpravy
připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci u Prioru a souhlas Hlavního města Prahy
jakožto dotčeného vlastníka sousedních pozemků. O tyto souhlasy k povolení úprav připojení
k místním komunikacím bylo řádně zažádáno již dne 13. 5. 2024.

2.2. Vzhledem ke skutečnosti, že 2. etapa Díla je dopracována v rozsahu potřebném pro vydání
Stavebního povolení a o Stavební povolení bylo Zhotovitelem požádáno v dostatečném časovém
předstihu (28. 6. 2024) a 3. etapa Díla je dopracována v rozsahu potřebném pro předání dle bodu
5.2.3. a 5.2.4. odst. 5.2. čl. 2 smlouvy a její výstupy byly Objednateli předány dne 14. 11. 2024
požádal Zhotovitel dne 15. 11. 2024 rovněž o úpravu platebních a fakturačních podmínek
týkajících se 2. a 3. etapy Díla.

2.3. Po prověření daných skutečností a kontrole oprávněnosti z hlediska věcného posoudil Objednatel
žádost Zhotovitele o prodloužení termínu pro předání digitálních výstupů BIM o 120 kalendářních
dnů, tj.to do 570 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy a žádost o úpravu platebních
a fakturačních podmínek týkajících se 2. a 3. etapy Díla, jako oprávněnou.

2.4. Dodatkem č. 4 se ruší odst. 4. 5. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.5. Předmět Smlouvy v rozsahu výstupů 3. etapy Díla (mimo digitální výstupy BIM) Zhotovitel
předá do 450 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy Objednateli způsobem
stanoveným v čl. 5 Smlouvy. Předmět smlouvy v rozsahu digitálních výstupů BIM Zhotovitel
předá do 570 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem
stanoveným v čl. 5 Smlouvy. O vydání kladných stanovisek dle písm. h) bodu 2.1.10. odst. 2.1.
čl. 2 Smlouvy je Zhotovitel povinen požádat nejpozději 60 kalendářních dnů před termínem
předání výstupů 3. etapy Díla (mimo digitální výstupy BIM) Objednateli dle čl. 5 Smlouvy
sjednaným v tomto odstavci.“.
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2.5. Dodatkem č. 4 se ruší odst. 5.3. Smlouvy a nahrazuje se zněním: 

„5.3. Po doručení 1., 2. a 3. etapy Díla a digitálních výstupů BIM TDO do 15 pracovních dnů 
provede kontrolu předaných výstupů příslušné etapy/výstupu z hlediska správnosti, úplnosti a 
kvality obsahu ve smyslu uzavřené Smlouvy (včetně případných dodatků) a závěrů z TER a 
potvrdí zápis o předání a převzetí příslušné etapy/výstupu (dále jen „Zápis“ - s označením 
příslušné etapy/výstupu). Bude-li Dílo bez vad s doložkou bez výhrad. Jeden výtisk potvrzeného 
Zápisu předá Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 20 pracovních dnů od doručené dokončené 
etapy/výstupu.  V případě vad Díla, které brání převzetí, TDO do 15 pracovních dnů od doručení 
oznámí telefonicky a současně i e-mailem Zhotoviteli, že konkrétní etapu/výstup nepřevezme a 
nepotvrdí Zápis. Vady Díla TDO oznámí písemně Zhotoviteli do 20 pracovních dnů od doručení 
konkrétní etapy/výstupu a vrátí mu doručené výstupy k odstranění zjištěných vad. Odstranění 
těchto vad bude zaznamenáno v Zápise.“. 
 

2.6. Dodatkem č. 4 se ruší odst. 6.1.2. a 6.1.3. čl. 6 Smlouvy a nahrazuje se zněním: 
6.1.2. 2. etapa Díla: 

a) v případě 2. etapy Díla bude fakturace probíhat natřikrát – první faktura po zpracování 
Projektové dokumentace a jejím předání Dotčeným orgánům a osobám dle písm. c) 
bodu 2.1.8. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy ve výši 50% ceny za 2. etapu Díla, druhá faktura 
po Oznámení o zahájení stavebního řízení ze strany stavebního úřadu SM MO ve výši 
30 % a třetí faktura po vydání pravomocného Stavebního povolení ve výši 20% za 2. 
etapu Díla; 

b) za okamžik vzniku práva fakturovat se považuje v případě první faktury datum 
předání zpracované Projektové dokumentace Dotčeným orgánům a osobám dle písm. 
c) bodu 2.1.8. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy, v případě druhé faktury datum doručení 
Oznámení o zahájení stavebního řízení ze strany stavebního úřadu SM MO 
Objednateli a v případě třetí faktury datum podpisu Zápisu o předání a převzetí 2. 
etapy Díla dle odst. 5.3. čl. 5 Smlouvy, 

c) přílohou první faktury bude zápis o dílčím předání Projektové dokumentace, včetně 
dokladů o předání Dotčeným orgánům a osobám dle písm. c) bodu 2.1.8. odst. 2.1. čl. 
2 Smlouvy, v případě druhé faktury došlé Oznámení o zahájení stavebního řízení a 
v případě třetí faktury Zápis o předání a převzetí 2. etapy Díla podepsaný oběma 
Smluvními stranami; 

 
6.1.3. 3. etapa Díla: 

a) v případě 3. etapy Díla bude fakturace probíhat natřikrát – v případě první faktury po 
zpracování Prováděcí dokumentace a jejím předání ke stanovisku dle písm. h) bodu 
2.1.10 odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy ve výši 50% ceny za 3. etapu Díla, v případě druhé 
faktury po předání a převzetí 3. etapy Díla (mimo digitálních výstupů BIM) v souladu 
s odst. 5.3. čl. 5 Smlouvy ve výši 30% za 3. etapu Díla a v případě třetí faktury po 
předání a převzetí digitálních výstupů BIM dle odst. 5.3. čl. 3 Smlouvy ve výši 20% 
za 3. etapu Díla, 

b) za okamžik vzniku práva fakturovat se považuje v případě první faktury datum 
předání zpracované Prováděcí dokumentace dle písm. h) bodu 2.1.10 odst. 2.1. čl. 2 
Smlouvy, v případě druhé faktury datum podpisu Zápisu o předání a převzetí 3. etapy 
Díla (mimo digitálních výstupů BIM) podepsaný oběma Smluvními stranami a 
v případě třetí faktury datum podpisu Zápisu o předání a převzetí digitálních výstupů 
BIM v souladu s odst. 5.3. čl. 5 Smlouvy ve výši 20% za 3. etapu Díla, 

c) přílohou první faktury bude zápis o dílčím předání Prováděcí dokumentace, včetně 
dokladu o předání v písm. h) bodu 2.1.10. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy uvedeným orgánům 
ke stanovisku, v případě druhé faktury Zápis o předání a převzetí 3.etapy Díla (mimo 
digitální výstupy BIM) podepsaný oběma Smluvními stranami a v případě třetí faktury 
Zápis o předání a převzetí digitálních výstupů BIM podepsaný oběma Smluvními 
stranami. 
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Článek 3 
    Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Ostatní Dodatkem č. 4 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 

 
3.2. Dodatek č. 4 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 

– Žádost Zhotovitele o dodatek – počet stran: 1. 
 

3.3. Dodatek č. 4 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany 
prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.  

 
3.4. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou. 

 
3.2. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude Objednatelem připojen ke Smlouvě, která byla 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, zveřejněna v registru smluv.  

 
 
 
 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 

Ing. Ilona Parlásková                Ing. Ivo Kovalík 
               zástupkyně ředitele           jednatel 
                   Arch.Design, s.r.o. 
 
 
 

podepsáno elektronicky             podepsáno elektronicky 
 
 

Ing. Ivo 
Kovalík

Digitálně podepsal 
Ing. Ivo Kovalík 
Datum: 2024.11.26 
15:10:54 +01'00'

Ing. Ilona 
Parlásková

Digitálně podepsal Ing. Ilona 
Parlásková 
Datum: 2024.11.27 16:51:59 
+01'00'
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Ministerstvo obrany ČR váš dopis zn.
Mgr. Tomáš Urbánek ze dne
Ředitel OŘS
Tychonova 1 naše značka B-23-032-000/DP4
160 01 Praha 6 vyřizuje
Česká republika v Brně dne 14. 11. 2024

Předmět: Žádost o prodloužení doby plnění a úpravu platebních a fakturačních podmínek dle

SoD č. ev. 6440-OŘS1-2022-137, vč. dodatků

Na základě nepředvídatelných okolností týkajících se posunu nabytí právní moci

Stavebního povolení do roku 2025, kdy jsme byli dne 21.10.2024 vyzváni Stavebním

úřadem k doplnění podání ze dne 28.6.2024 o platné rozhodnutí o povolení úpravy

připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci II. třídy U Prioru a souhlas

Hlavního města Prahy jakožto dotčeného vlastníka sousedních pozemků s toto

úpravou. O tyto souhlasy k povolení úprav připojení k místním komunikacím bylo

řádně zažádáno již dne 13.5.2024 a k dnešnímu dni nebylo obdrženo.

V této souvislosti žádáme i o posun termínu předání digitálních výstupů BIM, dle

schváleného BEP, a to do 570 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Důvodem je smluvní požadavek na doplnění Vyjádření Dotčených orgánů a osob,

včetně Stavebního povolení po nabytí právní moci, do struktury BIM, dle schváleného

BEP.

Z těchto důvodů Vás žádáme o úpravu platebních a fakturačních podmínek 2. a 3.

etapy Díla, kdy vzhledem k faktu, že 2. etapa Díla je dopracována v rozsahu

potřebném pro vydání Stavebního povolení a 3.etapa díla je dopracována v rozsahu

potřebném pro odevzdání tištěné podoby v souladu s podmínkami SoD ke dni

29.11.2024.

Tímto Vás žádáme v souladu s par. 21, zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004

Sb., kdy v obou případech dojde v roce 2024 k dílčímu plnění ve sjednaném rozsahu,

a tím i k uskutečnění zdanitelného plnění za zpracovaný rozsah projektové

dokumentace v roce 2024, o úpravu fakturačních podmínek SoD ve výši úhrady 80 %

ceny díla za 2. a 3. etapu dle čl. 3 SoD ještě v roce 2024.

Předem děkuji

S pozdravem

Ing. Jakub Kapsa

Jednatel společnosti

Ing. Jakub Kapsa Digitálně podepsal Ing. Jakub Kapsa
Datum: 2024.11.15 08:29:05 +01'00'


