MmM Z_OI_013

Zménovy list¢. 1 ze dne 19.11.2024

Nazev stavby: Rekonstrukee osvétleni technickych mistnosti MmM
Cislo smluvniho vztahu: 180/2/2024

Nazev casti stavby (PS, SO):

Objednatel: Zhotovitel:

Statutarni mésto Most EXX s.r.o.

Radnicni 1/2 Karlovarska 1104/14

434 01 Most 161 00 Praha 6

ICO: 00266094 ICO: 63984261

Na zaklad¢ oznameni prejektantaizhetovitele/objednatele/provozovatele o skutecnostech, které vyzaduji provést
zménu smluvni dokumentace ve smyslu ebjednréviey/bodu-4-9/5.8/5:9/42-3/42:4 smlouvy o dilo. Zména se tyka
technického teseni dila s dopadem na jeho smluvni cenu/termin-dokenceni-dila

Puvodni feSeni dle smluvni dokumentace:
bez mistnosti 054 a 054a

Nové feSeni:
ve. mistnosti 054 a 054a

Zduvodnéni zmény:
nove upravené prostory OIS - serverovna a zdzemi. Pfi zpracovani studie nebylo poZadovano.

Realizaci zmény neni dotcena kvalita dila ani ostatni smluvni podminky a zlstava zachovan charakter a ucel dila
definovany v projektové dokumentaci a smluvnich dokumentech. Pripadné dodateéné stavebni prace plynouci z
realizace zmény budou hrazeny v souladu s pfislusnymi smluvnimi podminkami z prosttedkii objednatele.

Vliv zmény na vykresovou dokumentaci: ane/ne

Vykresovou dokumentaci ke zméné zpracoval: -

Vliv zmény na smluvni cenu: ano/ne
Cena dila dle smluvniho vztahu bez DPH: 373 765,00 K¢
Ponizeni/navyseni ceny dila bez DPH: 15 315,00 K¢
Nova cena dila bez DPH: 389 080,00 K¢
Vliv zmény na termin dokonceni dila: ane/ne
Termin dokonceni dila dle smluvniho vztahu: 12.12.2024

Novy termin dokonéeni dila: —
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Datum: Podpis:

Zménovy list vyhotovil (jméno, pfijmeni):_

Datum; Podpis:

Opravnény zéastupce zhotovitele (jméno, piijmeni): Jindfi

Datum: Pod

Opravnény zastupce projektanta (jméno, piijment): ----

Datum: Podpis:

Opravnény zastupce objednatele (jméno, piijmeni):

Datum:

Spravce rozpoctu (jméno, piijmeni):

Datum:

Ptiloha zménového listu: Vypocet
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