
Změnový list č. 1 ze dne 31. 10. 2024
Oprava poškozených dopravních svodidel na silnici "Most - Mariánské 
Radčice" - propustekNázev stavby:

Číslo smluvního vztahu: 1254/OMM/2024

Název části stavby (PS, SO):
Zhotovitel:
Technické služby města Mostu a.s.

Objednatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvm' dokumentace ve smyslu 
objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4. Změna se týká řešení díla s dopadem na jeho smluvní termín dokončení 
díla.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Nové řešení: Prodloužení termínu realizace

Zdůvodnění změny: Termín je prodloužen z technických důvodů a klimatických podmínek. Společnost,
realizující výměnu svodidel, byla vytopená a svodidla byla poškozená tak, že je nelze použít.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvm' podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí 
z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

navýšení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla: ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 31.10.2024

Nový termín dokončení díla: 30.11.2024
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Změnu navrhuje (jméno, příjmení) :

31 10. 2024Datum:

Změnový list vyhotovil (jméno, příj

3t 10. 2024Datum:

technické služby 
města mostu a .8

Dělnická 164.434 01 Mosl-Velebudice 
ICO: 64052265. DIČ: CZ64052265Oprávněný zástupce zhotovitele (jm

31 10. 2024Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jm

3 1. 10. 2024Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jm

Datum:

(132)
-Silit hTSprávce rozpočtu (jméno, příjmení)

31. 10. 2024Datum:

Příloha změnového listu: Rozpočet
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