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	Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek)                                                   Záznam o změně závazku
	

	Číslo Smlouvy: 592/ORM/2023
	Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny)
	Číslo Změnového listu:
	

	Dílo: HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby
	A.1.2.3.02 / VSS10
	012
	

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu:
Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 (případně Objednatel nad určitý finanční limit)
Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3
	

	
	

	
	

	
	

	Přílohy Změnového listu:
(a) popis navrhované práce
Monitoring ocelové střešní konstrukce
(b) Vliv změny na dobu pro dokončení
Bez dopadu do termínu.
(c) ocenění změny
Cenová nabídka viz. VV - příloha č.1.
	Paré č.
	Příjemce
	 
	 

	
	 
	
	 
	 

	
	1
	Správce stavby
	 

	
	2
	Zhotovitel
	 
	 

	
	3
	Autorský dozor
	 

	
	4
	Objednatel
	 
	 

	
	 
	 

	[bookmark: _GoBack]Iniciátor Změny: Správce stavby
Popis Změny: Jedná se o dodávku, instalaci a provozování zařízení (tenzometrů, akcelerometrů a teploměrů) na monitoring nosné ocelové konstrukce objektu I. Cenová nabídka obsahuje rovněž desetiměsíční pronájem a správu cloudového uložiště a dále náklady za měsíční report ve formátu PDF v počtu 1ks. 
	 

	 
	 

	Specifikace změny dle ZZVZ:
	 

	1/
	
	Přípočet
	
	
	
	
	
	601 780
	 

	A.1.2.3.02
	
	Monitoring ocelové střešní konstrukce
	
	
	
	 
	 

	 
	
	Monitoring ocelové střešní konstrukce 
- Dodávka, instalace tenzometrů, akcelerometrů a teploměrů vč. spotřebního materiálu
- Příprava podkladů pro stanovení kritických hodnot
- Technická podpora při instalaci
	kpl
	1
	523 000
	523 000
	 

	 
	
	Měsíční poplatek za pronájem a správu cloudu
(uvažováno od ledna 2025 do října 2025)
	měs.
	10
	3 000
	30 000
	 

	 
	
	Měsíční report ve formátu PDF + PowerBI sestava - v případě potřeby
(požadovaný počet 1ks)
	ks
	1
	5 500
	5 500
	 

	 
	
	
	
	
	
	 
	 

	 
	
	Elektro
	
	
	
	 
	 

	 
	
	PRAFlaSafe X-J 3x2,5
	m
	400
	63
	25 018
	 

	 
	
	Dozbrojení do rozvaděče
	ks
	2
	980
	1 960
	 

	 
	
	Elektroinstalační trubka průměr 25mm
	m
	40
	87
	3 480
	 

	 
	
	Zásuvka jednoduchá 230V/16A, včetně krabice pro povrchovou montáž, krytu a násobného rámečku
	ks
	8
	287
	2 296
	 

	 
	
	Rozbočovací krabice povrchová 80x80, min. IP55 včetně svorek
	ks
	6
	171
	1 026
	 

	 
	
	Lešení (montážní plošina)
	ks
	1
	8 000
	8 000
	 

	 
	
	Vyhotovení a kompletace dokumentace skutečného provedení stavby
	ks
	1
	1 500
	1 500
	 

	 
	
	
	
	
	
	 
	 

	2/
	
	Odpočet
	
	
	
	
	
	0
	 

	 
	
	
	
	
	
	 
	 

	 
	
	CENA CELKEM Přípočet (+) / Odpočet (-)
	
	
	
	601 780,40
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Odůvodnění změny dle ZZVZ:
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	a ) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku 
	 

	 
	b) nezbytnost dodatečných prací
	 

	 
	c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením)
	 

	 
	d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele
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	a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny
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	a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce
	 

	 
	b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce
	 

	 
	c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	 

	Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn
	1 908 680 367,42
	 

	Cena vypuštěných prací
	0,00
	 

	Cena dodatečných prací
	601 780,40
	 

	Odměna GD za úspory
	0,00
	 

	Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny
	1 909 282 147,82
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné)
	601 780,40
	 

	Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:
	 
	 
	 
	 
	 

	Správce stavby
	jméno  Josef Prokeš
	Datum 19.11.2024
	podpis
	 

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
	 

	
	 

	
	 

	
	 

	Zhotovitel
	jméno Petr Kráčmar
	Datum 19.11.2024
	podpis
	 

	Autorský dozor
	jméno   Tomáš Wojtek
	Datum 19.11.2024
	Podpis      v z.
	 

	Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit)
	jméno  Petr Ryška
	Datum 19.11.2024
	podpis
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Číslo paré:
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