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cena          v 

Kč            
bez DPH

Nabídková 
sazba        

v Kč/ TJ   
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A B C D E F G H I J K = I x J L M = I x L N O

1Ba1b 12 18/1 zřizování oplocenek ručně 28.11.24 13.12.24 km 0,28 190000 53200 190000 53200

1Ba1b 12 18/99 příprava plochy mechanizovaně JMP 28.11.24 13.12.24 h 16 220 3520 220 3520

1Ba1b 12 18/99 příprava plochy křovinořez 28.11.24 13.12.24 h 16 200 3200 200 3200

1Ba1b 12 18/99 příprava plochy ručně 28.11.24 13.12.24 h 16 142 2272 142 2272

SA: 62192

62192

jméno a příjmení telefon

Zadání převzal

Práce převzal

Práce předal

C

Práce zadal

dodavatel 

Obchodní jméno dodavatele

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA

Popis činnosti, specifikace pracoviště: stavba plotu

BOZP: oopp

datum podpis

Dílčí veřejná zakázka č.32         
(podklad pro fakturaci)

Odesláno 
dne

Vyplní 
dodavatel

Rudolf Tullia
Skutečný 
počet TJ          
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fakturaci
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DPH        

k  fakturaci

RD 4/24 2 32
28.11.24


