DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 8.2.2024
I.
Smluvní strany
1. Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
se sídlem:	El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena:	Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, LL.M.
IČO:	00534188
DIČ:	CZ00534188
bankovní spojení:	Moneta Money bank, a.s.
číslo účtu:	174-63407764/0600
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 938
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Bc. Běhunčíková Martina, tel.: 558 415 171, 604 227 083
Ing. Jelínek Jan, tel. 558 415 157, 604 227 087    

(dále jen „objednatel“)
2. VOSTAV MORAVA a.s.
se sídlem:                    Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava	
zastoupena:                 Ing. Břetislavem Čížkem, předsedou představenstva	
IČO:                            258 36 129	
DIČ:                            CZ25836129	
bankovní spojení:         Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:                    1099910999/5500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4234
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Břetislav Čížek, tel. 602 423 222, Ing. Petr Dvořák, tel. 602 523 955

(dále jen „zhotovitel“)
                                                              II.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 2. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou označenou jako „Rekonstrukce JIP neoperačních oborů“.

1. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného a bezpečného provozu zařízení, v souladu s platnými technickými předpisy a požadavky uživatele zařízení.  

Vícepráce souvisejí s provedením většího rozsahu protipožárních ucpávek a kabelové trasy MaR a SLP, kdy po odkrytí konstrukcí byl zjištěn skutečný stav oproti projektové dokumentace.
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku. (Změnové listy k dodatku č.3)

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání stavby a to do 10.01.2025. 
1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III.
Změna smlouvy
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
a) Cena sjednaných víceprací činí		          	524 510,30 Kč bez DPH
b) Cena méněprací dle přiložených rozpočtů		- 211 899,52 Kč bez DPH
c) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 34 144 296,44 bez DPH.“
2. Změna termínu dokončení díla sjednaná dle dodatku č.2, se mění z původních do 30.11.2024, na nový termín do 10.1.2025.
IV.
Závěrečné ujednání
1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
Příloha č. 1 :  Změnový listy k dodatku č.3, položkové rozpočty 

	Ve Frýdku-Místku dne 




…………………………………….
za objednatele
	
	V Ostravě dne 




……………………………..
za zhotovitele


	[bookmark: RANGE!A1:I24]Změnový list k dodatku č. 3

	Účastník
	Jméno a příjmení 
	Podpis (prezence)

	Objednatel:
	Ing. Tomáš Stejskal, MBA, LL.M
	 

	Nemocnice ve Frýdku - Místku, p.o. 
	
	

	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby
	Bc. Martina Běhunčíková                    Ing. Jan Jelínek
	 

	
	
	

	Technický dozor stavebníka:
	Martin Kurz
	 

	Martin Kurz
	
	

	Autorský dozor:
	Ing. Miroslav Pantůček
	 

	PPS Kania s.r.o.
	
	

	Zhotovitel:
	Ing. Břetislav Čížek
	 

	VOSTAV MORAVA a.s.
	
	

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických a  realizace  stavby
	Ing. Petr Dvořák
	 

	
	
	

	 

	Označení zakázky (název akce):
	Rekonstrukce JIP neoperačních oborů

	Číslo smlouvy:
	02/24

	 

	Cena za dílo 
(v Kč)
	bez DPH
	včetně DPH

	Původní smlouva - bez dodatku
	30 446 112,98
	36 839 796,71

	Hodnota změny v dodatku č. 1
(vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)
	-243 418,86
	-294 536,82

	Po uzavření dodatku č. 1                                               
	30 202 694,12
	36 545 259,89

	Hodnota změny v dodatku č. 2
(vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)
	3 628 991,54
	4 391 079,76

	Po uzavření dodatku č. 2                                               
	33 831 685,66
	40 936 339,65

	Hodnota změny v dodatku č. 3
(vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)
	287 759,36
	348 188,83

	Po uzavření dodatku č. 3                                           
	34 144 296,44
	41 314 598,69



	[bookmark: RANGE!A1:I19]Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) - ZL č.1

	 

	Vícepráce

	Předmět víceprací:
(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)
	Změny parapetů, úpravy rozsahu dodávky inventáře, úprava rozvodů vody v 6.NP

	Zdůvodnění víceprací + cena:
(pro každou změnu dle pořadového čísla)
	Byla dohodnuta změna provádění parapetů, kdy budou v místnostech s celoplošným obkladem parapety provedeny z keramického obkladu za účelem zvýšení jejich odolnosti. Byl zjištěn havarijní stav přírub připojovacího potrubí vzduchotechnické jednotky v 6.NP. Zástupce investora rozhodl o jejich výměně.

	Cena víceprací celkem
(v Kč bez DPH):
	50 982,34

	Vícepráce zapříčiněné chybou PD
	Uvedení čísla změny
	Požadavek zadavatele

	
	-
	-

	
	-
	-

	
	-
	-

	Jméno a podpis AD:
	Ing. Miroslav Pantůček
	 

	 

	Méněpráce

	Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena:
(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)
	Nebudou dodány parapetní desky z DTD.

	Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena:
(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)
	Nebude realizována část dodávky inventáře, tato bude součástí dodávky interiéru. 

	Cena méněprací celkem 
(v Kč bez DPH):
	-124 294,89

	 

	Záměna položek dle §222 odst. 7 

	Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny
	-



	Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) - ZL č.2

	 

	Vícepráce

	Předmět víceprací:
(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)
	Kamery do pokojů stacionáře

	Zdůvodnění víceprací + cena:
(pro každou změnu dle pořadového čísla)
	Na základě požadavku objednatele budou do pokojů č.263 a 269 doplněny kamery pro monitoring pacientů.

	Cena víceprací celkem
(v Kč bez DPH):
	24 079,52

	Vícepráce zapříčiněné chybou PD
	Uvedení čísla změny
	Dodatečný požadavek zadavatele

	
	-
	-

	
	-
	-

	
	-
	-

	Jméno a podpis AD:
	Ing. Miroslav Pantůček
	 

	 

	Méněpráce

	Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena:
(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)
	-

	Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena:
(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)
	-

	Cena méněprací celkem 
(v Kč bez DPH):
	-

	 

	Záměna položek dle §222 odst. 7 

	Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny
	-



	Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) - ZL č.3

	 

	Vícepráce

	Předmět víceprací:
(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)
	SDK kufr 1. - 6.NP

	Zdůvodnění víceprací + cena:
(pro každou změnu dle pořadového čísla)
	Bylo dohodnuto, že kabelové trasy MaR a SLP mezi 2. a 6.NP a trasy silnoproudu mezi 2.NP a 1.PP budou nataženy v prostoru před výtahovou šachtou v sádrokartonovém kufru, který bude opatřen žlaby i pro budoucí využití této trasy.

	Cena víceprací celkem
(v Kč bez DPH):
	122 954,03

	Vícepráce zapříčiněné chybou PD
	Uvedení čísla změny
	Při realizaci stavby byla upřesněna kabelová trasa pro stoupací rozvody SLP a MAR. 

	
	-
	-

	
	-
	-

	
	-
	-

	Jméno a podpis AD:
	Ing. Miroslav Pantůček
	 

	 

	Méněpráce

	Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena:
(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)
	-

	Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena:
(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)
	-

	Cena méněprací celkem 
(v Kč bez DPH):
	-

	 

	Záměna položek dle §222 odst. 7 

	Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny
	-



	Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) - ZL č.4

	 

	Vícepráce

	Předmět víceprací:
(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)
	Požární ucpávky dle skutečnosti

	Zdůvodnění víceprací + cena:
(pro každou změnu dle pořadového čísla)
	Oproti předpokladu nebylo možno z důvodu nedostatečného místa provést všechny ucpávky potrubí manžetami, proto je potřeba realizovat alternativní trubní ucpávky pomocí protipožárních pásek a tmelení. Dále bylo opraveno množství ucpávek dle skutečnosti. 

	Cena víceprací celkem
(v Kč bez DPH):
	286 060,00

	Vícepráce zapříčiněné chybou PD
	Uvedení čísla změny
	Po odkrytí kcí bylo dohodnuto zrealizování požárních ucpávek všech rozvodů, nových i stávajících rozvodů a rovněž bylo doplněno nedostatečné množství ucpávek vykázaných v PD

	
	-
	-

	
	-
	-

	
	-
	-

	Jméno a podpis AD:
	Ing. Miroslav Pantůček
	 

	 

	Méněpráce

	Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena:
(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)
	Byly odečteny ucpávky, které nebylo možno realizovat, případně budou provedeny jiným způsobem.

	Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena:
(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)
	-

	Cena méněprací celkem 
(v Kč bez DPH):
	-87604,63

	 

	Záměna položek dle §222 odst. 7 

	Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny
	-



	Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) - ZL č.5

	 

	Vícepráce

	Předmět víceprací:
(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)
	Sloup pro vedení instalací

	Zdůvodnění víceprací + cena:
(pro každou změnu dle pořadového čísla)
	Se zástupci objednatele z oboru IT, lékařské technologie a obsluhujícím personálem bylo dohodnuto finální řešení rozmístění monitorů a technologie u pultu v sesterně (m.č.293), což má za důsledek dodávku a montáž sloupu s možností protahování rozvodů a instalace dalších zařízení do budoucna.

	Cena víceprací celkem
(v Kč bez DPH):
	15 582,99

	Vícepráce zapříčiněné chybou PD
	Uvedení čísla změny
	Dodatečný požadavek zadavatele

	
	-
	-

	
	-
	-

	
	-
	-

	Jméno a podpis AD:
	Ing. Miroslav Pantůček
	 

	 

	Méněpráce

	Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena:
(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)
	-

	Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena:
(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)
	-

	Cena méněprací celkem 
(v Kč bez DPH):
	-

	 

	Záměna položek dle §222 odst. 7 

	Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny
	-



	Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) - ZL č.6

	 

	Vícepráce

	Předmět víceprací:
(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)
	Přívody pro kompaktní reverzní osmózu

	Zdůvodnění víceprací + cena:
(pro každou změnu dle pořadového čísla)
	Na základě požadavku investora je potřeba doplnit do pokojů č.290 a 291 přívody pro úmístění nástěnných ramp reverzní osmózy včetně jejich montáže. S ohledem na závěrečnou fázi stavby bude potřeba odsekat již provedené obklady, demontovat SDK konstrukce, nově vysekat drážky do zdí a po instalaci rozvodů vše uvést zpět do původního stavu, což bude mít dopad na konečný termín dokončení díla.

	Cena víceprací celkem
(v Kč bez DPH):
	24 851,42

	Vícepráce zapříčiněné chybou PD
	Uvedení čísla změny
	-

	
	-
	-

	
	-
	-

	
	-
	-

	Jméno a podpis AD:
	Ing. Miroslav Pantůček
	 

	 

	Méněpráce

	Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena:
(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)
	-

	Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena:
(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)
	-

	Cena méněprací celkem 
(v Kč bez DPH):
	-

	 

	Záměna položek dle §222 odst. 7 

	Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny
	-
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