Stejnopis č.: 1
	
                                                                         
Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO
                 k provedení stavby: č.: 0046989 
„Stavební úpravy vstupu – exteriér - 1 etapa“ v objektu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9
číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:
1. objednatel: 	         Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola
                              elektrotechniky, multimédií a informatiky                    
se sídlem:    		Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9
zastoupený:  		Ing. Marcelou Davídkovou Antošovou, CSc., ředitelkou školy 
IČ: 	          	14891409
bankovní spojení:  	PPF Praha 1
číslo účtu:                2003420018/6000
	
(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: 	         JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.
se sídlem: 	         Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov
zapsán v OR:           KS v Brně, oddíl C, vložka 23767
zastoupený: 		Ing. Josefem Tománkem, jednatelem společnosti
bankovní spojení:	MONETA MONEY BANK, a.s.
Číslo účtu:         	40002-759106724/0600
IČ:			25302809          
DIČ: 			CZ25302809
   
(dále jen "zhotovitel")


Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:
						

I.
 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě
Číslo stavby: 0046989    
Název stavby: „Stavební úpravy vstupu – exteriér – 1 etapa“
Místo stavby: v  areálu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9
Zadavatel a investor:	VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9
II.
P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y
Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je pro zhotovitele provést pro objednatele nutné změny v časovém harmonogramu plnění zakázky, které vyplynuly až v průběhu realizace u akce č.: 0046989 „Stavební úpravy vstupu – exteriér – 1 etapa“ v objektu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9. Jedná se na základě dohody obou smluvních stran o vynucené úpravy v termínu plnění zakázky – přerušení prací z důvodů zajištění bezproblémového provozu školy (průběh maturitních zkoušek v druhé polovině června) a dále 3x přerušení prací  (výluka souběh prací) z důvodů střetů dvou různých zhotovitelů jednotlivých etap stavebních úprav vstupu na stejném vstupním staveništi. Tímto zhotovitel po dohodě s objednatelem odložil nástup realizace díla až po písemných maturitních zkouškách ke dni 27. 05. 2024 a dále realizace zakázku probíhala v návaznosti výluky souběhu prací se zhotovitelem zakázky – „Stavební úpravy vstupních prostor – 2 etapa“. Rozsah prací zůstává dále v rozsahu zadávací projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, výkazu výměr, a dále za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 27. 06. 2023
III.
 D O B A   P L N Ě N Í
Článek III. odst. 1 a 2 se upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 154 - ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran. 
2. Odložený termín zahájení vlastní realizace díla dne:                               –    27. 05. 2024
Přerušení prací z po dohodě smluvních stran – maturitní zkoušky od:     –   19.06. – 26. 06. 2024
Přerušení prací z po dohodě smluvních stran – výluka - souběh prací.:    –   15.07. – 26. 07. 2024
Přerušení prací z po dohodě smluvních stran – výluka - souběh prací.:    –   25.08. – 03. 09. 2024
Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do:                      –    29. 11. 2024






XIV.
 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í
Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. 
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 07. 05. 2024 jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

    
    V Praze dne: 26. 09. 2024			                 V Praze dne: 26. 09. 2024
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