[bookmark: _Toc444044332]DODATEK Č.1 – 2016D0060/1

ke smlouvě o dílo č. 2016D0060 ze dne 4.5.2016 na zhotovení stavby: 


Obnova kašny v Týně nad Vltavou

Smluvní strany:



Město Týn nad Vltavou
se sídlem: 			nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou
IČ: 				00245585
DIČ: 				CZ00245585
Zastoupené: 			Mgr. Milanem Šnorkem, starostou
Bankovní spojení: 		ČSOB, a.s., číslo účtu: 218633601/0300
Tel. spojení: 			385 772 201
e-mail: 			posta@tnv.cz
ID datové schránky:           tn8b4c3
dále jen: objednatel


a
Tomáš Franta
Zapsán v živnostenském rejstříku
se sídlem:			Dolní Skrýchov 56 	
IČ:				67147500
DIČ: 				CZ 7612281402
Zastoupená: 	Tomáš Franta 
Bankovní spojení: 		172995235/0300
Tel. spojení: 			608158105
e-mail: 			kamensoch.franta@seznam.cz
ID datové schránky:           
[bookmark: _GoBack]
dále jen: zhotovitel	
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I. 	Předmět dodatku            

1. V průběhu realizace stavební zakázky :
Při realizaci bylo zjištěno, že stávající těleso kašny nelze postupně zdemontovat aniž by došlo k poškození kamenného materiálu. Důvodem je použití  v minulých letech při její opravě vysokopevnostního cementu do zálivek. Bylo dohodnuto, že: nebude provedeno rozebrání dílců kašny, ale že 
a) Nebude provedena demontáž a odvoz kamenných dílců kašny do restaurátorské dílny a následná montáž zrestaurovaných dílců
b) Nebude provedeno zrestaurování původního kamenného dna kašny
c) Restaurátorské práce kamenných dílců kašny  budou provedeny na místě samém.
d) Bude provedena montáž hydroizolační stěrky dna a boků kašny
e) Bude provedena dodávka a montáž nového žulového kamenného dna kašny 

   	
2. Předmětem tohoto dodatku jsou změny rozsahu dodávek a prací na realizaci předmětu díla, které nevyžadují finanční plnění nad rámec smlouvy o dílo a změna termínu pro předání stavby v důsledku dodatečných stavebních dodávek a prací (výroba a montáž nového žulového dna).
 
3. Zástupci smluvních stran oprávnění k zastupování  dle smlouvy o dílo ve věci změny rozsahu díla  (čl. VI. odst. 3)  se na základě skutečností uvedených v  čl.I. odst. 1. tohoto dodatku a v souladu s čl. VI. odst. 3d a 3e SoD dohodli na změně rozsahu prací a dodávek, které nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo.


III. 	Předmět díla            

1. Předmět díla dle čl. I. smlouvy o dílo se mění o vícepráce a méněpráce podrobněji definované v soupisu dodatečných stavebních prací, dodávek  a služeb s oceněným výkazem výměr (příloha č. 1 – ZL č. 1 –změnový formulář 001) a  v soupisu méněprací s oceněným výkazem výměr (příloha č. 2 ZL č. 1 –změnový formulář 002) a dále rekapitulací dohodnutých více a méněprací (příloha č. 3 ), když tyto tři přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
 
IV. 	Cena za dílo  
         
Smluvní strany se na základě výše popsaných změn dohodly na úpravě celkové ceny díla takto: 			
			
	Celková cena dle SoD 
	612 999,51 Kč bez DPH

	Změnový list č. 1 – nepředvídatelné vícepráce 
	+ 74 400,00 Kč bez DPH

	Změnový list č. 1 – méněpráce 
	 -145 294,46 Kč bez DPH

	Upravená celková (skutečná) cena díla 
se započítáním víceprací a méněprací dle ZL č. 1
	542 105,05 Kč bez DPH

	Upravená celková (skutečná) cena díla 
se započítáním víceprací a méněprací dle ZL č. 1
	655 947,11 Kč včetně DPH




V. 	Doba plnění            

Doba plnění dle čl. II. smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a předat dílo ve sjednané době a to v termínu:
 		od  02.05.2016 – 01.08.2016
2. Smluvní strany se dohodly na následující termínech plnění:
2.1. Zahájení prací: 02.05.2016
2.2.Předání stavby nejpozději do 01.08.2016 
   


[bookmark: _Toc101760709][bookmark: _Toc108578402]VI. 	Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem se nemění. 
2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je pro ně závazný, je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně.

Přílohy:  č. 1, 2, 3


Za objednatele:	 Za zhotovitele: 


[bookmark: _Hlt453487629][bookmark: _Hlt453413715]V Týně nad Vltavou dne: ……………                      V Dolním Skrýchově dne: ……………….






_____________________________	_____________________________
		                                	Mgr. Milan Šnorek, starosta 	Tomáš Franta		 
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