
II/152 Ivančice – Moravské Bránice 

Číslo smlouvy objednatele: 49/2024/99                          Číslo smlouvy zhotovitele: 2021 134.40 
Číslo 1. dodatku objednatele: 1096/2024/99 
 

DODATEK  Č .1  SMLOUVY  O  PROJEKTOVÉ  PŘÍPRAVĚ  

„II/152 Ivančice – Moravské Bránice“ 
______________________________________________________________________________________________ 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

 a  
ZHOTOVITEL  
 

PK OSSENDORF S.R.O.  
jako vedoucí společník sdružení s názvem „RD SÚS JMK – PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty“  
sídlem Tomešova 5031/1, 602 00 Brno IČO: 25564901  
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 33954  
zastoupena Ing. Vlastislavem Novákem, Ph.D.,  
jednatelem a ředitelem společnosti  
Bc. Kateřinou Šťastnou, jednatelkou společnosti  
 
Další společníci: 
  
i) Linio Plan, s.r.o.  
se sídlem Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno IČO: 27738809  
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 55650  
zastoupena Ing. Pavlem Vackem, jednatelem  
Ing. Michalem Kotučem, jednatelem  
 
ii) Rušar mosty, s.r.o.  
se sídlem Majdalenky 853/19, Lesná, 638 00 Brno IČO: 29362393  
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 75395  
zastoupena Ing. Květoslavem Rušarem, jednatelem 
 

                                                                                                 I. 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 27. 02. 2024 
(dále jen „Smlouva“), dohodli na dodatku č.1 

Zdůvodnění: 

Akce bude financovaná z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z toho důvodu je potřeba rozčlenit 
fakturované částky pod dílčí části projektové dokumentace, které mají svůj konkrétní subISPROFOND. V tomto 
konkrétním případě se bude jednat o rozdělení pro účely financování projektové přípravy a realizace stavby.  

 

     II. 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. I. odst. 2  smlouvy, který zní: 

 
2.  Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně 

souvisejících průzkumů a projektové dokumentace pro provedení stavby. Součástí zakázky je inženýrská 
činnost nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního 
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povolení na uvedenou akci. Dále je součástí soupis prací. Předmět plnění této smlouvy bude zároveň sloužit 
jako podklad pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce. Strana 2 (celkem 14)  

 

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce silnice II/152 v extravilánovém úseku mezi městem 
Ivančice a obcí Moravské Bránice. Délka úpravy silnice II/152 je 4,208 km, dle staničení sil. II/152 je úprava 
v km 107,530-111,721. Důvodem rekonstrukce je havarijní stav povrchu silnice včetně bezpečnostních 
zařízení. Vyskytují se zde převážně příčné trhliny, dále podélné trhliny, vysprávky a olamování krajů 
vozovky. Po celé délce opravované úseku sil. II/152 je počítáno s kategorií komunikace S 7,5. S ohledem na 
kategorizaci jsou po délce stavby navrženy 3 opěrné zdi v celkové délce 408 m. Dále zřízení nové 
autobusové zastávky u Stříbského mlýna (náhrada za stávající cca 450 m po proudu řeky). Most 152-152-
034 je nutné rozšířit. 

Stavba se skládá pro účel fakturace ze dvou etap:  

1) II/152 Ivančice – Moravské Bránice  

             2) II/152 most 152-034 přes místní potok za Ivančicemi 

 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na doplnění odst. 6. do čl. I  smlouvy, který 

zní: 

6. Akce bude financována z prostředků Státní fondu dopravní infrastruktury na financování úprav dopravní 
infrastruktury v souvislosti s výstavbou nového jaderného zdroje v elektrárně Dukovany (ISPROFOND 
5621521004, subISPROFOND 5621521006 pro část II/152 Ivančice – Moavské Bránice, (ISPROFOND 
5621521004, subIPROFOND 5621521029 pro část II/152 most 152-034 přes místní potok před Ivančicemi). 

 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. smlouvy, které se mění a 
nově zní: 

1. Projekční práce budou pro fakturaci rozděleny na etapy: 

a) Pro etapu II/152 Ivančice – Moravské Bránice (ISPROFOND 5621521004, subISPROFOND 
5621521006) bude hrazena na základě pěti faktur s náležitostmi daňového dokladu.  První faktura byla 
vystavena pro část průzkumy, druhá faktura pro část díla  DSP ( ve výši ceny 40 % DSP pro tuto etapu 
+40% záborového elaborátu ) byla vystavena po předání konceptu DSP, třetí faktura bude vystavena pro 
část díla DSP a IČ (ve výši ceny  60% DSP této etapy +60% záborového elaborátu + IČ 100%) po 
předání končené DSP, čtvrtá faktura bude vystavena pro část díla PDPS , SP (ve výši ceny 40% ceny 
PDPS pro tuto etapu + 40% SP) po předání konceptu PDPS a SP, pátá faktura bude vystavena pro 
zbylou část ceny PDPS, SP. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli.  Přílohami 
faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol. 

b) Pro etapu II/152 most 152-034 přes místní potok za Ivančicemi (ISPROFOND 5621521004, 
subISPROFOND 5621521029) bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu.  
První  faktura bude vystavena pro část díla DSP této etapy po předání konečné DSP a  druhá faktura pro 
část díla PDPS bude vystavena po předání PDPS. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení 
objednateli.  Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací 
protokol. 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně Přílohy č. 1 – Kalkulace ceny, nové znění je přílohou 
tohoto dodatku. 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na doplnění Přílohy č. 4 smlouvy. 

 

 

III. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti  

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a je uzavřen elektronicky. 

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 
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Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní 
strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem. 

Příloha č. 1 – Kalkulace ceny 
Příloha č. 4 – Průběh fakturace 

 

 V Brně dne: 27.11.2024 V Brně dne:  28.11.2024 
 
 

 
 

            
             
              
                  Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.  

 

 

 

 

 Bc. Roman Hanák 

 
                   jednatel a ředitel společnosti  
 

ředitel 

PK OSSENDORF s.r.o.  
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK –  

PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty  

              Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
       příspěvková organizace kraje 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Bc. Kateřina Šťastná  
 
                             jednatelka společnosti  
                           PK OSSENDORF s.r.o.  
              vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK –  
           PK SSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty  
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Příloha č. 1

KALKULACE CENY
__________________________________________________________________________________________

Položka Cena v Kč bez DPH

DSP – II/152 Ivančice – Moravské Bránice

DSP – II/152 most 152-034 přes místní potok za Ivančicemi

DSP celkem

PDPS – II/152 most 152-034 přes místní potok za Ivančicemi

PDPS – – II/152 Ivančice – Moravské Bránice

PDPS celkem

Inženýrská činnost (IČ) pro celou stavbu

Soupis prací (SP) pro celou stavbu

JEDNOTKOV Á CE NA ZA ČI NNOSTI NE ZAHR NUTÉ V S AZEB NÍKU UNIKA
V KČ B EZ DPH ZA HO DIN U

Položka Počet hodin Cena v Kč bez DPH

dendrologický průzkum 100

ověření existence a polohy inženýrských sítí 120

průzkum inženýrských sítí 60

výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu; 100

Průzkumy celkem pro celou stavbu

Položka Počet hodin Cena v Kč bez DPH

Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové
přípravě pro celou stavbu

230

Cena celkem bez DPH* 4 498 565,00

*Součet cen DUSP, Inženýrská činnost, Průzkumy celkem, Záborový elaborát celkem


