	ZMĚNOVÝ LIST   č. 1
	Celková rekapitulace

	Stavba: 
	Obnova kašny v Týně nad Vltavou

	Zhotovitel:
	Tomáš Franta, Dolní Skrýchov 56, IČ: 67147500

	Změnový list vystavil:
	Tomáš Franta

	Datum: 
	18.5..2016

	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Souhrnná rekapitulace víceprací a méněprací dle ZL č.1 sjednaných při realizaci díla:
	Změnový formulář
	Změna
	Cena za nepředvídatelné  vícepráce bez DPH(v Kč)

	001
	Dodávka a mtž kamenného  dna včetně hydroizolace dna, spar stěn a stěn

	+74 400

	Cena celkem bez DPH za nepředvídatelné vícepráce
	+ 74 400

	Změnový formulář
	Změna
	Cena neprovedených prací (méněprací) bez DPH (v Kč)

	002
	a) Hloubené vykopávky 13
b) Základy 27
c) Obklady 781
d) Bourání konstrukcí 96

	- 17867,69
- 74709,71
- 19156
- 33561,06

	Cena celkem bez DPH za méněpráce
	-145 294,46


Souhrnná rekapitulace změn dle ZL č.1 sjednaná při realizaci díla:
	Celková cena dle SoD 
	612 999,51 Kč bez DPH

	Změnový list č. 1 – nepředvídatelné vícepráce 
	+ 74 400,00 Kč bez DPH

	Změnový list č. 1 – méněpráce 
	 -145 294,46 Kč bez DPH

	Upravená celková (skutečná) cena díla 
se započítáním víceprací a méněprací dle ZL č. 1
	542 105,05 Kč bez DPH
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	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	


Mgr. Milan Šnorek – starosta města                                     

	


Tomáš Franta


	Datum: 
	Datum: 













