	ZMĚNOVÝ LIST   č. 1
	Změnový formulář:  001

	Stavba: 
	Obnova kašny v Týně nad Vltavou


	Zhotovitel:
	Tomáš Franta, Dolní Skrýchov 56, IČ: 67147500

	Změnový list vystavil:
	Tomáš Franta

	Datum: 
	18.5..2016

	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:  Celkové nepředvídatelné vícepráce 
Provedení nového kamenného dna
Popis a zdůvodnění změny:                             

Při realizaci bylo zjištěno, že stávající těleso kašny nelze postupně zdemontovat aniž by došlo k poškození kamenného materiálu. Důvodem je použití  v minulých letech při její opravě vysokopevnostního cementu do zálivek. Bylo dohodnuto, že nebude provedeno rozebrání dílců kašny, ale že bude provedena samotná obnova na místě.
a) Bude provedena hydroizolační stěrka
b) Bude provedeno nové žulové kamenné dno
· Obklady keramické 781
Pol. Č. 15 A – Dodávka a mtž kamenného  dna včetně hydroizolace dna, spar stěn a stěn
                12m2 * 6200 = 74 400,-Kč 

	Počet připojených listů specifikací: 1 
(001 ocenění víceprací)
	Počet ostatních příloh: 2                            



	Cena méněprací bez DPH :

0,- Kč
	Cena víceprací bez DPH :

                    + 74 400 Kč 



	Výsledná cena změny bez DPH : 
	Vliv na lhůtu dokončení díla: 
Ano  . do 1.8.2016                                    

	+ 74 400 Kč
	Vliv na změnu PD:
Ne                                         

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	Pavel Procházka (TDS)                                            

	Tomáš Franta


	Datum: 18.05.2016
	Datum: 18.05.2016
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