	ZMĚNOVÝ LIST   č. 1
	Změnový formulář:  002

	Stavba: 
	Obnova kašny v Týně nad Vltavou


	Zhotovitel:
	Tomáš Franta, Dolní Skrýchov 56, IČ: 67147500

	Změnový list vystavil:
	Tomáš Franta

	Datum: 
	18.5.2016

	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:  Celkové neprovedené práce (méněpráce) z původního rozpočtu
a) Hloubené vykopávky 13
pol. č. 3,4  -Hloubení nezapažených jam a lepivost
b) Základy 27
Pol. Č.7-Polštář základu z kameniva 63-125
Pol. Č.8- Polštář základu z kameniva 3263

Pol. Č. 9 – Základová ŽB deska z betonu C 25/30 vč. bednění
c) Obklady 781
Pol. Č.15 - Montáž stěn kašny 10 ks* 1915,6-Kč
d) Bourání konstrukcí 96
Pol. Č. 19 – Dmtž pro další použití nad 250 kg-kamenné prvky kašny 17ks *1974,18Kč

Popis a zdůvodnění změny:                             

Při realizaci bylo zjištěno, že stávající těleso kašny nelze postupně zdemontovat aniž by došlo k poškození kamenného materiálu. Důvodem je použití vysokopevnostního cementu do zálivek. Bylo dohodnuto, že nebude provedeno rozebrání dílců kašny, ale že bude provedena samotná obnova na místě.



	Počet připojených listů specifikací: 1
(002 ocenění méněprací)
	Počet připojených výkresů:  

	Cena méněprací bez DPH :

a)                   - 17 867,69 Kč 
b)                   - 74 709,71 Kč
c)                   - 19 156 Kč
d)                   - 33 561,06 Kč

	Cena víceprací bez DPH :

0,- Kč

	Výsledná cena změny bez DPH : 
	Vliv na lhůtu dokončení díla: 
Ano, do 1.8.2016.                                     

	- 145 294,46 Kč
	Vliv na změnu PD:
Ne                                         

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	Pavel Procházka  (TDS)                                            

	Tomáš Franta  (stavbyvedoucí)



	Datum: 
	Datum: 
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