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ZMĚNOVÝ LIST Č. 5
Název akce: 

REKONSTRUKCE BUDOVY S OPRAVOU STŘECHY A KROVU, 
VELKÉ NÁMĚSTÍ Č.P. 33, KROMĚŘÍŽ
Objednatel:



Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Zhotovitel: 
společnost “ROVELIS – Kroměříž“


zastupuje Rovina stavební a.s. – vedoucí společník, 
                                                          Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČO: 45193096
Technický dozor stavebníka: 
RPS-I, s.r.o., xxx
Generální projektant:


ARTENDER s.r.o., xxx
1. Objekt a oddíl stavby: 
elektroinstalace - SILNOPROUD
2. Zpracovatel změnového listu: Rovina stavební a.s., xxx
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 

3.1. Zápisy z kontrolních dnů: KD č. 6 ze dne 02. 05. 2024 – bod 6/5, KD č. 9 
ze dne 13. 06. 2024 – bod 9/2
3.2. Položkové rozpočty
4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: 
V rámci realizace akce bylo vyhodnoceno, že pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby je třeba provést doplnění a změny rozsahu díla, resp. vícepráce práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci nebo ve výkazu výměr, ale jsou dle posouzení účastníků pravidelných kontrolních dní stavby z uživatelského pohledu potřebné a vhodné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Jedná se o:
4.1. Výměna stávajících silových rozvodů přidružených prostor objektu
Změny se týkají oddílu silnoproudé elektroinstalace v převážné příčinné souvislosti s detekováním trasování původní elektroinstalace a také se zjištěním jejího nefunkčního fyzického reálného stavu při bouracích a demontážních pracích.

V této fázi realizace bylo zjištěno již nefunkční provedení elektroinstalace přidružených prostor objektu, které je v souladu s ČSN 33 2120 nezbytné vyměnit, či nahradit novými přívodními i vlastními rozvody 
a doplnit funkčními jistícími prvky v příslušných rozvaděčích. 
Jedná se o prostory a ucelené části objektu či jednotlivých zařízení elektricky ovládané v rámci původních rozvodů objektu a to:
· Sklep



+28.945,00 Kč bez DPH

 

· Půda 



+30.741,40 Kč
bez DPH
· Garáž 



+  8.976,80 Kč bez DPH
· Kotelna 


+  7.737,60 Kč bez DPH
· Vstupní dveře


+     639,70 Kč bez DPH
· Brána 



+  2.694,00 Kč bez DPH
· Venkovní světlo- dvůr

+  2.399,00 Kč bez DPH 

· Závlaha 


+19.782,30 Kč bez DPH
· Wallbox


+13.103,60 Kč bez DPH
· Přívod pro RACK 

+  4.024,20 Kč bez DPH
· Kašna



+  6.360,00  Kč bez DPH
Realizace těchto prací vede k potřebě zvýšení finančních prostředků o částku +125.403,60 Kč bez DPH.
(méněpráce -0,- Kč; vícepráce +125.403,60 Kč bez DPH).
4.2. Změna rozvaděčů a přívodních kabelů
Na základě technického a prostorového uvážení (zjištěna kolize s rozvody požární vody) bylo nutno  oddělené rozvaděče RE a R1  sloučit do jedné dvoudvéřové skříňové sestavy RE+R1  o kapacitě cca 180 modulů (původně 100 modulů) a třech pozicí pro elektroměry vč. vstupních svorek pro přívodní kabel (1x měření pro vlastní objekt, 1x měření pro kašnu, 1x rezerva pro závlahu, walbox) a tento rozvaděč RE+R1 je třeba nově přemístit do m.č. 1.10.  

Na základě zjištěného stavu a doporučení distributora eg.d, projektanta i odborné realizační firmy  je třeba současně vyměnit (i z kapacitního hlediska a možnosti budoucího rozšíření) hlavní přívodní kabel z fasádní RIS do RE v provedení AYKY 4x70mm2. 

Současně bude nově nahrazen kabel z RE do R2 v 2.NP, z původního CYKY 5Cx6mm2 navrhovaný kabel byl vzhledem k rozšíření elektroinstalace a při souběžném zatížení, jež se v kancelářských prostorech pohybuje na β=0,8 by bylo zatížení navrhovaného kabelu kolem 100% jeho kapacity, proto bude nově instalován kabel CYKY 5Cx16mm2. 
· Změny rozvaděčů 
+32.625,60 Kč bez DPH (-58.972,00 Kč bez DPH; +91.597,60 Kč bez DPH) 
· Přívod z RIS do RE 
+14.252,60 Kč bez DPH (-0,- Kč; +14.252,60 Kč bez DPH) 

· Přívod z RE do R2 
+4.645,60 Kč bez DPH (-2.370,00 Kč bez DPH; +7.015,60 Kč bez DPH) 

Realizace těchto prací vede k potřebě zvýšení finančních prostředků o částku +51.523,80 Kč bez DPH.

(méněpráce -61.342,- Kč; vícepráce +112.865,80 Kč bez DPH).
4.3. Osvětlení chodeb 
Na základě upozornění na novelizaci ČSN 33 2130 v platném znění, která specifikuje a stanovuje nejmenší možné přípustné spínaní, okruhování a funkčnost osvětlení komunikačních prostor - chodeb a schodišť, bylo projektantem, TDS i uživatelem přehodnoceno spínání osvětlení komunikačních a únikových prostor pomocí pohybových čidel, které bylo nově nahrazeno tlačítkovými spínači z rozdělením sekcí na několik úseků.

Realizace těchto prací vede k potřebě zvýšení finančních prostředků o částku +26.828,80 Kč bez DPH.

(méněpráce -8.945,40 Kč; vícepráce +35.774,20 Kč bez DPH).
4.4. Zásuvky, doplnění přepěťových zásuvek – ochrana T4
Vzhledem k předchozím dispoziční úpravám – změnám a doplněním rozvodů došlo dílčím úpravám zásuvkových obvodů.  Současně k dodatečnému doporučení co možné nejvyšší ochrany elektronických systému hlavně výpočetní techniky v objektu před atmosférickým přepětím na absenci přepěťových ochran v objektu (v PD jsou navrženy T2+T3), byly navrženy úpravy a polohy zásuvek se současnou instalací k vybraným pracovištím a připojením elektronických zařízení ještě potřebné  ochrany T4 stupně 
tzn.  přepěťové zásuvky.
Realizace těchto prací vede k potřebě zvýšení finančních prostředků o částku +60.080,80 Kč bez DPH.

(méněpráce -27.544,00 Kč; vícepráce +87.624,80 Kč bez DPH).
4.5. Světla a nouzové osvětlení 
Na základě přehodnocení rozsahu sytému navrženého nouzového osvětlení komunikačních a únikových prostor, protipanického osvětlení na WC invalidé a také kancelářských prostor bylo plně v souladu s novelizací ČSN 33 2120;  ČSN EN 1838 dle dohody s uživatelem, AD a  TDS rozhodnuto, že prvky nouzového směřování (šipky s nouzovými světly) budou v kancelářích a na běžných prostorách nahrazeny fluorescenčními tabulkami. Svíticí šipky budou osazeny na únikových východech z objektu a na místech křížení cest či výškové změně úrovně.  V kancelářích bude v každé jednotlivé vyměněno hlavní svítidlo za typově stejné ovšem s nouzovým modulem tak, aby byl zajištěn v případě výpadku el. energie dostatečný osvit pracoviště pro bezpečné opuštění místnosti. Totéž je provedeno na komunikačních prostorech, chodbách, kde jsou opět vyměněny hlavní svítidla za typově stejné ovšem s nouzovým modulem. Tato úprava povede ke snížení budoucích provozních nákladů na výměnu bateriových zdrojů. Vzhledem ke tvaru klenbových stropů některých místností v 1.NP je nezbytné doplnění závěsů svítidel pro zajištění funkční instalace těchto světel a jejich bezpečnou fixaci. 

Realizace těchto prací vede k potřebě zvýšení finančních prostředků o částku +86.528,60 Kč bez DPH.

(méněpráce -159.568,00 Kč; vícepráce +246.096,60 Kč bez DPH).
5. Stanovisko zhotovitele stavby: 

Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek změn v předpokládaném rozsahu. Změna objemu prací má dopad do celkové ceny díla v uvedeném rozsahu.  

6. Rekapitulace nákladů 

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	+607.764,96 Kč
	+735.395,60 Kč

	méněpráce
	-257.399,40 Kč
	-311.453,27 Kč

	bilance změnového listu
	+350.365,56 Kč
	+423.942,33 Kč


Cena víceprací byla stanovena na základě položkového rozpočtu, oceněného v souladu s platnou SOD. Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám v místě a čase obvyklém.
7. Stanovisko generálního projektanta: 

Zhotovitel v rámci realizace akce – stavby uplatňuje položky a práce, jejichž provedení je z pohledu generálního projektanta nezbytné, a které nebyly součástí zadávací dokumentace (výkazu výměr), proto nemohli být ani součástí nabídkové ceny.   

8. Stanovisko TDS: 

Realizovat výše popsané změny je z pohledu TDS nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Změnový list řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde 
k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – vícepráce, méněpráce.

Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu 
se smlouvou o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací 
a méněpráce. 

Výše popsané změny podle zákona č. 134/2016 Sb. a dle § 222 se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Jedná se o přípustné změny de minimis, kde celková hodnota součtu uvedených změn je cca 5,09 % z ceny díla což i se součtem součtu hodnot změn z dodatku č. 1 (cca 9,5 %) nepřesahuje 15 % dle de minimis odst. 4 §222.
TDS doporučuje ZL č. 5 schválit.
9. Stanovisko objednatele díla: 
Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu je s ohledem na zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v pořádku.
Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby. 
10. Seznam podkladů: 

Podklad č. 1 - Položkový rozpočet
Podklad č. 2 - Zápisy z kontrolních dnů: KD č. 6 ze dne 02. 05. 2024 – bod 6/5, KD č. 9 ze dne 
13. 06. 2024 – bod 9/2

Datum: 30. 10. 2024 

xxx
jméno příjmení, zpracovatel ZL, zástupce zhotovitele pro věci technické 

RPS-I, s.r.o., xxx
jméno příjmení, technický dozor stavebníka

ARTENDER s.r.o., xxx
jméno příjmení, projektant 
xxx
jméno příjmení, zástupce objednatele pro věci technické
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