ev.č. objednatele:  D 0032/24                                                                             ev.č. zhotovitele: 

 

Dodatek č.1 smlouvy o dílo
na stavbu „PŠ 09/2024 – zabezpečovací práce – Odra, ř. km 3,473-11,830 – havarijní zprůtočnění koryta“, č.st. 8546 
uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 7.10.2024
mezi smluvními stranami:

Objednatel:
Obchodní firma: 			Povodí Odry, státní podnik
Sídlo:					Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
					Doručovací číslo: 701 26
IČO / DIČ: 				70890021  /  CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584


Zhotovitel: 
Obchodní firma:	HYDROSERVIS CZ s.r.o.
Sídlo: 			Akademika Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové
IČO/DIČ: 			25942778 / CZ25942778
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16498



V souladu se zněním čl. 9.  bod 2.  této smlouvy se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl.  2. Doba plnění – v bodě 1. se termín plnění mění následovně
	Původní termín ukončení a předání objednateli:	do 29.11.2024
	Nový termín ukončení a předání objednateli (dle dodatku č. 1):	do 20.12.2024


Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.



za objednatele:							za zhotovitele:
v  Ostravě dne	26.11.2024					v Hradci Králové dne




		xxx							          xxx
												
              Ing. Jiří Tkáč                                                                      	xxx
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