Dodatek č.3   

ke Smlouvě o dílo – „REKONSTRUKCE A OPRAVY CHODNÍKŮ V ROCE 2024 v k.ú. Bruntál-město“, dle přiloženého seznamu schváleného Radou města Bruntál dne 28.2.2024 pod číslem usnesení 7/24/28R/2024“ ze dne 
27.3.2024, ve znění Dodatku č.1 ze dne 5.9.2024, Dodatku č.2 ze dne 14.10.2024,

týkající se realizace opravy chodníku nacházející v k.ú. Bruntál – město., uzavřena dne 27.3.2024 s účinností od 27.3.2024 mezi smluvními stranami:
dále jen („Tento dodatek“)
	
Město Bruntál
se sídlem:	Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ:	00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený	
- ve věcech smluvních:	Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta města
- ve věcech technických:	XXX XXXXXX XXXXXX, referent Správy majetku investic a dotací
	
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Bruntál, XXXXXX/XXXX
datová schránka – ID:	c9vbr2k
telefon / fax:	+420 554 706 111
e-mail:	posta@mubruntal.cz

(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné

a 

(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné

a
TS Bruntál s.r.o.
se sídlem:			Zeyerova 1489/12, PSČ 792 01, Bruntál
IČ / DIČ:                                           25823337 / CZ25823337
jednající / zastoupený:	
· ve věcech smluvních:	Ing. Václav Frgal – jednatel společnosti
· ve věcech technických:	XXXXX XXXXXX
· hlavní stavbyvedoucí:	XXXXX XXXXXX

registrace:			obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 1949
bankovní spojení:			Komerční banka Bruntál, č. ú.: XX-XXXXXXXXXX/XXXX
datová schránka – ID:                     a5us2u3
telefon / fax:			+420 552 306 750
e-mail:                                              info@tsbruntal.cz


(dále jen jako „zhotovitel“) 


I.
Prohlášení o právním a faktickém stavu

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 27.3.2024 uzavřely Smlouvu o dílo - „REKONSTRUKCE A OPRAVY CHODNÍKŮ V ROCE 2024 v k.ú. Bruntál-město“, dle přiloženého seznamu schváleného Radou města Bruntál dne 27.3.2024 pod číslem usnesení 7/24/28R/2024“, (dále jen „Smlouva“).



II.
Předmět a účel dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo je úprava ceny díla s názvem akce SO poř.č. 2 „Rekonstrukce chodníku u Horalu na ul. Jesenická“ na pozemku parc.č. 2295/1 v k.ú. Bruntál-město, SO poř.č. 5 „Rekonstrukce chodníku na ul. Opavská - ul. Krnovská od železničního přejezdu“ na pozemku parc. č. 5910,2911/2, 2919/1,2926/1 v k.ú. Bruntál-město, „SO poř. č. 9 Rekonstrukce chodníku na ul. Ruská-Billa“, SO poř.č. 8 „Rekonstrukce chodníku na ul. Fügnerova“ na pozemku parc. č. 47/1, 148/1, 149, 150/1, 151/1, 152/1, 152/4, 155, 153, 154 v k.ú. Bruntál-město, SO poř.č. 11 „Rekonstrukce chodníku ul. Jesenická“ na pozemku parc. č. 1691/1 v k.ú. Bruntál-město a to z důvodu víceprací a méněprací. 

2. Účelem tohoto dodatku je změna ceny za provedení díla „Rekonstrukce chodníku u Horalu na ul. Jesenická“, sjednané dohodou smluvních stran původně ve výši u 1.568.610,13 Kč (jeden milion pět set šedesát osm tisíc šest set deset korun českých třináct haléřů  ) s DPH, u „Rekonstrukce chodníku na ul. Opavská - ul. Krnovská od železničního přejezdu“ sjednané dohodou smluvních stran původně ve výši 602.013,09 Kč ( šest set dva tisíc třináct korun českých devět haléřů ) s DPH, „SO poř. č. 9 Rekonstrukce chodníku na ul. Ruská-Billa“ sjednané dohodou smluvních stran původně ve výši 525.680,65 Kč ( pět set dvacet pět tisíc šest set osmdesát korun českých šedesát pět haléřů ) s DPH, u Rekonstrukce chodníku na ul. Fügnerova“ sjednané dohodou smluvních stran původně ve výši 612.344,70 Kč Kč ( šest set dvanáct tisíc tři sta čtyřicet čtyři korun českých sedmdesát haléřů ) s DPH, u „Rekonstrukce chodníku ul. Jesenická“ sjednané dohodou smluvních stran původně ve výši 1.143.822,67 Kč a to pro potřebu ocenění víceprací a méněprací spočívající v:
 
Vícepráce:
· vytrhání obrubníků, 
· odstranění asfaltové vrstvy, 
· podklad ze štěrkodrti,
· doplňující práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách,
· přesun sutí
Méněpráce:
· odkopávky a prokopávky,
· přemístění výkopu,
· podkladní vrstvy komunikací
· doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách.

[bookmark: _Hlk183434067]Specifikace změn: 
1) SO poř.č. 2 „Rekonstrukce chodníku u Horalu na ul. Jesenická“ byla navýšena částka z důvodu víceprací a méněprací.

Oproti původnímu rozpočtu byla celková částka povýšena o 74.942,03 Kč (sedmdesát čtyři tisíc devět set čtyřicet dva korun českých tři haléře) Kč s DPH, a to z důvodu provádění víceprací a méněprací.

2) SO poř.č. 5 „Rekonstrukce chodníku na ul. Opavská - ul. Krnovská od železničního přejezdu“ byla navýšena částka z důvodu víceprací.
Cena víceprací je navýšena o 132.969,23 Kč (jedno sto třicet dva tisíc šest set devadesát šest korun českých dvacet tři haléřů) s DPH. Cena víceprací je dána přípočtovým dodatkem, která je součástí tohoto dodatku. 
3) [bookmark: _Hlk183598651]„SO poř. č. 9 Rekonstrukce chodníku na ul. Ruská-Billa“ byla navýšena částka z důvodu víceprací.
Cena víceprací je navýšena o 13.252,95 Kč (třináct tisíc dvě stě padesát dva korun českých devadesát pět haléřů) s DPH. Cena víceprací je dána přípočtovým dodatkem, která je součástí tohoto dodatku. 
4) SO poř.č. 8 „Rekonstrukce chodníku na ul. Fügnerova“ byla navýšena částka z důvodu víceprací. 
Cena víceprací je navýšena o 84.829,57 Kč (osmdesát čtyři tisíc osm set dvacet devět korun českých padesát sedm haléřů) s DPH. Cena víceprací je dána přípočtovým dodatkem, která je součástí tohoto dodatku. 
5) SO poř.č. 11 „Rekonstrukce chodníku ul. Jesenická“ byla navýšena částka z důvodu víceprací a méněprací.
Oproti původnímu rozpočtu byla celková částka povýšena o 29.672,83 Kč (dvacet devět tisíc šest set sedmdesát dva korun českých osmdesát tři haléřů) Kč s DPH, a to z důvodu provádění víceprací, spočívající v sanaci povrchu pod chodníkem.
		
1. Text č. IV. „Cena díla“ Smlouvy o dílo ze dne 27.3.2024 se mění v odst.1. takto: 
Původní znění odst.1.: 
Celková cena za provedení díla je sjednána dohodou smluvních stran na základě položkových rozpočtů ve výši 8.989.380,61 Kč (slovy: osm milionů devět set osmdesát devět tisíc tři sta osmdesát korun českých šedesát jeden haléřů), bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. 
Nové znění odst.1.:
Celková cena za provedení díla je sjednána dohodou smluvních stran na základě položkových rozpočtů ve výši 11.048.739,60 Kč (slovy: jedenáct milionů čtyřicet osm tisíc sedm set třicet devět korun českých šedesát haléřů), s DPH. 
Cena za navýšení provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 335 666,61 Kč (tři sta třicet pět tisíc šest set šedesát šest korun českých šedesát jeden haléřů), s DPH. 

2. Text č. IV. „Cena díla“ Smlouvy o dílo ze dne 27.3.2024 se mění v odst.2. takto: 

Původní znění odst.2.) v dodatku č.1 :	
	Poř.č.
	Název dílčího díla
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	1.
	Rekonstrukce chodníku ul. Jesenická před kinem
	403 183,07 Kč
	487 851,52 Kč

	2.
	Rekonstrukce chodníku u Horalu na ul. Jesenická
	1 296 372,01 Kč
	1 568 610,13 Kč

	3.
	Rekonstrukce chodníku ul. Okružní-ul. Mlýnská
	327 470,00 Kč
	396 238,70 Kč

	4.
	Rekonstrukce chodníku v parku u školky Mahenky na ul. Dukelská
	1 573 570,00 Kč
	1 904 019,70 Kč

	5.
	Rekonstrukce chodníku na ul. Opavská - ul. Krnovská od železničního přejezdu
	497 531,48 Kč
	602 013,09 Kč

	6.
	Rekonstrukce chodníku ul. Uhlířská od Sagapa
	711 598,00 Kč
	861 033,58 Kč

	7.
	Rekonstrukce chodníku na ul.  Zeyerova II
	658 353,00 Kč
	796 607,13 Kč

	8.
	Rekonstrukce chodníku na ul. Fügnerova
	506 070,00 Kč
	612 344,70 Kč

	9.
	Rekonstrukce chodníku na ul. Ruská-Billa
	434 446,82 Kč
	525 680,65 Kč

	10.
	Rekonstrukce chodníku ul. Ruská směr ul. Fügnerova
	297 299,00 Kč
	359 731,79 Kč

	11.
	Rekonstrukce chodníku ul. Jesenická
	945 307,99 Kč
	1 143 822,67 Kč

	12.
	Rekonstrukce chodníku u Slavoje - ul. Rýmařovská - ul. Staroměstská
	41 322,31 Kč
	50 000,00 Kč

	13.
	Rekonstrukce chodníku ul. Jesenická za domem 789/24 a 789/26
	433 402,00 Kč
	524 416,42 Kč

	14.
	Rekonstrukce chodníku ul. Jaselská - zadní trakt
	707 759,06 Kč
	856 388,47 Kč

	15.
	Ekorastr ul. Husova 1 a 1 a
	297 505,00 Kč
	359 981,05 Kč

	
	Celkem
	9 131 189,75 Kč
	11 048 739,60  Kč



Nové znění odst.2.) v dodatku č.3 :
	Poř.č.
	Název dílčího díla
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	1.
	Rekonstrukce chodníku ul. Jesenická před kinem
	403 183,07 Kč
	487 851,52 Kč

	2.
	Rekonstrukce chodníku u Horalu na ul. Jesenická
	1 358 307,57 Kč
	1 643 552,16Kč

	3.
	Rekonstrukce chodníku ul. Okružní-ul. Mlýnská
	327 470,00 Kč
	396 238,70 Kč

	4.
	Rekonstrukce chodníku v parku u školky Mahenky na ul. Dukelská
	1 573 570,00 Kč
	1 904 019,70 Kč

	5.
	Rekonstrukce chodníku na ul. Opavská - ul. Krnovská od železničního přejezdu
	607 197,79 Kč
	734 709,32 Kč

	6.
	Rekonstrukce chodníku ul. Uhlířská od Sagapa
	711 598,00 Kč
	861 033,58 Kč

	7.
	Rekonstrukce chodníku na ul.  Zeyerova II
	658 353,00 Kč
	796 607,13 Kč

	8.
	Rekonstrukce chodníku na ul. Fügnerova
	576 177,08 Kč
	697 174,27 Kč

	9.
	Rekonstrukce chodníku na ul. Ruská-Billa
	445 399,67 Kč
	538 933,6 Kč

	10.
	Rekonstrukce chodníku ul. Ruská směr ul. Fügnerova
	297 299,00 Kč
	359 731,79 Kč

	11.
	Rekonstrukce chodníku ul. Jesenická
	969 831,00 Kč
	1 173 495,5 Kč

	12.
	Rekonstrukce chodníku u Slavoje - ul. Rýmařovská - ul. Staroměstská
	41 322,31 Kč
	50 000,00 Kč

	13.
	Rekonstrukce chodníku ul. Jesenická za domem 789/24 a 789/26
	433 402,00 Kč
	524 416,42 Kč

	14.
	Rekonstrukce chodníku ul. Jaselská - zadní trakt
	707 759,06 Kč
	856 388,47 Kč

	15
	Ekorastr ul. Husova 1 a 1 a
	297 505,00 Kč
	359 981,05 Kč

	
	Celkem
	9 408 600,17 Kč
	11 384 406,21  Kč



III.
Ostatní podmínky
1. Účelem tohoto dodatku je změna díla v souladu se změnou rozsahu prací dle stavebních rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předměte tohoto Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.

3. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

4. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 3 souhlasně prohlašují, že Dodatek č. 3 je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 3 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaků na některou ze Smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

6. Součástí Dodatku č.3 ke Smlouvě jsou/se stanou tyto přílohy:
Příloha č.1 Stavební rozpočet – Přípočtový dodatek „Rekonstrukce chodníku u Horalu na ul. Jesenická“.
Příloha č.2 Stavební rozpočet „Rekonstrukce chodníku na ul. Opavská - ul. Krnovská od železničního přejezdu“.
Příloha č.3 Stavební rozpočet – Odpočtový dodatek Fügnerova 
Příloha č.4 Stavební rozpočet – Přípočtový dodatek Ruská
Příloha č.5 Stavební rozpočet – Přípočtový dodatek Jesenická





Město						           Poskytovatel

[bookmark: _GoBack]V Bruntále dne 29.11.2024		           V Bruntále dne 28.11.2024

………………………………………..		                     …………………………………………………
Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA		                  		   TS Bruntál, a.s.
  1. místostarosta					jednatel společnosti Ing. Václav Frgal

Příloha č.1 Stavební rozpočet – Přípočtový dodatek „Rekonstrukce chodníku u Horalu na ul. Jesenická“
	[image: ]
	Stavební rozpočet




	Název stavby:
	24120 Bruntál, oprava chodníků před OD Horal,Jesenická - dodatek
	Doba výstavby:
	 
	Objednatel:
	 

	
	
	
	
	
	

	Druh stavby:
	 
	Začátek výstavby:
	14.08.2024
	Projektant:
	 

	
	
	
	
	
	

	Lokalita:
	 
	Konec výstavby:
	 
	Zhotovitel:
	 

	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	 
	Zpracováno dne:
	14.08.2024
	Zpracoval:
	 

	
	
	
	
	
	

	Č
	Objekt
	Kód
	Zkrácený popis / Varianta
	MJ
	Rozměry
	Množství
	Jednotková cena (Kč)
	Náklady celkem (Kč)

	 
	 
	12
	Odkopávky a prokopávky
	 
	 
	 
	 
	498,31

	1
	
	122201102R00
	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3
	m3
	
	3,50
	122,39
	428,37

	 
	rozšíření u rampy
	0,00
	
	 

	 
	4,0*2,5*0,35
	3,50
	
	 

	2
	
	122201109R00
	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3
	m3
	
	1,75
	39,97
	69,95

	 
	3,5*0,5
	1,75
	
	 

	 
	 
	16
	Přemístění výkopku
	 
	 
	 
	 
	1 383,89

	3
	
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
	m3
	
	3,50
	266,39
	932,37

	4
	
	162701109R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
	m3
	
	21,00
	21,50
	451,52

	 
	3,5*6
	21,00
	
	 

	 
	 
	18
	Povrchové úpravy terénu
	 
	 
	 
	 
	140,40

	5
	
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
	m2
	
	10,00
	14,04
	140,40

	 
	4,0*2,5
	10,00
	
	 

	 
	 
	19
	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
	 
	 
	 
	 
	472,50

	6
	
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04
	m3
	
	3,50
	135,00
	472,50

	 
	 
	31
	Zdi podpěrné a volné
	 
	 
	 
	 
	44 393,34

	7
	
	316381126R00
	Betonové krycí desky s přesahem tl. 80 - 100 mm
	m2
	
	-1,50
	2 367,00
	-3 550,50

	 
	chybějící hlavy zídek
	0,00
	
	 

	 
	-0,6*0,4
	-0,24
	
	 

	 
	-0,7*0,6
	-0,42
	
	 

	 
	-1,4*0,6
	-0,84
	
	 

	8
	
	5920021VD
	Beon. krycí deska 100/60/5cm přírodní
	kus
	
	26,00
	1 145,00
	29 770,00

	9
	
	316911112R00
	Osazení beton. krycích desek
	m2
	
	15,60
	1 164,99
	18 173,84

	 
	1,0*0,6*26
	15,60
	
	 

	 
	 
	32
	Zdi přehradní a opěrné
	 
	 
	 
	 
	3 210,00

	#
	
	327215131R00
	Zdivo nadzákl. obkladní z lom.kamene, zatření spár
	m3
	
	0,50
	6 420,00
	3 210,00

	 
	 
	59
	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
	 
	 
	 
	 
	7 220,23

	#
	
	596215021R00
	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm
	m2
	
	10,00
	278,10
	2 781,00

	 
	4,0*2,5
	10,00
	
	 

	#
	
	596291111R00
	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm
	m
	
	2,50
	238,96
	597,40

	#
	
	59245110
	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní
	m2
	
	10,20
	376,65
	3 841,83

	 
	10,0*1,02
	10,20
	
	 

	 
	 
	62
	Úprava povrchů vnější
	 
	 
	 
	 
	-1 645,38

	#
	
	622904212R00
	Očištění organických nečiistot z fasád slož.1-2
	m2
	
	-13,20
	124,65
	-1 645,38

	 
	hlavy opěrných zídek
	0,00
	
	 

	 
	-16,3*0,6
	-9,78
	
	 

	 
	-5,7*0,6
	-3,42
	
	 

	 
	 
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	 
	-4 977,57

	#
	
	632477122R00
	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 5 mm + penetrace
	m2
	
	-13,20
	457,19
	-6 034,92

	 
	hlavy opěrných zídek
	0,00
	
	 

	 
	-16,3*0,6
	-9,78
	
	 

	 
	-5,7*0,6
	-3,42
	
	 

	#
	
	998223011R00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
	t
	
	4,43
	238,95
	1 057,35

	 
	 
	90
	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
	 
	 
	 
	 
	3 628,00

	#
	
	900      R00
	HZS
	h
	
	8,00
	453,50
	3 628,00

	 
	Drobné opravy poruch opěrných zídek
	0,00
	
	 

	 
	8
	8,00
	
	 

	 
	 
	97
	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
	 
	 
	 
	 
	5 269,00

	#
	
	976047231R00
	Vybourání betonových  krycích desek tl. do 10 cm
	m
	
	22,00
	239,50
	5 269,00

	 
	16,3+5,7
	22,00
	
	 

	 
	 
	S
	Přesuny sutí
	 
	 
	 
	 
	2 342,83

	#
	
	979082213R00
	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km
	t
	
	3,87
	43,47
	168,32

	#
	
	979082219R00
	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km
	t
	
	7,74
	10,80
	83,64

	 
	3,872*2
	7,74
	
	 

	#
	 
	979999982R00
	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)
	t
	 
	3,87
	540,00
	2 090,88

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Celkem:
	61 935,56





Příloha č.2 Stavební rozpočet „Rekonstrukce chodníku na ul. Opavská - ul. Krnovská od železničního přejezdu“
[image: ]



Příloha č.3 Stavební rozpočet – Odpočtový dodatek Fügnerova 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	Za období:
	2.9.2024
	15.10.2024

	
	2452 - VCP_MP
	Oprava chodníků 2024 -- Bruntál,                               Fügnerova, Fügnerova-Ruská

	
	1
	
	Objekt
	
	
	
	
	 

	 
	1
	 
	Fügnerova
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	V rozpočtu
	Od počátku
	Za období
	Zbývá

	Číslo
	 
	MJ
	 
	Cena / MJ
	Cena
	Cena
	Cena
	Cena

	Název 
	
	
	
	 
	Množství
	Množství
	Množství
	Množství

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vedlejší a ostatní náklady
	 
	 
	 
	3 000,00
	0,00
	3 000,00
	0,00

	 
	 
	kpl
	 
	3 000,00
	3 000,00
	0,00
	3 000,00
	0,00

	Geodetické zaměření dokončené stavby
	
	 
	0,00000
	0,00000
	1,00000
	0,00000

	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné
	55 631,04
	0,00
	28 735,47
	0,00

	572751111R00
	 
	t
	 
	6 891,00
	55 631,04
	0,00
	28 735,47
	0,00

	Vyspravení výtluků krytů asf.betonem,1 km do 10 t
	 
	6,89100
	0,00000
	4,17000
	0,00000

	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
	115 780,21
	0,00
	-5 118,82
	0,00

	599141111R00
	 
	m
	 
	75,00
	9 000,00
	0,00
	3 975,00
	0,00

	Vyplnění spár  živičnou zálivkou
	
	
	 
	75,00000
	0,00000
	53,00000
	0,00000

	596215021R00
	 
	m2
	 
	278,10
	44 423,23
	0,00
	-3 483,20
	0,00

	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm
	 
	135,02500
	0,00000
	-12,52500
	0,00000

	596291111R00
	 
	m
	 
	238,96
	19 570,00
	0,00
	-1 863,89
	0,00

	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm
	
	 
	95,00000
	0,00000
	-7,80000
	0,00000

	592451171
	 
	m2
	 
	545,40
	2 876,40
	0,00
	970,81
	0,00

	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm červená
	
	 
	7,65000
	0,00000
	1,78000
	0,00000

	59245110
	 
	m2
	 
	376,65
	34 209,53
	0,00
	-4 717,54
	0,00

	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní
	 
	134,15500
	0,00000
	-12,52500
	0,00000

	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
	121 630,55
	0,00
	43 490,43
	0,00

	917932131RT2
	 
	m
	 
	396,00
	16 926,50
	0,00
	31 482,00
	0,00

	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C20/25
	 
	48,50000
	0,00000
	79,50000
	0,00000

	917862111RT5
	 
	m
	 
	487,80
	48 681,60
	0,00
	5 268,24
	0,00

	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15
	chodn.
	92,20000
	0,00000
	10,80000
	0,00000

	917862111RT7
	 
	m
	 
	549,90
	40 657,50
	0,00
	2 474,55
	0,00

	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15
	 
	69,50000
	0,00000
	4,50000
	0,00000

	919735111R00
	 
	m
	 
	52,02
	172,50
	0,00
	4 265,64
	0,00

	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm
	 
	1,50000
	0,00000
	82,00000
	0,00000

	Přesuny sutí
	 
	 
	 
	 
	11 949,75
	0,00
	0,00
	0,00

	979082213R00
	 
	t
	 
	43,47
	1 869,53
	0,00
	0,00
	0,00

	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km
	
	 
	81,28400
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	979082219R00
	 
	t
	 
	10,80
	1 950,82
	0,00
	0,00
	0,00

	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km
	 
	162,56800
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	979990103R00
	 
	t
	 
	540,00
	6 486,40
	0,00
	0,00
	0,00

	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101
	64,86400
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	979990112R00
	 
	t
	 
	720,00
	1 643,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302
	16,43000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	
	70 107,08
	




Příloha č.4 Stavební rozpočet – Přípočtový dodatek Ruská
	Položkový rozpočet 

	S:
	2441_VC-MP
	Oprava chodníků 2024 -- Bruntál ( Ruská )

	O:
	1
	Vícepráce - Méněpráce

	R:
	2
	Vícepráce - Méněpráce

	 
	
	
	
	
	
	 

	P.č.
	Číslo položky
	 Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	 
	
	
	
	
	
	 

	Díl:
	59
	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
	 
	 
	 
	-6 709,24

	22
	592451151
	Dlažba skladebná HOLLAND I SPL pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm červená
	m2
	-1,56200
	671,40
	-1 048,73

	19
	596215021R00
	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm
	m2
	-7,42000
	278,10
	-2 063,50

	21
	59245110
	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní
	m2
	-9,55000
	376,65
	-3 597,01

	Díl:
	91
	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
	 
	 
	 
	17 662,09

	26
	917862111RT5
	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15
	m
	30,46000
	558,90
	17 024,09

	 
	
	včetně oburbníku ABO 100/10/25

	28
	998223011R00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
	t
	2,67000
	238,95
	638,00

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	Celkem Kč bez DPH  :
	10 952,85

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Příloha č. 5 Stavební rozpočet – Přípočtový dodatek Jesenická
	[image: ]
	Stavební rozpočet




	Název stavby:
	24159 Bruntál, oprava chodníku od Horalu podél. ul. Jesenická - VCP
	Doba výstavby:
	 
	Objednatel:
	 

	
	
	
	
	
	

	Druh stavby:
	 
	Začátek výstavby:
	07.11.2024
	Projektant:
	 

	
	
	
	
	
	

	Lokalita:
	 
	Konec výstavby:
	 
	Zhotovitel:
	 

	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	 
	Zpracováno dne:
	07.11.2024
	Zpracoval:
	 

	
	
	
	
	
	

	Č
	Objekt
	Kód
	Zkrácený popis
	Varianta
	MJ
	Rozměry
	Množství
	Jednotková cena (Kč)
	Náklady celkem (Kč)

	 
	 
	12
	Odkopávky a prokopávky
	 
	 
	 
	 
	 
	1 620,03

	1
	
	122201101R00
	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3
	
	m3
	
	7,30
	202,06
	1 474,22

	 
	sanace podloží
	0,00
	
	 

	 
	12,0*1,6*0,3
	5,76
	
	 

	 
	3,2*1,6*0,3
	1,54
	
	 

	2
	
	122201109R00
	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3
	
	m3
	
	3,65
	39,97
	145,81

	 
	7,296*0,5
	3,65
	
	 

	 
	 
	16
	Přemístění výkopku
	 
	 
	 
	 
	 
	2 884,82

	3
	
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
	
	m3
	
	7,30
	266,39
	1 943,59

	4
	
	162701109R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
	
	m3
	
	43,78
	21,50
	941,23

	 
	7,296*6
	43,78
	
	 

	 
	 
	19
	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
	 
	 
	 
	 
	 
	984,96

	5
	
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04
	
	m3
	
	7,30
	135,00
	984,96

	 
	 
	28
	Zpevňování hornin a konstrukcí
	 
	 
	 
	 
	 
	3 550,72

	6
	
	289970111R00
	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2
	
	m2
	
	24,32
	146,00
	3 550,72

	 
	12,0*1,6
	19,20
	
	 

	 
	3,2*1,6
	5,12
	
	 

	 
	 
	56
	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
	 
	 
	 
	 
	 
	11 637,05

	7
	
	564791111R00
	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 32-63 mm
	
	m3
	
	7,30
	1 594,99
	11 637,05

	 
	 
	91
	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
	 
	 
	 
	 
	 
	3 845,42

	8
	 
	998223011R00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
	 
	t
	 
	16,09
	238,95
	3 845,42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Celkem:
	24 523,00
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S: 2441_VCP

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky  Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:11 Přípravné a přidružené práce 3 618,40

1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 38,70000 64,08 2 479,90

2 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 10,00000 113,85 1 138,50

Díl:12 Odkopávky a prokopávky 5 034,87

3 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 22,67500 202,06 4 581,71

4 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 11,33750 39,97 453,16

Díl:16 Přemístění výkopku 8 965,47

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 22,67500 266,39 6 040,39

6 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 136,05000 21,50 2 925,08

Díl:18 Povrchové úpravy terénu 1 273,43

7 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 90,70000 14,04 1 273,43

Díl:19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení 

důlní

3 061,13

8 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 m3 22,67500 135,00 3 061,13

Díl:56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 23 754,33

9 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 90,70000 261,90 23 754,33

Díl:59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch 

dlážděných (předlažby)

25 256,89

21 592451151 Dlažba skladebná HOLLAND I SPL pro nevidomé 200 x 100 x 60 

mm červená

m2 6,15900 671,40 4 135,15

18 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 44,11000 157,26 6 936,74

12 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 4,50000 238,96 1 075,32

20 59245110 Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní m2 34,80600 376,65 13 109,68

Díl:91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních 

komunikacích a zpevněných plochách

21 516,86

23 917862111RT5 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože 

z betonu C 12/15

m 44,11000 487,80 21 516,86

Díl:97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 806,44

15 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 16,20000 49,78 806,44

Díl:99 Staveništní přesun hmot 14 384,03

16 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 60,19684 238,95 14 384,03

Díl:S Přesuny sutí 2 220,08

17 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 3,73580 43,47 162,40

18 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 3,73580 10,80 40,35

19 979999982R00 Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 

(skup.170101)

t 3,73580 540,00 2 017,33

Celkem Kč bez DPH  : 109 891,93

- sanace ......................... 68,2

včetně oburbníku ABO 100/10/25

- u přejezdu ..................... 16,2 m2

- u přechodu dlažba 22,5 m2 + 10 m obrubník

- u přechodu ................... 22,5*0,25

- sanace ......................... 68,2*,025

- 22,675*6

- u přechodu ................... 22,5

- sanace ......................... 68,2

- u přechodu ................... 22,5

Položkový rozpočet 

Oprava chodníků 2024 -- Bruntál ( Opavská )

Vícepráce

Vícepráce

- u přechodu .................... 22,5 m2

- u přejezdu ..................... 16,2 m2


