Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele IRM/734/24                                                    č. zhotovitele  841/TB/RF/2024/145/RF

 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění
      k akci: ,, Oprava MK ul. K Tábořišti, Náchod“
(dále též jen „původní smlouva“),
který uzavírají smluvní strany
město Náchod,
sídlo:		Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
datová schránka:	gmtbqhx,
IČO:		00272868,
DIČ:		CZ00272868,
zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta města
zástupce ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jako objednatel, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),
a
STRABAG a.s.,
sídlo:	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice,
adresa pro doručování:	STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové,
datová schránka:	8yuchp8,
IČO:	608 38 744,
[bookmark: _Hlk507579586]DIČ (v případě plátce DPH):	CZ60838744,

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci): 
zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti, tel. 495 768 255, radek.novotny@strabag.com
Ing. Vlasta Svobodová, ekonomický vedoucí oblasti, tel:602554039 vlasta.svobodova@strabag.com
Lukáš Sokol, vedoucí obchodně technického úseku oblasti, tel. 731071869, lukas.sokol@ strabag.com

zástupce ve věcech technických:
Ing. Lukáš Hlaváček, vedoucí PJ, tel: 607 672 943, e-mail: lukas.hlaváček@strabag.com,
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s.,
číslo účtu:	112071233/0300,
 
 
jako zhotovitel, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):



Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 původní smlouvy o dílo č. IRM/734/24, kterým se mění termín provedení díla z důvodu, že v průběhu realizace stavby došlo ke zjištění, že po odfrézování asfaltového krytu vozovky je podloží nevyhovující na základě následně provedených sondážních měření únosnosti podkladu. Na základě tohoto zjištění budou muset být provedeny rozsáhlejší sanace, než bylo původně předpokládáno, což má za následek posunutí termínu realizace navazujících asfaltových vrstev vozovky. V současné chvíli ještě probíhá zjišťování celkového rozsahu nevhodného podloží a vzhledem k současnému období a klimatickým podmínkám při provedení nutných zásahů do podloží, již nebude možné aplikovat z technologických důvodů finální asfaltový kryt vozovky s ohledem na dodržení technologických předpisů pro položení asfaltového krytu.
Článek Il. bod lI. 1. původní smlouvy tedy nově zní takto:
 Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 30.4.2025.
Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.
Tento dodatek se uzavírá elektronicky. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti okamžikem doručení oboustranně podepsaného dodatku první podepisující straně.
Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 103/2254/24 ze dne 28.11.2024.
V Hradci Králové dne: ……………	V Náchodě dne: ……………



STRABAG a.s. 	město Náchod
Ing. Radek Novotný 	Ing. Jan Čtvrtečka
technický vedoucí oblasti	místostarosta
na základě plné moci


STRABAG a.s. 
Ing. Vlasta Svobodová
ekonomický vedoucí oblasti
na základě plné moci
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