
Činnost 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1) provedení potrubí vedoucího z šachty v garáži č. míst. 101 

hospodářského křídla do technické místnosti č. míst. 104

2) zavedení potrubí vedoucího do kolektoru umístěného v rybníce do 

finální polohy v technické místnosti

3) provedení podlahového vytápění 1. PP

4) zhotovení technologie tepelného čerpadla

Činnost 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
4) zhotovení technologie tepelného čerpadla

5) stěnové vytápění/chlazení podkroví včetně rozvodů regulace

Činnost 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
5) stěnové vytápění/chlazení podkroví včetně rozvodů regulace

6) dokončovací práce zprovoznění zařízení, topné zkoušky, revize atd.

pracovní dny

50 dnů

pracovní dny

7 dnů

5 dní

3 dny

5 dní

pracovní dny

20dní

Předběžný harmonogram prací - hospodářské křídlo zámku Červená Lhota


