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[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
NOVOSTAVBA SKLADOVACÍCH BOXŮ POSYPOVÉHO MATERIÁLU, CESTMISTROVSTVÍ MORAVSKÝ KRUMLOV ___________________________________________________________________________________________________
OBJEDNATEL
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno	IČO: 709 32 581, DIČ: CZ70932581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně                      	sp. zn. Pr 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL 
ATLANTA, a.s.
sídlem U Atlanty 162, Nový Šaldorf, 671 81 Nový Šaldorf - Sedlešovice	IČO: 255 31 549, DIČ CZ25531549
zapsaná v obchodním rejstříku u  Krajského soudu v Brně	sp.zn.  B 2661
zastoupený Ing. Josefem Dvořákem, předsedou představenstva


I. 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 10. 8. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:
Odůvodnění změny ceny díla:
· Doplnění oplechování - v PD není obsaženo „zakrytování“ zadní a bočních stěn boxů mezi betonovou konstrukcí 
a střechou - investor rozhodl o doplnění.
· Doplnění oplocení - na straně k ul. Pionýrská po zbourání stodoly zůstal volný prostor ke stávající zdi – oplocení areálu – investor rozhodl, že bude dozděno v parametrech stávající zdi.
· Dešťová kanalizace, zemnění - dešťové vody budou ze střechy odvedeny systémem dešťových svodů namísto dlážděným žlabem
· Komunikace - skladba komunikace bude upravena tak, že vrstva ACP 22+ bude z tl. 11 cm snížena na 10 cm, vrstva ACL 16 S tl. 70 cm bude vypuštěna, vrstva ACO 16 S bude z tl. 7 cm snížena na 5 cm, štěrkové vrstvy budou navýšeny o 10 cm = celková tloušťka konstrukce bude zachována. Celková plocha bude o 150 m2 větší - napojení na stávající terén.
· Bourání konstrukcí - po snesení výdřevy původních boxů bylo zjištěno, že v minulosti bylo oproti předpokladu z PD provedeno zesílení stěn a příček stodoly ŽB stěnami, pod podlahou stodoly byla po odkrytí povrchu zjištěna ŽB deska tloušťky cca 25.
· Zemní práce - v souvislosti se zvýšeným objemem bourání dochází k navýšení položky převoz zeminy
· Bourání vodovodní šachty - při zemních pracích byla odkryta původní vodovodní šachta - bylo rozhodnuto o jejím zrušení zasypáním.
· Vnější ochrana před bleskem - investorem bylo rozhodnuto, že na konstrukci boxů bude z bezpečnostních důvodů instalován hromosvod
· Doplnění bloků - na straně k ul. Pionýrská se doplní bloky tak, aby z uličního pohledu došlo k propojení nové zdi na stěnu boxu

Odůvodnění změny termínu:
Rozsáhlejší vícepráce



                                                                                                II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:
	Předání a převzetí staveniště  
Zahájení stavebních prací
Předání a převzetí díla
	do 15 dnů od účinnosti této smlouvy 
do 15 dnů od převzetí staveniště
do 31. 01. 2025
         



[bookmark: _Hlk140744012]Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:
1. Cena:
	CENA CELKEM BEZ DPH
	8 012 717,27 Kč




III.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti 
Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.
Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
1. Vyčíslení víceprací a méněprací



	V Novém Šaldorfu, dne 29. 11. 2024
	V Brně, dne 29. 11. 2024




	Ing. Josef Dvořák
	         Bc. Roman Hanák
       ředitel

	předseda představenstva
	        Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
     příspěvková organizace kraje

	ATLANTA, a.s.
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