dodatek č. 2 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/082/R/SoD/2023


(evidenční číslo smlouvy objednatele)

č. 
517/23












(evidenční číslo smlouvy zhotovitele)

Úvaziště pro osobní lodní dopravu na dolním Labi
Majetkoprávní vypořádání dokončených staveb ŘVC ČR na dolním Labi

(Doplňková inženýrská a ostatní činnost potřebná pro majetkoprávní vypořádání)

uzavřené mezi:

OBJEDNATEL:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, věznění Dodatků č. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12) 

Sídlo:










nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

IČO: 










67981801

Peněžní ústav: 





xxxx, pobočka xxxx 

Číslo účtu: 







xxxx
ID datové schránky: 


ndn5skh 

Adresa elektronické podatelny: xxxx
Jednající ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

Jednající ve věcech technických a realizačních: xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení realizace, pověřen vedením oddělení přípravy

a

zhotovitel:
INKOS-OSTRAVA, a.s.

Sídlo: 










Ostrava – Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 701 52 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4364 
IČO: 










48394637

DIČ: 











CZ48394637 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: 





xxxx
Číslo účtu: 







xxxx 
Jednající ve věcech smluvních: Ing. Luděk Kelecsény, předseda představenstva a ředitel společnosti

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/082/R/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy objednatele), resp. č. 517/23 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 23.11.2023, upravuje takto, přičemž důvod této úpravy je uveden ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:
1) V čl. IV. „termín plnění“ je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:


„Zhotovitel se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. II. této SMLOUVY, provede na svůj náklad 

a na své nebezpečí do konce 6/2025“.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/082/R/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy objednatele), resp. č. 517/23 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 23.11.2023, ve znění dodatku č1 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.  Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne …………………2024












V Ostravě dne …………………2024
Za OBJEDNATELE 





















Za ZHOTOVITELE  
.............................................















.............................................
   Ing. Lubomír Fojtů                                                     
Ing. Luděk Kelecsény
   ředitel



























předseda představenstva a 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR




ředitel společnosti 

































INKOS-OSTRAVA, a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………
Dodatek č. 1 SoD č. S/ŘVC/082/R/SoD/2023
(ev. číslo smlouvy objednatele)















  
 



    SoD č. 517/23
    


(ev. číslo smlouvy zhotovitele)


